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1. ANTECEDENTES Y OBJETO DEL PROYECTO 
 
El proyecto que se presenta surge como requisito académico indispensable para la obtención 
de la titulación del Grado en Ingeniería de Obras Públicas de la Escuela Técnica Superior de 
Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos, de la Universidad de A Coruña. 
 
Debido al carácter académico y la imposibilidad de disponer de datos detallados y específicos, 
algunas constantes y datos empleados en su redacción son estimaciones de la realidad, 
supuestas lo más ajustadas posibles pero que no proceden de los ensayos o estudios que 
resultaría necesario realizar. 
 
Previamente a la redacción del proyecto fue necesario realizar un estudio de alternativas, hasta 
obtener aquella que mejor satisfacía las necesidades en el área proyectada. 
 
El ámbito que albergaba las instalaciones de la factoría El Bunge, fue liberado de toda 
edificación, por lo que este proyecto sería una gran oportunidad para crear un intercambiador 
de transporte público sin que se requiera una gran inversión. Sería necesario contar con un 
espacio de maniobra suficiente y con un aparcamiento disuasorio para la comodidad de los 
usuarios.  
 
Si tenemos en cuenta los diferentes modos de transporte que utilizan los ciudadanos para 
desplazarse de un origen a un destino, los intercambiadores modales ofrecen un papel muy 
importante, ya que con ellos se facilitan los transbordos de un transporte a otro.  
 
El proyecto se realiza debido al incremento de las zonas interurbanas ya que se necesita una 
buena comunicación de los distintos modos de transporte. Se dará especial importancia al 
impacto ambiental y se buscará su integración en el entorno. 
 
2. SITUACION ACTUAL DE LA OBRA 
 
Las obras a realizar en este proyecto están emplazadas en el municipio de Culleredo. Dicho 
municipio linda con el de A Coruña, Oleiros, Cambre, Arteixo, Laracha, Cerceda y Carral. 
 
El lugar del proyecto está entre la ribera del río Mero y la de la ría de O Burgo. Justo donde el 
ayuntamiento linda con Oleiros y Cambre. El relieve desciende hacia la costa, pero la zona de 
nuestras obras se salva de esta característica debido a que el terreno fue modificado durante la 
construcción y actualmente la demolición de la antigua industria de “El Bunge”. 
 
 
 
 
 
En la zona de las obras no se notan las mareas y el cauce del río Mero fue asegurado frente a 
grandes avenidas también durante las obras de construcción de la antigua industria que ocupa 
hoy día nuestro terreno. 
 
3. DESCRIPCION Y JUSTIFICACION DE LAS SOLUCIONES 
 
El primer paso, como se dijo anteriormente, antes de la redacción detallada del proyecto, ha 
sido realizar un estudio de alternativas, para determinar de esta manera cual es la solución que 
más se adapta a las necesidades. 
 
Para ello se han creado dos estudios independientes, en uno de ellos se ha analizado la 
ubicación del aparcamiento disuasorio, y de sus tres posibles posiciones, y en el otro, se ha 
analizado la tipología de la estructura de la marquesina. 
 
En el caso del primer estudio de alternativas, en el que se analizaban las plazas de 
aparcamiento, todas las alternativas tenían el mismo número de plazas, mientras que 
únicamente variaba la disposición de cada una de ellas y la colocación del Kiss and Ride. 
 
Analizando según los criterios ambientales, económicos y funcionales, se determinó que la 
mejor opción, y por ello la alternativa elegida, sería aquella que ubicase las plazas de 
aparcamiento de movilidad reducida y el Kiss and Ride lo más cerca posible al apeadero.  
 
Para el segundo estudio de alternativas, las tipologías estructurales de la marquesina 
consideradas fueron las siguientes, cubierta curva, cubierta inclinada a un agua y cubierta 
inclinada a un agua de más amplitud. 
 
Considerando los criterios estructurales, económicos, y estéticos, la tipología con la cubierta 
inclinada a un agua es más acorde con una marquesina de tren. 
 
Con estas resultados se desarrolló el proyecto aquí descrito. 
 
4. CARTOGRAFIA Y TOPOGRAFIA 
 
La cartografía utilizada para la realización del presente Proyecto ha sido facilitada por el 
ayuntamiento de Culleredo y es la correspondiente a su Plan General de Ordenación Municipal. 
Está realizada a escala 1/1000, con curvas de nivel cada metro y en formato digital. 
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Como cartografía adicional, se ha hecho uso del Mapa Topográfico Nacional de la zona a 
escalas 1/50000, 1/25000 y 1/10000. 
 
Debido al carácter académico del proyecto no se ha podido realizar un levantamiento del terreno, 
por lo cual se recurre a la ampliación de la cartografía disponible de la zona para definir las obras 
proyectadas. 
 
 
5. ESTUDIO GEOLOGICO 
 
La zona de estudio se encuentra en la Hoja nº 45 de Betanzos del Mapa Topográfico Nacional 
a escala 1:50000. Geográficamente la hoja se encuentra en el ángulo NO de la Península 
Ibérica, al sur de la ciudad de A Coruña. 
 
 
6. ESTUDIO GEOTECNICO 
 
Para la determinación de las características del terreno, se han considerado puntos sobre los 
que se han ejecutado sondeos, calicatas, y además se han efectuado ensayos en laboratorio. 
Debido al carácter académico del proyecto, alguno de los datos tomados, son meras 
aproximaciones. 
 
Destaca sobre todo la presencia de una capa superficial de suelo orgánico con espesores que 
alcanzan unos 50 cm, que ha de ser retirada para evitar problemas de comportamiento a la hora 
de ejecutar las obras. 
 
Con este estudio también se determina la carga aceptable que puede transmitir la cimentación 
al terreno, y que será relevante a la hora de dimensionar estos elementos. 
 
7. UNIDADES DE OBRA 
7.1. Trabajos previos 
 
Las primeras actuaciones a realizar serán las obras de movimiento de tierras, tanto en 
desmonte como en terraplenes necesarios para la explanación del trazado de los caminos 
proyectados, así como de las explanadas, tanto la del aparcamiento como aquellas donde se 
situará el carril bici y el acceso peatonal.  
 
 
 
El movimiento de tierras comprende: despeje, desbroce, limpieza, las excavaciones en 
desmontes en cualquier tipo de terreno con transporte a terraplén o vertedero situado a 
cualquier distancia, el consolidado de la caja del desmonte, la extensión del terreno necesario 
para la formación de la explanada mejorada y acerado. 
 
7.2. Firmes y pavimentos 
 
Viales de acceso 
 
Se dispondrá de un pavimento compuesto de adoquines de granito en espina de pez y rejuntado 
con mortero de cemento de agarre M-10 (1/6) para que pueda transmitir las cargas de los 
vehículos que podrán discurrir por él.  
Estos elementos se asentarán sobre una capa de hormigón en masa HM-20 de 15 cm de 
espesor que, a su vez, se asienta sobre una capa de zahorra artificial de 15 cm de espesor. Y 
todo ello sobre el terreno existente. 
 
Zona de estacionamiento de vehículos 
 
Se dispondrá de un pavimento ecológico, que combina el hormigón con el césped. En este caso 
se ha optado por la colocación de pavimentación con celosia, que se trata de piezas 
prefabricadas de hormigón que contienen huecos en su interior para poder efectuar en ellos la 
siembra de césped.  
 
Zona peatonal  
 
El pavimento proyectado en toda la zona peatonal está compuesto por losas de pizarra de 4 cm 
de espesor, asentadas sobre una capa de mortero de agarre M-10ª (1:6). Bajo este pavimento 
se dispone una capa de hormigón HM-20 N/mm2 de 7 cm de espesor para favorecer la 
transmisión de los esfuerzos al terreno natural. Éste está extendido a su vez sobre una capa de 
15 cm de zahorra artificial. 
 
Carril bici y acceso peatonal 
 
El pavimento proyectado en toda la zona de acceso para peatones y carril bici está formado por 
solera de hormigón en masa HM-20 N/mm2 y dos capas de Slurry (1,5 kg/m2 por capa) aplicado 
con rastras de goma totalmente terminado y nivelado. Éste está extendido a su vez sobre una 
capa de 15 cm de zahorra artificial. 
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Andén 
 
El pavimento del andén del ferrocarril estará formado por hormigon en masa HM-20 sobre el 
que se dispondrá un mortero de agarre M-10ª (1:6) para la colocación de losas de granito de 3 
cm de canto.  
 
7.3. Drenaje 
 
La red de drenaje de pluviales del aparcamiento está formada por colectores de PVC que varían 
de 150 mm a 500 mm, según las aportaciones correspondientes a cada tramo. Se ha decidido 
escoger este tipo de colectores debido a que ofrecen menor rugosidad, facilitando la evacuación 
en zonas con bajas pendientes, como en nuestro caso.  
 
Todos los colectores se proyectan enterrados a una profundidad de 1 metro medido desde la 
generatriz superior exterior de la tubería.  
 
7.4. Iluminación 
 
Se van a colocar luminarias de tipo solar ya que ofrecen unas mejoras de eficiencia energética 
en la aplicación de nuevas tecnologías orientadas en el campo de las energías renovables. 
 
Este proyecto estará formado por farolas solares Solar 2 + Enur Micro o similar a lo largo de 
los accesos y en el aparcamiento. 
 
Tienen un nulo gasto eléctrico procedente de la red, lo que las hace económicamente 
interesantes. 
 
7.5. Mobiliario urbano y jardinería 
 
Se ha englobado en el concepto de mobiliario urbano la colocación de cubiertas modelo EDGE 
para la protección de las bicicletas, una marquesina modelo REGIO colocada en el apeadero 
para dar cobijo a los usuarios del aparcamiento que vayan a coger el tren, ambas de acero 
galvanizado, y por ultimo papeleras modelo CYLINDRE colocadas a lo largo de todo el 
aparcamiento y accesos.  
 
En cuanto a la jardinería, la elección de las distintas especies vendrá marcada primordialmente 
por las condiciones climáticas de la zona.  
 
Estas especies son: Castanea Sativa, Salix Alba, Alnus Glutinosa y Lagerstroemia Indica. 
 
 
7.6. Señalización 
 
En el anejo nº 17 se recogen los criterios y normativas utilizados para la definición de las medidas 
que garanticen la seguridad vial en la zona de actuación, mediante la implantación de una 
adecuada señalización, tanto horizontal como vertical. 
 
8. ESTUDIO AMBIENTAL 
 
La identificación y el análisis de las distintas actividades incluidas en este proyecto así como las 
características de la zona en donde se va a llevar a cabo, permiten detectar las posibles 
incidencias del presente proyecto sobre el medio ambiente, y proponer soluciones de diseño o 
actuaciones concretas en el momento de ejecución de las obras, que eviten los problemas 
planteados para cada caso. Esta identificación y análisis se incluye en el Anejo 18: “Estudio de 
impacto ambiental”. 
 
9. GESTION DE RESIDUOS 
 
El estudio de gestión de los residuos tiene como finalidad comprobar que las obras proyectadas 
cumplen con la normativa medioambiental vigente recogida en el R.D. 105/2008, de 1 de Febrero 
de 2008, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y 
demolición. 
 
Para ello, se realiza una estimación de la cantidad de los residuos que se prevé que se 
produzcan durante el desarrollo de los trabajos directamente relacionados con las obras 
proyectadas. Posteriormente, se lleva a cabo una clasificación de los residuos de construcción 
y demolición generados. Esta clasificación se realiza según la codificación indicada en la lista 
europea de residuos, publicada por la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero de 2002. Tras su 
clasificación se recomiendan una seria de medidas para la reducción o prevención de la 
generación de estos residuos. 
 
10. SEGURIDAD Y SALUD 
 
El anejo 20 del presente proyecto tiene por objeto un estudio de seguridad y salud, en él se 
describen las normas aplicables a dicha obra, identificando y estableciendo a su vez los métodos 
de prevención de riesgos laborales o enfermedades profesionales que se pudieran producir a 
causa de la ejecución de la obra o en sus labores de conservación, reparación o mantenimiento. 
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Además, se contempla una descripción de las instalaciones de higiene y bienestar de los 
trabajadores. 
 
Con esto se da cumplimiento al RD 1627/1997, que en su artículo 4 establece que se realizará 
un Estudio de Seguridad y Salud en el caso de: 
 
• Que el presupuesto de ejecución por contrata incluido en el proyecto sea igual o superior 
a 75 millones de pesetas (450.759.08 €). 
• Que la duración estimada sea superior a 30 días laborables, empleándose en algún 
momento a más de 20 trabajadores simultáneamente. 
• Que el volumen de mano de obra estimada, entendiendo por tal la suma de los días de 
trabajo del total de los trabajadores en la obra, sea superior a 500. 
• Las obras de túneles, galerías, conducciones subterráneas y presas. 
 
Así, en este proyecto se cumplen los tres primeros supuestos, por lo que se ha realizado un 
Estudio de Seguridad y Salud Completo, en el que los aspectos básicos que se han tenido en 
cuenta son: 
 
• Velar por la seguridad de los trabajadores y de todas las personas del entorno. 
• La organización óptima del trabajo para minimizar riesgos. 
• Definir las instalaciones y útiles necesarios para la protección del personal, tanto de forma 
colectiva como individual. 
• Determinar las instalaciones para la higiene y bienestar de los trabajadores. 
• Establecer las normas de utilización de los elementos de seguridad. 
• Proporcionar a los trabajadores los conocimientos necesarios para el uso correcto y 
seguro de los útiles y maquinaria que se les encomiende. 
• El transporte del personal. 
• Los trabajos con maquinaria ligera. 
• Los primeros auxilios y evacuación de heridos. 
• Los Comités de Seguridad y Salud. 
 
Además, dando cumplimiento también al RD 1627/1997 se impone la obligatoriedad de disponer 
de un Libro de Incidencias. 
 
Así, con todo, el presupuesto destinado en el Proyecto para Seguridad y Salud asciende a la 
cantidad de TREINTA Y TRES MIL NOVENTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y SIETE 
CÉNTIMOS (33.096,37 €). 
 
 
 
 
 
11. PLAN DE OBRA Y PLAZO DE EJECUCIÓN 
 
El Plan de Obra, entendiéndose como tal la distribución en el tiempo de los diferentes trabajos 
necesarios para ejecutar el “Intercambiador modal en Culleredo”, se ha realizado de tal manera 
que la duración prevista de estas obras es de 10 meses. 
 
Este Plan de Obra es necesario, tal y como se expone en el RD 3/2011, en los proyectos cuyo 
presupuesto exceda de 350.000 euros, como es este caso.  
 
Como condicionantes para la realización de este Plan se han tenido en cuenta tanto los 
volúmenes de las actividades a realizar como la posibilidad de solapes entre ellas. 
 
La gestión de residuos y las medidas de seguridad y salud estarán presentes durante toda la 
obra. 
 
En el Anejo correspondiente al Plan de Obra se puede observar el Diagrama de Gantt con la 
distribución temporal de los trabajos. 
 
 
12. CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA 
 
Se ha establecido la Clasificación exigible al Contratista de la obra, para garantizar una 
adecuada cualificación para el desarrollo de los trabajos que se comprenden en ella, 
clasificación obligada siempre que el presupuesto exceda de 500.000 euros, tal como se recoge 
en el RD 773/2015. 
 
De esta forma, la clasificación exigida al contratista será: C-6-4. 
 
13. REVISIÓN DE PRECIOS 
 
Para la determinación de la fórmula se seguirá el Real Decreto 1359/2011, de 7 de Octubre, 
por el que se aprueba la relación de materiales básicos y las fórmulas-tipo generales de revisión 
de precios de los contratos de obras y de contratos de suministro de fabricación de armamento 
y equipamiento de las Administraciones Públicas. 
 
De entre ellas la que mejor se ajusta a las características del proyecto es la siguiente: 
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Kt = 0,03Bt/Bo + 0,12Ct/Co + 0,02Et/Eo + 0,08Ft/Fo + 0,09Mt/Mo + 0,03Ot/Oo + 0,03Pt/Po 
+ 0,14Rt/Ro +0,12St/So + 0,01Tt/To + 0,01Ut/Uo + 0,32 
 
Donde: 
 
Kt: Coeficiente total de revisión 
B: Índice de coste de materiales bituminosos 
C: Índice de coste del cemento 
E: Índice de coste de la energía 
F: Índice de conste de focos y luminarias 
M: Índice de coste de la madera 
O: Índice de coste de plantas 
P: Índice de coste de productos plásticos 
R: Índice de coste de áridos y rocas 
S: Índice de coste de materiales siderúrgicos o acero 
T: Índice de coste de materiales electrónicos 
U: Índice de coste de cobre 
t: Índice en el mes de ejecución de los trabajos  
o: Índice en la fecha de la licitación 
 
14. PRESUPUESTO PARA CONOCIMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN 
 
Asciende el Presupuesto de Ejecución Material de la obra ‘’Intercambiador modal en 
Culleredo’’ a la expresada cantidad de UN MILLÓN SETECIENTOS SETENTA Y UN MIL 
SEISCIENTOS NOVENTA Y TRES EUROS con TRECE CÉNTIMOS (1.771.693,13 €). 
 
Asciende el Presupuesto Base de Licitación con IVA a la expresada cantidad de DOS 
MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y UN MIL SESENTA EUROS con NOVENTA Y 
CUATRO CÉNTIMOS (2.551.060,94 €). 
 
15. DECLARACIÓN DE OBRA COMPLETA 
 
De acuerdo al RD 3/2011 por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del 
Sector Público, y al RD 1098/2001, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley de Contratos 
de las Administraciones Públicas, se considera que este proyecto se refiere a una  
 
 
Obra Completa Redactada con sujeción a la legislación vigente, y por tanto, susceptible de ser 
entregada al uso general o al servicio correspondiente. 
 
16. SUPERVISIÓN TÉCNICA 
 
El Real Decreto Legislativo 3/2011 , de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido 
de la Ley de Contratos del Sector Público, en su Artículo 125 sobre Supervisión de proyectos 
dice: 
 
"Antes de la aprobación del proyecto, cuando la cuantía del contrato de obras sea igual o 
superior a 350.000 euros, los órganos de contratación deberán solicitar un informe de las 
correspondientes oficinas o unidades de supervisión de los proyectos encargadas de verificar 
que se han tenido en cuenta las disposiciones generales de carácter legal o reglamentario así 
como la normativa técnica que resulten de aplicación para cada tipo de proyecto. La 
responsabilidad por la aplicación incorrecta de las mismas en los diferentes estudios y cálculos 
se exigirá de conformidad con lo dispuesto en el artículo 123.4. En los proyectos de cuantía 
inferior a la señalada, el informe tendrá carácter facultativo, salvo que se trate de obras que 
afecten a la estabilidad, seguridad o estanqueidad de la obra en cuyo caso el informe de 
supervisión será igualmente preceptivo " 
 
Dado que este proyecto supera la cantidad de 350.000 euros será necesaria la supervisión 
técnica, existiendo para tal fin una oficina de supervisión de proyectos en la Diputación de 
Coruña, a la que se le deberá solicitar dicho informe previamente a la licitación del proyecto de 
obra. 
 
17. NORMATIVA 
 
Se cita a continuación la principal normativa de aplicación en la redacción del proyecto y 
ejecución de las obras: 
 
• Real Decreto Legislativo 3/201 1 de 1 4 de Noviembre por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley de Contratos del Sector Público. 
• Ley 21 /201 3, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental. 
• Ley 9/201 3, de 1 9 de diciembre, del emprendimiento y de la competitividad económica 
de Galicia. 
• Ley 31 /1 995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales y sus posteriores 
modificaciones. 
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18. DOCUMENTACIÓN INTEGRA DEL PROYECTO 
 
DOCUMENTO Nº1: MEMORIA 
 
- MEMORIA DESCRIPTIVA 
- MEMORIA JUSTIFICATIVA 
Anejo 1: Antecedentes 
Anejo 2: Situación actual y reportaje fotográfico 
Anejo 3: Cartografía, topografía y replanteo 
Anejo 4: Estudio geológico 
Anejo 5: Estudio geotécnico 
Anejo 6: Estudio sísmico 
Anejo 7: Estudio climatológico 
Anejo 8: Estudio socioeconómico 
Anejo 9: Estudio de alternativas 
Anejo 10: Movimiento de tierras 
Anejo 11: Expropiaciones y servicios afectados 
Anejo 12: Firmes y pavimentos 
Anejo 13: Drenaje 
Anejo 14: Abastecimiento y riego 
Anejo 15: Iluminación 
Anejo 16: Mobiliario urbano y jardinería 
Anejo 17: Señalización 
Anejo 18: Estudio de impacto ambiental 
Anejo 19: Estudio de gestión de residuos 
Anejo 20: Estudio de seguridad y salud 
Anejo 21: Justificación de precios 
Anejo 22: Revisión de precios 
Anejo 23: Clasificación del contratista 
Anejo 24: Plan de obra 
Anejo 25: Declaración de obra completa 
Anejo 26: Presupuesto para conocimiento de la Administración 
 
DOCUMENTO Nº2: PLANOS 
 
1. Situación 
2. Planta general 
3. Replanteo 
4. Perfiles longitudinales 
5. Perfiles transversales 
6. Firmes y secciones 
7. Red de drenaje 
8. Red de abastecimiento 
9. Iluminación 
10. Señalización 
11. Mobiliario urbano y jardinería  
 
DOCUMENTO Nº3: PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES 
 
1. Definición y alcance del pliego 
2. Disposiciones técnicas 
3. Disposiciones generales 
4. Garantía y control de calidad de las obras 
5. Medición y abono de las obras 
6. Materiales básicos 
7. Unidad de obras 
 
 
DOCUMENTO Nº4: PRESUPUESTO 
 
1. Mediciones 
2. Cuadro de precios nº1 
3. Cuadro de precios nº2 
4. Presupuesto 
5. Resumen del presupuesto 
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19. CONCLUSIÓN 
 
El proyecto de “Intercambiador modal en Culleredo” que aquí se presenta, ha sido redactado 
conforme a la legislación vigente y cumple la normativa obligada para este tipo de proyectos, 
por lo que se somete a la consideración del tribunal académico para su aprobación si 
procediese. 
 
 
 
 
 
Culleredo, 22 de Junio de 2018 
 
La autora del Proyecto: 
 
Olimpia Jiménez Cernadas 
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1. ANTECEDENTES 
 
El presente proyecto desarrollado, parte de la base de ser requisito indispensable para la 
obtención del título Grado en Ingeniería de Obras Públicas, especializado en Transportes y 
Servicios Urbanos, por la Universidad de A Coruña. 
 
Este proyecto pretende aproximarse lo más posible a lo que sería un proyecto de construcción 
en la vida real, pero sin perder nunca el punto de vista que supone el hecho de que se trate de 
un proyecto académico. El proyecto deberá corresponder a una obra que pueda ponerse en 
servicio una vez realizadas las obras incluidas en este proyecto. 
 
En concreto el título de este proyecto es: “Intercambiador modal en Culleredo’’ 
 
 
2. OBJETO DEL PROYECTO 
 
Dicho proyecto tiene como objetivo la construcción de un intercambiador modal, en el cual 
consta un aparcamiento disuasorio para su mejor funcionamiento.  
Está situado en el Ayuntamiento de Culleredo, en una parcela en la que anteriormente se situaba 
una fábrica que ya ha sido retirada y que se encuentra en los bordes del paseo fluvial del Río 
Mero justo a su paso por la zona de A Barcala. 
 
El proyecto se realiza debido a la necesidad de conseguir que la población que vive en las 
afueras del centro de A Coruña pueda acceder sin tener que utilizar su vehículo privado, 
pudiendo dejarlo en el aparcamiento disuasorio antes comentado.  
De esta manera se conseguiría un menor acceso de vehículos al centro, con lo que conlleva 
menos tráfico mejorando de esta forma el colapso que se forma.  
 
Para ello se utilizará una vía de ferrocarril existente, consiguiendo instaurar un tren que haga el 
viaje A Barcala-Coruña y viceversa continuamente para no desatender las necesidades de los 
viajeros.  
 
También se contruirá un acceso para peatones y otro para bicicletas para las personas que 
decidan llegar al intercambiador de una manera más eficiente.  
 
Se dará especial importancia al impacto ambiental y se buscará su integración en el entorno. 
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1. SITUACION ACTUAL 
 
Las obras a realizar en este proyecto están emplazadas en el municipio de Culleredo. Dicho 
municipio linda con el de A Coruña, Oleiros, Cambre, Arteixo, Laracha, Cerceda y Carral. 
 
El lugar del proyecto está entre la ribera del río Mero y la de la ría de O Burgo. Justo donde el 
ayuntamiento linda con Oleiros y Cambre. El relieve desciende hacia la costa, pero la zona de 
nuestras obras se salva de esta característica debido a que el terreno fue modificado durante la 
construcción y actualmente la demolición de la antigua industria de “El Bunge”. 
 
 
2. FOTOGRAFIAS 
 
En la zona de las obras no se notan las mareas y el cauce del río Mero fue asegurado frente a 
grandes avenidas también durante las obras de construcción de la antigua industria que ocupa 
hoy día nuestro terreno. 
 
Presentamos a continuación un reportaje fotográfico de la zona donde se va a realizar el 
proyecto. 
 
Este reportaje se realiza para conocer previamente la zona donde vamos a actuar y hacer 
más comprensible el proyecto. 
 
Debido a que la parcela donde se va a realizer el intercambiador está cerrada al público hasta 
que se ceda al ayuntamiento de Culleredo, solo se han podido conseguir fotos externas. 
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1. INTRODUCCION 
 
 
El presente anejo tiene como finalidad describir el estado actual del terreno objeto de la 
actuación proyectada a partir de la cartografía utilizada. 
 
Dadas las características académicas del proyecto no se ha podido realizar un levantamiento 
topográfico del terreno ni la comprobación sobre la cartografía de la que se ha dispuesto, a 
partir de los vértices geodésicos de la zona. Dichas operaciones deberían hacerse en caso de 
tratarse de un proyecto real. 
 
Esta obra está cotemplada en el uso horario GMT+1 y sus coordenadas son: 
 
43º30´’89” N,-8.º35’51” W 
 
 
2. CARTOGRAFÍA 
 
 
La cartografía utilizada para la realización del presente Proyecto ha sido facilitada por el 
ayuntamiento de Culleredo y es la correspondiente a su Plan General de Ordenación Municipal. 
Está realizada a escala 1/1000, con curvas de nivel cada metro y en formato digital. 
 
Como cartografía adicional, se ha hecho uso del Mapa Topográfico Nacional de la zona a 
escalas 1/50000, 1/25000 y 1/10000. 
 
Toda la cartografía mencionada se encuentra referenciada en el Sistema de coordenadas UTM.  
 
 
3. TOPOGRAFIA 
 
 
Como resumen de las características de la zona del Proyecto se puede destacar que ocupa 
una superficie de unas 6.5 Ha, con una altimetría que oscila entre los 3.5 m del punto más bajo, 
correspondiente a la zona norte de la actuación, y los 8.6 m, de la zona oeste. Se produce por 
lo tanto ahí la mayor pendiente del terreno. Cabe destacar que el resto de la superficie es 
eminentemente plana, con una pendiente media del 1%.  
 
 
 
4. REPLANTEO 
 
 
Para el replanteo se han definido un total de 8 bases de replanteo y se han determinado las 
coordenadas de una serie de puntos que definen la situación de las distintas actuaciones. Se 
ha empleado el Sistema de coordenadas UTM. 
 
Las bases de replanteo y sus coordenadas se representan en el Documento nº2 Planos.  
 
4.1. Definición de las bases de replanteo 
 
 
Para la elección de los puntos fijos que se han de tomar para el replanteo de la obra han regido 
las siguientes premisas. Los puntos deben poder ser inmovilizados durante toda la duración de 
las obras. Deben ser visibles por lo menos otras dos bases desde cada uno de ellos, para poder 
efectuar la triangulación con garantías. Deben definir completamente las obras, es decir, todos 
los puntos singulars de la parcela, intersección entre alineaciones de muros, pilares… deben 
poder ser vistos desde al menos dos bases.  
 
Se han escogido bases situadas en puntos fácilmente identificables, que corresponden a cubos 
de hormigón armada realizados a tal efecto, rocas singulares u otros elementos reconocibles en 
el terreno. Puesto que cumplen la condición de abarcar las obras en su totalidad y ser visibles 
entre si, su número y ubicación se han juzgado satisfactoriamente a efectos de las necesidades 
y del carácter de este proyecto.  
 
En un proyecto real habría que materializar en campo las bases escogidas mediante algún tipo 
de marca y cerciorarse de que se han escogido de modo que los topógrafos puedan colocar los 
aparatos necesarios para realizar el replanteo de la obra.  
 
 
4.1.1. Listado de bases y puntos elegidos 
 
 
Con las condiciones antes mencionadas se han elegido los puntos que ahora se detallan como 
bases con una pequeña descripción de cada base para simplificar su búsqueda en el terreno. 
Para simplificar las labores de replanteo posteriores se acompañan los listados de coordenadas 
UTM de estos puntos. 
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PUNTO COORDENADA X COORDENADA Y COORDENADA Z 
1 552494,269 4795439,026 7,502 
2 552457,621 4795425,688 6,513 
3 552420,973 4795412,349 6,348 
4 552399,440 4795422,390 6,487 
5 552380,641 4795474,059 6,821 
6 552363,881 4795520,123 6,845 
7 552364,702 4795535,396 6,795 
8 552380,308 4795547,384 6,755 
9 552402,898 4795555,606 6,714 
10 552436,444 4795564,411 6,482 
11 552458,495 4795572,436 6,340 
12 552480,700 4795560,512 6,251 
13 552497,975 4795513,059 6,523 
14 552515,249 4795465,605 7,309 
15 552510,568 4795446,874 7,478 
16 552503,989 4795444,481 7,492 
17 552347,605 4795521,242 8,512 
18 552341,754 4795519,854 8,543 
 
 
PUNTO COORDENADA X COORDENADA Y COORDENADA Z 
19 552340,573 4795550,995 7,502 
20 552331,124 4795564,858 8,409 
21 552334,528 4795576,569 7,561 
22 552323,365 4795597,712 8,235 
23 552329,203 4795599,097 7,244 
24 552368,446 4795563,064 6,769 
25 552396,513 4795562,957 6,709 
26 552393,811 4795570,381 6,734 
27 552412,018 4795568,601 6,602 
28 552409,316 4795576,024 6,715 
29 552426,496 4795592,122 6,632 
30 552451,293 4795618,241 6,543 
31 552447,453 4795652,595 6,490 
32 552465,291 4795681,642 5,921 
33 552469,408 4795713,681 5,203 
34 552439,037 4795584,660 6,594 
35 552471,776 4795570,343 6,329 
36 552408,596 4795412,085 6,460 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
BASE COORDENADA X COORDENADA Y COORDENADA Z 
A 552362,257 4795445,820 8,547 
B 552471,301 4795428,263 6,714 
C 552505,225 4795476,803 7,235 
D 552420,206 4795390,061 5,927 
E 552336,261 4795548,883 6,581 
F 552468,219 4795584,796 6,163 
G 552436,386 4795678,722 6,024 
H 552527,068 4795638,005 6,146 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
APÉNDICE 1. PLANO DE BASES DE REPLANTEO 
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1. INTRODUCCIÓN 
 
 
El presente anejo tiene como objeto definir las características estratigráficas, petrológicas, 
tectónicas y, en general, geológicas, de los terrenos sobre los cuales se asentará este Proyecto. 
Se trata de un estudio a nivel regional, que abarcará el río Mero y sus alrededores. 
 
La zona de estudio se encuentra en la Hoja nº 45 de Betanzos del Mapa Topográfico Nacional 
a escala 1:50000, situada en el ángulo NO de la Península Ibérica y delimitada por las 
coordenadas 8° 31' 10" Y 8' 11' 10" de longitud Oeste (meridiano de Greenwich), y 43' 10' 04" Y 
43° 20' 04" de latitud Norte. 
Geográficamente la hoja se encuentra en el ángulo NO de la Península Ibérica, al sur de la 
ciudad de A Coruña. 
 
Desde el punto de vista climatológico constituye una frontera climática separando la zona de 
clima marítimo, al N, con otra al S de clima templado. La temperatura media anual es de 13° C, 
siendo la media en el mes más frío de 7° C y en el más cálido de 17º C. La precipitación media 
anual es de 850 a 1.150 mm. 
 
El cauce del río Mero, y el de su afluente el Barcés, crean un eje divisorio que da lugar a dos 
sectores, oriental y occidental, bastante diferentes desde el punto de vista geológico.  
 
Así, existen macizos granodioríticos en la zona occidental, en contacto al este con esquistos, 
gneises y grauvacas de la Serie de Ordes afectados por el metamorfismo regional que integra 
el sector oriental. 
 
La zona central y oriental se enmarca en la gran penillanura gallega muy fuertemente retocada 
por procesos erosivos recientes, siendo difícil el reconocimiento de afloramientos. 
La zona occidental es en la que se dan los relieves más acusados, debido a la propia naturaleza 
del substrato de relieve que está netamente controlado por la red de fallas de direcciones NO-
SE y NE-SO, a las que se adaptan los cauces fluviales. 
 
Geológicamente, la Hoja de Betanzos se sitúa en la Zona Centro-Ibérica (C. de Órdenes) 
establecida por LOTZE (1945), y posteriormente revisada por MATTE (1968), al que denomina 
Zona IV, Galicia Media-Tras os Montes. 
 
El terreno sobre el que se asentará el paseo se encuentra situado en la serie de Ordes al  
Este del macizo granodiorítico, muy próxima a las granodioritas precoces de dicho macizo. 
 
 
 
 
 
2. ESTRATIGRAFÍA 
 
2.1. Introducción 
 
Los únicos materiales susceptibles de ser analizados en este capítulo son los relativos a la 
denominada Serie de Ordes, cuya edad es problemática, y de la que nos ocuparemos más 
adelante; los Pliocuaternarios visibles a lo largo del trazado de la Autopista Madrid-A Coruña, 
entre Cambre y el sur de Guísamo, y los rellenos Cuaternarios visibles en los cauces fluviales y 
la ría de O Burgo. 
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En grandes extensiones de la Hoja existe un recubrimiento de suelo cuyo espesor evaluamos 
por término medio en 1-2 metros, llegando a alcanzar en algunos casos 15 m, los cuales 
impiden, a veces totalmente, el reconocimiento y análisis de los materiales subyacentes. 
 
 
2.2.  Serie de órdenes 
 
 
Representan más del 65 por 100 del total de la Hoja, pudiendo establecerse dos sectores o 
dominios netamente distintos al E y al O de las granodioritas. 
 
Esta serie contiene materiales pertenecientes a los periodos Precámbrico y Cámbrico 
 
 
En líneas generales componen esta serie detrítica esquistos (en los que se pueden distinguir 
varios tipos), cuarzo-esquistos y metagrauvacas en una sucesión rítmica con niveles turbidíticos, 
habiéndose observado en varios puntos estratificación gradada, si bien la secuencia completa 
de gradación, con el consiguiente criterio preciso de polaridad, ha podido constatarse sólo en 
unos pocos afloramientos. 
 
No se han visto otras estructuras sedimentarias, como estratificación cruzada, etc. 
 
 
2.2.1.   Serie de órdenes, al oeste de las granodioritas 
 
 
La zona donde mejor afloran estos materiales es en la costera, NO de la Hoja, en la que existen 
predominantemente paraneises, pegmatitas, aplitas y granitos de dos micas orientados en 
estrechos filones, presentando en ocasiones enclaves biotíticos de hasta 6 ó 7 cm., y localmente 
cuarcitas.  
Se trata de una zona afectada por productos de una migmatización a mayor profundidad, 
granitoides, pegmatoides, etc. 
 
Al sur de esta zona existe otra, también ocupada por esquistos muy metamorfizados, asimilable 
a la anterior, no habiéndose visto en ningún caso filones pegmatítícos, aplíticos o de granito. 
 
 
 
 
 
 
En su contacto con la granodiorita se aprecia una zona de un kilómetro de ancho, 
aproximadamente, de roca compacta en facies corneana, en la cual se pueden distinguir unos 
niveles de calcosilicatos con piroxenos, anfíboles, granates y algunos carbonatos. 
 
En ambas zonas, si bien más en la segunda, se observa un grado de metamorfismo de contacto 
superior al que puede apreciarse en la zona de la Serie de Ordes, al E de las granodioritas. 
 
Ello lo suponemos debido a un contacto granito-esquistos muy tendido, de tal modo que la 
influencia del granito puede hacerse sentir en una superficie actual muy superior a lo que lo hace 
al E del granito, en el que el metamorfismo de contacto ocupa una zona de anchura inferior a la 
que nos estamos refiriendo. 
 
 
2.2.2. Serie de órdenes, al oeste de las granodioritas 
 
 
En esta zona se sitúa el área de estudio del presente proyecto, por ello realizaremos un análisis 
más pormenorizado que el efectuado para la zona Oeste de la hoja. 
 
Ocupa una superficie superior al resto de los materiales existentes en la Hoja y en ella afloran 
los esquistos y grauvacas que componen la llamada Serie de Órdenes. 
 
En el ámbito de la Hoja estas rocas están en contacto intrusivo, al Oeste, con las granodioritas, 
las cuales originan una zona de metamorfismo de contacto de reducida potencia, si bien al Sur 
es un tanto más ancha. 
 
A la Fase 1 de deformación que ha afectado a esta Serie se superpone de modo regional la fase 
2, la cual origina todas las estructuras visibles, borrando totalmente en muchos momentos a 
aquélla. 
 
Habida cuenta de las deformaciones sucesivas que han afectado a los materiales, la inexistencia 
de cortes continuos y la ausencia de niveles guía en la Hoja, no estamos en condiciones de 
llegar a una precisión correcta en cuanto a potencia de la Serie. No obstante, estimamos como 
bueno el dato de unos 3.000 metros que se da en la Hoja de A Coruña de 2.000-3.000 metros, 
MATTE y CAPDEVILA (1978). 
 
La edad de esta formación es dudosa, pues no se han encontrado restos fósiles que permitan 
datarla con exactitud. 
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Ciertas teorías postulan su edad como precámbrica. Sin embargo, el carácter intrusivo del 
ortogneis de Melide en esta serie, hecho comprobado en la Hoja 06-06, Sobrado, que según las 
últimas dataciones tendría una edad de 409 ± 24 millones de años., lo que le situaría en el 
silúrico, nos permite pensar qua su techo alcanzaría como máximo el Ordovícico. 
 
No obstante, el ortogneis de Melide sería una intrusión mesocrustal, y por tanto debía tener por 
encima de donde se emplazó una potente serie sedimentaria. 
 
En base a estos datos y además por la similitud de facies con series parecidas del precámbrico 
alto de la península (Complejo esquisto-grauváquico, Serie de Villalba y Pizarras del Narcea) se 
le puede suponer una edad precámbrico alto, llegando a alcanzar el Cámbrico. 
 
Las rocas que constituyen el complejo de Órdenes en esta Hoja son predominantemente da 
naturaleza areno- pelítica, con algunas intercalaciones de niveles margosos o calcosilicatados. 
 
Los análisis químicos de dos muestras de la Serie muestran un contenido en Al2O3 bastante 
alto en comparación con los valores medios de grauvacas y de pizarras, así como valores muy 
similares para el K2O y Na2O. 
 
De una forma generalizada las rocas de naturaleza pelítica muestran una esquistosidad de flujo 
bien desarrollada, subparalela al bandeado composicional que aparece microplegada por la 
segunda fase de deformación, más visible en las capas micáceas, que va acompañada por una 
esquistosidad de crenulación subvertical, definida en algunos casos por una recristalización 
importante de moscovita, clorita y a veces de biotita, paralelamente a las superficies axiales de 
los micropliegues. 
 
Teniendo en cuenta las asociaciones minerales y las texturas, distinguimos dentro de los 
metasedimentos de Órdenes los tipos siguientes:  
 
• Filitas. 
 
• Esquistos. 
 
• Metasamitas-Metagrauvacas-Paraneises. Granofels. 
 
• Esquistos verdes. 
 
• Cuarcitas y esquistos grafitosos. 
 
• Anfibolitas (Esquistos anfibólicos-Paraanfibolitas). 
 
 
 
 
Filitas 
 
 
Corresponden a las zonas de metamorfismo más bajo, predominantemente a la de la clorita y 
biotita. Se caracterizan por paragénesis del tipo: 
 
Qz + Clor + Mosc (Sericita) ± Biot ± Gran ± Alb ± Feld K 
 
Como accesorios aparecen opacos, turmalina, circón, esfena, apatito, grafito y minerales del 
grupo epidcta- (clino)oisita. Estos últimos son a veces muy abundantes en algunos niveles que 
probablemente correspondan a los de naturaleza margosa. 
 
Se trata, por lo general, de filitas cuarcíferas que presentan un micrabandeado muy frecuente 
debido a la alternancia de niveles cuarcítico granoblásticos.  
 
Existen además otras venillas o filoncillos discordantes con las estructuras. Cloritas y biotitas de 
tamaño considerable aparecen en las salvandas de estas bandas o venas de cuarzo. 
 
 
Esquistos 
 
 
Por lo general corresponden a zonas de metamorfismo más alto o a niveles más profundos que 
las filitas; aparecen siempre por debajo de la isograda Biotita y se distinguen de aquéllas sobre 
todo por el grado de recristalización. 
 
Las paragénesis más frecuentes son: Qz + Mosc ± Biot ± Clor ±Gran ±Plag 
Apareciendo como accesorios: turmalina, circón, opacos, rutilo, apatito, esfena y epidota-(clino) 
zoisita. 
 
Generalmente son bastante cuarcíticos, con frecuentes y finos lechos o lentejones de cuarzo 
caracterizados por fábricas isótropas de tendencia granoblástica.  
 
Asociada a estas venas o lentículas de cuarzo de exudación puede haber una recristalización 
importante de clorita y biotita en fenoblastos de tamaño muy superior al de los filosilicatos, que 
definen la esquistosidad predominante. La abundancia de estos fenómenos en muchos 
esquistos indicaría la existencia de una fase fluida importante durante el metamorfismo regional. 
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Metasamitas-Metagrauvacas-Paraneises 
 
 
Corresponden a los niveles de composición grauváquica más o menos ricos en feldespatos. El 
grado de recristalización condiciona el que pertenezcan a uno u otro tipo. Los primeros son 
característicos de zonas de más bajo grado, mientras que los paraneises corresponden a niveles 
que han sufrido metamorfismo más elevado. 
 
La composición mineralógica es similar a la de los esquistos, aunque con mayor proporción de 
feldespatos y cuarzo. 
 
Las paragénesis más frecuentes se pueden resumir en la siguiente:  
 
Qz + Plag ± Mosc ±Clor ±Biot ±Gran ±Feld K 
 
Apareciendo como accesorios circón, opacos, apatito, turmalina, esfena y epidota-(clino) zoisita. 
 
La plagioclasa presenta caracteres típicamente detríticos en metagrauvacas y metasamitas, 
siendo frecuente que aparezca albitizada en parte. En los neises, por el contrario, aparece 
totalmente recristalizado, predominando las paragénesis sin moscovita y siendo el feldespato K 
bastante frecuente. 
 
 
Granofels (Mq) 
 
 
Se trata de un tipo de roca de gran compacidad, con entidad suficiente para ser representada 
en la cartografía y con una presentación claramente lentejonar. 
 
Su composición mineralógica es muy similar a las metasamitas o metagrauvacas, pero son más 
masivas y más recristalizadas. Son generalmente de grano fino y no presentan esquistosidad 
alguna, siendo su textura granoblástica de tendencia generalmente porfiroblástica, y en algunos 
casos recuerdan tipos blastomiloníticos. 
 
Las asociaciones mineralógicas más frecuentes se pueden sintetizar en las siguientes:  
 
Qz + Biot + Plag ± Feld K ± Mosc ± Clor ±Gran ±Turm 
 
Como accesorios frecuentes aparecen opacos, oligisto, circón, rutilo y minerales del grupo 
epidota-(clino)  
 
 
El granate, cuando existe, es porfiroblástico; aparece englobado por S2 y frecuentemente 
aparece sustituido en bordes y a lo largo de fracturas por clorita y opacos o por biotita. 
  
Los tipos de elementos  más  frecuentes  son  .cuarzo-biotita  Fels  y  cuarzo-plagioclasa  Felsm,  
según  la nomenclatura de WINKLER (1970).  
 
Contienen porfiroblastos de cuarzo, biotita bastante poiquilítica y plagioclasas que a veces 
muestran señales de deformación con planos de macla curvados en una matriz granoblástica 
de fina a muy fina, de carácter leucocrático y con micas muy finas.  
La turmalina, rica en inclusiones submicroscópicas, es un constituyente muy frecuente. 
 
 
Esquistos verdes (f) 
 
 
Con este nombre se distinguen unos esquistos de grano fino, con bajo grado de metamorfismo 
(epizona), ricos en clorita, la cual les confiere su color verde tan característico. 
 
Sus potencias no rebasan en ningún caso los cien metros, pudiendo aflorar también tan solo 
unas pocas decenas de metros. Llevan asociados en algunos puntos capas de grauvacas, casi 
siempre alteradas, de grano grueso y con aplastamiento ocasional de feldespatos. 
 
En contacto con estos esquistos existen niveles de potencia similar, o en algunos casos superior 
a la de aquellos, de cuarcitas y filitas. Éstas también presentan intercalaciones grauváquicas, 
en las que predomina el color verde, sin ser tan ostensible como en los esquistos. 
 
Estos esquistos son de fácil reconocimiento y seguimiento, dando idea clara de algunas 
estructuras de F2. En esta zona solo se han podido seguir dos franjas, que por estar en flancos 
de pliegues sin terminaciones periclinales, no dan más que la dirección habitual de las 
estructuras de la F2. 
 
Estos materiales se caracterizan por su considerable resistencia frente a los de su entorno, 
ocupando normalmente zonas altas del terreno. 
 
Mineralógicamente estos esquistos tienen un contenido elevado en cuarzo, moscovita y clorita, 
esta última de color verde intenso y con fuerte pleocroísmo. Otros elementos que los constituyen 
en menor proporción son: óxidos de hierro, calcita, apatito, turmalina, circón y biotita. 
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Cuarcitas grafitosas (g) y esquistos grafitosos (e) 
 
 
De composición muy distinta, cuarcítica los unos y pizarrosa los otros, tienen como elemento 
común la materia orgánica, que no presenta ningún rastro de organismos, indicando episodios 
reductores en la diagénesis. 
  
 
Anfibolitas (A1) 
 
Salvo un afloramiento localizado en la margen izquierda de la Ría de O Burgo, la totalidad de 
ellos se ubican en la zona E de la Hoja, proximidades de Betanzos. No se ha podido precisar 
con exactitud si se trata de cuerpos interestratificados o filones oblicuos a la estratificación.  
 
No obstante, el segundo supuesto, dada la forma cartográfica de estas rocas y su evidente 
elongación en el sentido de la F2 hace que se descarte, en principio, en esta hoja. 
 
Parece tratarse pues, de alternancias de filones capa o diques subparalelos a los esquistos. 
Dando tramos de pocas decenas de metros de potencia muy ricos en anfibolita. 
 
Desde un punto de vista estrictamente petrográfico se clasifican como Esquistos anflbólicos-
Paraanfibolitas. Corresponden a niveles de composición margosa o calcosilicatada que han 
sufrido metamorfismo de grado medio. Los tipos más frecuentes son bastante ricos en cuarzo, 
y se caracterizan por la siguiente paragénesis: 
 
Qz + Anf + Plag ± Biot ± Clor ± Gran 
 
Conteniendo como accesorios frecuentes opacos, leucoxeno, epidota-(clino) zoisita y esfena. El 
anfíbol se presenta en  formas  fibrosas  radiales  dentro  de  una  masa  leucocrática  y  
granoblástica  o  en  grandes  cristales poiquilíticos. 
 
Anfibolitas de textura nematoblástica son mucho más raras y se caracterizan por la paragénesis:  
 
Anf + Plag + Epid + Esf 
 
Siendo los anfíboles de tipo hornblenda y bastante poiquiloblásticos 
 
2.2.3. Conclusiones 
 
 
 
La serie de Ordes es una serie sedimentaria detrítica formada esencialmente por grauvacas y 
pelitas en secuencias rítmicas, con velocidades de sedimentación constantes en ocasiones, ya  
que las granoclasificaciones observadas presentan una distribución regular y simétrica de los 
diferentes tamaños de granos. 
 
En otras ocasiones, las más frecuentes, los ciclos de sedimentación en los que pudiera 
observarse la granoclasificación están truncados, impidiendo extraer el criterio de polaridad 
correcto. 
 
En su conjunto puede considerarse como una serie flyscholde, donde probablemente existan 
facies proximales alternado con térmimos no turbídicos en especial hacia la base (esquistos, 
cuarcitas grafitosas). 
 
 
2.3.   Pliocuaternario (T2B-Q) 
 
 
En las proximidades del Río Mero se encuentran una serie de manchones de materiales 
gravosos y gravoso- arenos, mal clasificados, con alto índice de redondeamiento de los cantos 
y gradación vertical en los términos de cada banco. 
 
Al igual que en los anteriores, las superficies de deposición son erosivas. A todos estos 
materiales se les atribuye edad Plioceno-Pleistoceno. 
 
 
2.4. Cuaternario (Q2C, Q2Al, QM, QCl-P) 
 
 
Los depósitos cuaternarios más  desarrollados en  el  ámbito  de  la  Hoja  son  los  
correspondientes a  las formaciones aluviales (Q2Al), ya sean éstos abandonados o 
correspondan a llanuras de inundación actuals. 
 
Cabe destacar aquí los correspondientes al Río Mero y sus afluentes, por ser los de mayor 
desarrollo, que alcanzan en diferentes niveles descendentes de la cota de más noventa a la cota 
cero (de pleamar). 
 
En relación con la desembocadura de los ríos se desarrollan rías en las que se constituyen 
depósitos limo- fangosos de marismas (QM), así como bancos y barras de arena en las zonas 
de influencia mareal que enlazan con los sedimentos arenosos costeros (QCl y QP).  
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Todos éstos son inestables en cuanto a su posición, con frecuentes cambios debidos a la 
influencia estacional. 
 
En algunos lugares se constituyen depósitos coluvionares (Q2C) de arcillas, arenas y gravas, 
englobando cantos de hasta 30-50 cm. del material suprayacente. 
 
En toda la Hoja destaca asimismo el fuerte recubrimiento de suelos de alteración, con una capa 
superior de 20-40 cm. de alto contenido en materia orgánica o vegetal.  
Descendiendo más se pueden encontrar arcillas arenosas y gravas en la parte más próxima al 
sustrato rocoso.  
 
En algunos casos, la zona de alteración se prolonga en profundidad, produciéndose un gran 
desarrollo en potencia del miembro arcilloso medio, que alcanza los 15-20 m., si bien 
conservando sombras de las estructuras preexistentes.  
 
 
3. PETROLOGÍA 
 
3.1. Metamorfismo 
 
3.1.1. Metamorfismo regional 
 
 
El metamorfismo regional en la Hoja de Betanzos se caracteriza por ser de bajo grado, 
correspondiendo en general a la facies de los esquistos verdes. Las asociaciones minerales 
encontradas indican un tránsito progresivo de la zona de la clorita a  la del granate, 
correspondiendo a  la zona de la biotita el área  más amplia. La intensidad metamórfica crece 
hacia el macizo granodiorítico de una forma progresiva, si bien en la parte Este de la Hoja parece 
existir  un  incremento del  grado  metamórfico que  se  manifiesta tanto  en  las  paragénesis 
como  en  el  grado  de recristalización. 
 
Los minerales índice del  metamorfismo regional son únicamente clorita-biotita y almandino, ya 
que  la andalucita, frecuente en algunas paragénesis, está restringida a las zonas próximas con 
el granito, por lo que se considera originada por la intrusión. No aparecen ni estaurolita ni 
cloritoide, la primera sin duda por no alcanzarse !as condiciones precisas, y el cloritoide debido 
a que la composición original de las rocas no fuese apropiada. 
 
 
 
 
Las paragénesis más frecuentes en las rocas de la serie pelítica (filitas, esquistos, paraneises) 
son las siguientes: 
 
Qz + Mosc 
 
Qz + Mosc + Clor 
 
Qz + Mosc + Clor + Feld K Qz + Mosc + Biot + Clor 
 
Qz + Biot + Clor + Turm Qz + Mosc + Biot + Plag Qz + Mosc + Clor + Gran 
 
Qz + Mosc + Biot + Gran ± Plag 
 
Qz + Biot + Gran + Plag 
  
Qz + Biot + Mosc + Plag + Micro 
 
 
En los esquistos anfibólicos y anfibolitas las asociaciones más características son:  
 
Qz + Anf + Plag + Clor + Epid 
 
A+ Anf + Plag ± Biot 
 
Anf + Plag ± Clor ± Biot 
 
 
Asociaciones todas ellas  que  se  pueden encuadrar dentro  de  las  subfacies de  los  esquistos 
verdes del metamorfismo tipo Barrowinse (WINKLER, 1967) o intermedio de presión más baja, 
y que corresponden también al denominado estadio de grado bajo (WINKLER, 1974). La 
presencia de feldespato potásico en algunas filitas y esquistos más ricos en clorita es típica de 
la subfacies de más bajo grado. 
 
Microclina + Clorita --> Biotita + Moscovita + Cuarzo + H2O 
 
La aparición de biotita es muy aparente en algunas zonas, ya que esta biotita incipiente suele 
ser de color algo verdoso, tono que desaparece cuando la biotita es un mineral más abundante 
y mejor cristalizado. 
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La zona del almandino ocupa una amplia banda en las proximidades del contacto con el granito, 
aunque esporádicamente puede aparecer en otras áreas. De la ausencia de estaurolita se 
deduce que las condiciones de Temperatura y Presión reinantes durante el metamorfismo fueron 
en este área inferiores a 540± 30° y 4.000 bars, respectivamente. 
 
Con posterioridad ha existido un retrometamorfismo bastante importante que se manifiesta 
sobre todo en la cloritización de parte de la biotita y seudomorfosis del granate por biotita, clorita 
y/o limonita. 
 
3.1.2. Metamorfismo de contacto 
 
 
El complejo granodiorítico origina en las rocas del complejo de Ordes un metamorfismo de 
contacto bastante importante, que tiene un desarrollo muy diferente en cuanto a la extensión de 
la aureola en los bordes, como se ha descrito anteriormente. Por efecto de la intrusión los 
esquistos se vuelven nodulosos, y esto, unido a la aparición de la quiastolita y a un gran 
desarrollo de micas con texturas diablásticas y a una turmalinización relativamente frecuente, 
son las características más representativas. El metamorfismo de contacto se caracteriza por la 
asociación: 
 
Qz + Mosc - Biot + And ± Plag 
 
 
3.1.3. Relaciones Blástesis-Deformación 
 
 
Con relación a las dos fases principales de deformación, los períodos de recristalización de los 
tres minerales índice de metamorfismo son muy amplios. 
 
Aparecen clorita y biotita pre-Fase 1, con sombras de presión más desarrolladas en el caso de 
la clorita. La biotita se presenta con la exfoliación oblicua a la esquistosidad, con caracteres 
similares a otras que han sido consideradas por diversos autores como sincinemáticas precoces. 
Hay blástesis importante de clorita y moscovita y menor de la biotita durante la Fase 2. 
Orientándose estos filosilicatos en estas S2, originando en algunos casos que esta 
esquistosidad sea la más aparente. 
 
 
 
 
 
La biotita de mayor desarrollo en porfiroblastos poiquilíticos es interfase, formándose sobre las 
S1 y apareciendo englobada por las S2. 
 
El crecimiento más importante del granate parece corresponder a un período interfase, siendo 
generalmente su carácter pre-F2. Con respecto a S1 parece estar englobado por ésta en 
algunos casos, pero debido a la retrometamorfosis frecuente las relaciones no son nada claras 
y sólo en casos aislados aparecen granates pre- F1. 
 
 
3.2. Rocas plutónicas 
 
3.2.1. Rocas graníticas 
 
 
Ocupan la parte Oeste de la Hoja y se clasifican por orden de antigüedad: 
 
 
- Granodiorita precoz. 
 
- Granodiorita tardía. 
 
- Granodiorita precoz: De textura porfiroide, su tamaño de grano es grueso, con existencia de 
megacristales de feldespato potásico de hasta 12 cm. de longitud. En fractura reciente es de 
color gris claro, siendo de un color rosáceo muy típico cuando está alterada. 
 
 
En la zona de contacto con los esquistos, existen afloramientos a lo largo de una franja de 20-
30 metros de ancho.  
 
En algunas zonas de diaclasas hay procesos de caolinitización. Se observa deformación 
tectónica con micas plegadas en algunos puntos del contacto granodiorita-esquistos. 
 
Normalmente los planos de esquistosidad de los esquistos son oblicuos al contacto con esta 
roca. 
 
Las observaciones del flujo no son constantes en todo el entorno, lo que habla de varias apófisis 
en la intrusión. 
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Microscópicamente presenta texturas hipidiomórficas o alotriomórficas algo microporfídicas, que 
generalmente están bastante deformadas, siendo en algunos casos también orientadas 
apareciendo como de tipo neísico. 
 
El carácter alotriomórfico es consecuencia del desarrollo de frecuentes zonas de 
microgranulación intergranular. 
 
Los minerales más abundantes son cuarzo, plagioclasa, microclina, biotita y a veces también 
moscovita, que en otros casos es accesoria junto al circón, apatito, opacos, allanita, esfena, 
rutilo, xenotima. 
 
Las plagioclasas se presentan zonadas, a veces asociadas en sineusis, con frecuente 
sericitización o moscovitización, sobre todo en los núcleos. Es frecuente la existencia de zonas 
albitizadas con maclado en damero y de bordes de corrosión en contacto con la microclina, 
apareciendo restos de plagioclasa parcialmente reabsorvidos en ella. Los planos de macla 
aparecen curvados, existiendo formas en huso y cierta fisuración en las rocas más deformadas. 
 
La microclina, sobre todo en megacristales, suele tener una estructura zonada debido a la 
orientación de las frecuentes inclusiones de cuarzo, plagioclasa y micas. Son abundantes las 
perlitas tipo “rods”, “strings” o “beads”, las primeras muy desarrolladas y algo anastomosadas. 
 
El cuarzo xenomorfo y policristalino suele presentar extinción ondulante más o menos marcada, 
apareciendo a veces láminas y fibras de deformación y granulaciones orientadas. Más frecuente, 
de tamaño más fino, aparece en zonas de microgranulación bastante recristalizado. En estas 
zonas son abundantes mirmequitas bien desarrolladas. 
 
La biotita es la mica dominante o incluso la única, de color generalmente castaño rojizo, es muy 
rica en inclusiones de circón y abundantes halos pleocroicos. 
 
Al igual que la moscovita, suele aparecer bastante deformada y a veces ambas están orientadas. 
En parte está sustituida por clorita asociada a opacos dispuestos predominantemente según 
planos de exfoliación. La moscovita es a menudo simplectítica sobre los feldespatos, alcanzando 
gran desarrollo en algunos casos.  
 
-     Granodiorita tardía: Ocupa en la Hoja una superficie aproximada de 35 Km². 
 
En campo sus características fundamentales son la presencia ostensible de moscovita y la 
menor cantidad de megacristales de feldespato potásico. 
 
 
 
 
En corte reciente presenta un color gris menos lechoso que el de la precoz. El tamaño de grano 
es grueso, si bien los megacristales de feldespato potásico son menos abundantes y más 
pequeños. 
 
Existen filones de granito porfiroide y de cuarzo, siendo los más numerosos los primeros. 
 
En el contacto con la granodiorita precoz muestra zonas de grano más fino y porfídico producto 
del enfriamiento más rápido en los bordes que en el centro. En estas zonas la matriz es de grano 
más fino, existiendo también fenocristales de cuarzo. 
 
Microscópicamente se caracteriza por texturas de tipo alotriomórfico o hipidiomórfico de grano 
grueso, frecuentemente cataclásicas y muy raramente orientadas. 
 
Mineralógicamente no presenta grandes diferencias con la Granodiorita precoz. Sus 
componentes esenciales son cuarzo, microclina, plagioclasa y micas, predominando la 
moscovita sobre la biotita.  
Aparecen también, con carácter accesorio, apatito, circón, opacos, oligisto, allanita, epidota, 
claramente secundaria y de formas granulares asociada a plagioclasas alteradas a cloritas. Con 
carácter más ocasional, granate y turmalina. 
 
Las plagioclasas suelen estar zonadas y presentar sericitización fina más acusada en el núcleo. 
La microclina suele incluir abundantes plagioclasas, a veces orientadas y que junto con granos 
de cuarzo pueden tener una distribución zonada en los bordes del cristal. 
 
En el cuarzo son frecuentes las texturas de recristalización tipo mosaico, sobre todo en zonas 
de microgranulación, donde abundan las mirmequitas menos desarrolladas que en la 
Granodiorita precoz. Los contactos entre feldespatos son típicos de corrosión y reacción, 
observándose sustitución de plagioclasa por microclina en estas zonas. 
 
La moscovita aparece en láminas de gran desarrollo; en muchos casos es simplectítica y 
aparece formada sobre feldespatos, siendo a veces muy rica en finísimas inclusiones y con 
aspecto de mal cristalizada. Puede presentarse también en asociaciones fibrosas. 
 
La biotita de menor tamaño aparece cloritizada en parte con opacos, epidota y rutilo asociados, 
presentando a veces texturas sageníticas con este último. 
  
En menores proporciones, y tan solo en zonas de contacto, contiene andalucita muy 
desestabilizada y normalmente sustituida por moscovita. 
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3.2.2. Rocas filonianas postectónicas 
 
 
Se han observado dos filones de cuarzo que cortan con bajo grado de oblicuidad a las 
estructuras. De cuatrocientos metros de longitud uno y de ochocientos el otro, ambos tienen una 
potencia superior a los 50 metros. 
 
Presentan xenolitos de esquistos muy deformados. Los cristales de cuarzo son grandes e 
idiomórficos de hábito hexagonal con fisuras y granulaciones muy finas. 
 
 
3.2.3. Geoquímica de las rocas graníticas 
 
 
Se observa que los dos grupos (precoz y tardía) son muy similares químicamente, 
caracterizándose por un bajo contenido en calcio, siempre inferior al 1 % de CaO. 
 
Las muestras con valores más altos de Al2O3 corresponden a variedades más ricas en 
moscovita. En cuanto a los álcalis predomina netamente el K2O sobre el Na20. 
 
La relación Ab / An ofrece valores muy dispares de unas muestras a otras en ambos grupos, 
aunque abundan más los inferiores a 10. Los valores más altos parecen correlacionarse con 
muestras más deformadas, donde es frecuente una feldespatización bastante importante. 
 
 
4. TECTÓNICA 
 
4.1. Fase I (F1) 
 
Se caracteriza por una esquistosidad de flujo que origina una orientación generalizada de micas 
en dirección paralela, normalmente, a la estratificación. 
 
En lámina delgada y en muestra se han podido observar algunos ejemplos de micropliegues de 
F1   llevados a cabo por la F2. 
 
 
 
 
 
 
Habida cuenta del gran pliegue tumbado de flanco invertido (al menos inicialmente) de magnitud 
de 7 a 11 km correspondiente a esta fase, y que existe al norte del área de estudio (proximidades 
de Ares y Sada), se puede suponer en principio que la citada megaestructura de F1  puede 
afectar también a materiales correspondientes a esta zona. El pliegue en esta zona se manifiesta 
con una ligera inclinación al norte, ya que todo el dominio de la Serie de Ordes está situado por 
debajo de la isograda de la biotita, y desde luego por debajo del frente superior de la 
esquistosidad de flujo. 
 
4.2. Fase II (F2) 
 
 
Esta fase ha originado la deformación en todos los materiales plutónicos, salvo lógicamente la 
granodiorita tardía, y la del dominio sedimentario de Ordes. La esquistosidad (S2) es de 
crenulación y acompaña a pliegues de tipo similar, a veces de flancos muy apretados 
subparalelos. La dirección de los ejes de estos pliegues es la de N 10-30 E aproximadamente y 
vergencia al E. En ocasiones el flanco oriental de los pliegues está invertido, es decir, buzando 
al O. 
 
Desde un punto de vista geométrico los pliegues no presentan una gran continuidad longitudinal, 
de modo que una antiforma y una sinforma pueden aparecer prácticamente alineados. 
 
En cualquier caso se descarta que se trate de pliegues cilíndricos. La esquistosidad que 
acompaña a esta fase es de crenulación, viéndose en lámina subparalela a los planos axiales 
de los micropliegues. 
 
La fase 2 provoca una reorientación de los minerales, que en muchos casos llega a ser total, 
borrando por completo los planos anteriores. Así es frecuente comprobar la existencia de 
tectonic-banding en el que los planos de S1 se ven formando charnelas de micropliegues y en 
el que es notoria una disolución por presión a lo largo de los planos de S2. La disposición 
regional de la S2 varía de subvertical a presentar fuertes pendientes al O. 
 
La intersección de los planos S2  con los So produce unas lineaciones de fácil observación en 
el campo con direcciones muy próximas a la N-S y buzamiento de 10º a 35º al Norte. Con igual 
dirección y buzamiento se han medido también micropliegues de F2 que al igual que las 
lineaciones en algunas ocasiones, las menos, inclinan el eje al Sur, hecho debido al cabeceo de 
algunos pliegues. Durante esta fase hay neoformación de biotita recristalizando en los planos 
de S2. 
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4.3. Deformaciones Post-F2. 
 
 
En  zonas  aisladas  y  de  forma  casi  puntual  se  han  observado  esquistosidades de  
crenulación de  poca intensidad, que deforman los planos de S2. Normalmente estas superficies 
tienen un buzamiento al E. 
 
Además se han podido constatar esquistosidades de crenulación de carácter muy local que 
también afectan a las S2 y con otras direcciones y buzamiento a los anteriormente indicados. 
 
Esta F3  no es de gran intensidad, ya que en ningún momento llega a borrar a la F2. Por otro 
lado, puede consignarse que su grado de penetratividad es mucho menor al de la F2. 
 
Se han observado óxidos de Hierro asociados a los planos de esquistosidad de esta fase. 
 
También en forma muy local, se aprecia una deformación que afecta a los planos de F2 
originando pliegues de tipo Kink-bands nunca superiores a un metro y de plano axial 
subhorizontal. 
 
 
 
 
 
 
4.4. Deformaciones tardihercínicas 
 
 
Afectando netamente a las fases anteriormente expuestas, existe una red de fallas de tipo 
“decrochement” con direcciones ESE-ONO y desplazamientos máximos de dos kilómetros. 
 
5. HISTORIA GEOLÓGICA 
 
 
La historia geológica de las rocas de esta Hoja comienza en el Precámbrico con el inicio de la 
sedimentación turbidítica, que presenta intercalaciones no turbiditicas de las rocas que 
componen la Serie de Ordes, período que posiblemente dura hasta el Cámbrico, admitiendo la 
posibilidad de que el ámbito de su depósito ocupase una posición diferente a la actual. Hacia 
esta época se produce la intrusión de las rocas básicas. 
 
Con la deformación de la F1 se produce una esquistosidad de flujo con reorientación 
mineralógica en el sentido de los planos de estratificación y con desarrollo de pliegues de plano 
axial horizontal y ejes N-S. La F1 está acompañada de un metamorfismo regional que al parecer 
persiste hasta después de la F2. 
 
Tras este máximo durante la interfase 1-2 tiene lugar el emplazamiento de la mayor parte de los 
granitoides, con el consiguiente desarrollo de un metamorfismo de contacto en los esquistos de 
Ordes. 
 
Durante la F2 tiene lugar el desarrollo de una esquistosidad de crenulación, afectando todas las 
estructuras de 
 
F1, y un plegamiento de tipo similar de ejes N-S o NNE-SSO con vergencias Este. 
 
Tras la F2, tiene lugar el emplazamiento de la Granodiorita tardía en la precoz. También se 
registra una tercera esquistosidad de intensidad débil, pero suficiente para afectar, de una forma 
muy local, a los S2. Posteriormente tiene lugar un desarrollo de pliegues tipo Kink-band de plano 
axial horizontal. 
 
Como final de la orogénesis hercínica tiene lugar el desarrollo de una red de fallas del tipo 
“decrochement” dextrógiras. 
Algunas de estas fallas han sufrido un rejuego posterior durante la orogenia alpina 
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En el Pliocuaternario se ha depositado una serie no muy potente de materiales 
conglomeráticos mal clasificados. 
 
En el Cuaternario y dentro del ámbito de toda Galicia ha tenido lugar una remodelación general 
del relieve, con posteriores recubrimientos y rellenos fluviales.        
 
 
 
 
  
APÉNDICE: Plano del Instituto Geológico y Minero 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mapa del Instituto Geológico y Minero. Hoja 45 
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1. INTRODUCCION 
 
El presente anejo tiene como objeto definir las características de los materiales que afectan a la 
construcción de las obras que son objeto del proyecto que se quiere realizar. 
 
Debido a las características especiales del proyecto fin de carrera la información se obtiene 
mediante la realización de varios sondeos y que, dado el carácter académico del presente 
proyecto, no constituyen ensayos reales realizados en el sector sobre el que se planea la obra, 
sino que se han extraído de obras cercanas, con características del terreno muy similares al de 
nuestra área de actuación y acordes a la geología general de esta zona, con lo cual los 
resultados que se presentan no tienen porqué corresponderse con la realidad y no deben 
utilizarse para otro fin que no sea el académico. 
 
Las carácterísticas geotécnicas se obtienen de la Hoja 8 del Mapa Geotécnico de España a 
escala 1/200.000, del Instituto Geológico y Minero de España. 
 
2. DESCRIPCION DEL ENTORNO GEOTECNICO 
 
 
En este apartado se analizan las características geotécnicas de la zona. 
 
Viendo el mapa antes citado, se deduce que en la zona estudiada predominan las formas de 
relieve “onduladas a llanas”, que se designan con las denominaciones de Área I5. 
 
- Características generales: Ondulada a llana, pendientes generales inferiores al 7%. Terrenos 
impermeables con recubrimiento impermeable, drenaje deficiente. 
 
- Sustrato: Capacidad de carga alta, sin peligro de asientos; recubrimiento, capacidad de carga 
media, asientos medios diferidos, inestable. 
 
- Formaciones superficiales y sustrato: Esquistos y rocas básicas, con recubrimientos 
arcillosolimosos, que conservan la estructura foliada de la roca. 
 
- Características geomorfológicas: ondulada a llana. 
 
- Características hidrológicas: terrenos impermeables con recubrimientos impermeables; 
pequeñas pendientes. Drenaje deficiente. 
 
 
 
 
- Características geotécnicas: sustrato con capacidad de carga alta, sin peligro de asientos, 
estable, no ripable, Recubrimiento importante arcilloso limoso, con capacidad de carga media, 
asientos medios diferidos, inestable y ripable. 
- Sismicidad: Grado de sismicidad medio, la intensidad está comprendida entre VI y VIII. 
  
3. RECONOCIMIENTO SUPERFICIAL DE LA PARCELA 
 
 
Antes de comenzar cualquier obra siempre es necesario realizar una inspección de la superficie 
del terreno y de su entorno para empezar a caracterizar la parcela. Este reconocimiento 
superficial debe permitir predecir (hasta cierto punto) los resultados de los estudios posteriores. 
Se deben reconocer aspectos relativos a la litología, geomorfológicos, hidrológicos y 
geográficos. 
En esta etapa también se debe recopilar toda la información geológica básica sobre la parcela 
en cuestión. La fuente principal es el Instituto Geológico y Minero de España que elabora el 
Mapa Geológico de España a escala 1/50000. 
 
 
Calicatas 
 
Dado que la inspección visual aporta pocos datos, se decide realizar dos calicatas mecánicas, 
designadas con las notaciones C1 y C2. Dichas calicatas fueron excavadas con una pala FIAT 
HITACHI modelo “FB 100” alcanzaron las profundidades respectivas de 3,70 m y 4,20 m. 
 
 
Los resultados de las calicatas fueron los siguientes: 
 
 
Calicata 1 
 
- 0,00 – 3,00 m.: Relleno antrópico por arenas limosas que engastan, con un empaquetado 
Medio, cantos poligénicos y bloques de formasangulosas, con un centil que oscila entre 35 y 40 
cm. 
 
- 3,00 – 3,10 m.: Tierra vegetal de carácter limoarenoso y tonalidadespardas oscuras y 
grisáceas. Contiene abundantes fragmentos de raíces y tallos de plantas. 
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- 3,10 – 3,70 m.: Arenas limosas de tonos pardo-grisáceos. Engastan, enempaquetado Medio-
Denso, gravillas poco elaboradas. Nivel geográfico localizado a 3,10 metros de profundidad. 
 
Observaciones: 
 
- Características Resistentes: la compacidad de toda la columna de materiales extraída en la 
calicata es Suelta-Media. 
 
- Condiciones de Estabilidad: La estabilidad de las paredes de la excavación no es del todo 
aceptable, consecuencia de la caída de algún bloque de las que conforman el relleno al fondo 
de la calicata. A su vez, las paredes de la misma no mantienen una buena verticalidad, 
mostrando un perfil muy irregular. 
 
 
Calicata 2 
 
- 0, 0 – 0 ,60 m.: Relleno antrópico, constituido por arenas limosas que engastan, con un 
empaquetado Medio, cantos poligénicos y fragmentos de roca, de formas angulosas, con un 
centil de entre 15 y 20 cm. 
 
- 0,60 – 2,00 m.: Limos arcillosos de tonos grisáceos. El material se extrae apelmazado en 
terrones desagregables con los dedos a los tamaños anteriormente citados. 
 
- 2,00 – 3,00 m.: Depósito aluvial, constituido por gravas, más o menos elaboradas, de 
composición cuarzosa y esquistosa, con moda cambiante, de 4-5 cm. a 10-12 cm., engastadas 
en una matriz limo-arenosa con algo de fracción de arcilla. 
 
- 3,00 – 3,80 m.: Esquistos meteorizados en grado V. El material se extrae apelmazado en 
terrones desagregables con la mano a arenas finas. Su tonalidad es pardo- amarillenta. Es 
posible que toda la columna litológica pertenezca a un relleno antrópico. 
  
 
Observaciones: 
 
--Características Resistentes: la compacidad de los primeros materiales observados es Media-
Suelta. La compacidad del residual esquistoso es Media- Densa. 
 
- Condiciones de Estabilidad: La estabilidad de las paredes de la excavación parece aceptable. 
La verticalidad de las mismas se mantiene en buenas condiciones. 
 
 
 
 
 
 
 
Sondeos mecánicos a rotación 
 
Se deberían realizar al menos un sondeo mecánico a rotación. El equipo utilizado podría ser 
una sonda con cabezal a rotopercusión y penetrómetro automático. La perforación se debería 
realizar con corona de Widia, al principio, con diámetro de aproximadamente 10 cm pasando 
luego a uno menor y finalizando con corona de diamante de un diámetro todavía menor.  
 
Durante el avance de las perforaciones debería realizar una toma continua de testigos, que nos 
permite describir la columna litológica atravesada en el subsuelo, con toma de muestras 
alteradas y realización de ensayos de penetración estándar a los niveles de interés. A 
continuación se presentarán unos resultados ficticios del sondeo.  
La profundidad alcanzada en el sondeo fue de 8 metros. 
 
Durante los sondeos deberían realizarse ensayos de penetración dinámica estándar e intentar 
recuperar, en la medida de lo posible, muestras “inalteradas”.  
El ensayo consiste en introducir en el terreno un tomamuestras hueco o cuchara partida 
estandarizada mediante la acción producida por una maza de 63,5 kg. que cae libremente desde 
una altura de 75 cm., a través de un conjunto de yunque-varillaje que transmite energía hasta la 
punta que progresivamente se hinca en el subsuelo.  
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En el fondo de la perforación realizada y en el nivel que se desea ensayar se hunde el 
tomamuestras por el golpeo sucesivo de la maza hasta que se introduzca la cuchara 15 
centímetros en el terreno, midiéndose el número de golpes necesarios para hacerlo.  
 
El número de golpes requeridos para su hinca, dará idea de las densidades en los materiales 
ensayados. Supondremos que los resultados obtenidos para cada ensayo fueron de rechazo 
(mayores de 100 golpes) que al correlacionarse con los materiales identificados, permiten 
valorar los parámetros de densidades y resistencias del subsuelo mediante las fórmulas de 
hinca.  
 
4. ENSAYOS DE PENETRACION DINAMICA CONTINUA 
 
 
Se debería realizar al menos 1 ensayo de penetración dinámica continua, con equipo Borros. El 
ensayo consiste en la hinca en el terreno de un tronco de cono de penetración cuya base tiene 
una superficie de 16 cm2 y ángulos en la punta de 
45º, mediante el golpeo sucesivo de una masa de 63,5 kilogramos que cae libremente desde 
una altura de 50 cm. Se mide el número de golpes necesarios para hincar el cono 20 centímetros 
en el subsuelo, llevando la prueba hasta que se obtiene rechazo, que se alcanza cuando 
N020>100 golpes o cuando se obtiene constante una resistencia adecuada. Para mayor 
seguridad los rechazos son verificados mediante una segunda o tercera andanada. 
  
Con los resultados obtenidos en cada ensayo se realiza la caracterización, agrupando por 
rangos y valorando los valores de N020. Con este valor se hace el cálculo de la resistencia por 
punta, mediante la fórmula de hinca del holandés, y finalmente se valora la tensión admisible 
del sustrato. Supondremos que 
la profundidad alcanzada en este ensayo fue de 8 metros. 
 
 
Descripción y caracterización del subsuelo 
 
La columna litológica generalizada del subsuelo estaría constituida por los siguientes niveles: -
Suelos residuales. - Sustrato rocoso de esquisto (Localmente granofélsico). 
 
NIVEL I: Suelos residuales. Suelos residuales. Son producto de la alteración del sustrato rocoso 
infrayacente (Nivel III, consistente en un esquisto o cuarzo- esquisto). Este nivel se detecta en 
los sondeos realizados. Grado de alteración V a V-IV según la clasificación ISRM. Presentan 
ligera variación de tamaño de grano y están constituidos por limos arenosos, todos ellos con  
 
 
 
colores pardo-anaranjados, ocres y rojizos. En muchos casos se puede observar la textura 
original de la roca (foliación). 
 
NIVEL II: Sustrato rocoso de esquisto (Localmente granofélsico). Sustrato rocoso de esquisto 
(Localmente granofélsico). Esquisto de grado de alteración (ISRM) III o menor. Se trata de un 
esquisto de color pardo, con tonos desde claros a oscuros, con un variable contenido en cuarzo. 
Presenta foliación subhorizontal y juntas mayoritariamente subhorizontales que en muchas 
ocasiones muestran pátinas arcillosas y una notable oxidación. 
 
El sondeo mecánico a rotación, a una profundidad de 2,5 metros, dio como resultado la 
inexistencia de agua. 
 
 
5. ANALISIS DE RESULTADOS 
 
 
El análisis de la capacidad de carga en los materiales del subsuelo, se realiza en función de la 
profundidad y de las características de los materiales, así como de la resistencia que muestran 
frente a las pruebas de penetración dinámicas realizadas. Como se ha descrito en el apartado 
anterior, en el subsuelo del área estudiada se reconocen superficialmente materiales detríticos 
sueltos correspondientes a suelos de recubrimiento y por debajo suelos residuales provenientes 
de la alteración in situ de un sustrato granítico de composición micácea y feldespática que se 
encuentra intensamente deformado y meteorizado en grados II-III. 
 
 
RESULTADOS DE ENSAYOS DE PENETRACION EN SONDEOS  
 
 
Sondeo Profundidad nº de golpes  
 
S-1 2.5 100 
 
 
A continuación se muestran los resultados obtenidos del ensayo de penetración dinámica: 
 
Rechazos obtenidos en ensayo de penetración Borros 
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En la tabla anterior la cota 0.00 corresponde a la superficie actual del terreno. Conociendo el 
tipo de material, es posible determinar su condición resistente mediante los rechazos obtenidos, 
para luego estimar la tensión admisible para los 
  
tramos ripables. Se realizó mediante el estudio de la resistencia que presenta frente a los 
rechazos en los ensayos a la penetración dinámica, caracterizando los distintos niveles 
estratigráficos de resistencias similares, en función de la profundidad mediante R. 
 
Rp= h*m2/e*Pw*A*K siendo: 
 
Rp la resistencia por punta en el penetrómetro 
 
m el peso de la maza, es decir, 65 kg. 
 
h la altura de caída de la maza que en el caso que nos ocupa son 50 cm. 
 
e la penetración en el terreno, por golpe Pw el peso de maza y accesorios (w + a) A el área de 
la puntaza (16 cm2) 
 
K un coeficiente de corrección por el efecto del peso del varillaje 
 
Sustituyendo y operando se obtiene la resistencia dinámica por punta que se corresponde 
aproximadamente con la carga máxima por hundimiento del terreno. Con estos valores se 
estima la tensión admisible para distintas profundidades y aplicando un factor de seguridad de 
3 y asiento máximo de 1-2. 
 
 
 
6. CONCLUSIONES 
 
 
Sobre la parcela donde se ubicará el aparcamiento y el apeadero se ha realizado un estudio 
geotécnico consistente en un par de calicatas y un par de sondeos, que son: sondeo mecánico 
a rotación y un ensayo de penetración dinámica continua (en el anexo 2 se muestran los lugares 
exactos donde se realizaron estos ensayos.) 
Fruto de estos ensayos se ha podido chequear de forma genérica como son las características 
del terreno; así, las consideraciones pertinentes son:  
 
 
• Las características del subsuelo obtenidas en las prospecciones evidencian un tramo superior 
escasamente competente de compacidades blandas a muy blandas correspondiente a los 
suelos orgánicos con espesores que alcanzan unos 50 cm. 
 
• La excavación se podrá realizar, previsiblemente mediante equipos de excavación 
convencionales hasta profundidades en torno de los dos o tres metros. Sin embargo sería 
conveniente prever el uso eventual de equipos picadores o neumáticos debido a la posible 
presencia de cuerpos duros no ripables. 
 
• El subsuelo investigado está conformado superficialmente por un intervalo de recubrimiento 
(cobertura, rellenos y áridos con hormigón) hasta profundidades de 
50 cm. Por debajo se encuentra un suelo residual “jabre”, generado por alteración “in situ” de 
esquistos en grados IV-V que genera arenas heterométricas del tamaño medio a grueso, en 
partes algo limosas y fragmentos no alterados de granitos. El último nivel se compone de 
esquistos poco meteorizados con alta capacidad portante. Se toma como tensión admisible en 
este sustrato 2 kg/cm2. 
 
• No se detectó presencia de aguas freáticas en el rango de profundidades estudiado. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     ANEJO Nº6. ESTUDIO SÍSMICO 
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1. INTRODUCCION 
 
En el presente anejo se tratará de evaluar el riesgo sísmico de la zona del Término Municipal de 
Culleredo, objeto de este proyecto. 
Los sismos son acciones dinámicas cuyos efectos en obras marítimas y portuarias pueden ser 
especialmente nocivos, afectando a los empujes de los muros de los muelles, a la resistencia 
de los suelos, etc.  
 
Por todo esto, este proyecto debe intentar mostrar el comportamiento del terreno frente a 
acciones dinámicas como los sismos. A partir de las conclusiones posteriores a este estudio se 
tomarán las medidas necesarias para mantener la seguridad y funcionalidad de las estructuras 
e instalaciones realizadas y de las personas que se encuentren en ellas. 
 
La justificación del presente anejo la encontramos atendiendo a las características de las 
estructuras de las que consta la actuación, puesto que van a ser muy concurridas. 
 
2. NORMATIVA APLICABLE 
 
En cuanto a Normativa en España, para comprobar nuestro proyecto nos basaremos en estos 
dos textos en vigor, en especial en el primero: 
 
1. La “Norma de Construcción Sismorresistente: Parte General y Edificación” (NCSR-02). 
En su artículo 2 esta Norma declara que su ámbito de aplicación se extiende a los proyectos y 
obras de construcción que se realicen en territorio nacional, concretamente en el campo de la 
edificación. Su aplicación en obras de ingeniería y otros tipos de construcción diferentes a la 
edificación es obligatoria en tanto no exista Normas específicas para las mismas. 
 
2. La ROM 0.5 “Recomendaciones geotécnicas para el proyecto de obras marítimas y 
portuarias”. En esta Norma sólo se dan algunas recomendaciones de carácter general, 
estrechamente ligadas a los aspectos geotécnicos. 
 
A partir de la primera de las normas citadas, en su apartado 1.2.2, podemos clasificar las 
construcciones en: 
 
- De moderada importancia: con probabilidad despreciable de que su destrucción por el 
terremoto pueda ocasionar víctimas, interrumpir un servicio primario, o producir daños 
económicos significativos a terceros. 
 
 
 
-De normal importancia: aquellas cuya destrucción por el terremoto pueda ocasionar víctimas, 
interrumpir un servicio para la colectividad o producir importantes pérdidas económicas, sin que 
en ningún caso se trate de un servicio imprescindible ni pueda dar lugar a efectos catastróficos. 
 
-De especial importancia: aquellas cuya destrucción por el terremoto pueda interrumpir un 
servicio imprescindible o dar lugar a efectos catastróficos. En este grupo se incluyen 
construcciones como: 
 
-Hospitales o centros sanitarios de cierta importancia. 
 
-Edificios e instalaciones básicas de comunicaciones, radio, televisión, centrales telefónicas y 
telegráficas. 
 
-Edificios para centros de organización y coordinación de funciones para casos de desastre. 
 
-Edificios e instalaciones básicas de comunicaciones, radio, televisión, centrales telefónicas y 
telegráficas. 
 
-Instalaciones básicas de las poblaciones como depósitos de agua, gas, combustibles, 
estaciones de bombeo, centrales eléctricas… 
 
Según esta clasificación, se concluye que el sistema de metro ligero se puede definir como una 
obra de normal importancia. 
 
En el apartado 1.2.3. de la “Norma de Construcción Sismorresistente” se declara la no 
obligatoriedad de su aplicación en las siguientes construcciones: 
 
-En las construcciones de moderada importancia. 
 
-En las construcciones de importancia normal o especial cuando la aceleración sísmica básica 
ab sea inferior a 0,06 veces la aceleración de la gravedad. 
 
-En las construcciones de importancia normal con pórticos bien arriostrados entre sí en todas 
las direcciones cuando la aceleración sísmica básica ab sea inferior a 0,08 veces la aceleración 
de la gravedad. 
  
Al ser ésta una obra de normal importancia, va a ser necesario hallar la aceleración sísmica de 
cálculo. 
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3. ACELERACION SISMICA DE CALCULO 
 
 
Ésta se define como el siguiente producto: 
 
Ac = P ∙ A@ , 
 
Donde Ab es la aceleración sísmica básica 
P es un coeficiente adimensional de riesgo cuyo valor, en función del periodo de vida en años, 
t, para el que se proyecta la obra, viene dado por la expresión: 
 
P = (t/50)^0.37 
 
Donde:  
  
t ≥ 50 años para obras de normal importancia. 
t ≥ 100 años para obras de especial importancia. 
  
Al tratarse la obra proyectada de una construcción de normal importancia, el periodo de vida t 
está entre 50 y 100 años.  
Suponiendo el valor más alto, de 100, se tiene que el coeficiente P = 1,29. 
 
Por otro lado, la peligrosidad del territorio nacional se define por medio del mapa de peligrosidad 
sísmi a. Dicho mapa suministra (para cada punto del territorio y expresada en relación al valor 
de la gravedad) la aceleración sísmica básica, Ab , un valor característico de la aceleración 
horizontal de la superficie del terreno, correspondiente a un periodo de retorno de 500 años. 
 
 
Según el siguiente mapa, en la provincia de La Coruña, y como consecuencia en toda la zona 
donde se desarrolla el proyecto, la aceleración sísmica básica se define por la relación: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tomando el mayor valor posible de la aceleración sísmica básica y la cifra calculada para P, se 
tiene que la aceleración sísmica de cálculo vale, como mucho: 
 
 
 
4. CONCLUSIONES 
 
Por tanto, en todo caso se tiene que 0,06 Ac < g , y no es necesario aplicar la norma, con lo que 
no hay que tener en cuenta las acciones sísmicas para el cálculo estructural de las obras del 
proyecto. 
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1. INTRODUCCIÓN 
 
 
El objeto de este anejo es la determinación de las condiciones climáticas que deben ser tenidas 
en cuenta para la definición y realización de las distintas actuaciones que 
integran el presente proyecto. 
 
 
2. DINÁMICA METEOROLÓGICA GENERAL 
 
 
El conjunto de la comunidad autónoma de Galicia posee un clima lluvioso, ya que toda ella recibe 
la influencia de los vientos dominantes del Oeste que traen masas de aire húmedas, ya sean 
estas polares o tropicales. No obstante, la frecuencia y distribución de las lluvias no es la misma 
en toda la región. En el Norte tenemos un clima marítimo de la costa Oeste de los continentes, 
mientras que en el Sur existe un clima que sin dejar de ser marítimo tiene tendencia al clima 
mediterráneo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Los centros de acción que definen el clima gallego son el frente polar y el anticiclón de las 
Azores. 
 
Por su posición en el planeta Galicia tiene un clima de temperaturas suaves, con una reducida 
(entre 8 y 15 º C), y unas precipitaciones abundantes, casi siempre por encima de los 800 mm 
y cuyo mínimo se alcanza en invierno y el máximo en verano.  
 
En verano puede haber uno o dos meses a aridez, lo que nos habla de la cercanía del clima 
mediterráneo. Las medias de las temperaturas mínimas invierno y están entre los 7 º C de las 
zonas más frías y los 13 ºC, mientras que la máximas están entre los 15 º C y los 24 º C de las 
zonas más cálidas en verano. No obstante, existen grandes diferencias de temperaturas a causa 
del efecto de las montañas sobre las temperaturas.  
 
En las sierras 1000 metros y el macizo galaico- leonés las temperaturas son fríos en invierno y 
frescas en verano. Incluso hay uno o dos meses de heladas seguras y de precipitaciones en 
forma de nieve. 
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Las zonas costeras están sometidas a vientos constantes, que frecuentemente llegan a ser 
Fuertes. La zona de la meseta de Lugo y Terra Chá es ligeramente más seca que la costa, con 
cierta tendencia a la continentalización, debido a la presencia de las sierras prelitorales.  
 
En las depresiones ourensanas es frecuente que se den situaciones de inversión térmica que 
provoca nieblas persistentes en el fondo de los valles. En las montañas interiores suelen darse 
lluvias orográficas provocadas por vientos que empujan las masas de aire húmedo sobre unos 
relieves que superan los 1500 metros de altitud. 
 
Aunque en general Galicia es una región más lluviosa existen grandes contrastes. En la sierra 
de Barbanza, entre las rías de Muros y Arousa, se recogen 3372 mm al año el mayor de Europa, 
mientras que en las depresiones orensanas se recogen unos 700 mm al año.  
 
En general, en el conjunto de Galicia, se recogen unos 1000 mm al año, que ascienden a más 
de 1500 en las sierras prelitorales y el macizo galaico-leonés. las sierras de Faro y Suido se 
superan los 2500 mm. La costa es una zona en la que se recogen menos de 1000 mm, debido 
a que dejan pasar las masas de aire húmedo hasta las sierras prelitorales   dónde actúa el 
efecto barrera. 
Los días de sol aumentan de norte a sur y disminuyen de la costa al interior. 
 
 
 
 
 
 
Lo que diferencia al clima de Galicia de otros climas marítimos de la costa Oeste es la existencia 
de uno o dos meses de aridez en verano. 
 
Esto es de vital importancia para algunos cultivos, como los viñedos del Sur de la región. En 
comarcas como las de Limia, el Sil ourensano, el valle de Verín y el sur de las Rías Baixas la 
aridez alcanza más de tres meses por lo que hay quien las incluye en un clima mediterráneo. 
 
Así pues, podemos distinguir nueve variantes del clima marítimo de la costa Oeste en Galicia: 
 
La región de las Rías Altas, desde Viveiro a Finisterre, con un clima suave.  
 
La región de las Rías Baixas, desde Finisterre a Vigo, que es la más lluviosa. 
 
La meseta noroccidental, muy lluviosa y de temperaturas más frescas que en las Rías Baixas 
 
La meseta de Lugo, con una ligera tendencia a la continentalidad, menos lluvias y temperaturas 
más frescas. 
 
El macizo galaico–leonés, con precipitaciones abundantes y notablemente más frío a medida 
que ascendemos en altitud. 
 
La costa cantábririca (A Mariña), con precipitaciones semejantes a las de las Rías 
 
Altas pero más frío en invierno y más húmedo en verano. 
 
La costa del Baixo Miño, templado y lluvioso pero con aridez estival. 
 
Las montañas meridionales, lluvioso y frío a causa de la altitud, pero con contrastes muy 
marcados de aridez en las vertientes orientadas hacia el interior. 
Las depresiones orensanas, con una tendencia a la continentalidad, menos lluvias y 
temperaturas más cálidas en las depresiones occidentales y más frías en las orientales. 
 
3. DATOS CLIMÁTICOS LOCALES 
 
La zona tiene temperaturas suaves a lo largo de todo el año y fuertes vientos que soplan 
predominantemente del NE en invierno y del SW en verano. 
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Los valores medios de las variables climáticas oscilan en torno a los que se recogenen el cuadro 
siguiente: 
 
 
 
 
 
 
Las variables climáicas están condicionadas por la proximidad del mar, cuyo régimen anual 
determina como tipo de invierno Citrus (C) y tipo de verano Trigo más cálido (T). 
  
La evolución de las temperaturas caracterizan a esta zona con un régimen térmico 
Supermarítimo (Mn) y el volumen de precipitación, en relación con las necesidades estimadas 
para la vegetación permite calificar el régimen de humedad como Mediterráeo húmedo. 
 
 
3.1. Temperaturas 
 
Las temperaturas, por su situación geográfica serán de tipo moderado. 
 
 
 
La temperatura media anual es de unos 13 a 14ºC. La estaciíon climatológica invernal es corta, 
las temperaturas mínimas absolutas se recogen en los meses de Noviembre a 
Marzo con valores oscilantes alrededor de los 0ºC. 
 
El verano tiene una duración normal, desde junio hasta septiembre, pero no es nada caluroso, 
pues las temperaturas medias oscilan entre los 17 y los 20ºC.  Las temperaturas máximas 
absolutas se registran los meses de verano con valores superiores a los 30ºC. 
 
 
En cuanto a las estaciones intermedias, la primavera se caracteriza por un suave y regular 
ascenso de las temperaturas. Por su parte, en el otoño la temperatura comienza a descender 
de modo paulatino. 
 
Para la clasificación de la zona se utilizan los siguientes índices térmicos: 
 
 
1. Índice de temperatura media (It) 
 
It(TM+Tm)/2 
 
2. Índice de continentalidad (Ic)  
 
Ic=TM-Tm 
 
Donde: 
 
TM= Temperatura mínima diaria 
Tm= Temperatura mínima diaria 
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Se concluye que la zona del proyecto tiene un clima Marítimo templado. 
 
3.2. Precipitaciones 
 
 
Para la obtención de las precipitaciones se utilizaron los datos de la estación de A Coruña, 
facilitados por la Agencia Estatal de Meteorología. 
  
La ubicación de esta estación es la siguiente: 
 
Altitud: 58 metros 
Latitud: 43ｰ 22' 2'' N  
Longitud: 8ｰ 25' 10'' O 
 
 
 
 
 
 
 
3.3. Viento 
 
 
El régimen de vientos en Galicia está definido por la circulación global atmosférica y por los 
efectos locales generados por la complejidad orográica de su terreno. Son características dos 
situaciones: 
 
a) En invierno, la entrada de frentes procedentes del océano Atlántico en el noroeste origina 
vientos de dirección suroeste, que son constantes y energéticos. 
 
b) En verano, el anticiclón se centra en las islas Azores, de donde toma su nombre, y entra en 
forma de cuña en Galicia, originando vientos de dirección noreste. En general suelen ser 
suaves, aunque en ocasiones muy energéticos.  
 
Observando la rosa de vientos que se expone a continuación predomina en nuestro caso la 
componente Norte y Noreste. 
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1. INTRODUCCIÓN 
 
 
En este anejo realizamos un breve estudio socio-económico para acercarnos a la realidad social 
del ayuntamiento de Culleredo. 
 
Indicamos la evolución de la población, la población activa por edades existente y los diferentes 
sectores económicos presentes. 
 
Los datos sobre población que se adjuntan en este anejo se han recogido del Instituto Nacional 
de Estadística y del Instituto Galego de Estadística. 
 
 
2. DESCRIPCIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE CULLEREDO 
 
2.1. Situación geográfica 
 
Culleredo es un municipio Español de la provincia de A Coruña. Está situado al noroeste de 
Galicia, a 12 km en dirección sureste de la capital de la provincia. 
 
Culleredo se sitúa a unos 10 minutos del Aeropuerto de A Coruña. Asimismo, el Camino inglés 
que va desde el norte de la provincia atraviesa el municipio. 
 
Sus habitantes, diseminados en 61,73 kilómetros cuadrados, le dan una densidad de 480,12 
hab./km². Gran parte de la población se desplaza a la ciudad de A Coruña para trabajar. 
 
Existen muchas viviendas de tipo residencial y urbanizaciones, y algunas de las industrias del 
área coruñesa están instaladas dentro de su término municipal, lo que lo convierte en un 
ayuntamiento próspero. 
 
2.2.  Medio socioeconómico 
 
 
La población del municipio de Culleredo según el padrón de 2.016 ascendía a  29638 
habitantes. 
 
En el siguiente cuadro se puede observar la evolución de la población de Culleredo desde 2004 
a 2016. Hay alternancia en períodos de crecimiento y decrecimiento. 
 
 
 
CULLEREDO DATOS 
2004 26140 
2005 25650 
2006 26547 
2007 26707 
2008 27670 
2009 28227 
2010 28737 
2011 29207 
2012 29416 
2013 29415 
2014 29434 
2015 29593 
2016 29638 
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Para estudiar la estructura económica de la población, es necesario distinguir activa e inactiva. 
Los límites entre una y otra parecen fáciles de precisar, puesto que se suele tomar como punto 
de referencia la existencia de una remuneración por un trabajo.  
 
Pero la realidad suele ser bastante compleja y sujeta muchas a la consideración del trabajo de 
la mujer, en particular en la agricultura y en el pequeño comercio, porque según sea esta 
actividad parcial, objeto o no de contabilización, se producen importantes diferencias.  
 
Según el censo municipal de 2016, la población mayor de 16 años (en edad de trabajar) del 
municipio de Culleredo era en números absolutos de 24.607 personas, 
lo que supone una tasa de actividad del 83%. 
 
 
 
 TOTAL HOMBRES MUJERES 
Menos de 16 5.031 2.637 2.394 
Entre 16-64 19.819 9.698 10.121 
Más de 64 4.788 2.086 2.702 
Total 29.638 14.421 15.217 
 
 
 
Culleredo es un municipio fuertemente influido por su proximidad a La Coruña, lo que provoca 
que las parroquias limítrofes con la ciudad estén fuertemente urbanizadas, aportando la 
parroquia de Rutis 14.291 habitantes y la de O Burgo unos 8.993 aproximadamente a la 
población municipal.  
 
Estas parroquias están en su mayor parte habitadas por gente joven que desarrolla sus 
actividades profesionales en la ciudad o en los polígonos industriales de las afueras.  
En cambio las otras parroquias son semirrurales y la población está integrada por personas de 
mayor edad en proporción y en muchos más casos esta dedicada al sector primario.  
 
Dentro de este segundo grupo de parroquias caben distinguir dos grupos, el formado por 
Almeiras y Culleredo, fuertemente influido por la presencia del aeropuerto de Alvedro y del 
polígono industrial del mismo nombre, volcadas al sector secundario la primera y al institucional 
como capital del municipio (Tarrío). 
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1. INTRODUCCION  
 
Se pretende analizar las distintas alternativas planteadas para la ejecución de un intercambiador 
modal en el entorno del Río Mero.  
En cada una de las alternativas propuestas se analizarán los distintos trazados, la tipología 
estructural, los materiales que se van a emplear... 
 
2. SITUACION GEOGRÁFICA 
 
El proyecto está situado en el ayuntamiento de Culleredo, situado en el extremo sur de la ría del 
Burgo. Limita al norte con el océano Atlántico a través de la ría del Burgo, y con el municipio 
de A Coruña; al este con Oleiros, Cambre y Carral; al sur, con Cerceda y al oeste, con A 
Coruña, Arteixo y Laracha. Se sitúa exactamente en los bordes del paseo fluvial del Río Mero a 
su paso por A Barcala.  
 
 
 
 
 
 
Culleredo es un municipio fuertemente influido por su proximidad a A Coruña, lo que provoca 
que las parroquias limítrofes con la ciudad estén fuertemente urbanizadas, aportando la 
parroquia de Rutis 14.291 habitantes y la de O Burgo unos 8.993 aproximadamente a la 
población municipal.  
 
 
También aporta la parroquia de Cambre, situada en el municipio 24.141 habitantes. Estas 
parroquias están en su mayor parte habitadas por gente joven que desarrolla sus actividades 
profesionales en la ciudad o en los polígonos industriales de las afueras.  
 
La zona de actuación se encuentra al margen izquierdo de la carretera AC-1706 en dirección A 
Coruña-Cambre. Se trata de una gran explanada que actualmente está inutilizada. 
 
 
 
 
 
 
3. OBJETO DEL PROYECTO 
 
El ámbito que albergaba las instalaciones de la factoría BUNGE, fue liberado de toda edificación, 
por lo que este proyecto sería una gran oportunidad para crear un intercambiador de transporte 
público sin que se requiera una gran inversión. Sería necesario contar con un espacio de 
maniobra suficiente y con un aparcamiento disuasorio para la comodidad de los usuarios.  
Si tenemos en cuenta los diferentes modos de transporte que utilizan los ciudadanos para 
desplazarse de un origen a un destino, los intercambiadores modales ofrecen un papel muy 
importante, ya que con ellos se facilitan los transbordos de un transporte a otro.  
El proyecto se realiza debido al incremento de las zonas interurbanas ya que se necesita una 
buena comunicación de los distintos modos de transporte. Se dará especial importancia al 
impacto ambiental y se buscará su integración en el entorno.  
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4. CRITERIOS A TENER EN CUENTA 
 
Las actuaciones que se lleven a cabo deben respetar en la mayor medida posible el 
transcurso del río, adaptándose al entorno e intentado combinar lo rústico y lo urbano. La 
actuación debe satisfacer las demandas de las distintas clases de usuarios y tener en cuenta 
las condiciones de uso en las diferentes épocas del año. 
Así mismo ha de cuidarse el impacto visual provocado por la obra en cualquier punto del entorno 
del mismo. 
 
La zona dedicada al aparcamiento se pretende que esté lo más alejada posible del río pero al 
mismo tiempo intentando que esta distancia no sea excesiva como para que sea incómodo 
para el usuario. 
También se pretende que esté cerca de la AC-1706 para que la incorporación al paseo sea 
cómoda para el conductor. 
 
Se descarta la posibilidad de construir una nueva pasarela peatonal que conecte ambas 
márgenes, debido a que ya existe una pasarela de madera en buen estado en la zona inicial del 
paseo. También se descarta la posibilidad de modificar el puente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El proyecto plantea parte de su justificación mediante la posibilidad futura de crear un metro 
ligero como transporte de cercanías, que cuando llegase a la ciudad tuviese plataforma propia. 
De este modo el viajero que decida coger el tren en el apeadero para acudir diariamente a la 
ciudad pudiese llegar en poco tiempo a su lugar de trabajo o estudios, evitando así los atascos 
que se padecen en las vías de entrada por carretera en horas punta. 
 
5. APARCAMIENTO 
 
Se pretende que el tráfico automóvil quede lo suficientemente alejado y de forma que sea lo 
menos visible posible. Es recomendable igualmente evitar la aridez de las zonas de 
aparcamiento mediante la plantación de árboles, así como fomentar usos alternativos en 
momentos de baja ocupación. 
Es preciso habilitar alguno de los accesos con la suficiente anchura para que sea posible la 
entrada de una ambulancia en caso de accidente o de cualquier otro vehículo de 
emergencias.  
 
Por último, no deben olvidarse los diversos detalles de diseño que faciliten a las personas con 
cualquier tipo de discapacidad la utilización y disfrute de las instalaciones proyectadas. 
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5.1. Tipos de aparcamientos disuasorios 
 
a) Aparcamientos en origen (de proximidad): 
 
Se trata de aquellos situados en las estaciones o en las paradas de transporte público de los 
municipios de la corona metropolitana. 
Son los más beneficiosos desde el punto de vista de la movilidad ya que son los que comportan 
una menor realización de veh x km. No obstante, en la mayoría de ocasiones la demanda mínima 
no permite plantearse el coste derivado de su gestión o vigilancia. En la práctica totalidad de los 
casos no disponen de servicios complementarios. 
 
b) Aparcamientos en itinerario: 
 
Se trata de aparcamientos situados junto a puntos de elevada accesibilidad en vehículo privado 
y una oferta de transporte público de alta frecuencia que se sitúa en un punto intermedio entre 
el origen y el destino. A veces, incluso se utilizan para desplazamientos de larga distancia. Es 
aconsejable que se localicen cuando empieza la saturación en los viales de acceso a la capital 
metropolitana. 
 
c) Aparcamientos en destino: 
 
Son aquellos aparcamientos localizados en el perímetro de las grandes ciudades o sus centros. 
En muchas ocasiones se vinculan a operaciones de regulación del estacionamiento en el centro 
o a peajes urbanos como el del Estocolmo. De este modo, además de captar el motivo trabajo 
también suelen dar servicio a otros motivos de viaje como las compras o las gestiones.  
En muchas de las ciudades donde se han implantado suelen tener un éxito limitado, ya que han 
de competir con abonos diurnos de bajo coste en el centro de las ciudades y no se evita la 
saturación de los accesos. 
 
En este caso se utilizará el primero que se ha nombrado, debido a la situación en la que tenemos 
nuestro terreno. 
 
5.2. Alternativas para la pavimentación del aparcamiento 
 
Los pavimentos constituyen un elemento esencial, tanto por sus condiciones de uso como por 
su importancia en marcar su personalidad y estética, pudiendo combinarse distintas soluciones  
 
 
 
 
en textura, tonalidad y dibujo para las diversas zonas (paso, encuentro, estancia, servicios, etc.) 
teniendo en cuenta además el carácter de su entorno (urbano, histórico, rústico, etc.). En 
nuestro caso, podríamos definir la zona de nuestra actuación como urbana encuadrada en un 
marco industrial. 
 
Existe una gran diversidad de soluciones: piedra, baldosa, ladrillo, hormigón in situ, liso o 
impreso, adoquines, maderas, etc., debiendo considerarse especialmente en este caso el 
efecto resbaladizo del agua, debido a que la época de precipitaciones es notable. Se estudiarán 
más adelante los materiales idóneos para cada parte de la actuación intentando siempre que 
el impacto sea el menor posible. 
 
Las vías por las que discurrirán los automóviles y las motocicletas serán un elemento básico de 
la ordenación, no considerándose como un elemento aparte del paseo peatonal, sino como una 
parte que lo complementa para formar un todo. Es por esto por lo que de nuevo los 
condicionantes estéticos y de impacto ambiental serán decisivos a la hora de elegir la 
pavimentación de estas vías. 
 
Nos planteamos las siguientes alternativas: 
 
A) Mezcla bituminosa en caliente sobre zahorra artificial 
 
Este pavimento proporcionaría una calidad de rodadura óptima, suave y silenciosa. La 
regularidad superficial que puede proporcionar este tipo de mezclas es una de sus grandes 
ventajas frente a los tratamientos superficiales. Además, este tipo de compuestos confieren 
propiedades resistentes al firme.  
Estas características, que en un proyecto de carreteras sería una ventaja, es en el proyecto 
que nos ocupa más bien un inconveniente, ya que incitaría a los automovilistas a aumentar 
la velocidad. 
 
Por otra parte, desde el punto de vista estético y ambiental, esta es una opción dura, ya 
que provoca un impacto ambiental importante en la fase constructiva y un impacto visual 
también considerable cuando la obra esté en servicio. 
 
B)  Pavimento de adoquines 
 
Al contrario de lo que ocurre en la fabricación de la mayoría de los pavimentos flexibles, en el 
caso de los pavimentos de adoquines no es necesario el uso de derivados del petróleo como 
los productos bituminosos, que además de caros, son bastante contaminantes. Además, la 
energía que se requiere en su proceso de fabricación es menor que la necesaria para los 
pavimentos asfálticos y cerámicos. 
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C) Pavimento de adoquín ecológico  
 
Esta opción tiene muy buenas características técnicas, su aspecto natural e integrado con el 
entorno y por su respeto al medioambiente. Además, se realiza un desagüe natural dando lugar 
a un eficiente sistema de drenaje.  
 
Por tanto, se optará por emplear pavimento de adoquín en todo el aparcamiento, incluso en las 
plazas de estacionamiento, pero este será adoquín ecológico, que combina el hormigón con el 
césped. 
 
El comportamiento de las secciones estructurales constituidas por pavimentos de adoquines 
se parece más al de los firmes flexibles que al de los rígidos. 
Además, se propone el relleno de los huecos existentes entre los adoquines de granito con 
tierra vegetal hasta el enrase para poder plantar césped. 
 
▪ Los adoquines de hormigón tendrán unas dimensiones de 20x10 cm 
▪ Los adoquines ecológicos tendrán unas dimensiones de 60x40 cm 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.3. Posibilidades de configuración de las plazas de aparcamiento 
 
 
 
 
 
 
0º en paralelo 
 
Con esta configuración se requieren bastantes maniobras para entrar y salir. Es una disposición 
adecuada para locales muy estrechos. La circulación es en un solo sentido. 
 
30º en diagonal 
 
Con esta disposición es muy fácil entrar y salir, sin embargo, el aprovechamiento de la superficie 
es bajo. La circulación es en un solo sentido. 
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45º en diagonal 
 
En este caso sigue siendo fácil entrar y salir. Aprovechamiento bueno de la superficie con un 
aumento pequeño de la anchura respecto a la de 30º. La circulación es en un solo sentido. 
Disposición bastante usual. 
 
60º en diagonal 
 
Es fácil entrar y salir, el aprovechamiento de la superficie es óptimo. La circulación es en un solo 
sentido. Disposición bastante usual. 
 
90º en perpendicular 
 
Los vehículos han de girar con un radio pequeño, por eso se aumenta el ancho de las plazas. 
Como contrapartida se reduce el ancho total necesario (15,50 m). 
 
 
Para conocer cuántas plazas de aparcamiento se tendrían que diseñar sería necesario hacer un 
estudio de demanda completo de los desplazamientos en las zonas cercanas al intercambiador. 
En este caso tenemos dos ayuntamientos afectados, Cambre y Culleredo. Para diseñar la 
marquesina también se utilizará un estudio de demanda, ambas de la población existente entre 
un rango de edad de 16 a 64 años. 
 
 
6. ESTUDIO DE DEMANDA APARCAMIENTO 
 
Para el estudio de demanda se va a utilizar la información que existe en el actual PMUS A 
Coruña, y dado que tenemos que extraer los datos necesarios de los ayuntamientos afectados 
se calcularán las partes proporcionales de cada zona para obtener un número aproximado. 
 
Evolución de la población en el entorno metropolitano 
 
 
 Población 
2004 
Población 
2011 
Población 
2012 
Evolución 
2004/2012 
Cambre 20919 23879 24141 14,3% 
Culleredo 24640 29416 29638 19,53% 
PMUS A Coruña 
 
 
Parque de vehículos por ayuntamiento 
 
 
 Cambre Culleredo 
2007 14239 15612 
2008 14720 16342 
2009 15008 16857 
2010 15238 17610 
2011 15453 17855 
2012 15647 18100 
PMUS A Coruña 
 
El parque de vehículos se ha incrementado sustancialmente, sobre todo en el ayuntamiento de 
Culleredo, el cual ha aumentado casi 2500 automóviles. 
 
 
Parque de vehículos 2007-2012 
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Parque de vehículos de zona de estudio 
 
 
 Población 2012 Vehículos (2012) 
Cambre (TOTAL) 24141 15647 
Cambre 3926 2545 
A Barcala 2779 1801 
O Temple 5276 3420 
Culleredo (TOTAL) 29638 18100 
O Burgo 8993 5492 
Acea da Ma 302 185 
Almeiras 1264 772 
PMUS A Coruña 
 
 
Reparto modal de los desplazamientos externos totales 
 
 
Modos Desplazamientos Porcentaje 
Motorizados 164107 99% 
Vehículo privado 149089 88,9% 
Autobús 15018 8,9% 
Taxi 676 1,2% 
No motorizados 1644 1% 
Peatonal 1299 - 
Bicicleta 345 - 
PMUS A Coruña 
 
 
Los desplazamientos entre al área metropolitana y el municipio de A Coruña se generan 
mayoritariamente por lo que se conoce como movilidad ocupacional (trabajo y estudios), seguido 
de la movilidad personal (ocio, gestiones, compras, hospital…). 
Con lo cual vamos a valorar el rango de edad 16-64 de población de las zonas de estudio. 
 
 
 
 
 
 
  
Población 16-64 años 
Cambre 2684 
A Barcala 1900 
O Temple 3606 
O Burgo 6014 
Acea da Ma 202 
Almeiras 845 
TOTAL 15251 
www.ine.es 
 
 
 
Reparto modal de los desplazamientos de zona de estudio 
 
 
CAMBRE  
 
Se van a tener en cuenta dos zonas de estudio, en este caso serían O Temple y 
Cambre, debido a que en A Barcala es donde se va a situar el aparcamiento disuasorio 
y no sería necesario utilizar ningún vehículo. 
 
 
Modos Desplazamientos Porcentaje 
Motorizados 2508 99% 
Vehículo privado 2278 88,9% 
Autobús 230 8,9% 
Taxi 11 1,2% 
No motorizados 25 1% 
Peatonal 20 - 
Bicicleta 5 - 
PMUS A Coruña 
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CULLEREDO  
 
En este caso se van a tener en cuenta las tres zonas de estudio, que serían O Burgo, 
Acea da Ma y Almeiras. 
 
 
Modos Desplazamientos Porcentaje 
Motorizados 2815 99% 
Vehículo privado 2558 88,9% 
Autobús 257 8,9% 
Taxi 11 1,2% 
No motorizados 28 1% 
Peatonal 22 - 
Bicicleta 6 - 
PMUS A Coruña 
 
 
 
 
PMUS A Coruña 
 
 
 
 
 
Como se puede ver en el gráfico, se revela que el 88,9% de los desplazamientos son con 
vehículo privado, lo cual por ello se quiere conseguir con la colocación del intercambiador modal 
un descenso de vehículos entrando en la ciudad. 
 
 
Después de un pequeño estudio de campo en las zonas de estudio, se estima una captación 
del 15% de la población que se desplaza al centro de A Coruña, la cual escogería usar el 
transporte público existente en el intercambiador en vez del transporte privado. 
Los desplazamientos que se producen se dividirán entre 2 debido a que se quiere contabilizar 
únicamente el viaje de ida. 
 
 
Desplazamientos/2 15% de desplazamientos 
1254 189 
1408 211 
TOTAL  
2662 400 
 
 
Por lo tanto, serían necesarias 400 plazas de aparcamiento para cubrir la necesidad de demanda 
de las zonas de estudio. 
 
 
6.1. Disposición de las plazas de aparcamiento según la demanda 
 
Todas las alternativas han sido diseñadas para satisfacer la demanda estimada de aparcamiento 
de los distintos vehículos y por lo tanto tienen el mismo número de plazas, por lo que este no 
será un aspecto a valorar a la hora de escoger una de las tres. 
 
El aparcamiento cuenta con un número de plazas totales de 400 plazas con las que se hizo la 
siguiente subdivisión: 
 
o 340 plazas para turismos (3x5 m) 
o 24 plazas de personas de movilidad reducida (3.5x5 m) 
o 36 plazas para vehículos de 2 ruedas (1.5x2.5 m) 
o 30 plazas para bicicletas en tres espacios de (3.9x2.5 m) 
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Periodo horario 
Porcentaje de 
desplazamientos cada hora 
0:00-1:00 0,05% 
1:00-2:00 0,18% 
2:00-3:00 0,07% 
3:00-4:00 0,09% 
4:00-5:00 0,28% 
5:00-6:00 0,61% 
6:00-7:00 1,41% 
7:00-8:00 7,44% 
8:00-9:00 9,72% 
9:00-10:00 6,14% 
10:00-11:00 4,63% 
11:00-12:00 3,38% 
12:00-13:00 4,14% 
13:00-14:00 5,80% 
14:00-15:00 7,20% 
15:00-16:00 7,82% 
16:00-17:00 7,18% 
17:00-18:00 6,47% 
18:00-19:00 5,97% 
19:00-20:00 6,29% 
20:00-21:00 6,84% 
21:00-22:00 4,26% 
22:00-23:00 2,17% 
23:00-00:00 1,30% 
PMUS A Coruña 
 
 
Como podemos ver en la tabla los periodos en los que existe más porcentaje, con lo cual son 
las horas pico del día serían: 
 
-De 7:00 a 10:00 siendo este el horario habitual de trabajo o estudios. 
-De 14:00 a 17:00, horas en las que la media jornada termina y empieza una nueva. 
-De 19:00 a 21:00 sería el fin de la jornada laboral. 
 
 
 
 
 
 
7. ESTUDIO DE DEMANDA MARQUESINA  
 
 
Una vez que tenemos el estudio de demanda para el aparcamiento sería necesario conocer la 
demanda para dimensionar el tamaño que debería tener la marquesina y el número de coches 
del tren. El total de población del rango de edad de 16-64 anteriormente visto es la que se va a 
utilizar para esta demanda.  
De esta manera tenemos 15251 personas, de las cuales mediante el estudio de campo antes 
comentado un 15% de la población decidiría escoger el tren como opción principal para 
desplazarse hasta el centro de la ciudad. 
 
 
Población 16-64 años 
 
15% 
15251 2288 
 
Esas 2288 personas serían las que utilizarían el intercambiador a lo largo del día, por ello según 
las horas pico que existen, siendo el porcentaje más alto 9,72% del total, la cual corresponde a 
la franja horaria 8:00 – 9:00, calcularíamos el máximo número de personas que podrían estar 
en la marquesina esperando la llegada del tren.  
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Dado que en esa franja horaria pasarían dos trenes tenemos que dividir ese porcentaje entre el 
número de trenes: 
 
 
15% de la poblacion 
 
4,86% 
2288 112 
 
Con lo cual según este dato el máximo número de personas que coincidirían a la vez en la 
marquesina sería 112. Suponiendo que se decide dedicar un espacio de 0.6x0.6 para cada 
persona en el momento de más afluencia, se debería colocar una marquesina de entre 20-30 m 
de largo por 2-2.5 m de ancho. 
Una vez que se conoce el número máximo de personas podemos implantar un tren que se ajuste 
a esas necesidades. Para ello se busca información en Renfe de los trenes que están en uso 
actualmente y se decide escoger el MD Automotor eléctrico 599, el cual tiene estas 
características: 
 
 
Características de 
MD Automotor eléctrico S599 
 
 
Composición mínima (3 ud) M1-R-M2 
Velocidad máxima 160 km/h 
Plazas sentadas  184 + 1 PMR 
Longitud total del tren 75.980 mm 
 
 
8. INFORMACION DE RENFE Y DEL NUEVO TREN 
 
Actualmente la vía que se va a utilizar en el proyecto está en funcionamiento, con lo cual es 
necesario tener información de los horarios de dichos trayectos. En el trayecto de ida, Coruña-
Ferrol el tren utiliza la vía de estudio 10 min después de la salida de la estación, y en el de vuelta 
Ferrol-Coruña 10 min antes de llegar. 
En esta imagen tenemos los horarios que existen actualmente de trenes de viajeros. 
 
 
 
 
 
 
Ahora debemos calcular cada cuanto tiene que pasar nuestro tren para que no coincidan con 
los horarios existentes. Para ello tendremos en cuenta que si hubiese coincidencia podremos 
utilizar el apartadero existente.  
 
 
HORARIOS DEL NUEVO TREN 
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9. ALTERNATIVAS PARA LOS MATERIALES DE LA MARQUESINA 
 
 
a) Estructura de madera  
 
Ventajas de la madera 
 
▪ La madera es un producto de origen natural, reciclable, renovable y el proceso productivo 
requiere bajo consumo energético y ofrece menos residuos que otros productos 
industrializados. 
▪ Es una materia prima muy abundante lo que hace que sea muy fácil y económica 
obtenerla. 
▪ Es un material muy versátil, puede ser producida en piezas estructurales con distintos 
tamaños y con distintas formas y funciones, también como piezas delicadas y es muy 
fácil de manejar.  
▪ Es un aislante natural con estupendas condiciones naturales para el aislamiento térmico 
y acústico. 
▪ La madera es ligera y con una buena relación resistencia/peso. Esta relación, en tracción 
y compresión paralela a las fibras, es similar a la del acero y superior a la del hormigón 
lo que hace que sea un material estructural muy adecuado. 
 
Inconvenientes de la madera 
 
▪ Es muy sensible y vulnerable a los agentes externos del medio ambiente. Si no se cuida 
de manera adecuada su durabilidad se reduce. 
▪ Es muy frágil contra el fuego 
 
 
b) Estructura metálica 
 
Ventajas del acero estructural 
 
▪ Es un material de gran resistencia. Co uniformidad y homogeneidad. 
▪ Rapidez de montaje, con los consiguientes ahorros en costes fijos de obra. 
▪ La estructura metálica puede ser preparada en taller, lo que se traduce en que los 
elementos llegan a obra prácticamente elaborados, necesitando un mínimo de 
operaciones para quedar terminados. 
 
 
 
 
 
▪ El acero estructural puede laminarse de forma económica en una gran variedad de 
formas y tamaños.  
▪ Reutilización del acero tras desmontar la estructura, lo que supone un ahorro de inversión 
considerable. 
▪ Las estructuras de acero son, por lo general, más ligeras que las realizadas con otros 
materiales; esto supone menor coste de cimentación. 
 
Inconvenientes del acero estructural 
 
▪ Este tipo de materiales pueden presentar problemas de corrosión dependiendo del lugar 
y los agentes corrosivos externos. 
▪ Problemática en caso de incendios. Debido a esto, es conveniente, y en algún caso 
obligatorio, recubrir este tipo de estructuras con pintura ignífuga o intumescente para 
evitar el colapso de la misma. 
 
 
c) Estructura de policarbonato (PALSUN) 
 
Ventajas del policarbonato 
 
▪ Sumamente resistente a impactos: prácticamente irrompible 
▪ Alto nivel de transparencia y de transmisión de luz 
▪ Resistente a la intemperie y a la radiación UV 
▪ Gran amplitud térmica de servicio 
▪ Bloquea radiación UV perniciosa 
▪ Buen aislamiento acústico 
▪ Peso liviano 
▪ Fácil de usar y de instalar 
▪ Polifacético, moldeable y torneable 
▪ Buen comportamiento al Fuego – No emite gases tóxicos al quemarse 
▪ Fácil limpieza y mantenimiento 
 
Inconvenientes del policarbonato 
 
▪ Poco resistente a las substancias químicas.  
▪ Sensibilidad al entallado y susceptibilidad a grietas.  
▪ Sensibilidad a la hidrólisis.  
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Según lo visto en las tres alternativas la mejor opción sería colocar una estructura metálica junto 
con pantallas de policarbonato, dadas sus inmejorables ventajas y sus bajos pero solucionables 
inconvenientes. 
 
10. CRITERIOS DE LAS ALTERNATIVAS DEL APARCAMIENTO 
 
AMBIENTAL 
 
Todas las actuaciones desarrolladas a lo largo del presente proyecto cumplen la normativa 
ambiental correspondiente, procurando realizar siempre las medidas necesarias para reducir al 
mínimo el impacto ambiental que puedan provocar. 
 
Así, para la zona del aparcamiento se ha escogido un pavimento con un aspecto natural, que 
se integre con las zonas verdes limítrofes, por lo que se colocará en las plazas de aparcamiento 
pavimento de adoquín ecológico. Se ha optado por esta solución ya que encaja con el aspecto 
natural de la zona, facilitando el drenaje del agua superficial. También se ha optado por colocar 
zonas verdes a lo largo de la zona de aparcamiento. 
 
En cuanto a la iluminación, la parcela estará rodeada a lo largo de la zona peatonal y en las 
delimitaciones de las zonas verdes, por elementos luminosos ecológicos, para facilitar de esta 
manera su integración con el entorno. 
 
ECONOMICO 
 
En todo momento se ha tratado de realizar un proyecto realista, que fuese acorde a las 
exigencias de la zona con el fin de obtener la solución viable desde el punto de vista económico. 
Al mismo tiempo, se quiere cubrir esa necesidad existente de mejorar la movilidad hacia el centro 
de la ciudad, siempre tratando de reducir al mínimo su impacto ambiental, predominando este 
aspecto al coste en sí.  
 
Como en las tres alternativas del aparcamiento disponemos de la misma parcela, no se podrá 
valorar el aspecto económico ya que será el mismo. Además, tampoco valoraremos coste de la 
red de drenaje o iluminación, ya que en estos aspectos tampoco habrá mucha variación debido 
a la similitud entre las alternativas disponibles.  
 
 
 
 
 
 
 
FUNCIONALIDAD 
 
Para la realización del aparcamiento se ha optado por un diseño integrado en el entorno con un 
alto grado de funcionalidad, siempre teniendo en cuenta las necesidades tanto de los peatones 
en general, como de las personas con requerimientos especiales. Así las plazas, un total de 
400, estarán dispuestas en la zona central a 45º y en las zonas exteriores a 90º. Todo el 
aparcamiento cuenta con zonas para circulación de peatones desde el vehículo hacia la zona 
de salida, garantizando en todo momento la seguridad de los peatones.  
 
En primer lugar, mediremos la funcionalidad de la distribución interior del aparcamiento de cada 
alternativa, que será un criterio que se tendrá en cuenta en la valoración general de la 
funcionalidad. Se llevará a cabo de una forma aproximada teniendo en cuenta distintos 
aspectos: 
 
• Rapidez de estacionamiento: Medido a partir del recorrido máximo que el usuario tendría 
que hacer para llegar a la plaza más lejana. 
• Facilidad de circulación: Medido mediante el conteo del número de cruces que existen en 
el aparcamiento, los cuales ralentizan la circulación. 
• Facilidad de maniobra: Medido mediante el número de maniobras que debería hacer un 
conductor para poder aparcar. 
 
Concepto Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3 
Rapidez de estacionamiento 10 8 6 
Facilidad de circulación 6 6 5 
Facilidad de maniobra 8 8 7 
MEDIA ARITMETICA 8 7,33 6 
 
 
Seguridad y ubicación de los vehículos de dos ruedas que acceden al aparcamiento 
 
En el caso de las bicicletas en las tres alternativas se ha decidido poner la zona de 
estacionamiento en el mismo lugar.  
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De esta forma al entrar en el aparcamiento únicamente tienen que recorrer la pasarela peatonal 
que da acceso al recinto y el carril bici que se ha construido, sin necesidad de cruzarse con otros 
automóviles y por tanto disponer de la mayor seguridad posible.  
 
En el caso de las motos tampoco habría diferencia en el acceso al recinto ya que solo existe 
uno, pero en la alternativa 2 la situación del aparcamiento de motos cambia y se coloca a una 
distancia mayor del andén y marquesina que en la alternativa 1 y 3.  
 
Ubicación de las plazas para personas de movilidad reducida 
 
En la alternativa 2 debido al cambio de ubicación de la zona de Kiss and Ride se han tenido que 
colocar todas las plazas reservadas en el lateral izquierdo del aparcamiento, debido a que en 
ese lado en la zona superior se ubicará el andén y la marquesina. En las alternativas 1 y 3 se 
colocarán en el lateral izquierdo y en la zona superior, ubicadas a cada lado del Kiss and Ride. 
 
 
 
Concepto Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3 
Distribución interior del aparcamiento 8 
 
7,33 6 
Seguridad y ubicación de los vehículos de dos 
ruedas que acceden al aparcamiento 
9 8 9 
Ubicación de las plazas para personas de 
movilidad reducida 
8 7 8 
MEDIA ARITMETICA 8,33 7,44 7,66 
  
 
A la vista de los valores obtenidos para cada una de las tres alternativas se ha decidido escoger 
la Alternativa 1 para llevar a cabo la realización del aparcamiento disuasorio.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11. CRITERIOS DE LAS ALTERNATIVAS DE LA MARQUESINA 
 
La marquesina que se va a colocar en este proyecto será prefabricada, dado que la zona en la 
que se va a realizar el proyecto está en constante crecimiento de población.  
 
Si la demanda aumentase podrían colocarse más módulos en la marquesina existente y no 
supondría un gran coste.  
 
ESTRUCTURA 
 
Se ha decidido que todas las alternativas tengan la misma tipología estructural, que en este caso 
sería a un agua, ya que la vía del tren existente está en un único lado. De esta forma no sería 
posible valorar este criterio ya que las alternativas tendrían las mismas ventajas e 
inconvenientes y por ello recibirán la misma puntuación. Este criterio se le da un valor de 
ponderación del 0.4 
 
ECONOMICO 
  
La primera alternativa es la más económica de las tres que se están valorando ya que es un 
modelo distinto. La segunda y tercera alternativa son el mismo modelo, la diferencia entre ellas 
es la cubierta, ya que la tercera tiene una mayor amplitud hacia la zona trasera de la estructura. 
A este criterio se le da un valor de ponderación del 0.3 
 
ESTETICA 
 
Se va a valorar este criterio ya que considero que tiene que mantener una línea estética y 
paisajística que se adecue al entorno y a lo que esta intervención pretende.  
La alternativa 1 tiene una cubierta de tipo curvo y quizás este tipo de marquesina sea más 
adecuada para una marquesina de autobús, en cambio las otras dos tienen una cubierta 
inclinada a un agua que es más acorde con una marquesina de tren. A este criterio se le da un 
valor de ponderación del 0.3 
 
Se va a valorar sobre 10, multiplicando cada criterio por su ponderación. 
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Criterio Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3 
Estructura (0.4) 4 4 4 
Económico (0.3) 2,7 2,1 1,8 
Estético (0.3) 1,5 2,7 2,7 
SUMA DE LOS CRITERIOS  8,2 8,8 8,5 
 
 
 
A la vista de los valores obtenidos para cada una de las tres alternativas se ha decidido escoger 
la Alternativa 2.  
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1. OBJETO 
 
El objeto de este anejo es describir los movimientos de tierras que serían necesarios para poder 
efectuar tanto los caminos proyectados como las explanaciones oportunas para la ubicación del 
aparcamiento como del apeadero. En este caso dado que la topografía no presenta grandes 
desniveles y es bastante llana, no hara falta realizar grandes movimientos de tierras. 
 
2. ESTUDIO DE ACCESIBILIDAD 
 
La zona peatonal y de aparcamiento que se proyecta atenderá al cumplimiento del ‘’Decreto 
35/2000, del 28 de Enero, Regulamento de desenvolvemento e execución da Lei de 
accesibilidade e supresión de barreiras na Comunidade Autónoma de Galicia’’, en lo que se 
refiere al diseño de paseo ADAPTADO.  
 
Los requisitos mínimos que afectan a este Proyecto para obtener la calificación de adaptable: 
 
1- Pavimentación: duro, adherente y sin resaltos. Características que cumple toda la zona 
peatonal. 
2- Pendiente longitudinal máxima del 8%. El trazado en planta se diseñó atendiendo a esta. 
No existe ningún punto conflictivo debido a que la máxima pendiente es menor del 6%. 
3- Pendiente transversal del 2%. Se opta por la pendiente límite, ya que por tratarse de una 
zona lluviosa, y la anchura del mismo, se considera necesaria una correcta evacuación 
de las pluviales. 
4- Anchura minima de 1.80 m (hasta 1.50 m con señalización vertical).  
 
3. OPERACIONES A REALIZAR 
 
Según el tramo de la obra, las operaciones a realizar son diferentes, pues así en algún caso, 
primero hay que proceder a la retirada del firme antiguo que será sustituído por el firme nuevo. 
 
Por otro lado, en las explanadas donde se ubicarán las diferentes áreas de las que consta el 
proyecto se debe proceder primeramente a realizar el desbroce y limpieza superficial del terreno, 
pues algunas zonas están cubiertas totalmente por maleza.  
A continuación, se retirará la capa de tierra que se apilará en una zona determinada para 
posteriormente realizar con ella los rellenos que sean necesarios, principalmente en la 
explanada del parking donde se observan mayores desniveles.  
 
 
 
Una vez eliminada esta capa, en aquellos casos que sea necesario llegar a otras capas 
estratigráficas, se continuará la excavación hasta la cota indicada en los planos 
correspondientes. 
 
Por otra parte, en la zona peatonal y en el carril bici hay que realizar los oportunos desmontes y 
terraplenes. 
 
Con el material procedente de las excavaciones se procederá a ejecutar las explanaciones que 
se encuentren por encima de la cota original del terreno. Este proceso consiste en rellenar, 
extender y apisonar con medios mecánicos. 
 
El volumen de desmonte sobrante que no sea apto o porque ya estén cubiertas todas las 
necesidades, deberá ser llevado a vertedero.  
 
Una vez configurada la nueva topografía del entorno se procederá a abrir zanjas para las 
instalaciones asi como las cimentaciones necesarias. 
 
Finalmente, después de completado el perfil definitivo de los caminos y explanaciones se 
procederá al extendido por medios mecánicos de la capa vegetal en zonas ajardinadas y taludes.  
 
4. VOLÚMENES 
 
El movimiento de tierras de la obra estará constituido por los volúmenes de desmonte y terraplén 
que se obtendrán de la comparación entre los perfiles del terreno en su estado natural y los que 
serán resultado a partir de las obras realizadas. 
 
Para mayor claridad consultar los planos correspondientes. 
 
La forma de obtención de estos volúmenes ha sido el siguiente: 
 
• Hemos tratado todas las actuaciones como obras lineales para una mayor simplicidad 
en cálculos y por lo tanto con menor riesgo de cometer fallos. Así, de esta manera, 
incluso la explanada del aparcamiento ha sido tratada como una obra lineal. 
 
• Las mediciones totales se obtienen sumando los volúmenes calculados en tramos de 5m 
de longitud. 
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• El volumen calculado en cada tramo es la semisuma de las áreas de desmonte o 
terraplén de la sección inicial y final de cada tramo multiplicado por la longitud del 
tramo que en este caso es de 5m. 
 
Ahora se exponen resumidos los volúmenes de desmonte y terraplén de la obra: 
 
 Vol. Desmonte Vol. Terraplén 
Vial de acceso 30,869 922,531 
Carril bici y acceso peatonal 51,103 377,440 
Zona aparcamiento 723,861 942,077 
TOTAL 805,833 2242,049 
   
Diferencia neta (Terrap-Desm) 1436,216 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A continuación se desglosan los volúmenes que constituyen el movimiento de tierras de toda 
la obra incluida en este proyecto. 
 
3.1. Vial de acceso 
 
 
P.K. Sup.Desmonte Sup.Terraplén Vol.Desmonte Vol.Terraplén 
0 0 3,628 0 30,178 
5 0 8,443 0 44,683 
10 0 9,430 0 48,005 
15 0 9,772 0 47,700 
20 0 9,308 0 44,508 
25 0 8,495 0 40,645 
30 0 7,763 0 37,150 
35 0 7,097 0 33,978 
40 0 6,494 0 31,095 
45 0 5,944 0 28,513 
50 0 5,461 0 26,255 
55 0 5,041 0 24,193 
60 0 4,636 0 22,225 
65 0 4,254 0 20,538 
70 0 3,961 0 19,213 
75 0 3,724 0 18,295 
80 0 3,594 0 18,173 
85 0 3,675 0 18,533 
90 0 3,738 0 18,638 
95 0 3,717 0 18,285 
100 0 3,597 0 17,528 
105 0 3,414 0 16,603 
110 0 3,227 0 15,623 
115 0 3,022 0 14,178 
120 0 2,649 0 13,503 
125 0 2,752 0 13,765 
130 0 2,754 0 15,843 
135 0 3,583 0 19,755 
140 0 4,319 0 22,753 
145 0 4,782 0 24,348 
150 0 4,957 0 24,590 
155 0 4,879 0 23,543 
160 0 4,538 0 21,320 
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165 0 3,990 0 21,595 
170 0 4,648 0 22,935 
175 0 4,526 0 19,015 
180 0 3,080 0,095 10,895 
185 0,038 1,278 0,803 4,225 
190 0,283 0,412 2,115 1,883 
195 0,563 0,341 3,520 1,588 
200 0,845 0,294 4,893 1,653 
205 1,112 0,367 6,165 2,008 
210 1,354 0,436 7,305 1,630 
215 1,568 0,216 3,920 0,828 
217,33 1,763 0,115 2,054 0,134 
          
TOTALES 7,526 186,351 30,869 922,531 
 
 
3.2. Carril bici y acceso peatonal 
 
 
P.K. Sup.Desmonte Sup.Terraplén Vol.Desmonte Vol.Terraplén 
0 0 5,503 0 27,315 
5 0 5,423 0 31,400 
10 0 7,137 0 35,548 
15 0 7,082 0 36,820 
20 0 7,646 0 33,045 
25 0 5,572 0 28,743 
30 0 5,925 0 27,840 
35 0 5,211 0 23,215 
40 0 4,075 0 18,415 
45 0 3,291 0,940 15,918 
50 0,376 3,076 1,213 16,453 
55 0,109 3,505 0,783 18,138 
60 0,204 3,750 0,855 13,173 
65 0,138 1,519 1,753 6,848 
70 0,563 1,220 3,168 4,653 
75 0,704 0,641 3,838 1,603 
80 0,831 0 5,083 0,000 
85 1,202 0 5,963 0,000 
90 1,183 0 3,665 0,350 
95 0,283 0,140 0,988 0,820 
100 0,112 0,188 0,280 0,830 
105 0,000 0,144 0,135 0,435 
110 0,054 0,030 0,610 0,080 
115 0,190 0,002 1,175 0,005 
120 0,280 0 1,355 0 
125 0,262 0 1,268 0 
130 0,245 0 1,178 0 
135 0,226 0 1,083 0 
140 0,207 0 0,998 0 
145 0,192 0 0,983 0 
150 0,201 0 2,043 0 
155 0,616 0 1,715 0,290 
160 0,070 0,116 0,198 0,708 
165 0,009 0,167 0,023 1,438 
170 0 0,408 0,000 1,913 
175 0 0,357 0,000 1,510 
180 0 0,247 0,000 1,508 
185 0 0,356 0,000 1,638 
190 0 0,299 0,000 1,113 
195 0 0,146 0,000 0,818 
200 0 0,181 0,000 4,953 
205 0 1,800 0,025 4,863 
210 0,010 0,145 2,170 0,363 
215 0,858 0,000 2,590 1,065 
220 0,178 0,426 0,813 2,233 
225 0,147 0,467 3,350 9,080 
226,46 1,193 3,165 0,871 2,310 
          
TOTALES: 10,643 79,360 51,103 377,440 
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3.3. Zona aparcamiento 
 
 
P.K. Sup.Desmonte Sup.Terraplén Vol.Desmonte Vol.Terraplén 
0 10,750 41,385 82,768 148,343 
5 22,357 17,952 112,923 67,125 
10 22,812 8,898 96,090 36,763 
15 15,624 5,807 65,410 24,623 
20 10,540 4,042 51,035 17,138 
25 9,874 2,813 46,308 12,168 
30 8,649 2,054 40,515 8,848 
35 7,557 1,485 34,755 6,478 
40 6,345 1,106 29,158 5,758 
45 5,318 1,197 24,455 7,395 
50 4,464 1,761 20,368 10,895 
55 3,683 2,597 16,653 15,850 
60 2,978 3,743 13,328 22,198 
65 2,353 5,136 10,378 29,420 
70 1,798 6,632 7,795 36,868 
75 1,320 8,115 5,595 44,413 
80 0,918 9,650 3,760 51,990 
85 0,586 11,146 2,283 59,040 
90 0,327 12,470 1,173 65,005 
95 0,142 13,532 0,430 67,468 
100 0,030 13,455 4,258 63,663 
105 1,673 12,010 15,210 60,510 
110 4,411 12,194 28,473 61,203 
113,08 6,978 12,287 10,746 18,922 
          
TOTALES: 151,487 211,467 723,861 942,077 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     ANEJO Nº11. EXPROPIACIONES Y SERVICIOS AFECTADOS 
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1. OBJETO 
 
En el presente anejo se pretende definir la superficie de terreno a expropiar y las demoliciones 
necesarias que hayan de realizarse para la ejecución de las obras definidas en el presente 
proyecto, así como su consiguiente valoración económica en forma de indemnización. 
 
Se estudiaran asimismo los servicios afectados por las obras y las zonas con valor patrimonial 
del entorno del paseo y la posibilidad de existencia de restos arqueológicos. 
 
 
2. EXPROPIACIONES 
 
En la actualidad los terrenos a expropiar se sitúan en una zona urbana con uso industrial. Tras 
consultar al arquitecto municipal del ayuntamiento de Culleredo, se deduce según el nuevo 
PXOM, que la parcela será cedida a dicho ayuntamiento y por ello pasará a ser de titularidad 
pública, con lo cual no será necesario hacer ningun tipo de expropiación.  
 
2.1. Autorizaciones a administraciones 
 
El trazado del presente proyecto se desarrolla en terrenos de dominio público y de dominio 
privado. Por ello para la realización de las obras será necesario pedir autorización a las 
administraciones correspondientes, que son las siguientes: 
 
• La Dirección General de Costas; al afectar el trazado a la Zona de Dominio Público 
Marítimo-Terrestre y de Servidumbre de Protección. 
• El ayuntamiento de Culleredo, puesto que las actuaciones reflejadas en el proyecto se 
realizan sobre suelo perteneciente a dicho ayuntamiento. 
• Consejería de Medio Ambiente 
• ADIF, porque parte del terreno proyectado se encuentra dentro de la zona de dominio 
público, de la zona de servidumbre y de la zona de afección; y por proyectar un andén 
para la línea de ff.cc. 
• Aguas Galicia, por estar a la ribera del Mero 
• AENA, porque aunque no afectará para nada al aeropuerto está muy cerca y así evitamos 
posibles problemas futuros. 
 
Puesto que se trata de un Proyecto académico, se parte de la aprobación por parte de estas 
entidades de nuestro proyecto. 
 
 
 
2.2. Marco legal ferroviario 
 
En la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres y en su Reglamento, se establecen una 
serie de zonas a ambos lados de la sección de la línea férrea. Estas zonas son las siguientes: 
 
• Zona de Dominio Público: Son de dominio público los terrenos ocupados por la 
explanación de la línea férrea, sus elementos funcionales e instalaciones que tengan por 
objeto su correcta explotación, y una franja de 8 metros de anchura a cada lado de la 
misma. Estos terrenos se determinan midiendo a cada lado y desde el carril exterior que 
se toma como referencia, una zona que llega hasta la arista exterior de la explanación, a 
la que se añade una segunda zona a partir de la citada arista de 8 metros de anchura, 
medida en horizontal y perpendicularmente al carril exterior correspondiente. 
 
• Zona de Servidumbre: Consiste en sendas franjas de terreno a ambos lados de la línea 
férrea, delimitadas interiormente por la zona de dominio público, y exteriormente por dos 
líneas paralelas a las aristas exteriores de la explanación, a una distancia de 20 metros, 
medidos en horizontal y perpendicularmente al carril exterior de la vía férrea desde las 
aristas exteriores a la explanación. 
 
• Zona de afección: Consiste en sendas franjas de terreno a ambos lados de la línea, 
delimitadas interiormente por los límites externos de las zonas de servidumbre, y 
exteriormente por dos líneas paralelas a las aristas exteriores de la explanación, a una 
distancia de 50 metros medidos en horizontal y perpendicularmente al carril exterior de la 
vía férrea desde las aristas exteriores de la explanación. 
 
Por otro lado, el Reglamento, en su artículo 280 define la explanación de la siguiente forma: 
 
“Se considera explanación la franja de terreno en la que se ha modificado la topografía natural 
del suelo y sobre la que se construye la línea férrea, se disponen sus elementos funcionales y 
se ubican sus instalaciones”. 
 
En cuanto al límite de la explanación, a partir del cual se establece la zona de servidumbre y la 
zona de afección, lo denomina arista exterior de la explanación y establece: 
 
“Se considera arista exterior de la explanación la intersección del pie del talud del terraplén o 
línea de coronación de trinchera o desmonte, o en su caso, de los muros de sostenimiento con 
el terreno natural” 
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El Reglamento en su artículo 283 establece que sólo podrán realizarse obras o instalaciones en 
la zona de dominio público del ferrocarril cuando sean necesarias para la prestación del servicio 
ferroviario, o bien cuando la prestación de un servicio público de interés general así lo exija, 
previa autorización del órgano administrative competente sobre el ferrocarril, oída la Empresa 
titular de la línea. 
 
Dentro de la zona de servidumbre no podrán realizarse nuevas edificaciones ni reedificaciones, 
salvo que, excepcionalmente, dadas las circunstancias concurrentes y la justificación de no 
perjudicar al ferrocarril, la Empresa explotadora del mismo así lo autorice, dando su previa 
conformidad a las mismas (artículo 284). 
 
En la zona de afección se exige la autorización de la Empresa explotadora para la realización 
de construcciones u otras actividades que puedan afectar al ferrocarril, permitiéndose 
expresamente los cultivos agrícolas. 
 
Por tanto, la franja de terreno que se va a denominar zona de expropiaciones, estará formada 
por la zona de Dominio Público que viene definida por la explanación, más una franja de 8 metros 
a ambos lados, medida perpendicularmente el eje desde el límite de la explanación. Habrá 
puntos en que, por la cercanía de viviendas, cierres de parcelas que se decide no expropiar y 
otros elementos singulares, no será posible llegar a los 8 metros, tratando en todo caso de que 
esa distancia sea la más próxima posible a esa cifra sin afectar a los elementos mencionados. 
 
El resto de zonas definidas en la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres pasarán a 
tener un régimen jurídico diferente, especificado en la Ley. 
 
3. SERVICIOS AFECTADOS 
 
La puesta en servicio de una obra civil no puede suponer nunca una merma en los servicios 
preexistentes en la zona del proyecto. 
 
Por este motivo es imprescindible destinar partidas presupuestarias del mismo para la 
reposición de todo servicio que pudiera quedar afectado por el trazado de la vía o el desarrollo 
de las obras. 
 
Todos estos servicios deben ser repuestos con la mayor rapidez posible, bien de un modo 
provisional durante el plazo de duración de las obras, bien de un modo definitivo. 
 
Deberán analizarse los siguientes servicios que pueden verse afectados por la vía: 
 
 
 
• Líneas eléctricas de alta, media y baja tensión. 
• Alumbrado. 
• Líneas telefónicas y telegráficas. 
• Pozos y manantiales. 
• Conducciones de agua potable y aguas residuales. 
• Línea de ferrocarril 
 
 
En cada caso los proyectos de reposición deben ser aprobados por los entes u organismos 
afectados por la construcción de la vía. 
 
Dado el carácter meramente académico del presente proyecto y la imposibilidad de conseguir 
cartografía adecuada para poder profundizar en el tema, se considera que el estudio de 
reposición de los servicios afectados por la construcción de la obra proyectada queda fuera del 
alcance del mismo. 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     ANEJO Nº12. FIRMES Y PAVIMENTOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MEMORIA  OLIMPIA  J IMÉNEZ CERNADAS  PÁGINA  1 DE 3 
UNIVERSIDADE  
DA CORUÑA 
ETSI CAMINOS, 
CANALES Y PUERTOS 
FUNDACIÓN DE LA INGENIERÍA 
CIVIL DE GALICIA 
PR O YE C T O  F I N  D E  G R A D O 
INTERCAMBIADOR MODAL EN CULLEREDO 
 
 
 
 
 
INDICE 
 
1. INTRODUCCION ................................................................................................................................ 2 
2. NORMATIVA ...................................................................................................................................... 2 
3. FIRMES Y PAVIMENTOS ................................................................................................................. 2 
3.1. Aparcamiento ..................................................................................................................................... 2 
3.2. Zonas verdes ...................................................................................................................................... 3 
3.4. Apeadero para viajeros....................................................................................................................... 3 
3.5. Carril bici ........................................................................................................................................... 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MEMORIA  OLIMPIA  J IMÉNEZ CERNADAS  PÁGINA  2 DE 3 
UNIVERSIDADE  
DA CORUÑA 
ETSI CAMINOS, 
CANALES Y PUERTOS 
FUNDACIÓN DE LA INGENIERÍA 
CIVIL DE GALICIA 
PR O YE C T O  F I N  D E  G R A D O 
INTERCAMBIADOR MODAL EN CULLEREDO 
 
 
 
1. INTRODUCCION 
 
En el presente anejo se definirán los distintos tipos de firmes y pavimentos que se colocarán en 
las distintas actuaciones del Proyecto, es decir, el aparcamiento, el apeadero y la zona peatonal 
y ciclista.  
 
A la hora de seleccionar los materiales se ha buscado en cada una de las opciones elegidas la 
mayor funcionalidad, calidad y resistencia, siempre integrando lo máximo possible la actuación 
en el entorno. 
 
2. NORMATIVA 
 
Para la determinación del paquete de firme y de los distintos pavimentos que se dispondrán en 
la actuación proyectada se han empleado: 
 
La Orden FOM/3460/2003, de 28 de noviembre, por la que se aprueba la Norma 6.1-IC 
“Secciones de Firme”, de la Instrucción de Carreteras. 
 
La Orden FOM/3459/03, de 28 de noviembre, por la que se aprueba la Norma 6.3-IC: 
"Rehabilitación de firmes”. 
  
“Recomendaciones para el proyecto y diseño del viario urbano”, editado por el Ministerio de 
Fomento. 
 
3. FIRMES Y PAVIMENTOS 
 
3.1. Aparcamiento 
 
 
Viales de acceso 
 
Se dispondrá de un pavimento compuesto de adoquines de granito en espina de pez y rejuntado 
con mortero de cemento de agarre M-10 (1/6) para que pueda transmitir las cargas de los 
vehículos que podrán discurrir por él.  
Estos elementos se asentarán sobre una capa de hormigón en masa HM-20 de 15 cm de 
espesor que, a su vez, se asienta sobre una capa de zahorra artificial de 15 cm de espesor. Y 
todo ello sobre el terreno existente. 
 
 
 
 
 
 
 
Zona de estacionamiento de vehículos 
 
Se dispondrá de un pavimento ecológico, que combina el hormigón con el césped, ya que este 
tipo de pavimento tiene numerosas ventajas: 
 
- Facilita y acelera el drenaje del agua superficial, impidiendo o dificultando la formación 
de charcos. 
- Permite la transpiración del terreno sobre el que se ha realizado la pavimentación. 
- Combina el empleo del hormigón, elemento muy asociado a la construcción, con el 
césped, proporcionando al entorno un ambiente menos urbano de lo habitual. 
 
En este caso se ha optado por la colocación de pavimentación con celosia, que se trata de 
piezas prefabricadas de hormigón que contienen huecos en su interior para poder efectuar en 
ellos la siembra de césped.  
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Zona peatonal  
 
 
El pavimento proyectado en toda la zona peatonal está compuesto por losas de pizarra de 4 cm 
de espesor, asentadas sobre una capa de mortero de agarre M-10ª (1:6). Bajo este pavimento 
se dispone una capa de hormigón HM-20 N/mm2 de 7 cm de espesor para favorecer la 
transmisión de los esfuerzos al terreno natural. Éste está extendido a su vez sobre una capa de 
15 cm de zahorra artificial. La zahorra artificial se extenderá en una única tongada con 
motoniveladora o extendedora.  
 
3.2. Zonas verdes 
 
Se dispone una capa de tierra vegetal de 15 cm sobre la que se siembra el césped de 30 gr/m2 
con aspecto silvestre y resistente al pisoteo. 
 
En las zonas ajardinadas que rodean el aparcamiento disuasorio se realizará la plantacion de 
árboles autóctonos. De las especies arbóreas que se van a emplear hablaremos en el anejo de 
mobiliario urbano y jardinería. 
 
 
 
 
 
 
 
3.4. Apeadero para viajeros  
 
El pavimento del andén del ferrocarril estará formado por hormigon en masa HM-20 sobre el 
que se dispondrá un mortero de agarre M-10ª (1:6) para la colocación de losas de granito de 3 
cm de canto.  
 
3.5. Carril bici y acceso peatonal 
 
El pavimento proyectado en toda la zona de acceso para peatones y carril bici está formado por 
solera de hormigón en masa HM-20 N/mm2 y dos capas de Slurry (1,5 kg/m2 por capa) aplicado 
con rastras de goma totalmente terminado y nivelado. Éste está extendido a su vez sobre una 
capa de 15 cm de zahorra artificial. La zahorra artificial se extenderá en una única tongada con 
motoniveladora o extendedora.  
 
La zahorra artificial se extenderá en una única tongada con motoniveladora o extendedora. Los 
materiales procederán de la trituración de piedra de cantera o grava natural y su curva 
granulométrica estará comprendida deseablemente dentro del huso denomidado ZA (25). 
 
Este tipo de pavimento tiene un comportamiento rígido, es prácticamente impermeable y 
además es de fácil conservación y mantenimiento.  
 
Tendrá una pendiente transversal del 2% para la recogida de aguas pluviales en (un caz de 
adoquines de granito)  
 
Este tipo de pavimento tiene la propiedad de ser bastante resistente al deslizamiento, ya que 
presenta la cara superior tratada. Además presenta una alta resistencia a la abrasion y al 
desgaste y es uno de los pavimentos con más impronta en parques urbanos y rurales.  
 
Las soleras de hormigón tienen un funcionamiento estructural excelente. La transmisión de 
cargas a la base se efectúa a través del mortero, del hormigón y de la lechada. Para los 
esfuerzos horizontales, el pavimento debe estar confinado lateralmente mediante bordillo o 
similar.  
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1. INTRODUCCION 
 
El objeto del presente anejo es determiner el sistema de drenaje necesario para recoger y 
evacuar las aguas de lluvia procedentes del presente proyecto. 
 
En la actualidad en la zona de actuación no existe red de alcantarillado para la recogida de 
aguas pluviales, circulando libremente por el terreno las aguas de escorrentía superficial. 
 
Dado que no se poseen datos de aforos en ninguna zona cercana, se calcularán estos caudales 
a partir de los datos de precipitación de municipios cercanos, en este caso del de A Coruña. 
 
2. CRITERIOS DE DISEÑO 
 
Para el diseño de las redes de recogida de aguas pluviales se partirá con una serie de objetivos 
básicos que se detallan a continuación: 
 
• Garantizar la impermeabilidad y estanqueidad de los distintos componentes de la red, 
especialmente por las juntas y uniones. De esta forma se evitará la posibilidad de fugas 
de las aguas transportadas.  
• Permitir la accesibilidad a las distintas partes de la red, facilitando una adecuada limpieza 
de todos sus elementos, así como las reparaciones o reposiciones que fueran necesarias. 
• Asegurar una evacuación rápida, adecuada, sin estancamientos, y con la mínima 
probabilidad de inundación de la red, para los caudales y las condiciones previstas, 
siempre compatible con la velocidad máxima aceptable.  
• Conseguir una velocidad de circulación del agua a través de las conducciones 
razonables, a ser posible comprendida entre 0.5 m/s y 5 m/s. La primera velocidad se 
establece como límite inferior para que no se produzca sedimentación, asegurando la 
autolimpieza de la red, y la siguiente como límite superior de cara a evitar la erosión de 
las tuberías. En todo caso nunca se podrá sobrepasar la velocidad de 5m/s en el interior 
de las conducciones. 
 
La red de drenaje se dispondrá de manera que se genere un sistema de tipo gravitatorio, en 
donde las pendientes de los colectores nunca serán inferiores al 0.5%, ni superiores al 5%.  
Una vez decidido este diseño se procederá a su dimensionamiento en función de los caudales 
a evacuar, estos caudales se obtendrán a partir del procedimiento marcado por la instrucción 
5.2-IC de Drenaje Superficial.  
 
 
 
 
 
3. CARACTERISTICAS DE LA RED DE DRENAJE 
 
Dado que las aguas que se recogerán son aguas limpias, no habría problema en evacuar 
directamente al río.  
 
La red de drenaje de pluviales del aparcamiento está formada por colectores de PVC de 
diferentes diámetros, según las aportaciones correspondientes a cada tramo. Se ha decidido 
escoger este tipo de colectores debido a que ofrecen menor rugosidad, facilitando la evacuación 
en zonas con bajas pendientes, como en nuestro caso.  
 
Todos los colectores se proyectan enterrados a una profundidad de 1 metro medido desde la 
generatriz superior exterior de la tubería. No hace falta cambiar la pendiente del colector, puesto 
que las pendientes de nuestro aparcamiento son idóneas para los colectores, y además todas 
las zonas tienen un camino gravitatoriamente positivo hasta su evacuación.  
De esta manera se puede afirmar que las pendientes de estos colectores serán de 
aproximadamente de un 1-2%. 
 
Se ejecutarán pozos de registro situados en los cambios de dirección o en los cambios de 
pendiente, siempre a distancias inferiores a 40 m. Todos los pozos son visitables y de 1 metro 
de diámetro.  
 
La circulación de las aguas es por gravedad en todo el recorrido, no siendo de este modo 
necesario recurrir a bombeo.  
 
4. CLIMATOLOGIA 
4.1. Precipitación 
 
Para llevar a cabo el correcto dimensionamiento de los sistemas de drenaje será necesario 
estimar la intensidad máxima previsible para el periodo de retorno seleccionado. Para la 
determinación de esta intensidad se ha empleado para el cálculo la publicación “Máximas lluvias 
diarias en la España Peninsular” del Ministerio de Fomento, publicación que, mediante una 
selección de estaciones pluviométricas, recopila los datos correspondientes a las máximas 
lluvias diarias, realiza una modelación estadística de las series anuales de máximas lluvias 
diarias obteniendo una estimación regional de parámetros cuantiles. 
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El proceso es el siguiente: 
 
• Localización en los planos del punto deseado. 
• Estimación mediante las isolineas representadas del coeficiente de variación Cv y 
mediante el mapa de lluvias del valor de la precipitación media anual (Pm). 
• Para el periodo de retorno deseado y el valor de Cv, obteniendo el cuantil regional Yt. 
 
 
Valor de P 
 
 
Para determinar el valor de la precipitación media anual (Pm), es decir, para la estimación de 
la lluvia de proyecto de la zona, la publicación “Máximas lluvias diarias en la España peninsular“ 
permite, a través de sus mapas de isolíneas establecer un valor medio de la precipitación diaria 
máxima anual, el del coeficiente de variación y  el  de  la  precipitación diaria máxima 
correspondiente al periodo de retorno solicitado. Dichos mapas nos proporciona los siguientes 
valores para nuestra zona de estudio: 
 
 
 
 
 
 
Valor de Cv 
 
 
 
 
 
 
Como podemos ver la zona de estudio está afectada por un coeficiente de variación (Cv) de 
0.35: 
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4.2. Cálculo de la intensidad media de precipitación  
 
A continuación se calcularán los valores de los parámetros definidos con objeto de poder 
conocer el caudal de diseño de los distintos elementos que component la red de pluviales: 
 
 
 
La intensidad media de precipitación a emplear se podrá obtener por medio de la siguiente 
formula: 
 
Donde: 
 
• It (mm/h): intensidad media horaria de precipitación correspondiente al período de retorno 
considerado y que se podrá obtener a partir de la figura 3.1.  
• Id (mm/h): intensidad media diaria de precipitación, correspondiente a dicho período de 
retorno, y que equivale a Pd/24 horas. 
• Pd (mm): precipitación total diaria correspondiente al mismo período de retorno. 
• I1 (mm/h): intensidad horaria de precipitación correspondiente al período de retorno 
considerado. El valor de I1/Id puede obtenerse para el territorio nacional de la figura 3.2.  
• T (h): duración del interval al que se refiere I, que se tomará igual al tiempo de 
concentración.  
 
 
 
 
º 
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Para calcular la intensidad de precipitación correspondiente al aguacero de diseño será 
necesario multiplicar la intensidad media diaria de precipitación correspondiente a ese periodo 
de retorno por un factor de intensidad, que introduce la torrencialidad de la lluvia en el área de 
estudio. 
 
Obtenemos del mapa del índice de torrencialidad la relación I1/Id correspondiente a nuestra 
zona de actuación, siendo en nuestro caso 8. 
 
 
 
 
Sustituyendo los valores en la fórmula anterior obtenimos una intensidad media de precipitación 
de 61,55 mm/h. 
 
5. DIMENSIONAMIENTO 
5.1. Cálculo de los caudales de diseño 
 
Los valores de los caudales de diseño de los colectores dependerán del período de retorno 
para el que se quiere proyectar la red, la pluviometría de la zona y de las superficies aportantes 
(permeabilidad, pendiente…) 
 
Nos interesa conocer los valores correspondientes al período de retorno de T=25 años, para 
verificar las velocidades máximas y que no se produce inundación de la red.  
 
Para calcular los caudales a desaguar por los colectores emplearemos el método racional. De 
acuerdo con este método, el caudal de referencia Q en el punto en el que desagüe una cuenca 
se obtendrá mediante la formula: 
 
 
Donde: 
 
• C: coeficiente medio de escorrentía de la cuenca o superficie drenada. 
• I: intensidad media de precipitación correspondiente al período de retorno considerado 
y a un interval igual a tiempo de concentración. 
• A: área de la cuenca portante. 
• K: coeficiente que depende de las unidades en que se expresen Q y A y que incluye un 
aumento del 20% en Q para tener en cuenta el efecto de las puntas de precipitación. Su 
valor viene dado en la table que figura a continuación: 
 
 
 
5.2. Coeficiente de escorrentía 
 
El coeficiente de escorrentía define la proporción de la componente superficial de la 
precipitación de intensidad I, y depende de la razón entre la precipitación diaria Pd 
correspondiente al período de retorno y el umbral de escorrentía Po, a partir del cual se inicia 
ésta. 
 
Si al razón Pd/Po fuera inferior a la unidad, el coeficiente C de escorrentía podrá considerarse 
nulo. En caso contrario, el valor de C podrá obtenerse de la siguiente formula:  
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La estimación del umbral de escorrentía se hace en función de una serie de factores, tales 
como: 
 
• Uso de la tierra 
• Pendiente del terreno 
• Características hidrogeológicas 
• Grupo de suelo (A, B, C o D) 
 
 
 
En nuestro caso tenemos el grupo de suelo C, y el uso de la tierra escogido fué el de grandes 
superficies de equipamientos y servicios, cuyo valor de Po es igual a 3. 
 
Con esos datos obtenemos que nuestro C=0,895 
 
La zona ajardinada no es drenada por medio de colectores, se ha diseñado un terreno que 
permite la infiltración a través de él suficientemente buena como para poder carecer de este 
sistema.  
 
5.3. Resultados obtenidos 
 
En la siguiente tabla se hace un resumen de los caudales obtenidos para las distintas 
subcuencas: 
 
 
CAUDALES 
Subcuenca Área (m2) 
Área 
(ha) 
Intensidad media 
diaria de 
precipitación It 
(mm/h) 
Coeficiente 
de 
escorrentía 
Caudal 
(m3/s) 
  
Caudal 
(l/s) 
A1 1193,57 0,1194 61,55 0,895 0,01827   18,27 
A2 849,14 0,0849 61,55 0,895 0,01299   12,99 
A3 1760,65 0,1761 61,55 0,895 0,02694   26,94 
A4 1800,09 0,1800 61,55 0,895 0,02755   27,55 
A5 1800,09 0,1800 61,55 0,895 0,02755   27,55 
A6 1800,09 0,1800 61,55 0,895 0,02755   27,55 
A7 1800,09 0,1800 61,55 0,895 0,02755   27,55 
A8 1786,32 0,1786 61,55 0,895 0,02734   27,34 
A9 1127,13 0,1127 61,55 0,895 0,01725   17,25 
A10 1363,67 0,1364 61,55 0,895 0,02087   20,87 
A11 1150,56 0,1151 61,55 0,895 0,01761   17,61 
A12 480,57 0,0481 61,55 0,895 0,00735  7,35 
SUMA 0,27962   279,62 
 
6. CÁLCULO HIDRÁULICO 
 
Para el dimensionamiento de los diámetros mínimos necesarios para que los colectores que 
conformarán la red de alcantarillado tengan suficiente capacidad para evacuar la totalidad de 
las aguas pluviales que discurran por la superficie del paseo se ha empleado la formula de 
Manning-Strickler: 
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• Q = caudal en m³/s 
• v = Velocidad del fluído en m/s 
• A = sección de la lámina de fluido en m² 
• Rh = radio hidráulico de la lámina del fluído en m 
• So = pendiente de la solera del collector 
• n = coeficiente de Manning, para PVC tiene el valor de 0,012 
 
Para el cálculo se han tomado las siguientes suposiciones: 
 
1. El caudal de pluviales para un período de T=25 años. Se toma este caudal para verificar 
que en ningún momento las velocidades son superiors a las máximas y no se produce 
inundación de la red. 
2. La red de dimensiona para un llenado del 95% 
3. Hay que tener en cuenta que algunos colectores desalojan su caudal en otros colectores, 
y por lo tanto, hay que considerar esos incrementos de caudal. 
 
Una vez introducidos los datos, obtenemos estos resultados: 
 
 
  
Q (m³/s) 
propio 
Q (m³/s) 
añad 
Q (m³/s) total n i (m/m) D (mm) 
Colector 1 0,0182652 0,0073501 0,0256153 0,012 0,011 250 
Colector 2 0,0129943 0 0,0129943 0,012 0,011 200 
Colector 3 0,0269433 0,0022017 0,0291450 0,012 0,011 250 
Colector 4 0,0275468 0,0030801 0,0306269 0,012 0,011 250 
Colector 5 0,0275468 0,0030801 0,0306269 0,012 0,011 250 
Colector 6 0,0275468 0,0030801 0,0306269 0,012 0,011 250 
Colector 7 0,0275468 0,0030801 0,0306269 0,012 0,011 250 
Colector 8 0,0273361 0,0030801 0,0304162 0,012 0,011 250 
Colector 9 0,0172485 0,0032157 0,0204642 0,012 0,011 250 
Colector 10 0,0208683 0 0,0208683 0,012 0,019 250 
Colector 11 0,0176069 0,2341966 0,2518036 0,012 0,019 500 
Colector 12 0,0073501 0 0,0073501 0,012 0,019 150 
Total 0,2722678 0 0,2722678 0,012 0,019 500 
 
 
 
A continuación, utilizando la ecuación de Manning-Strickler, comprobamos que la velocidad 
máxima se encuentra en el rango anteriormente recomendado: 
 
 
  
v (m/s) 
Colector 1 1,1840840 
Colector 2 1,0854625 
Colector 3 1,3308407 
Colector 4 1,3477154 
Colector 5 1,3477154 
Colector 6 1,3477154 
Colector 7 1,3477154 
Colector 8 1,3453872 
Colector 9 1,2125634 
Colector 10 1,4845533 
Colector 11 2,7966873 
Colector 12 1,1484375 
Total 2,8523717 
 
 
Ninguna de las velocidades sobrepasa los límites (0,5 m/s – 5 m/s), así que estamos dentro 
del rango de velocidades máximas admitidas. E incluso ninguna velocidad supera los 3 m/s lo 
cual asegura una mayor durabilidad de nuestro sistema, porque a partir de esa velocidad 
podrían aparecer problemas de sobreerosionamiento.  
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1. INTRODUCCION  
 
En este anejo se va a justificar y definir la red de abastecimiento en los distintos ámbitos del 
proyecto. Se dotará la zona de instalaciones contra incendios, fuentes y bocas de riego.  
 
Para el abastecimiento se considerará una red de tipo ramificada, que es la más apropiada 
para la obra que se está realizando. En esta red el agua discurre siempre en la misma dirección. 
Está compuesta por una tubería que forma el tronco, de la cual se van derivando tuberías 
secundarias. Este tipo de red tiene como ventajas su sencillez de cálculo y una mayor 
economía; sus inconvenientes son que una rotura puede cortar el abastecimiento de una parte 
o incluso la totalidad la red, que el agua tendrá un mayor tiempo de permanencia 
en los extremos, y también habrá necesidad de mayores diámetros. 
 
2. NORMATIVA VIGENTE 
 
Para la redacción del presente anejo y los cálculos en él referidos se han tenido en cuenta las 
disposiciones dictadas por las siguientes normas o reglamentos: 
 
• Normas Tecnológicas NTE-IFR para el diseño y cálculo de instalaciones de fontanería: riego. 
 
• Normas Tecnológicas NTE-IFA para el diseño y cálculo de instalaciones de fontanería: 
abastecimiento. 
 
3. DISPOSICIONES GENERALES DE LA RED 
3.1. Puntos de acometida a la red de abastecimiento municipal 
 
Se va a realizar una conexión a la red de abastecimiento municipal que discurre por debajo de 
la carretera AC-1706. 
 
Se puede asumir como hipótesis que, al tratarse de pequeñas cantidades, la red existente tiene 
la presión y el diámetro necesario para satisfacer la demanda, por lo que la red de distribución 
se conectará directamente a la red del sistema. 
 
3.2. Condiciones de presión y velocidad 
 
 
 
3.2.1. Presión 
 
El efecto de presiones elevadas únicamente puede producir efectos negativos, como: 
 
• Encarecimiento de la red al tener que adoptar diámetros de mayor dimensión, y 
espesores de las paredes de las tuberías más grandes. 
• Aumento de fugas por averías. 
 
Así pues, la presión de la red de distribución no debe sobrepasar los 60 m.c.a. 
 
La presión mínima viene condicionada por las características del punto de consumo a servir. 
 
No obstante, los valores admisibles de la presión de distribución y suministro están 
comprendidos entre 10 mca y 60 mca. 
 
3.2.2. Velocidad 
 
En conducciones por gravedad, como es nuestro caso, se suelen admitir velocidades de hasta 
2.5 m/s. Teniendo en cuenta la posibilidad de golpe de ariete, según el tipo de maniobra de los 
aparatos intercalados, y según la longitud de la conducción. 
 
En las conducciones a presión es posible alcanzar velocidades superiores únicamente con tal 
de mantener algunas precauciones: 
 
• No deben existir cambios bruscos en la conducción. 
• El agua circulante debe estar exenta de areniscas en suspensión, ya que estas 
provocarían la erosión de tubos, y especialmente de codos. 
 
Así pues, la velocidad máxima vendrá condicionada por los siguientes factores: 
 
• Aparición de golpes de ariete. 
• Aparición de vibraciones y cavitaciones. 
• Posibles partículas en suspensión (erosiones). 
 
En consecuencia, se recomienda que la velocidad media de transporte del agua en redes esté 
alrededor de 0.5 – 2.0 m/s. 
 
Las velocidades mínimas vendrán condicionadas por: 
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• Evaporación y eliminación del cloro. 
• Agotamiento del oxígeno. 
• Aparición de contaminantes. 
• Formación de sedimentaciones. 
 
Todo lo cual puede producir un tiempo de permanencia excesivo del agua en la red, con la 
consiguiente disminución de la calidad del agua distribuida.  
Concluimos pues con una limitación de las velocidades de flujo dentro del intervalo de 0,15 y 3 
m/s. 
 
3.3. Separación con otras instalaciones 
 
Las conducciones de abastecimiento de agua estarán separadas de los conductos de otras 
instalaciones por unas distancias mínimas en cm. dadas en la tabla siguiente y medidas entre 
generatrices interiores en ambas conducciones, y quedarán siempre por encima de la 
conducción de alcantarillado. 
 
 
 
 
 
En caso de no poder mantener las separaciones mínimas específicas se tolerarán separaciones 
menores siempre que se dispongan protecciones especiales. 
 
3.4. Diámetros mínimos 
 
Se elegirá el diámetro comercial que sea capaz de suministrar el caudal preciso con la suficiente 
presión de la red. 
 
3.5. Sectores 
 
 
 
La red quedará dividida en sectores mediante llaves de paso, de manera que en caso necesario 
se pueda cerrar una conducción sin implicar a otras de diámetro superior. 
 
Se instalarán llaves de paso como mínimo cada 200 m para poder aislar tramos. 
 
Se colocarán las llaves de desagüe necesarias para vaciar el tramo totalmente. 
4. CARACTERÍSTICAS DE LA RED PROPUESTA 
4.1. Nudos de consumo 
4.1.1. Bocas de riego 
 
 
La instalación con bocas de riego, según la NTE-IFR, se compone de: 
 
• Distribuidor: desde la toma en la red general hasta las derivaciones, con llave de 
compuerta en su comienzo. Cada distribuidor servirá como máximo a 12 bocas de riego. 
• Derivación: desde el distribuidor hasta la boca de riego. Cada derivación servirá 
solamente a una boca de riego. 
 
• Boca de riego: conectada a la derivación permitirá el acoplamiento de manguera. Irán 
alojadas en arquetas y la separación entre ellas no será mayor de 30 m. Se colocarán 
en zonas verdes y próximas a las zonas de paso, siempre que sea posible. 
 
 
4.1.2. Bocas de incendio (hidrantes) 
 
Estarán conectadas a la red mediante una conducción para cada boca, provista en su comienzo 
de una llave de paso. 
 
Para bocas de incendios, la presión mínima dependerá de que el servicio de bomberos este 
equipado con bombas o no lo esté: 
 
• Si está equipado: Pmin= (6-14) m.c.a. 
• Si no está equipado: Pmin = 35 m.c.a. 
 
 
El Parque de bomberos al que está delegado este terreno es el de Coruña. En el Concello de 
Coruña existe este equipamiento de bombeo en el cuerpo de prevención de incendios. 
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La distancia entre bocas de incendio, según la NTE-IFR, es función del riesgo de incendio de 
la zona, de su posibilidad de propagación y de los daños posibles a causa del mismo. Se podrá 
prescindir de su colocación o ponerlas a una separación de más de 200 m en zonas carentes 
de edificación, como parques públicos. 
 
Debido a esta situación se colocarán bocas de incendio en los aparcamientos, en el recinto 
ferial y a lo largo y ancho del resto de la zona. 
 
El diámetro calculado para las tuberías de derivación de los hidrantes es de 80 mm. El material 
será polietileno de alta densidad. 
 
4.1.3. Red de riego por aspersores 
 
La instalación con aspersores se sitúa en las zonas ajardinadas existentes en los miradores. 
 
La instalación según la NTE IFR se compone de: 
 
• Distribuidor: análogo al de la boca de riego. 
• Derivación: desde el distribuidor hasta los aspersores y con llave de compuerta a su 
comienzo. Sus diámetros se determinan en cálculo. 
• Aspersor: de funcionamiento automático. Conectado a la derivación 
 
La instalación de un programador conectado a la red eléctrica. 
 
-Cálculo de los aspersores según la NTE IFR. 
 
Se considera que el terreno admite una filtración media de 15 l/m2h. 
 
En función de la pendiente se determina la pluviometría que debe proporcionar el aspersor P 
(l/m2h). 
 
En función de la diferencia de cota entre la acometida y el aspersor más desfavorable se 
determina la presión necesaria en la acometida. 
 
El caudal necesario para abastecer la instalación se obtiene del producto de la pluviometría P 
por la superficie que se quiere regar. 
 
En función de P, del radio de alcance del aspersor (R), y del número máximo de aspersores 
servidos por el tramo se obtiene el diámetro de cada tramo de derivación en mm. 
 
 
Para los aspersores se proyecta una tubería de distribución de 150 a 200 mm de diámetro de 
la que salen derivaciones a los aspersores de 40 mm de diámetro. En cada derivación se debe 
instalar 3-4 aspersores. 
 
5. CÁLCULO DE LA RED DE ABASTECIMIENTO 
5.1. Caudales de diseño 
 
Tras consultar el manual técnico SAENGER se han considerado para los cálculos los siguientes 
caudales de diseño: 
 
 
Elemento Caudal de diseño 
Bocas de riego 1,5 l/s 
Hidrantes 8,33 l/s 
Aspersores 0,33 l/s 
 
 
5.2. Hipótesis de cálculo 
 
Las hipótesis que se han adoptado para la realización de los cálculos son las siguientes: 
 
• Únicamente funcionan 5 bocas de riego simultáneamente 
 
5.3. Métodos de cálculo 
 
Para el cálculo de la red necesitaremos determinar cuatro parámetros fundamentales: 
 
• Caudal 
• Velocidad 
• Sección 
• Pérdida de carga. 
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Partiremos de un caudal a transportar y fijaremos la velocidad de paso. Con esto, podremos 
determinar la sección del conducto y la pérdida de carga. En la pérdida de carga habrá que 
tener en cuenta, no sólo la debida al rozamiento, sino también las pérdidas por desviación, en 
las llaves y en los codos. 
 
5.3.1. Cálculo de pérdidas de carga 
 
Las pérdidas de carga localizadas se han calculado mediante la siguiente fórmula: 
 
 
 
donde K es el coeficiente de pérdidas, que varía según el accesorio de que se trate y tiene los 
siguientes valores: 
 
5.3.2. Dimensionamiento de la red de abastecimiento 
 
 
MÉTODO DE LAS VELOCIDADES 
 
Existen diversos métodos de cálculo para el dimensionamiento de las redes de abastecimiento, 
y también específicos para los distintos tipos de redes. 
  
Aquí se usará el método de velocidades, suficientemente válido para el caso que nos ocupa. 
Se partirá de la existencia de una distribución de caudales para cada tramo (como primera 
variable), y se utilizará el valor de las velocidades medias aconsejables en los mismos (como 
segunda variable), para obtener los diámetros mínimos necesarios y, posteriormente, 
comprobar que las presiones en cada punto son las adecuadas. 
 
Se recuerda que un intervalo de velocidades muy conveniente es el comprendido entre 0.5 m/s 
y 1.5 m/s. 
 
Por la facilidad que proporciona su aplicación a los cálculos precisos para la resolución de este 
método, se usa la 
fórmula de Hazen- Williams: 
  
 
Donde: 
 
C = coeficiente de rugosidad (para PVC, C = 140)  
V = velocidad media (m/s) 
R = radio hidráulico en metros 
J = pendiente de gradiente hidráulico o perdida de carga unitaria 
 
 
Para el cálculo, sustituyendo C = 140, se transforma la fórmula de Hazen-Willams en: 
 
 
Donde: 
 
J = pérdida de carga en metros 
d = diámetro de la tubería en mm 
Q = caudal en l/s  
 
Se obtiene el nivel piezométrico final en cada punto correspondiente, restando a la presión 
disponible inicial las pérdidas reales. 
 
Se halla la presión real resultante en el punto en cuestión y se comprueba que dicho valor sea 
mayor que la presión necesaria mínima PR> Pmin. Si no es así, se vuelve a calcular con otro 
diámetro y utilizando una velocidad distinta, hasta que el valor PR sea mayor que Pmin. 
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6. RESULTADOS 
 
 
Red de 
abastecimiento 
Longitud Elementos 
1 918,04 m 
Aspersores 85 
Bocas de Riego 5 
Hidrantes 3 
2 792,93 m 
Aspersores 0 
Bocas de Riego 18 
Hidrantes 8 
3 130 m 
Aspersores 10 
Bocas de Riego 1 
Hidrantes 0 
4 402,14 m 
Aspersores 34 
Bocas de Riego 1 
Hidrantes 1 
5 69,53 m 
Aspersores 5 
Bocas de Riego 1 
Hidrantes 0 
6 339,87 m 
Aspersores 27 
Bocas de Riego 1 
Hidrantes 1 
 
 
 
Red de 
abastecimiento 
Longitud Elementos 
7 488,29 m 
Aspersores 41 
Bocas de Riego 1 
Hidrantes 1 
8 166,19 m 
Aspersores 11 
Bocas de Riego 1 
Hidrantes 0 
9 637,29 m 
Aspersores 49 
Bocas de Riego 3 
Hidrantes 2 
10 509,22 m 
Aspersores 43 
Bocas de Riego 3 
Hidrantes 2 
11 612,08 m 
Aspersores 53 
Bocas de Riego 3 
Hidrantes 2 
 
 
Ahora calculamos los caudales totales que se producen en cada red: 
 
 
Red de  
abastecimiento 
Q aspersores 
Nº aspersores  
funcionando 
Q aspersores  
total 
1 0,33 85 28,05 
2 0,33 0 0 
3 0,33 10 3,3 
4 0,33 34 11,22 
5 0,33 5 1,65 
6 0,33 27 8,91 
7 0,33 41 13,53 
8 0,33 11 3,63 
9 0,33 49 16,17 
10 0,33 43 14,19 
11 0,33 53 17,49 
 
 
 
Red de  
abastecimiento 
Q bocas de riego 
Nº bocas de 
riego 
funcionando 
Q bocas de 
riego  
total 
1 1,5 5 7,5 
2 1,5 5 7,5 
3 1,5 1 1,5 
4 1,5 1 1,5 
5 1,5 1 1,5 
6 1,5 1 1,5 
7 1,5 1 1,5 
8 1,5 1 1,5 
9 1,5 3 4,5 
10 1,5 3 4,5 
11 1,5 3 4,5 
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Red de  
abastecimiento 
Q hidrantes 
Nº hidrantes  
funcionando 
Q hidrantes  
total 
1 8,33 3 24,99 
2 8,33 8 66,64 
3 8,33 0 0 
4 8,33 1 8,33 
5 8,33 0 0 
6 8,33 1 8,33 
7 8,33 1 8,33 
8 8,33 0 0 
9 8,33 2 16,66 
10 8,33 2 16,66 
11 8,33 2 16,66 
 
 
Por lo tanto el caudal total será: 
 
Red de  
abastecimiento 
Q total (l/s) 
1 60,54 
2 74,14 
3 4,8 
4 21,05 
5 3,15 
6 18,74 
7 23,36 
8 5,13 
9 37,33 
10 35,35 
11 38,65 
TOTAL 322,24 
 
 
Por otra parte, antes de continuar analizando cada una de las subredes debemos disponer una 
tubería principal que unirá la acometida de agua de la red general existente con estas 11 redes 
de las que nuestro sistema consta. Ésta ha de suministrar todo el caudal necesario de nuestro 
terreno y, así mismo, deberá satisfacer todos los requerimientos que han de cumplir las 
subredes. El caudal que atraviesa esta tubería es la suma de todas las subredes en las que 
posteriormente se divide, por lo tanto 322,24 l/s. Según esto probaremos con un diámetro de 
600 mm para comprobar si satisface o no el requerimiento de velocidad. En caso de no 
satisfacerlos deberemos probar con otros. 
 
 
 Q (l/s) D (mm) A (m²) V (m/s) 
Red principal 322,24 600 0,18849 1,7095867 
 
 
Como podemos ver, el requerimiento queda plenamente satisfecho con una velocidad idónea 
para nuestra red de abastecimiento. 
 
Ahora nos disponemos a calcular las pérdidas de carga localizadas producidas por los 
diferentes elementos derivados de la arteria principal: 
 
Pérdida de carga por aspersor: 
 
 
 
Pérdida de carga por boca de riego: 
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Pérdida de carga por hidrante: 
 
 
 
En resumen, las pérdidas de carga, en m.c.a., por elementos para cada red son las siguientes: 
 
 
Red 1 Pérdida unitaria Pérdida total 
Aspersores 0,006326764 0,53777494 
Boca de riego 0,008169892 0,04084946 
Hidrante 0,25195548 0,75586644 
  1,33449084 
 
 
Red 2 Pérdida unitaria Pérdida total 
Aspersores 0,006326764 0 
Boca de riego 0,008169892 0,228756976 
Hidrante 0,25195548 2,01564384 
  2,244400816 
 
 
Red 3 Pérdida unitaria Pérdida total 
Aspersores 0,006326764 0,06326764 
Boca de riego 0,008169892 0,008169892 
Hidrante 0,25195548 0 
  0,071437532 
 
 
Red 4 Pérdida unitaria Pérdida total 
Aspersores 0,006326764 0,215109976 
Boca de riego 0,008169892 0,008169892 
Hidrante 0,25195548 0,25195548 
  0,475235348 
 
 
Red 5 Pérdida unitaria Pérdida total 
Aspersores 0,006326764 0,03163382 
Boca de riego 0,008169892 0,008169892 
Hidrante 0,25195548 0 
  0,039803712 
 
 
 
Red 6 Pérdida unitaria Pérdida total 
Aspersores 0,006326764 0,170822628 
Boca de riego 0,008169892 0,008169892 
Hidrante 0,25195548 0,25195548 
 
 
 0,430948 
 
 
Red 7 Pérdida unitaria Pérdida total 
Aspersores 0,006326764 0,259397324 
Boca de riego 0,008169892 0,008169892 
Hidrante 0,25195548 0,25195548 
  0,519522696 
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Red 8 Pérdida unitaria Pérdida total 
Aspersores 0,006326764 0,069594404 
Boca de riego 0,008169892 0,008169892 
Hidrante 0,25195548 0 
  0,077764296 
 
 
Red 9 Pérdida unitaria Pérdida total 
Aspersores 0,006326764 0,310011436 
Boca de riego 0,008169892 0,024509676 
Hidrante 0,25195548 0,50391096 
  0,838432072 
 
 
Red 10 Pérdida unitaria Pérdida total 
Aspersores 0,006326764 0,272050852 
Boca de riego 0,008169892 0,024509676 
Hidrante 0,25195548 0,50391096 
  0,800471488 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Red 11 Pérdida unitaria Pérdida total 
Aspersores 0,006326764 0,335318492 
Boca de riego 0,008169892 0,024509676 
Hidrante 0,25195548 0,50391096 
  0,863739128 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     ANEJO Nº15. ILUMINACIÓN 
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1. INTRODUCCIÓN  
 
 
El objetivo de este anejo es obtener los parámetros necesarios para una buena definición de la 
red de alumbrado público que requiere el Proyecto. Para ello se deben de seguir las directrices 
establecidas en el Real Decreto 1890/2008, de 14 de Noviembre, por el que se aprueba el 
Reglamento de eficiencia energética en instalaciones de alumbrado exterior y sus Instrucciones 
técnicas complementarias EA-02 a EA-07. 
 
En este proyecto se busca obtener una red de alumbrado que cause el menor impacto 
ambiental posible y que cumpla una serie de requisites técnicos que permitan garantizar las 
necesidades de iluminación de la forma más económica posible y reduciendo siempre al mínimo 
los costes de tipo energético.  
 
En el caso en concreto de nuestro Proyecto, un apeadero con un aparcamiento disuasorio, 
necesitamos definir las soluciones que adoptaremos en las actuaciones que se proyectan: el 
apeadero, el aparcamiento y los accesos al mismo.  
 
 
2. NORMATIVA 
 
 
Para definir los sistemas de iluminación de la zona de aparcamiento y zona ajardinada 
seguiremos la Instrucción Técnica Complementaria EA-02 de Niveles de iluminación incluída 
en el Real Decreto 1890/2008 anteriormente citado, y que asigna las clases de alumbrado 
según el tipo de vía del que se trate (de alta, moderada o baja velocidad, aparcamientos, calles 
peatonales, carriles bici…), la intensidad media del tráfico y otros factores. 
 
El caso concreto del aparcamiento aparece reflejado en la Tabla 4, dentro de las situaciones 
de Proyecto D1-D2. Según esta table y considerando un flujo de tráfico de peatones normal, la 
clase de alumbrado correspondiente sería CE3/CE4.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En la table 9 de esta misma Instrucción nos aparece la iluminancia que se corresponde con 
estos dígitos, como se indica a continuación: 
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El caso concreto de la zona ajardinada aparece reflejado en la Tabla 5, dentro de las situaciones 
de Proyecto E. Según esta table y considerando un flujo de tráfico de peatones normal, la clase 
de alumbrado correspondiente sería S3/S4.  
 
 
 
 
 
        
 
 
 
 
 
 
3. LUMINARIAS 
 
3.1. Tipo de luminarias 
 
Se van a colocar luminarias de tipo solar ya que ofrecen unas mejoras de eficiencia energética 
en la aplicación de nuevas tecnologías orientadas en el campo de las energías renovables. 
 
Se opta por la instalación de este tipo de iluminación por varias razones: 
 
• Por un lado los avances de la técnica, que logra paneles, baterías y luminarias cada vez 
más eficientes. 
 
• El continuo crecimiento urbanístico y de infraestructuras que choca con la creciente toma 
de conciencia de la urgencia de reducir las emisiones de CO2 a la atmósfera. 
 
La opción de las farolas solares se ve como una manera de armonizar ambas tendencias. 
 
• La alta fiabilidad de estos componentes y su reducido riesgo de averías resultan 
aspectos también atractivos. 
 
• Las farolas solares tienen un nulo gasto eléctrico procedente de la red lo que, además 
de hacerlo económicamente interesante, ayuda a aliviar los con frecuencia 
sobrecargados sistemas de distribución eléctrica. 
 
• Otro factor de gran importancia que hace interesante optar por estos elementos de 
iluminación alimentados por energía solar es que pueden llegar a ser más económicos 
en su instalación que las farolas convencionales, ya que éstas, requieren de la 
planificación e instalación de todo un sistema de interconexiones (zanjas, cableado, y 
dispositivos de transformación de la corriente) que elevan el coste mucho más allá del 
de la farola. 
 
Las farolas solares están cada vez más demandadas y es más habitual verlas en nuestras 
autopistas, calles, jardines y caminos rurales, sobre todo en parques naturales al no provocar 
impacto en el medio, debido a las infraestructuras propias del canalizado eléctrico. 
 
Estos dispositivos empiezan ya a formar parte de nuestro paisaje urbano. Tienen un nulo gasto 
eléctrico procedente de la red, lo que las hace económicamente interesantes. 
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El siguiente proyecto se encuentra en el Concello de Culleredo, y constará de farolas solares 
Solar 2 + Enur Micro o similar a lo largo de los accesos y en el aparcamiento. 
 
Para la ejecución del diseño, ha sido necesario elaborar un estudio técnico y económico, 
compuesto por un análisis energético y una valoración económica. En el presente anejo se 
evalúan los aspectos técnicos así como la luminosidad de donde se colocarán. 
 
   
 
Tramo superior de la farola solar 
 
3.2. Características técnicas y eléctricas 
  
Las instalaciones fotovoltaicas son aquellas que disponen de módulos fotovoltaicos para la 
conversión de la radiación solar en energía eléctrica. En nuestro caso la carga que se produce 
durante el día, es almacenada en acumuladores para ser aprovechada por la noche para 
alumbrado nocturno, a través de un regulador/controlador se asegura el buen estado de carga 
de las baterías además de ser el encargado de encender y apagar automáticamente la lámpara. 
 
En este caso destacamos diferentes características: 
 
• Compuestas por placas solares policristalinas y/o monocristalinas. 
 
 
 
 
• Baterías estancas de gel de ciclo profundo situadas en la parte superior de la columna, 
dificultando así su fácil acceso y con el fin de evitar actos vandálicos.  
• Autonomía mínima de 5 días sin aporte de energía solar. 
• Voltaje nominal de 12V o 24V. 
• Cierre con tornillería de seguridad de acero inoxidable A-2. 
• Placa solar independiente del mástil, para posibilitar variar su orientación. 
• La luminaria LED tiene un índice de protección IP66 según UNE-EN 60598, e IK10 según 
norma UNE-EN 50102. Está fabricada en polímeros técnicos de alta calidad inmunes a 
la corrosión. 
• Sistema de giro independiente que permite modificar la orientación de la placa solar 
cuando así sea preciso. 
• Sistema de acceso a las baterías solares abatiendo el panel solar, simplificando la tarea. 
• Todos los materiales que componen la farola solar que son susceptibles de ser robados 
están atornillados con tornillos antirrobo para evitar actos vandálicos. 
• Inclinación óptima adaptable de la placa solar para cada proyecto. 
• Posibilidad de programar las horas de funcionamiento y regular el flujo lumínico para 
optimizar el consumo de energía acumulada. 
 
En la siguiente imagen aparece el factor de utilización de la farola: 
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4. CALCULO DE LA POTENCIA NECESARIA 
 
 
Se han distribuído las luminarias a lo largo del aparcamiento y de los accesos con una 
separación entre ellas de entre 15-20 m con una potencia de 55 W colocadas a una altura de 
entre 5-6 m. 
 
La iluminancia media en lux se puede calculary con la siguiente formula: 
 
E = Φ x n x Fu x Fc / d x a 
 
Siendo en este caso: 
 
Φ = flujo luminoso de la lámpara 
 
n = 1 para disposición unilateral o al tres bolillo 
 
Fu = factor de utilización (0,5) 
 
Fc = factor de conservación (0,8)  
 
d = separación entre luminarias 
 
a = anchura de la calzada 
 
 
Las lámparas utilizadas para las farolas proporcionan un flujo lumínico de 6788 Lm y de 3774 
Lm, dependiendo de la zona, para una potencia de 55 W y 35 W respectivamente. La 
iluminancia del aparcamiento debería encontrarse entre 10-15 lux y la de la zona ajardinada 
entre 7,5-5 lux. 
 
 
Zona interior del aparcamiento 
 
E = (6778 x 1 x 0,5 x 0,8) / a x d  
 
Para a = 9,5 m y d= 17 m →  16,78 lux > 15 lux  
 
Zona exterior del aparcamiento 
 
E = (6778 x 1 x 0,5 x 0,8) / a x d  
 
Para a = 8 m y d= 20 m →  16,945 lux > 15 lux  
 
 
 
 
Zona accesos 
 
E = (3774 x 1 x 0,5 x 0,8) / a x d  
 
Para a = 5 m y d= 20 m →  15,096 lux > 15 lux  
 
 
Zona ajardinada 
 
E = (3774 x 1 x 0,5 x 0,8) / a x d  
 
Para a = 9 m y d= 25 m →  6,709 lux > 5 lux  
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     ANEJO Nº16. MOBILIARIO URBANO Y JARDINERÍA 
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1. INTRODUCCIÓN 
 
El presente anejo trata de detallar todos los elementos que formarán parte del mobiliario urbano 
del proyecto propuesto, así como las labores de ajardinamiento del entorno. 
 
Se ha buscado la mayor adaptación del mobiliario al ámbito del proyecto, así su colocación se 
pretende la más adecuada posible para proporcionar funcionalidad y comodidad a los usuarios. 
La creación de zonas verdes colabora en este aspecto, pues hace que el borde costero sea 
más atractivo visualmente. 
Todos los elementos que se citan a continuación se reflejan en los planos correspondientes. 
 
2. MOBILIARIO URBANO 
 
La elección del mobiliario urbano es un punto importante en la realización de este proyecto, 
pues está constituído por elementos que van a estar en contacto permanente con el ciudadano.  
 
Se tratará de escoger unos elementos que estén en consonancia con el entorno y que resulten 
agradables a la vista del usuario. 
 
Otros factores importantes a la hora de la elección del mobiliario son la durabilidad y la 
resistencia frente a agentes atmosféricos y vandálicos. Por tanto, se pretende dotar a la zona 
de un mobiliario urbano que le aporte un marcado carácter estético pero sin dejar a un lado 
otros aspectos como los comentados anteriormente. 
 
2.1. Cubierta para bicicletas EDGE 
 
En la zona superior del aparcamiento disuasorio se dispone una zona de 16,5x7,90 metros 
reservada para el estacionamiento de bicicletas.  
 
En este espacio se van a disponer tres marquesinas prefabricadas con un espacio bajo ellas 
para 10 bicicletas.  
 
A continuación, se proceden a describir las características del producto:  
 
• Estructura de acero galvanizado 
• Techo y laterales de policarbonato, los cuales no se pueden escalar fácilmente para 
evitar actos vandálicos.   
 
 
• Incluyen tornillos de montaje, pernos de extensión de cimientos para bases de 
hormigón y dibujo de la disposición para el montaje. 
• Las dimensiones que ocupa la marquesina serían 3,9x2,5x2,47 metros. 
 
 
 
 
 
 
2.2. Marquesina prefabricada REGIO o similar 
 
Está compuesta por una estructura de acero galvanizado, y paneles laterales y techo de 
policarbonato. 
 
Altura: 2,60 metros 
Ancho de la estructura: 23,70 metros 
 
2.3. Papelera Cylindre 150 o similar 
 
Está compuesta por una estructura de acero galvanizado, con cascara de polietileno. La cubeta 
interior está formada por acero galvanizado. 
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Dimensiones: 
 
Altura: 0,90 metros 
Altura del cesto: 0,50 metros 
Diámetro del cesto: 0,33 metros 
 
 
 
3. JARDINERÍA 
3.1. Aspectos a considerar en la elección de especies 
 
Para la elección de las plantas que habremos de utilizar en el parque se requiere tener presente 
los siguientes puntos: 
 
• El aspecto general de la planta, su porte, su tamaño, la altura que alcanzará en su madurez, 
el colorido de su follaje y de su floración pasados unos años… 
• Los cambios de aspecto a lo largo de las estaciones, es decir, si el de hoja perenne o caduca, 
en qué meses florece, posible carácter decorativo de su fruto, tiempo de duración de éste… 
• El hábitat que requiere: temperatura ambiente, pluviometría, altitud, tipo de suelo… 
• El espacio que ocupan en la parte aérea y la ocupación del suelo por parte de las raíces. 
• Su adecuación a los distintos empleos o finalidades que podamos perseguir. Para el caso de 
los árboles se trata de elegir aquella especie que mejor sombra ofrezca y/ o que mejor se preste 
a la formación de cortinas vegetales. 
 
 
3.2. Plantas para cerca del mar 
 
Proyectar un jardín al lado del mar obliga a elegir ciertas plantas, tanto por la influencia de la 
altitud en la selección de especies como por la resistencia que han de ofrecer a los vientos, a 
menudo fuertes y salinos, que vengan del mar en el caso de no hallarse al abrigo de los vientos, 
como ocurre en la actuación objeto de análisis. 
 
El problema del aire salino es debido a que las sales que lleva se depositan sobre las hojas 
produciéndose en ellas efectos de deshidratación. Este problema no sólo afect a las hojas, sino 
también a las yemas jóvenes orientadas al mar. 
 
Además del problema del aire salino, también es necesario considerar la arena levantada por 
el viento y llevada violentamente contra la copa, desgastando la epidermis de las hojas y 
ramillas, y permitiendo la deshidratación de sus tejidos. 
 
En definitiva, y como conclusión, para que una especie pueda resistir los efectos del viento 
procedente del mar deberá ser resistente a su acción mecánica y tener un follaje resistente a 
la salinidad. 
 
3.3. Descripción de las especies adoptadas 
3.3.1. Castanea Sativa (Castaño común) 
 
El castaño, de nombre científico Castanea sativa, es un árbol caducifolio corpulento, vigoroso, 
majestuoso y elegante que puede alcanzar hasta 35 m de altura. 
 
En la juventud su copa es cónica o piramidal y abierta, en la adultez se vuelve columnar, ancha, 
alta y redondeada, con ramas gruesas, rectas y relativamente cortas. El tronco del castaño es 
grueso, ramificado desde poca altura del suelo y corrientemente retorcido en espiral. Las ramas 
dispuestas en verticilos formando diferentes estratos de ramificaciones. La corteza presenta 
coloración gris plateada en la juventud, se va oscureciendo hasta ser gris marrón, con una 
grieta espiral bastante pronunciada. Los brotes del castaño son muy fuertes, gruesos, lisos, 
vellosos, pardorojizos y ovalados. Sistema radical potente, medianamente profundo, bastante 
extendido y robusto. Posee gran longevidad. 
 
Las hojas del castaño son simples y dispuestas alternamente, caedizas, coriáceas y ásperas, 
de 10 a 30 cm de longitud; pecíolo corto, limbo oblongo-lanceolado.  
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Glabrescentes o pubescentes en el envés, junto a los nervios; la base en forma de cuña o 
acorazonada y ápice puntiagudo. Los bordes de las hojas del castaño con dientes aserrados; 
nervios pinnados destacados en el envés; los nervios laterales finalizan en un diente puntiagudo 
y firme, dirigidos hacia adelante. Nacen sobre pecíolos rojos o amarillentos de 
aproximadamente 2.5 cm de longitud. Haz verde oscuro abrillantado y envés verde más claro. 
En otoño las hojas del castaño se tornan color naranja. 
 
Monoico: las flores masculinas se agrupan discontinuamente, en glomérulos de 5 a 6 (o hasta 
10), en amentos amarillos, erectos, que crecen en verano y con longitud entre 10 y 12 cm. Los 
amentos se ubican en los extremos de las ramas, a intervalos de distancia cortos los unos de 
los otros. Cada flor del castaño tiene de 10 a 12 estambres insertos en el fondo del periantio. 
Las flores femeninas están agrupadas en glomérulos, en la base de los amentos masculinos. 
Los glomérulos se forman en la axila de una escama que termina cayendo. Contienen 4 valvas 
y 3 flores femeninas, siendo una de ellas terminal y dos laterales secundarias. Cada flor posee 
un perianto con 6 lóbulos, desarrollándose de forma desigual cada uno de ellos. Consta de 7 
estilos erguidos con el ápice levemente castaño. Las flores femeninas están revestidas por una 
cúpula exterior verde, que con el transcurrir el tiempo se transforma en una capa coriácea 
cubierta exteriormente de espinas, como un erizo; cuando se abren los erizos, se descubren 
entre 1 y 5 frutos, que son las castañas. 
 
La floración del castaño es de mayo a junio en la zona mediterránea y de junio a julio en el 
norte peninsular. El color de las flores es amarillento dorado y esto genera un aspecto muy 
llamativo del árbol cuando se encuentra florido por completo. 
 
 
 
 
 
 
3.3.2. Salix alba (Sauce blanco) 
 
El Salix alba se caracteriza por ser un árbol robusto, redondeado y muy armonioso. Logra 
alcanzar los 25m de altura, y desarrolla una copa de 5m a 6m de diámetro aproximadamente. 
Posee una corteza de color grisáceo, con fisuras pardas rojizas, y sus ramas verdes son 
alargadas, delgadas y flexibles. 
  
Las hojas de Salix alba son simples, enteras, con caducidad, finamente dentadas, lanceoladas 
no lobuladas. Miden de 6 a 12 cm de largo y terminan en una fina punta de un color plateado. 
Muestran un tono verde en el haz, mientras que el revés es azulado o grisáceo, con textura 
sedosa. Es relevante señalar que las ramas cuando jóvenes son rojizas, dándole un aspecto 
muy ornamental al árbol. 
 
Las flores, que brotan en primavera, tienen amentos o espiguillas, de forma cilíndrica. Son 
doradas las masculinas y verdes las femeninas. El fruto tiene forma de cápsula ovoidea. Es 
diminuto y de color gris. Al madurar se abre dispersando unas semillas blancas, de aspecto 
plumoso. 
 
Es muy usado en jardines; y en estado silvestre se encuentra en lugares húmedos, en los 
prados, junto a ríos y cursos de agua. El Salix alba prefiere lugares húmedos y no tolera las 
temperaturas extremas. 
 
Su forma de reproducción puede ser con los siguientes métodos: 
 
• Por esquejes: Los esquejes se obtienen en otoño e invierno, cuando el Salix alba no 
tiene hojas, seleccionándose ramas sanas de 1 año de edad, que tengan el grueso de 
un lápiz. De ellas se cortan trozos de 30 cm aproximadamente. Seguidamente, con una 
navaja, se le quita un poco de corteza al esqueje, unos 3 cm, se humedece y se le coloca 
una base con hormonas de enraizamiento con la finalidad de que arroje raíces lo más 
rápido posible. Se planta en macetas, usando un sustrato poroso, proporcionándole riego 
y ubicándola en el exterior, en un rincón donde no reciba luz directa del sol. En uno o 
dos meses debe enraizar. 
 
• Por semillas: Por este método, reproducir el Salix alba es un poco más difícil. Se deben 
sembrar al sol directo en semilleros con vermiculita, un mineral color miel formado por 
silicatos de hierro o magnesio, que le da fuerza. Este procedimiento debe hacerse en 
primavera. El tiempo de germinación varía, pudiendo ser de 10 días a 2 meses. 
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El Salix alba es empleado en muchos países como especie de jardín, por ser un árbol muy 
decorativo que luce en cualquier lugar amplio. Da una excelente sombra y es muy resistente a 
las enfermedades. 
 
 
 
 
 
3.3.3. Alnus glutinosa (Aliso) 
 
Árbol caducifolio, con tronco, por lo general, recto y esbelto, y copa densamente foliosa. 
Corteza lisa y grisácea, aunque en los ejemplares más viejos se oscurece y se agrieta. 
Ramillas jóvenes rojizas, con lenticelas amarillentas abultadas. Yemas de color marrón rojizo, 
pedunculadas. Las ramillas jóvenes y las hojas cuando están brotando tienen un tacto 
pegajoso, a lo que alude el nombre de “glutinosa”. Hojas, de 4 y 14 cm, alternas, simples, 
pecioladas, de contorno redondeado, en ocasiones con la parte apical algo escotada, y con el 
borde doblemente aserrado. Algo pelosas al nacer y lampiñas después. Llevan en su axila 
unas yemas oblongas y dispuestas sobre un pequeño pedicelo. 
 
Flores pequeñas y poco vistosas, unisexuales, pero las de ambos sexos se encuentran en el 
mismo árbol. Comienzan su desarrollo muy temprano en el año, incluso en los meses 
invernales.  
 
Las masculinas, se reúnen en inflorescencias alargadas y colgantes de tipo amento, 
amarillas.  
 
 
 
Las femeninas, sin perianto, se agrupan en inflorescencias que acaban volviéndose leñosas, 
con apariencia de pequeñas piñitas de 1,5-2,5 cm de longitud, y éstas a su vez, en grupos de 
3 a 5 sobre una ramita común. En su interior maduran los frutos, pequeños, de menos de 3 
mm, secos, de tipo aquenio, con una estrecha ala a los lados; es decir, adaptada a la 
dispersión por el viento. 
 
Los alisos siempre están ligados a los cursos de agua y es fácil encontrarlos mezclados con 
sauces y abedules. Es quizá, más dependiente del agua que éstos y para reproducirse, 
emplean todos ellos la misma estrategia. Producen una enorme cantidad de semillas que son 
fácilmente trasladadas por el viento. Son por tanto muy capaces para introducirse en nuevos 
terrenos siempre que tengan la humedad suficiente, algo imprescindible para el Alnus 
glutinosa. 
 
Las hojas son de color verde, algo pegajosas cuando son jóvenes, de ahí el término 
“glutinosa” que se refiere a esa característica. Redondeadas, dentadas, brillantes por arriba y 
más pálidas por abajo, de tamaño variable, entre 5 y 10 cm de largo por 4 a 7 cm de ancho. 
 
El sistema radicular es poco profundo pero muy extendido y ramificado que lo ancla de 
manera muy fuerte al suelo. Así, es capaz de aguantar las embestidas del agua cuando hay 
fuertes riadas. 
 
Al aliso le gustan los terrenos ácidos, con mucha humedad, con agua que se vaya renovando 
aunque sea muy poco a poco. Soporta bien las heladas invernales y su límite altitudinal, está 
entre 1000 y 1500 metros, dependiendo de la zona de España que sea. 
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3.3.4. Lagerstroemia Indica (Árbol de Júpiter) 
 
El Árbol de Júpiter es una planta leñosa caducifolia, con hojas de color verde intenso y brillante 
en verano; en otoño, antes de caer, cambia a tonalidades doradas, rojizas o púrpura. El tronco 
crece retorcido, con la corteza muy lisa, de color pardo claro. Las flores aparecen en preciosos 
ramilletes en colores rojo,rosado o blanco. Es espectacular. La floración tiene lugar bien entrado 
el verano y se prolonga hasta principios de otoño. 
 
El Árbol de Júpiter es una planta muy utilizada como ejemplar solitario o formando grupos en 
el césped. En lugares fríos en invierno puede plantarse junto a un muro que lo proteja de los 
fríos. También puede cultivarse en tiestos grandes. Los tallos floridos pueden cortarse para la 
decoración del hogar. 
 
Conviene situarla a pleno sol, aunque también puede florecer a semisombra. Durante la época 
de calor los riegos deben ser abundantes, escasos en invierno. Vive mejor en las regiones 
templadas, pero se adapta a otras más frías con tal de estar resguardadas de las heladas. El 
suelo debe ser fresco y rico en materia orgánica. Plantarla en primavera u otoño. 
 
En febrero, principios de marzo es indispensable podarla con energía, eliminando las ramitas 
débiles y acortando los brotes del año anterior a un tercio de su longitud. 
 
La Lagerstroemia no suele ser atacada por plagas y enfermedades. 
 
 
 
 
 
 
3.3.5. Césped 
 
En las zonas ajardinadas se dispone una capa de tierra vegetal de espesor variable. Se cubre 
con césped formado de pradera por hidrosiembra a razón de 30 gr/m2 de: 
 
• Agropyrum desertorum al 40 % 
• Festuca arundinacea al 40 % 
• Puccinilla distans al 5 % 
• Medicago lupulina al 10 % 
• Trifolium fragiferum al 5 % 
 
Los terraplenes que se deben realizar para el sostenimiento se revegetan también con césped 
por ser ésta una zona que hay que cuidar desde el punto de vista medioambiental. 
 
 
 
 
 
3.4. Preparación del terreno 
 
Dado que la orografía natura del terreno, tal como se encuentra en la actualidad, se adapta 
perfectamente al tipo de jardín que se desea plantar, se respetará; pero para mejorar la calidad 
de la tierra se precederá a extender sobre la actual superficie una capa de tierra vegetal de 
calidad de 15 centímetros de espesor. 
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Previamente habrá que limpiar el terreno y habrá que rebajar su nivel actual para dar cabida a 
la tierra nueva. Asimismo, se dispondrá de tierra de calidad para rellenar los hoyos de 
plantación. La tierra vegetal deberá estar mullida y oreada, limpia de broza y malas hierbas, y 
debidamente explanada y rastrillada, para que quede apta para su plantación. 
 
Se limpiarán las hierbas, raíces, tocones y broza que salgan a la superficie, y se afinará la 
explanación de la tierra para darle la forma exacta deseada para el ajardinamiento. 
Posteriormente, se procederá al replanteo de los árboles y se abrirán los hoyos de los árboles. 
Una vez plantados éstos, y antes de plantar el césped, de terminarán los trabajos de 
preparación del terreno, rastrillando la superficie del mismo. 
 
Combinando con los anteriores trabajos, y después de labrar la tierra, se repartirá 
uniformemente por su superficie abono. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     ANEJO Nº17. SEÑALIZACIÓN 
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1. INTRODUCCION 
 
En este anejo se recogen los criterios utilizados para la definición de las medidas adoptadas 
para garantizar la seguridad vial en la zona de actuación, mediante la implantación de la 
señalización horizontal y vertical. 
 
La señalización viaria debe de perseguir los siguientes objetivos: 
 
• Aumentar la seguridad de la circulación. 
• Aumental la eficacia de la circulación. 
• Aumentar la comodidad de la circulación. 
• Informar, ordenar o regular el trafico rodado y peatonal. 
 
Para conseguir dichos objetivos debe advertir de los posibles peligros, ordenando y regulando 
la circulación de acuerdo con las circunstancias, recordando y acotando algunas prescripciones 
del Código de Circulación y proporcionando al usuario la información que precisa, basándose 
en los principios de una buena señalización, que son: 
 
• Norma 8.1-IC ‘’Señalización vertical’’ 
• Norma 8.2-IC ‘’Señalización horizontal’’ 
• Catálogo de Señales Verticales de Circulación (Tornos I y II) publicados por el MOPT en 
1992 
 
2. SEÑALIZACIÓN VERTICAL 
 
2.1. Normativa 
 
Para determiner las señales necesarias, así como su colocación se ha consultado la Norma 8.1-
IC ‘’Señalización vertical’’, de la Instrucción de Carreteras. 
 
A efectos de la Norma citada, las vías objeto de señalización serán consideradas como 
carreteras convencionales con un carril por sentido de circulación y con arcén menor de 1,5 m. 
 
 
 
 
 
 
 
2.2. Señales verticales empleadas 
 
Las señales verticales empleadas en el interior del aparcamiento son las siguientes: 
 
• 1 señal de Situación de Estacionamiento (S-17) en la entrada del aparcamiento 
disuasorio. 
• 2 señales de Situación de Estacionamiento con pictograma de discapacitado para la 
zona de estacionamiento reservada para personas de movilidad reducida. 
• 1 señal de Situación de Estacionamiento con pictograma de bicicleta para la zona 
reservada con aparcabicis. 
• 1 señal de Situación de Estacionamiento con Panel de tipo genérico (S-860) en la parte 
inferior que indique: ‘’Motocicletas’’ en la entrada de las plazas reservadas para motos. 
• 8 señales de dirección obligatoria en el comienzo de los carriles de circulación para 
indicar a los usuarios de la vía principal por que calles pueden circular. 
• 7 señales de prohibido el paso para indicarles a los usuarios que se encuentran en la vía 
principal cuales son las calles a las cuales no pueden accede desde su posición. 
 
2.3. Características de las señales verticales empleadas 
 
• Dimensiones 
 
 
 
Las señales rectangulares tienen unas dimensiones de 900x600mm 
 
 
 
Las señales circulares y cuadradas tienen unas dimensiones de 600x600mm 
 
• Colores y tamaños de los caracteres: Aparecen especificados para cada tipo de señal en 
el Catálogo de Señales Verticales de Circulación. 
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3. SEÑALIZACION HORIZONTAL 
3.1. Normativa 
 
Para la disposición de la señalización horizontal se han seguido las instrucciones que se dictan 
en la normative vigente, es decir, la Norma 8.2-IC ‘’Marcas Viales’’, de la Instrucción de 
Carreteras. 
 
Las marcas vials son líneas o figuras, aplicadas sobre el pavimento, que tienen como mission 
satisfacer una o varias de las siguientes funciones: 
 
• Delimitar carriles de circulación. 
• Separar sentidos de circulación. 
• Indicar el borde de la calzada. 
• Delimitar zonas excluidas de la circulación. 
• Reglamentar la circulación, especialmente el adelantamiento, la parade y el 
estacionamiento. 
• Completar o procesar el significado de señales y semáforos. 
• Repetir o recordar una señal vertical. 
• Permitir los movimientos indicados. 
• Anunciar, guiar y orientar a los usuarios. 
 
3.2. Marcas viales empleadas 
 
Las señales horizontales a disponer en la via de acceso y del aparcamiento son: 
 
• 8 pasos de peatones en las parcelas de aparcamiento, cuyo Código de marca vial a 
emplear es M-4.3. 
• 6 Ceda el Paso con señal tipo M-6.5. con sus respectivas lineas tipo M-4.1. ocupando 
toda la anchura del carril en aquellos puntos en que aparezcan señalizada la indicación 
de ceda el paso en las parcelas de aparcamiento. 
• 15 flechas de sentido a lo largo de los carriles en las parcelas de aparcamiento 
 
 
 
 
 
 
 
3.3. Características de las marcas viales empleadas 
 
Las marcas viales serán en general de color blanco. Este color corresponderá a la referencia B-
118 de la Norma UNE 48 103. En el Proyecto del aparcamiento que nos ocupa, las marcas viales 
serán de color blanco. Sin embargo durante la fase de ejecución de la obra, éstas serán de color 
Amarillo. Este color Amarillo corresponde a la referencia B-502 de la Norma UNE 48 103. 
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1. INTRODUCCION 
 
El presente anejo nos servirá para definer las posibles afecciones e impactos causados por 
las obras que se darán lugar en el presente proyecto, dentro del entorno en el que estas 
acciones se enmarcan, y con ello establecer las medidas necesarias para prevenir y en su 
caso corregir las posibles afecciones que se puedan desarrollar. Con todo esto se pretende 
minimizar en lo posible, el impacto ambiental que esta actuación causa en su entorno.  
 
La normative que rige es la Ley 21/2013 de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental. En su 
articulo 7 se dispone el ámbito de aplicación de la evaluación de impacto ambiental tanto 
ordinaria como simplificada. Se remite a los anejos I y II de dicha Ley para comprobar si el 
proyecto tiene la obligación de realizar estos trámites ambientales. 
 
En dichos anejos no se recoge la obligatoriedad de realizar la evaluación de impacto 
ambiental para el presente proyecto. Se remite por tanto a la legislación Autonómica que sea 
de aplicación. 
 
En el ámbito de la Comunidad Autónoma de Galicia será obligatorio el sometimiento a la 
evaluación de efectos ambientales de todos los proyectos, públicos o privados, de ejecución 
de obras, instalaciones o cualquier otra actividad contemplada en las diferentes legislaciones 
sectoriales, tanto de la Comunidad Autónoma de Galicia como del Estado, que precisen o 
prevean la necesidad de la realización de un estudio ambiental y no estén contemplados en 
el Anexo del Decreto 442/1990, y cuyo proyecto inicial haya sido objeto de declaración. 
 
Por tanto, se realiza un Estudio de Evaluación de Efectos Ambientales para su estudio y 
aprobación por parte del órgano competetente.  
 
 
2. NORMATIVA APLICABLE 
 
La normativa estudiada para la realización del trabajo de fin de grado es la siguiente: 
 
- Ley 21/2013 de 9 de diciembre de Evaluación Ambiental. 
- Ley 9/2013 de emprendimiento y de la competitividad económica de Galicia. 
- Real Decreto Legislativo 1/2008 de 11 de enero, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental de proyectos. 
- Real Decreto 1131/1988 de 30 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento 
para la ejecución del Real Decreto Legislativo 1302/1986, de 28 de junio, de 
Evaluación de Impacto Ambiental. 
 
 
- Decreto 133/2008 por el que regula la evaluación de incidencia ambiental. 
- Decreto 442/1990 de Avaliación do Impacto Ambiental para Galicia. 
- Decreto 327/1991 de Avaliación dos Efectos Ambientais para Galicia. 
 
 
3. DESCRIPCION DE LOS RECURSOS NATURALES Y DEL MEDIO FÍSICO 
 
3.1. Introducción 
 
En este apartado se hace referencia a los principales elementos del medio físico y los 
recursos naturales más afectados por la realización del proyecto: 
 
- Inventario de emisiones: estudio de las emisiones en la zona y descripción de la 
situación actual. 
- Geomorfología: estudio de las formas del relieve (fisiografía y pendientes). Definición 
de las zonas de riesgo geomorfológico en relación con las acciones del PLAN. 
- Hidrología: delimitación y características de las aguas superficiales y subterráneas.  
- Flora y vegetación: estudio fisiográfico de las comunidades con especial atención a 
las especies endémicas y a los hábitats según la Directiva 92/43/CEE 
- Fauna: se ha centrado en el estudio de las comunidades faunísticas a partir de 
recopilaciones bibliográficas y estudios continuados de campo. 
- Paisaje: con hincapié en el análisis de la incidencia visual y capacidad de acogida de 
la futura zona en un entorno de 20 km. 
- Planeamiento: en el que se incluye la descripción de planeamiento y condicionantes 
ambientales más relevantes. 
 
3.2. Localización del proyecto 
 
El ámbito de actuación del proyecto se sitúa en el núcleo urbano de Culleredo, en la provincia 
de A Coruña, al noroeste de ésta y limitado por el concello de Cambre por el este. 
 
Superficie:  
581,1 hectáreas. 
 
Localización: 
Longitud: -8º 09’ 54’’ 
Latitud: 43º 36’ 22’’ 
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Altitudes: máxima de 1m, mínima de 5m. 
 
3.3. Descripción de la obra 
 
El ámbito que albergaba las instalaciones de la factoría BUNGE, fue liberado de toda edificación, 
por lo que este proyecto sería una gran oportunidad para crear un intercambiador de transporte 
público sin que se requiera una gran inversión.  
 
Sería necesario contar con un espacio de maniobra suficiente y con un aparcamiento disuasorio 
para la comodidad de los usuarios.  
 
Si tenemos en cuenta los diferentes modos de transporte que utilizan los ciudadanos para 
desplazarse de un origen a un destino, los intercambiadores modales ofrecen un papel muy 
importante, ya que con ellos se facilitan los transbordos de un transporte a otro.  
 
El proyecto se realiza debido al incremento de las zonas interurbanas ya que se necesita una 
buena comunicación de los distintos modos de transporte. Se dará especial importancia al 
impacto ambiental y se buscará su integración en el entorno. 
 
3.4. Definición del ámbito de estudio y encuadre geográfico 
 
Culleredo es un municipio gallego situado en el centro de la provincia de A Coruña. Cuenta con 
una superficie de 62,5 km2, en la que se integran las 11 parroquias que conforman su territorio. 
De norte a sur: Rutis, O Burgo, Almeiras, Culleredo, Orro, Sésamo, Sueiro, Ledoño, Veiga, Celas 
y Castelo.  
El municipio tiene como límites por el norte, la ciudad de A Coruña y, a través de la ría de O 
Burgo, el mar; por el sur el término municipal de Cerceda; por el este los términos municipales 
de Oleiros, Cambre y Carral y por el oeste con A Coruña, Arteixo y Laracha. 
 
 
Vías de comunicación 
 
Un aspecto para destacar del municipio de Culleredo es su inmejorable situación. Las principales 
vías de comunicación pasan por el término municipal. 
 
El paso con sendas entradas de la autopista A-9 y la autovía A-6 por el término municipal, 
suponen un factor clave de localización para determinadas actividades. 
Además, dentro del término municipal se encuentra el Aeropuerto de Alvedro, que presenta una 
amplia cobertura tanto nacional como internacional. 
 
 
3.5. Climatología 
 
Para la correcta realización del estudio del Medio Físico es necesario observar la influencia de 
los factores climáticos, ya que el clima puede considerarse como de los elementos 
determinantes en muchos de los procesos naturales, como son la formación del suelo y la 
vegetación potencial, lo que va a determinar en último caso la posible utilización de la tierra. 
 
La climatología se encuentra, asimismo, estrechamente ligada con la topografía, de forma que 
ambos factores afectan a la distribución de la población, debido a que ésta acusa fuertemente 
las ventajas de un clima y una topografía favorable. 
  
El clima de un área geográfica resulta del conjunto de condiciones atmosféricas, que se 
presentan típicamente en ella, a lo largo de los años, y queda definida por las estadísticas a 
largo plazo de los caracteres que describen el “tiempo” en dicha área, como son la temperatura, 
humedad, viento... 
 
A nivel general, la situación de Galicia, entre los 41º y los 44º de Latitud Norte aproximadamente, 
la sitúa bajo la influencia de dos centros de acción fundamentales: 
 
-Por un lado, las altas presiones subtropicales, representadas fundamentalmente por el 
Anticiclón de la Azores. 
-Por otro lado, las bajas presiones noratlánticas. 
 
Hay que considerar en el clima general, las masas de aire. Con respecto a la zona estudiada 
resaltar dos: la tropical y la polar, que al ponerse en contacto originan la discontinuidad llamada 
frente Polar que se sitúa al Noroeste de las altas presiones subtropicales.  
 
Este frente Polar no permanece estático, sino que se desplaza de Norte a Sur. Las 
perturbaciones del Frente Polar que dominan el área de otoño a primavera, unido al efecto 
producido por las elevaciones montañosas que actúan como pantalla, son las causantes de las 
precipitaciones que alcanzan valores superiores a los 1000 mm. 
 
Particularizando para el ayuntamiento estudiado se concreta:  
 
Régimen térmico 
 
El clima, de tipo oceánico, es suave y húmedo con una temperatura media anual ligeramente 
superior a 13 ºC. Las cotas mínimas se alcanzan en meses de enero y febrero donde los 
termómetros pueden marcar los 9,5 ºC, mientras que las máximas tienen lugar en los meses 
centrales del verano en los que se rondan los 18,3 ºC. 
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Régimen de precipitaciones 
 
El nivel de lluvias puede considerarse moderado si atendemos al índice que precipitaciones 
anuales que se encuentra sobre los 970 mm, con máximas en los meses invernales. 
 
3.6. Geología y geotécnica 
 
La zona de estudio se sitúa en la hoja Nº 45 (Betanzos) perteneciente a la serie MAGNA a escala 
1:50.000 publicada por el Instituto Geológico y Minero de España en el año 1975. Esta hoja 
puede consultarse en el Anexo I de este anejo. 
 
Geográficamente está situada al sur de la ciudad de La Coruña, siendo sus núcleos de población 
más importantes las estribaciones de la citada ciudad y las villas de Betanzos y Carral. 
 
Geológicamente, la Hoja de Betanzos se sitúa en la Zona Centro-ibérica (C. de Órdenes) 
establecida por Lotze (1945), y posteriormente revisada por Matte (1968), al que denomina zona 
IV, Galicia Media-Tras os Montes (ver imagen adjunta). 
 
 
 
 
 
Geomorfológicamente existen en la Hoja dos zonas claramente diferenciadas: 
 
 
- Parte central y oriental: con un relieve de muy bajos desniveles definido por el substrato 
esquistoso-grauváquico. 
- Parte occidental: condicionada por el macizo granítico que ocupa dicho sector. 
 
Los materiales aflorantes son netamente distintos y diferenciables. Existe un macizo 
granodiorítico que ocupa la región oeste de la de la Hoja en contacto al E y O con esquistos y 
grauvacas de la Serie de Órdenes, de características bien distintas a uno y otro lado, ya que 
mientras al E del granito se trata de esquistos, neises y grauvacas afectados por el 
metamorfismo de contacto del granito, que suponemos muy próximo a la superficie actual. 
 
3.7. Morfología y relieve 
 
El relieve de Culleredo se caracteriza por su gran variedad de formas y paisajes, tanto costeros 
como interiores. 
 
En él se van sucediendo valles y pequeñas colinas hasta el nivel del mar en la ría de O Burgo. 
Los valles están surcados por los ríos Valiñas y Trabe, los dos pertenecientes a la cuenca del 
Río Mero que desemboca en la Ría del Burgo. 
 
Climáticamente se encuentra en el mismo clima que el resto de Galicia, de tipo oceánico 
europeo, con temperaturas suaves y gran cantidad de precipitaciones. 
 
3.8. Hidrografía 
 
Se ha considerado para el estudio de las obras de drenaje, unos caudales cuya obtención está 
debidamente justificada en el anejo de drenaje. 
 
3.9. Vegetación 
 
Debido a la fuerte presión antrópica del entorno de la actuación, la vegetación actual de la zona 
se encuentra degradada y muy diseminada; se distinguen las siguientes formaciones: cultivos 
agrícolas con praderas y productos hortícolas, prados de siega y pastizales naturales, 
matorrales con especies acidófilas o pirófilas fundamentalmente, plantaciones de pinar (Pinus 
pinaster y Pinus radiata) y eucaliptal, bosques autóctonos caducifolios que presentan una clara 
estratificación de la vegetación en los que destaca como especie dominante Quercus robur 
(carballo) y, por último, en las márgenes de ríos y arroyos, bosques de galería, donde las 
especies dominantes son Alnus glutinosa (aliso), Salix fragilis (sauce bardaguera) y Osmunda 
regalis (helecho real). 
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3.10. Fauna 
 
La variedad de elementos de la zona de orden físico, biológico y humano o antrópico permite 
diferenciar hasta 176 especies de vertebrados de diversos hábitats. La existencia de estos 
hábitats posibilita la presencia de un gran número de especies, algunas de ellas protegidas 
(destacando los anfibios), aunque la gran mayoría son comunes y poco amenazadas.  
 
Entre las especies con diversos grados de protección, destacan Circus pygargus (aguilucho 
cenizo), vulnerable según el Catálogo nacional de especies amenazadas (CNEA) y Catálogo 
gallego de especies amenazadas (CGEA), Pandion haliaetus (águila pescadora), vulnerable 
según el CNEA y en peligro crítico según la Unión Internacional para la Conservación de la 
Naturaleza (UICN), Vanellus vanellus (avefría), Himantopus himantopus (cigüeñuela), 
Ixobrychus minutus (avetorillo común), Iberolacerta monticola (lagartija serrana), Lissotriton 
boscai (tritón ibérico), Discoglossus galganoi (sapillo pintojo ibérico), Hyla arborea (ranita de San 
Antonio), Rana iberica (rana patilarga), Rana temporaria (rana bermeja), Salamandra 
salamandra (salamandra común) y Chioglossa lusitanica (salamandra rabilarga), todas ellas 
consideradas vulnerables por el CGEA; con la misma categoría, pero de la UICN se encuentran 
Oryctolagus cuniculus (conejo), Platalea leucorodia (espátula), Limosa limosa (aguja colinegra), 
Tringa totanus (archibebe común) y Arvicola sapidus (rata de agua) y en este mismo catálogo, 
pero en la categoría de en peligro, Phalacrocorax aristotelis (cormorán moñudo), Gallinago 
gallinago (agachadiza común) y Numenius arquata (zarapito real). 
 
3.11. Paisaje 
 
El paisaje es la expresión espacial y visual del medio. Tanto los elementos que conforman el 
territorio, como sus composiciones, poseen unas propiedades visuales que constituyen la 
expresión plástica del paisaje. Existen otros tipos de expresión del mismo, como los que vienen 
definidos por sus características no visuales: sonidos y aromas, convirtiéndose a veces en 
atributos de gran importancia para el mismo. 
 
3.12. Estudio socioeconómico 
 
La población del municipio de Culleredo según el padrón de 2.016 ascendía a 29638 habitantes. 
En el siguiente cuadro se puede observar la evolución de la población de Culleredo desde 2004 
a 2016. Hay alternancias de crecimiento y decrecimiento. 
 
 
 
 
 
CULLEREDO DATOS 
2004 26140 
2005 25650 
2006 26547 
2007 26707 
2008 27670 
2009 28227 
2010 28737 
2011 29207 
2012 29416 
2013 29415 
2014 29434 
2015 29593 
2016 29638 
 
 
Según el censo municipal de 2016, la población mayor de 16 años (en edad de trabajar) del 
municipio de Culleredo era en números absolutos de 24.607 personas, 
lo que supone una tasa de actividad del 83%. 
 
 TOTAL HOMBRES MUJERES 
Menos de 16 5.031 2.637 2.394 
Entre 16-64 19.819 9.698 10.121 
Más de 64 4.788 2.086 2.702 
Total 29.638 14.421 15.217 
 
4. IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS EFECTOS 
 
En este apartado se procede a la identificación y evaluación de los factores ambientales 
elementos del entorno potencialmente alterables por la realización del proyecto, así como de 
aquellos elementos de éste que den lugar a dichas alteraciones. 
 
4.1. Procedimiento de evaluación e impacto ambiental 
 
Las características que definen los impactos que aquí se han considerado son las siguientes: 
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Carácter: Muestra si el impacto es positivo, negativo, indiferente o neutro. En ciertos casos 
puede ser difícil estimar este signo, ya que conlleva una valoración que puede ser, en muchos 
casos subjetiva: 
- Un impacto es positivo cuando es tenido como tal, tanto por la comunidad técnica y 
científica como por la población en general, en el contexto de un análisis completo de los 
costes y beneficios genéricos y de los aspectos externos de la actuación contemplada. 
 
- Un impacto es negativo cuando una actuación se traduce en la pérdida de valor de los 
factores, carácter y personalidad de una zona determinada. 
 
Duración: Este criterio, conceptualmente, hace referencia a la escala temporal en que actúa un 
determinado impacto: 
 
- Un impacto es temporal cuando su efecto supone una alteración no permanente en el 
tiempo, con un plazo de manifestación que puede determinarse. 
 
- Un impacto es permanente cuando supone una alteración, indefinida en el tiempo, de los 
factores ambientales predominantes en la estructura o en la función de los sistemas de 
relaciones presentes en un lugar: es el impacto que perdura en el tiempo. 
 
 
Proyección en el tiempo: Trata de la fase temporal en la que se manifiesta o produce el impacto 
desde el inicio de la actividad que lo provoca. El criterio puede adaptarse a las etapas del 
proyecto: 
 
- A corto plazo: dentro del tiempo comprendido en un ciclo anual. 
 
- A largo plazo: a partir del año de funcionamiento de la infraestructura. 
 
 
Proyección en el espacio: La escala espacial tiene en cuenta la superficie afectada por un 
determinado impacto: 
 
- Local: cuando la acción impactante produce un efecto muy localizado. 
 
- Extenso: aquel cuyo efecto se aprecia en una gran parte del entorno considerado. 
 
Reversibilidad: Tiene en consideración la posibilidad de que, una vez producido el impacto, el 
sistema afectado pueda volver a su estado inicial: 
 
 
 
- Es reversible aquél en el que la alteración puede ser asimilada por el entorno de forma 
medible a corto, medio o largo plazo, debido al funcionamiento de los procesos internos 
al factor del medio modificado. 
 
- Es irreversible aquél con cuyo efecto se imposibilita o se dificulta de forma extrema el 
retorno a la situación previa existente a la acción que la produce. 
 
 
Recuperación: Expresa la capacidad de restablecimiento del factor a su condición inicial: 
 
- Es recuperable aquél en el que la alteración puede ser eliminada o paliada por la acción 
humana, estableciendo las oportunas medidas correctoras y, además, que la 
modificación que supone puede ser reemplazable. 
 
- Es irrecuperable el que, en la alteración del medio o la pérdida del mismo, es imposible 
de mitigar o reparar, tanto por acciones recuperadoras humanas como por la propia 
acción de los procesos del medio afectado. 
 
 
Singularidad: Hace mención a la representatividad de los distintos factores del medio receptor: 
 
- Es singular cuando sobresale diferenciadamente del rasgo general del entorno. 
 
- Es no singular cuando es una muestra de las características generales que determinan 
al medio receptor. 
 
 
Probabilidad de ocurrencia: Representa la mayor o menor certidumbre de aparición de impactos 
en un espacio determinado: 
 
- Probable: la seguridad de que aparezcan repercusiones en el medio son altas, pero no 
se garantiza que puedan suceder. 
 
- Seguro: son prácticamente inexistentes las posibilidades de no aparición de 
repercusiones a las acciones acometidas en el medio. 
 
En cualquier caso, la importancia o significado del impacto debe conectarse con la reversibilidad 
y ésta a su vez con el empleo de umbrales máximos de impacto o impactos críticos, niveles a 
partir de los cuales la alteración es inadmisible, incompatibilizando la localización del proyecto. 
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La expresión de esta evaluación ha de concretarse en alguna escala de niveles de impacto para 
facilitar la utilización de la información adquirida en la toma de decisiones.  
 
 
La utilizada coincide con la prescrita por la legislación vigente (RD. 1/2008): 
 
 
- Impacto compatible: carencia de impacto o recuperación inmediata tras el cese de la 
actividad. No son necesarias medidas correctoras, aunque sí cuidada vigilancia, o 
prácticas simples. 
 
- Impacto moderado: la recuperación de las condiciones iniciales requiere cierto tiempo. 
No se precisan prácticas correctoras o son muy sencillas. No se superan umbrales críticos 
ni se afecta a ningún componente singular. 
 
- Impacto severo: exige medidas correctoras y aún con ellas el período de tiempo para la 
recuperación será dilatado. Se bordean los umbrales de fragilidad del componente 
afectado, pudiéndose comprometer la reversibilidad y cambiar el significado del elemento 
impacto en su entorno. 
 
- Impacto crítico: la magnitud es superior al umbral aceptable; se produce una pérdida 
permanente de la calidad de las condiciones ambientales, sin posibilidad de recuperación 
a pesar de las correcciones. El componente no volverá a contribuir a la definición de su 
medio, o lo hará muy pobremente. 
 
 
Esta escala genérica será utilizada en todas las variables, una por una, con la correspondiente 
transformación en términos de “criterios de evaluación” específicos para cada una. Estos 
“criterios de evaluación” cumplen una labor de homogeneizar la terminología y garantizar una 
mínima arbitrariedad. 
 
Otra puntualización deriva del hecho de que los impactos se producen en dos fases: durante la 
construcción de la obra y a lo largo de la vida útil de ésta.  
 
Lo habitual es caracterizar las alteraciones de forma global independientemente de cuándo se 
han producido pues lo interesante es la magnitud e importancia de su efecto. Normalmente los 
agentes que operan en fase de construcción cesan al acabar ésta, persistiendo sus efectos que 
se suman a los que se provoquen durante la explotación. 
 
 
 
 
4.2. Identificación y caracterización de impactos 
 
El método de análisis consiste en la generación de una matriz de doble entrada basada en el 
modelo propuesto por Leopold, en el que en el eje de ordenadas se señalan los factores 
ambientales con posible alteración, y en el eje de abscisas las acciones del proyecto, o 
elementos con posibilidad de dar lugar a impacto. 
Tras el establecimiento de la matriz, se analizarán los efectos detectados, procediendo a la 
evaluación estimativa de su magnitud, convenientemente justificada, según la clasificación de 
efectos anteriormente señalada. 
 
a) Acciones de proyecto 
 
Son susceptibles de producir impacto de forma directa o indirecta sobre las distintas variables 
del medio, agrupándolas según se produzcan en fase de construcción o de explotación. 
 
 
Fase de construcción 
 
- Expropiación de terrenos. 
- Obras auxiliares o de instalación. Despeje y desbroce.  
- Movimiento de tierras. 
- Tránsito de maquinaria pesada. Generación de áreas de vertedero. Explanación y 
afirmado. 
- Construcción de servicios y redes. Señalización y balizamiento. 
- Vertidos accidentales y/o incontrolados. 
 
 
Fase de explotación 
 
- Presencia de los accesos: acabado el proceso constructivo, ambas infraestructuras 
comienzan el periodo de uso con la apertura al tráfico, por tanto, hay un conjunto de 
impactos adicionales. 
 
- Tráfico rodado 
- Conservación y mantenimiento. 
 
 
b) Indicadores de impacto 
 
Se entiende por indicadores de impactos aquellos atributos que se consideran representativos 
para la valoración de impactos de cada variable estudiada y que figuran en el inventario. 
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Aspectos geológicos 
 
Las afecciones generales que sufre la zona objeto de estudio debido a cada una de las acciones 
que se van a llevar a cabo durante las fases de construcción y de explotación de las obras 
proyectadas son: 
 
- Movimientos de tierra: varía la morfología en un periodo de tiempo muy corto. 
- Extracción de recursos: si no están equilibrados los volúmenes de desmonte y terraplén, 
la extracción de los materiales necesarios para las obras provoca un elevado impacto. 
- Voladuras y perforaciones: si la dureza del suelo no es excesiva, este impacto es mínimo. 
- Actuaciones sobre el paisaje: los desmontes y los terraplenes afectan al paisaje, así como 
el desequilibrio de movimientos de tierras (si existe). 
- Aterramientos y drenajes: la variación de los cursos fluviales y las obstrucciones de las 
redes de drenaje provocan fuertes impactos. 
 
 
Identificación de impactos 
 
De forma más concreta, no hay puntos de interés geológico ni geomorfológico. Las únicas 
afecciones son las derivadas de la alteración de las formas del relieve natural producido por los 
movimientos de tierras y estructuras singulares (si las hay). Por tanto, consideraremos la acción 
de movimiento de tierras en la fase de construcción y el correspondiente balance de tierras, 
puesto que se intenta ajustar el trazado al terreno, aunque prima la consecución de parámetros 
de trazado que den mayor comodidad posible. 
 
 
Caracterización y localización de impactos 
 
Movimiento de tierras 
 
- Duración: permanente 
- Proyección en el tiempo: a corto plazo  
- Proyección en el espacio: local  
- Reversibilidad: irreversible  
- Recuperabilidad: recuperable 
- Singularidad: no singular  
- Probabilidad de recurrencia: seguro  
 
 
 
 
 
Balance de tierras 
 
- Duración: permanente 
- Proyección en el tiempo: a corto plazo  
- Proyección en el espacio: local  
- Reversibilidad: irreversible  
- Recuperabilidad: recuperable  
- Singularidad: no singular  
- Probabilidad de recurrencia: seguro 
 
 
Conclusión 
 
El impacto se puede considerar COMPATIBLE, no se esperan riesgos geológicos. 
 
 
Impactos sobre la edafología 
 
En el área no hay elementos edafológicos susceptibles de especial protección. 
 
 
Identificación de impactos 
 
Durante la fase de construcción las afecciones más importantes son: instalaciones de obras 
auxiliares, pistas de accesos, movimiento de tierras, préstamos y vertederos. En la fase de 
explotación, la propia presencia de los accesos ya existentes. 
 
 
Caracterización y localización de impactos 
 
Pérdida de productividad 
 
- Duración: permanente  
- Proyección en el tiempo: a corto plazo  
- Proyección en el espacio: local  
- Reversibilidad: reversible  
- Recuperabilidad: recuperable  
- Singularidad: no singular 
- Probabilidad de recurrencia: seguro 
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Conclusión 
 
El impacto se puede considerar COMPATIBLE. 
 
 
Impacto sobre el medio hídrico 
 
Producen impacto las siguientes acciones (general): 
 
- Contaminación del agua: las obras provocan un arrastre de materiales por los cursos de 
agua aumentándose en la fase de construcción la contaminación de forma excesiva; y en 
la fase de explotación los vertidos de carburantes y aceites que pueden llegar a dichos 
cursos también provocan impactos en la zona. 
- Extracción de recursos: en la fase de construcción hay que considerar el impacto que 
produce la extracción de áridos y agua. 
- Aterramientos y drenajes: provocan variaciones en el curso de los flujos. 
 
 
Identificación de impactos 
 
El trazado no afecta a ningún cauce de forma directa, por tanto, sólo caracterizaremos de forma 
pormenorizada la alteración del esquema de drenaje y la afección a la calidad de las aguas. 
 
 
Caracterización y localización de impactos 
 
Esquema de drenaje 
 
- Duración: permanente 
- Proyección en el tiempo: a corto plazo 
- Proyección en el espacio: local  
- Reversibilidad: irreversible  
- Recuperabilidad: recuperable  
- Singularidad: no singular 
- Probabilidad de recurrencia: probable 
 
 
Conclusión  
 
El impacto se puede considerar COMPATIBLE, las alteraciones que se generan en el esquema 
de drenaje interceptado no alteran el drenado de las cuencas. 
 
 
Impacto sobre el paisaje 
 
La construcción de una infraestructura genera un impacto sobre el paisaje. 
 
 
- Movimiento de tierras: los desmontes y terraplenes modifican el paisaje. Para reducir este 
impacto visual en la medida de lo posible se recurrirá a siembras y plantaciones. 
- Extracción de recursos: las zonas en que se produce extracción del material se deben 
regenerar para limitar impactos sobre el paisaje. 
- Alteración de la vegetación: el desbroce para realizar la obra produce un claro impacto. 
 
 
Caracterización y localización de impactos 
 
Calidad visual 
 
- Duración: permanente 
- Proyección en el tiempo: a corto plazo  
 
 
- Proyección en el espacio: local  
- Reversibilidad: irreversible 
- Recuperabilidad: recuperable  
- Singularidad: no singular  
- Probabilidad de recurrencia: seguro 
 
 
Intrusión visual 
 
- Duración: permanente 
- Proyección en el tiempo: a corto plazo  
 
 
- Proyección en el espacio: local  
- Reversibilidad: irreversible  
- Recuperabilidad: recuperable  
- Singularidad: no singular 
- Probabilidad de recurrencia: seguro 
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Conclusión 
 
El impacto global se puede calificar como COMPATIBLE. 
 
 
Impacto sobre la vegetación 
 
Las afecciones generales son:  
 
- Alteración de la cubierta terrestre: se refiere fundamentalmente al desbroce previo 
provocando la eliminación de la cubierta vegetal y la desaparición del sitio de vida de 
muchas especies. 
- Carreteras y caminos: producen una leve alteración de la capa vegetal. 
- Extracción de recursos: produce una leve alteración de la capa vegetal. 
 
 
Identificación de impactos 
 
Los impactos que se consideran más importantes en la fase de construcción son los 
relacionados con la instalación de obras auxiliares, las pistas y accesos, el movimiento de tierras, 
la explanación y afirmado, préstamos y vertedero... Todo esto influye en la destrucción de la 
vegetación. 
 
Caracterización y localización de impactos  
 
- Destrucción de la vegetación  
- Duración: permanente 
- Proyección en el tiempo: a corto plazo 
- Proyección en el espacio: local 
- Reversibilidad: irreversible  
- Recuperabilidad: recuperable  
- Singularidad: no singular 
- Probabilidad de recurrencia: seguro 
 
 
Conclusión 
 
Las zonas afectadas y caminos de servicio quedan sin vegetación. Se contempla la revegetación 
como un apartado del presente proyecto. El impacto global se puede calificar como 
MODERADO. 
 
 
Impacto sobre la fauna 
 
Los aspectos generales son: 
 
- Alteración de la vegetación: al eliminar la capa vegetal de las zonas de actuación estamos 
modificando los herbívoros de la zona y con ello alterando las cadenas alimenticias. 
- Ruido y vibraciones: en la fase de construcción debido a la maquinaria pesada y en la 
fase de explotación debido a la circulación de vehículos, se producen vibraciones y ruido 
que pueden alterar el biotopo de la fauna. 
- Carreteras y caminos: producen un efecto barrera para el paso de la fauna.  
- Vertidos residuales: pueden perjudicar a la fauna. 
 
 
Identificación de impactos 
 
En la fase de construcción la afección más importante es la destrucción de todo tipo de hábitat, 
mientras que en la fase de explotación la afección más importante la constituyen los atropellos 
que se producen. 
 
Caracterización y localización de impactos 
 
Hábitat 
 
- Duración: permanente 
- Proyección en el tiempo: a corto plazo  
- Proyección en el espacio: local  
- Reversibilidad: irreversible 
- Recuperabilidad: recuperable 
- Singularidad: no singular 
- Probabilidad de recurrencia: seguro 
 
 
Conclusión 
 
El impacto se puede considerar COMPATIBLE. 
 
 
ASPECTOS SOCIOECONÓMICOS 
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Densidad de población 
 
La mejora de la calidad estética y paisajística de cualquier zona favorece el aumento continuo 
de población, ya sea por un aumento de empleo, causa directa de la mejora de las 
infraestructuras, o por el mero disfrute de las nuevas instalaciones, que potencian la afluencia 
de gente a la zona especialmente en época estival. 
 
El impacto en este caso se considera positivo. 
 
Empleo 
 
El acondicionamiento del paseo objeto de estudio producirá un impacto positivo en lo que a 
empleo se refiere. Durante la fase de construcción la necesidad de contratar mano de obra 
generalmente del lugar produce un cierto incremento de empleo, existen estudios que indican 
que en la construcción de obra pública se generan 2 puestos directos y 1 indirecto frente a cada 
empleo generado en otro sector. En la fase de explotación, la mejora de la comunicación con el 
paseo fluvial del Río Mero favorece la contratación de mano de obra del sector terciario. 
 
El impacto se considera positivo. 
 
Salud y seguridad 
 
Durante la fase de construcción el conjunto de trabajos de las obras incidirá negativamente en 
la salud y seguridad, debido a la emisión de contaminantes y aumento de ruidos en la zona de 
trazado. Esto finalizará una vez que terminen las obras.  
 
Por lo tanto, en la zona el impacto se considera negativo. 
 
Después de este desglose de sectores, mirando si afecta positiva o negativamente podemos 
realizar otra clasificación en conjunto según la tipología de impactos. 
 
 
Caracterización y localización de impactos 
 
- Duración: permanente 
- Proyección en el tiempo: a corto plazo  
- Proyección en el espacio: local  
- Reversibilidad: irreversible  
- Recuperabilidad: recuperable  
- Singularidad: no singular 
- Probabilidad de recurrencia: seguro 
 
Conclusión 
 
El impacto se puede considerar MODERADO. 
  
Patrimonio cultural 
 
No tenemos patrimonio cultural al que afectar en la zona. El grado de impacto asignado será 
COMPATIBLE, dado que la falta de evidencias arqueológicas impide calificarlo de un grado 
distinto. 
 
5. MEDIDAS PREVENTIVAS Y CORRECTORAS 
 
5.1. Medidas preventivas 
 
Protección del esquema de drenaje: las obras de fábrica ya están dimensionadas para un 
periodo de retorno. Hay que proteger la calidad de las aguas durante el proceso constructivo, 
además se prohibirán vertidos. Una vez finalizadas las obras se ejecutará un plan de 
restauración con la implantación de las especies vegetales existentes previamente. 
 
Protección de la vegetación: previamente son recomendables las tareas de despeje y desbroce, 
hay que proceder en estas zonas a un mercado de aquellos pies arbóreos a talar, manteniendo 
siempre la preservación de cualquier ejemplar en caso de duda. 
 
Protección de la fauna: se deberá intentar que las obras se realicen fuera de la época de 
reproducción de los grandes grupos faunísticos. 
 
Protección del paisaje: éste ya se tiene en cuenta a lo largo del diseño del proyecto. 
 
5.2. Medidas correctoras 
 
Una vez identificados y valorados los impactos, se procede a la determinación y propuesta de 
medidas correctoras para reducir, eliminar o compensar los efectos ambientales negativos más 
significativos derivados del proyecto. 
 
La finalidad de las medidas correctoras será el establecimiento de los valores iniciales del 
territorio; disminución de los efectos adversos hasta niveles tolerables y compatibles con los 
usos del territorio y con su carácter paisajístico y ecológico; y la defensa de la calidad del medio 
para conseguir las mejores posibilidades y condiciones, con vistas a la restauración e integración 
final del mismo. 
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Las propuestas serán las correspondientes a una obra de eminente carácter paisajístico y su 
descripción será general. 
 
MEDIO FÍSICO 
 
Control de la calidad del aire (contaminación atmosférica) 
 
Comprende la realización de mediciones del aumento de contaminantes, tanto gaseosos como 
de partículas sólidas en suspensión. Para evitar estas últimas se proponen dos actuaciones: 
 
- Utilizar plantas de tratamientos de áridos. 
- Regar las superficies removidas debido al paso de maquinaria de obra periódicamente 
sobre todo en épocas de estiaje o fuertes vientos. En la zona de estudio debido a la 
climatología existente esta medida no será muy habitual al menos en lo referente a los 
fuertes vientos. 
  
En cuanto a los contaminantes gaseosos que provienen de la combustión de los vehículos y la 
maquinaria empleada en obra, se puede realizar un control de la agilidad del medio natural. La 
importancia de estos efectos, ruido y contaminantes gaseosos va en consonancia con la 
intensidad de tráfico soportado por la carretera. 
 
 
Control de la calidad del agua 
 
Se tendrán en cuenta el control de los vertidos a los cursos fluviales de grasas, aceites y otros 
desperdicios, para evitar la afección a cursos de aguas. 
 
Drenaje 
 
El proyecto incluye un sistema de drenaje superficial. Esta medida evita deslizamientos de suelo, 
encharcamientos en arcenes, desarraigo de especies vegetales plantadas, además de contribuir 
a la restitución de la continuidad de los posibles cauces naturales interceptados. 
 
Con el objeto de evitar la degradación de la calidad de las aguas subterráneas se aconseja 
tomar las siguientes medidas: 
 
- Realizar un control estricto sobre los posibles vertidos accidentales de contaminantes 
(aceites, combustibles, lechadas, etc.) que se produzcan directa o indirectamente sobre 
los terrenos afectados y los cauces de arroyos. Este control evitará en todo lo posible que 
el vertido se produzca y, en caso de producirse, éste será rápidamente retirado del 
terreno, así como tratados los suelos afectados. 
 
- Se evitará situar las instalaciones auxiliares en las zonas de recarga del acuífero y si 
fuera imprescindible se recomienda, previamente al asentamiento, realizar un tratamiento 
de impermeabilización del terreno, así como tomar las medidas oportunas para recoger 
el agua de escorrentía que circula por estas zonas durante la duración de la obra. 
Posteriormente, a la finalización de la obra, se retirará la capa impermeable y se 
restituirán las condiciones naturales del terreno. 
 
- Se evitará el vertido sobre el terreno y cauces de las aguas residuales generadas durante 
la realización de la obra. Éstas serán convenientemente depuradas con los tratamientos 
necesarios y se realizará un seguimiento analítico de las aguas, antes, durante y después 
de su depuración. Sólo serán vertidas cuando no se sobrepasen los valores establecidos 
por la legislación vigente relativa a vertidos. 
 
- Las operaciones de mantenimiento de maquinaria deberán realizarse, en la medida de lo 
posible, en áreas especializadas (talleres), y en caso de no ser posible, se realizarán en 
zonas preparadas al efecto y los productos contaminantes generados deberán serán 
convenientemente recogidos y trasladados a una instalación especializada en su 
reciclaje. 
 
- Se recomienda la construcción de sistemas de retención y depuración que recojan, 
durante la explotación de la línea, las aguas procedentes del drenaje longitudinal de la 
infraestructura, así como cualquier otro vertido accidental que pueda producirse. 
 
- Se aconseja, muy especialmente, evitar cualquier tipo de vertido directo al acuífero a 
través de excavaciones abiertas, pozos, sondeos o taladros realizados durante la obra o 
previamente existentes.  
Para ello, se sellará convenientemente con lechadas de cemento bentonita u hormigón, 
lo más rápidamente posible, cualquier tipo de taladro que quede dentro de las zonas de 
asentamiento permanente o provisional de la obra. Aquellos pozos o sondeos que por 
alguna razón sea necesario conservar después de la obra, serán entubados, se les 
colocará una tapa adecuada que evite cualquier tipo de vertido furtivo o accidental y se 
cementará adecuadamente el espacio anular comprendido entre la entubación y el 
terreno en los 2-3 m superiores a modo de sello sanitario, para evitar la entrada de 
contaminantes a través de este espacio anular. 
 
- En las excavaciones abiertas se recomienda, especialmente, evitar el vertido de 
escombros o aguas residuales, así como ser muy estrictos en cuanto al tipo de materiales 
usados para rellenar las zanjas. 
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- Se recomienda realizar un control, previo, posterior y durante las obras de los niveles 
piezométricos en los sondeos, de los parámetros fisicoquímicos de las aguas de los 
manantiales presentes en la zona, así como del caudal drenado por los mismos. Con esta 
medida se pretende realizar una vigilancia de los posibles impactos que, a pesar de las 
medidas preventivas tomadas, puedan producirse y así tomar las medidas adicionales 
necesarias para su rápida corrección. 
 
 
Mantenimiento de cauces 
 
Es necesario respetar todos los cauces por pequeños que sean, así como los canales de riego, 
cunetas de desagüe de caminos... 
 
 
Restitución de pasos rurales 
 
Los caminos rurales y los pasos de ganado son usados por la fauna terrestre en sus 
desplazamientos. Por tanto, una medida importante, es dejar acceso a estos pasos. 
 
 
Protección de la vegetación 
 
Además de realizar plantaciones posteriores a la fase de obra es recomendable tomar medidas 
preventivas para preservar la vegetación ya existente. Algunas de éstas son: 
 
- Preservar los ejemplares de mayor valor ecológico mediante la instalación de una malla 
protectora a su alrededor durante la fase de obras. 
 
- Restringir al máximo la superficie alterada por obras accesorias que incluye el paso de 
maquinaria, los movimientos de tierra… 
 
- Los ejemplares adultos que sea necesario eliminar por obstaculizar las obras, serán 
trasplantados a zonas donde el estudio de revegetación disponga como apropiadas. 
 
- Evitar la destrucción accidental de los ejemplares próximos a la zona de trabajo. 
 
Protección de la fauna 
 
Para la protección de la fauna las medidas más adecuadas serán la restitución de arbolados y 
setos en zonas agrícolas, además del control de la caza.  
 
 
También hay que destacar el establecimiento de pasos de fauna de modo que la traza de la 
carretera no suponga una barrera infranqueable para los animales. De todos modos, la 
capacidad de adaptación en el ámbito de estudio es grande, por tanto, no se necesitan medidas 
especiales. 
 
 
Ubicación de vertederos 
 
Una correcta ubicación de vertederos es fundamental para minimizar los impactos sobre la 
vegetación, la geomorfología y el paisaje. Para ello, se pueden realizar las siguientes 
actuaciones: 
 
- Aprovechar áreas próximas de donde ya se extraiga material. 
 
- Los posibles terrenos nuevos que se abran para ese fin serán los propios afectados por 
la construcción de la carretera. 
 
- Si se necesitasen otros terrenos adyacentes, deberán estar fuera del alcance visual tanto 
de futuros usuarios de la vía como de los núcleos de población más cercanos. 
 
- Los vertederos se establecerán adaptándose al terreno, rellenando huecos, sin aristas. 
De este modo, se contribuye en la medida de lo posible. 
 
 
Conservación de suelos 
 
Para conseguir la estabilidad de taludes, la minimización de la erosión, así como la preparación 
del terreno para futuras plantaciones, las medidas a considerar son: 
 
- Evitar taludes superiores a la proporción H:V=2:3. 
 
- La tierra vegetal será acopiada para su distribución sobre las superficies destinadas a 
revegetación. 
 
- Evitar la extracción de préstamos de las zonas de suelos con mucho valor edáfico. 
 
- Procurar que las superficies que se rellenen con material sobrante no se compacten, a la 
vez que se laborearán aquellas que hayan sufrido compactación. Esta medida se realiza 
porque la vegetación no se puede establecer en suelos compactados. 
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Adaptación paisajística 
 
Para lograr una adecuada adaptación al paisaje de la obra realizada y recuperar las zonas 
alteradas, se pueden tomar las siguientes medidas: 
 
- Revegetación de las zonas de desmonte y bosque afectadas. 
 
- Suavización de las pendientes de los taludes y configuración irregular de los mismos para 
evitar el contraste con las formas circundantes. 
 
- Envejecimiento de paredes rocosas. Tratando alguna de ellas de forma independiente. 
 
 
Revegetación 
 
El objetivo de las operaciones de revegetación es conseguir una primera cubierta vegetal que 
posteriormente sirva de base para el establecimiento de la vegetación autóctona. 
 
Los resultados de este tratamiento se verán a largo plazo porque se trata de un proceso lento. 
 
Los factores que hay que considerar son: 
 
1. El grado de inclinación del talud. 
 
2. La climatología de la zona. 
 
3. La estructura y textura del suelo. 
 
4. El contenido en materia orgánica y características químicas del suelo. 
 
 
Fases de revegetación 
 
Operaciones previas:  
 
Para adecuar las superficies afectadas para operaciones posteriores las actuaciones a realizar 
son: 
 
Limpieza y adecuación del terreno. Existen zonas en las que se acumulan residuos que dificultan 
la labor de restauración paisajística además de provocar un gran impacto visual. Estas zonas 
deben ser objeto de limpieza sobre todo si se trata de las riberas de un río o arroyo. 
 
Recubrimiento de taludes. Consiste en recubrir tanto los taludes de desmonte como de terraplén 
además de los de escombreras y vertederos con una capa superficial homogénea de suficientes 
finos que permitan el arraigo de las plantas. 
 
Laboreo. Se trata de la descompactación de los terrenos para los vertederos y escombreras 
mediante un laboreo superficial ya que los suelos demasiado compactos impiden el arraigo de 
las plantas. 
 
 
Sistemas de revegetación 
 
Los sistemas de revegetación más usados son: 
 
Siembras: proceso de implantación de una cubierta vegetal a partir de la distribución de abonos, 
semillas y agua sobre un terreno previamente preparado. Esta operación se reserva para zonas 
llanas. 
 
Plantaciones: medida principal en la minimización de los impactos provocados por la 
construcción de una carretera. Se realizarán con árboles típicas de la zona. Su principal efecto 
es el de aportar un mejor conocimiento del trazado al usuario, incrementando la seguridad vial, 
y mejorando el aspecto visual de la traza. Consiste en implantar vegetales de varias especies y 
de un cierto desarrollo en un determinado terreno. Las plantaciones se engloban en tres grupos: 
 
1. Plantaciones superficiales: se realizan en algunos taludes y sirven para reducir el impacto 
visual, la erosión por escorrentía superficial y estabilizar el terreno. 
 
2. Plantaciones arbóreas: incluye las plantaciones de árboles destinadas a ocultar ciertas 
estructuras del trazado como pantallas acústicas, terraplenes, desmontes... 
 
3. Plantaciones de ribera: se realizan plantaciones de arbustos y árboles para recuperar el 
bosque de ribera que haya sido afectado por las obras. 
 
 
Envejecimiento de las paredes rocosas 
 
Es un nuevo método consistente en aplicar una pátina instantánea a las superficies rocosas par 
darles un aspecto natural de modo que los contrastes de color causados por el frente cortado 
de canteras, los taludes, los aterramientos, etc… logren una adaptación paisajística satisfactoria.  
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Los productos empleados en la colocación no son tóxicos, siendo incluso activadores biológicos 
de la microflora. Al cabo de varios años, la pátina natural se confundirá con la colaboración 
inicial. 
 
 
Estabilización de taludes 
 
Los taludes están sujetos a distintos tipos de erosión: la erosión geológica, la hídrica y la eólica. 
Los procedimientos para disminuir esta erosión y así conseguir una integración en las 
características del paisaje son: 
 
- Revegetación de taludes.  
- Empleo de mallas galvanizadas. 
- Debido a las dimensiones de los taludes proyectados no se considera necesario recurrir 
al empelo de mallas galvanizadas. El sistema de revegetación ya se ha tratado en puntos 
anteriores. 
 
 
MEDIO SOCIOECONÓMICO 
 
 
Indemnizaciones 
 
La necesidad de indemnizar aparece cuando la realización del proyecto lleva consigo la 
ocupación de terrenos, con el perjuicio que esto ocasiona a los propietarios de los mismos. Es 
recomendable considerar ciertas situaciones especiales como puede ser el hecho de haber 
eliminado la principal fuente de ingresos del propietario, el haber dejado parcelas de terreno no 
suficientemente grandes para conseguir una rentabilidad económica... 
 
 
 
Reposición de caminos  
 
Es necesario reponer la accesibilidad estableciendo una conexión con la red viaria local. 
 
 
Reposición de infraestructuras afectadas 
 
Es necesario la reposición de cualquier infraestructura que se vea afectada por las obras bien 
temporal o permanentemente como puede ser cualquier viario cercano... 
 
 
Empleo de la mano de obra local 
 
 
 
El empleo de mano de obra local ayuda a mitigar temporalmente el paro de la zona, 
compensando así, en cierta medida, las molestias ocasionadas por las obras. 
 
 
Señalización de accesos y servicios 
 
Es recomendable una adecuada señalización de las zonas de rurales ubicadas en la zona y 
servicios tras la puesta en servicio del nuevo trazado. 
 
 
Contaminación acústica 
 
 
Durante las obras debe atenderse a determinadas precauciones que incidirán en una menor 
repercusión de los ruidos y la contaminación atmosférica sobre los núcleos de población y 
construcciones, así como sobre las especies faunísticas que frecuentan la zona, tales como son: 
 
- Correcto mantenimiento de la maquinaria cumpliendo la legislación vigente en la materia 
de emisión de ruidos aplicable a las máquinas que se emplean en las obras públicas. 
 
- Se limitará en lo posible el número de máquinas trabajando simultáneamente. 
 
- Se evitará la utilización de contenedores metálicos 
 
- Revisión y control periódico de escapes y ajuste de motores, así como de sus 
silenciadores (ITV). 
 
- Utilización de revestimientos en tolvas y cajas de volquetes. 
 
- Limitación de la velocidad de los vehículos de obra y de la zona de tránsito. 
 
- Uso de compresores y perforadoras de bajo nivel sónico. 
 
- Se realizarán mediciones periódicas de los niveles de ruido en el lugar de las obras. 
 
 
En lo que respecta a ruidos, durante la fase de obras han de tomarse medidas que mejoren las 
condiciones de los trabajadores, referentes al uso de protectores auditivos. 
Por ello se destaca que las jornadas de trabajo tendrán lugar en períodos diurnos, pudiéndose 
variar su delimitación bajo autorización de la Dirección Ambiental de Obra y de acuerdo con las 
ordenanzas municipales existentes. 
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6. PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL 
 
 
El propósito del Programa de Vigilancia Ambiental es controlar el cumplimiento de las medidas 
protectoras y correctoras contenidas en este estudio y proporcionar información acerca de su 
calidad y funcionalidad.  
El plan permite, a su vez, detectar las desviaciones de los efectos previstos o detectar impactos 
no previstos para, en consecuencia, rediseñar las medidas propuestas o adoptar otras nuevas. 
 
Durante la fase de obras como su finalización, se controlará y comprobará que se están llevando 
a efecto todas las medidas preventivas y correctoras siguientes, así como las condiciones para 
hacerlas efectivas. 
 
 
CONTROL DE LA MEDIDA Nº 1 "ADECUACIÓN DE LA VELOCIDAD DE LOS VEHÍCULOS": 
 
Se comprobará que los vehículos cumplen las condiciones suficientes sobre limitación de la 
velocidad para reducir las molestias por emisiones sonoras. 
 
Por otro lado, se procederá a la puesta a punto de los motores de los vehículos a utilizar en las 
obras a partir de un servicio autorizado que tendrá la oportuna certificación. 
 
En cualquier caso, se realizará periódicamente un recordatorio al personal de obra de la 
conveniencia de mantener velocidades moderadas. 
 
 
CONTROL DE LA MEDIDA Nº 2 " RIEGO CON AGUA PARA ESTABILIZACIÓN": 
 
Se tomará como umbral de alerta para la realización de un riego, el aspecto seco y polvoriento 
de las superficies y como umbral inadmisible el levantamiento de polvo al paso de vehículos 
ligeros o por la brisa. 
 
 
CONTROL DE LA MEDIDA N° 3 "GESTIÓN DE LOS RESIDUO S GENERADOS POR LA 
MAQUINARIA Y ACTIVIDADES DE OBRA (R.C.D., R.P. y R.U.)": 
 
Se realizarán inspecciones visuales diarias del aspecto general de las obras en cuanto a 
presencia de materiales sobrantes de obra, escombros, basuras, desperdicios y cualquier otro 
tipo de residuo generado y que su almacenamiento y gestión es la prevista. 
 
 
 
Se conservarán, en su caso, los correspondientes documentos de Solicitud de Admisión de 
Residuo, Seguimiento y Control, Notificación de Traslado, Libro de Registro, etc. del Gestor 
Autorizado que servirán de comprobante del adecuado tratamiento de éstos. 
 
Se comprobará que el parque de maquinaria, almacén de residuos peligrosos, lavados y puestas 
a punto de la maquinaria se realiza en los lugares seleccionados y que éstos se encuentran 
perfectamente señalizados y en conocimiento de todo el personal de la obra. 
Se controlará que no se arrojen piedras ni vertidos inertes a los prados, cultivos, ni masas de 
arbolado cercanas. En caso de que se detecten, el contratista deberá proceder a su inmediata 
retirada. 
 
 
CONTROL DE LA MEDIDA N° 4 "TRITURADO DE RESIDUOS DE TALA Y DESBROCE": 
 
Se comprobará que los residuos de la tala y desbroce triturados son incorporados de forma 
homogénea de acuerdo con lo previsto. 
 
CONTROL DE LA MEDIDA N° 5 "RETIRADA, ACOPIO, CONS ERVACIÓN Y RECUPERACIÓN 
DE TIERRA VEGETAL": 
 
En la fase de construcción se comprobará que la tierra vegetal es retirada y almacenada, y que 
se cumplen los límites establecidos a los montones de apilamiento. 
 
CONTROL DE LA MEDIDA N° 6 "REVEGETACIÓN": 
 
Se comprobará mensualmente desde la plantación, la situación de los plantones, así como que 
se cumple el programa de riegos. 
 
Se repondrán los ejemplares muertos y, en caso de detectarse más de un 40% de muertes, se 
replanteará el sistema de mantenimiento seguido e incluso la idoneidad de las especies 
seleccionadas. 
 
CONTROL DE LA MEDIDA N° 7 "RESTITUCIÓN DE SERVICI OS Y SERVIDUMBRES 
AFECTADOS": 
 
Se comprobará que los servicios y servidumbre interrumpidos por la ejecución de las obras son 
restituidos.  
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Tras la restitución de los servicios afectados debe de tenerse al menos una situación igual a la 
anterior, se comprobará que no se han dejado terrenos ocupados por restos de las obras. 
 
CONTROL DE LA MEDIDA N° 8 "LABOREO DE TERRENOS COMPACTADOS": 
 
Esta medida debe conseguir una situación tal que el suelo pueda recuperarse y revegetarse 
adecuadamente, y que no se produzcan encharcamientos por compactación del suelo. 
 
CONTROL DE LA MEDIDA N°9 "OPTIMIZACIÓN DE LA OCUPACIÓN DEL SUELO POR 
MAQUINARIA Y ELEMENTOS AUXILIARES": 
 
Se comprobará, antes del inicio de las obras, que existe un plan de caminos de obra y que se 
adapta a lo especificado en la medida. 
 
En el período de ejecución de las obras se comprobará la correcta señalización de los caminos 
y áreas de actuación.  
 
 
OTRAS MEDIDAS NO CONSIDERADAS 
 
Durante la ejecución de las obras pueden darse pequeñas modificaciones que no hayan sido 
contempladas en el proyecto. Por lo tanto, el Contratista junto con la Dirección de Obra, deberá 
proyectar todas las actuaciones necesarias para la obtención de una superficie adecuada para 
el posterior tratamiento de revegetación, antes de la finalización de las obras. 
 
Por último, y en cuanto a la dimensión temporal, el seguimiento deberá comprender la 
elaboración de un informe periódico semestral, en el que se señalen todas las incidencias 
observadas. Se recogerá la eficacia o no de las medidas correctoras planteadas, el grado de 
acierto del Estudio de Impacto Ambiental y los resultados obtenidos con este Plan de Vigilancia. 
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1. OBJETO. 
  
En cumplimiento del Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción 
y gestión de los residuos de construcción y demolición (RCD), conforme a lo dispuesto en el 
Artículo 4 "Obligaciones del productor de residuos de construcción y demolición", el presente 
anejo desarrolla los puntos siguientes: 
 
- Agentes intervinientes en la Gestión de RCD. 
 
- Normativa y legislación aplicable. 
 
- Identificación de los residuos de construcción y demolición generados en la obra, codificados 
según la Orden MAM/304/2002. 
 
- Estimación de la cantidad generada en volumen y peso. 
 
- Medidas para la prevención de los residuos en la obra. 
 
- Operaciones de reutilización, valorización o eliminación a que se destinarán los residuos. 
 
- Medidas para la separación de los residuos en obra. 
 
- Prescripciones en relación con el almacenamiento, manejo, separación y otras operaciones 
de gestión de los residuos. 
 
- Valoración del coste previsto de la gestión de RCD. 
 
2. AGENTES INTERVINIENTES. 
2.1. Identificación 
 
El presente estudio corresponde al Proyecto Intercambiador modal en Culleredo.  
 
Los agentes principales que intervienen en la ejecución de la obra son: 
 
- Promotor. 
- Proyectista. 
- Director de obra; a designar por el promotor. 
- Director de ejecución; a designar por el promotor. 
 
Se ha estimado en el presupuesto del proyecto, un coste de ejecución material (Presupuesto 
de ejecución material) de 1.763.908,10 euros. 
 
2.1.1. Productor de residuos (promotor). 
 
Se identifica con el titular del bien inmueble en quien reside la decisión última de construir o 
demoler. Según el artículo 2 "Definiciones" del Real Decreto 105/2008, se pueden presentar 
tres casos: 
 
1. La persona física o jurídica titular de la licencia urbanística en una obra de construcción o 
demolición; en aquellas obras que no precisen de licencia urbanística, tendrá la consideración 
de productor del residuo la persona física o jurídica titular del bien inmueble objeto de una obra 
de construcción o demolición. 
 
2. La persona física o jurídica que efectúe operaciones de tratamiento, de mezcla o de otro tipo, 
que ocasionen un cambio de naturaleza o de composición de los residuos. 
 
3. El importador o adquirente en cualquier Estado miembro de la Unión 
Europea de residuos de construcción y demolición. 
 
En el presente estudio, se identifica como el productor de los residuos. 
 
2.1.2. Poseedor de residuos (constructor). 
 
En la presente fase del proyecto no se ha determinado el agente que actuará como Poseedor 
de los Residuos, siendo responsabilidad del Productor de los residuos (Promotor) su 
designación antes del comienzo de las obras. 
 
2.1.3. Gestor de residuos. 
 
Es la persona física o jurídica, o entidad pública o privada, que realice cualquiera de las 
operaciones que componen la recogida, el almacenamiento, el transporte, la valorización y la 
eliminación de los residuos, incluida la vigilancia de estas operaciones y la de los vertederos, 
así como su restauración o gestión ambiental de los residuos, con independencia de ostentar 
la condición de productor de los mismos. Éste será designado por el Productor de los residuos 
(Promotor) con anterioridad al comienzo de las obras. 
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2.2. Obligaciones. 
2.2.1. Productor de residuos (promotor). 
 
 
Debe incluir en el proyecto de ejecución de la obra un estudio de gestión de residuos de 
construcción y demolición, que contendrá como mínimo: 
 
- Una estimación de la cantidad, expresada en toneladas y en metros cúbicos, de los residuos 
de construcción y demolición que se generarán en la obra, codificados con arreglo a la lista 
europea de residuos publicada por Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se 
publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de 
residuos, o norma que la sustituya. 
 
- Las medidas para la planificación y optimización de la gestión de los residuos generados en 
la obra objeto del proyecto. 
 
- Las operaciones de reutilización, valorización o eliminación a que se destinarán los residuos 
que se generarán en la obra. 
 
- Las medidas para la separación de los residuos en obra, en particular, para el cumplimiento 
por parte del poseedor de los residuos, de la obligación establecida en el apartado 5 del artículo 
5. 
 
- Los planos de las instalaciones previstas para el almacenamiento, manejo, separación y, en 
su caso, otras operaciones de gestión de los residuos de construcción y demolición dentro de 
la obra. Posteriormente, dichos planos podrán ser objeto de adaptación a las características 
particulares de la obra y sus sistemas de ejecución, previo acuerdo de la dirección facultativa 
de la obra. 
 
- Las prescripciones del pliego de prescripciones técnicas particulares del proyecto, en relación 
con el almacenamiento, manejo, separación y, en su caso, otras operaciones de gestión de los 
residuos de construcción y demolición dentro de la obra. 
 
- Una valoración del coste previsto de la gestión de los residuos de construcción y demolición, 
que formará parte del presupuesto del proyecto en capítulo independiente. 
 
Está obligado a disponer de la documentación que acredite que los residuos de construcción y 
demolición realmente producidos en sus obras han sido gestionados, en su caso, en obra o 
entregados a una instalación de valorización o de eliminación para su tratamiento por gestor de 
residuos autorizado, en los términos recogidos en el Real Decreto 105/2008 y, en particular, en  
 
el presente estudio o en sus modificaciones. La documentación correspondiente a cada año 
natural deberá mantenerse durante los cinco años siguientes. 
 
En obras de demolición, rehabilitación, reparación o reforma, deberá preparar un inventario de 
los residuos peligrosos que se generarán, que deberá incluirse en el estudio de gestión de 
RCD, así como prever su retirada selectiva, con el fin de evitar la mezcla entre ellos o con otros 
residuos no peligrosos, y asegurar su envío a gestores autorizados de residuos peligrosos. 
 
En los casos de obras sometidas a licencia urbanística, el poseedor de residuos, queda 
obligado a constituir una fianza o garantía financiera equivalente que asegure el cumplimiento 
de los requisitos establecidos en dicha licencia en relación con los residuos de construcción y 
demolición de la obra, en los tér minos previstos en la legislación de las comunidades 
autónomas correspondientes. 
 
2.2.2. Poseedor de residuos (constructor). 
 
La persona física o jurídica que ejecute la obra - el constructor -, además de las prescripciones 
previstas en la normativa aplicable, está obligado a presentar a la propiedad de la misma un 
plan que refleje cómo llevará a cabo las obligaciones que le incumban en relación a los residuos 
de construcción y demolición que se vayan a producir en la obra, en particular las recogidas en 
los artículos 4.1 y 5 del Real Decreto 105/2008 y las contenidas en el presente estudio. 
 
El plan presentado y aceptado por la propiedad, una vez aprobado por la dirección facultativa, 
pasará a formar parte de los documentos contractuales de la obra. 
 
El poseedor de residuos de construcción y demolición, cuando no proceda a gestionarlos por 
sí mismo, y sin perjuicio de los requerimientos del proyecto aprobado, estará obligado a 
entregarlos a un gestor de residuos o a participar en un acuerdo voluntario o convenio de 
colaboración para su gestión. Los residuos de construcción y demolición se destinarán 
preferentemente, y por este orden, a operaciones de reutilización, reciclado o a otras formas 
de valorización. 
 
La entrega de los residuos de construcción y demolición a un gestor por parte del poseedor 
habrá de constar en documento fehaciente, en el que figure, al menos, la identificación del 
poseedor y del productor, la obra de procedencia y, en su caso, el número de licencia de la 
obra, la cantidad expresada en toneladas o en metros cúbicos, o en ambas unidades cuando 
sea posible, el tipo de residuos entregados, codificados con arreglo a la lista europea de 
residuos publicada por Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, o norma que la sustituya, y la 
identificación del gestor de las operaciones de destino. 
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Cuando el gestor al que el poseedor entregue los residuos de construcción y demolición efectúe 
únicamente operaciones de recogida, almacenamiento, transferencia o transporte, en el 
documento de entrega deberá figurar también el gestor de valorización o de eliminación ulterior 
al que se destinarán los residuos. 
 
En todo caso, la responsabilidad administrativa en relación con la cesión de los residuos de 
construcción y demolición por parte de los poseedores a los gestores se regirá por lo 
establecido en la legislación vigente en materia de residuos. 
 
Mientras se encuentren en su poder, el poseedor de los residuos estará obligado a 
mantenerlos en condiciones adecuadas de higiene y seguridad, así como a evitar la mezcla 
de fracciones ya seleccionadas que impida o dificulte su posterior valorización o eliminación. 
 
La separación en fracciones se llevará a cabo preferentemente por el poseedor de los 
residuos dentro de la obra en que se produzcan. 
 
Cuando por falta de espacio físico en la obra no resulte técnicamente viable efectuar dicha 
separación en origen, el poseedor podrá encomendar la separación de fracciones a un gestor 
de residuos en una instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición 
externa a la obra. En este último caso, el poseedor deberá obtener del gestor de la instalación 
documentación acreditativa de que éste ha cumplido, en su nombre, la obligación recogida en 
el presente apartado. 
 
El órgano competente en materia medioambiental de la comunidad autónoma donde se ubique 
la obra, de forma excepcional, y siempre que la separación de los residuos no haya sido 
especificada y presupuestada en el proyecto de obra, podrá eximir al poseedor de los residuos 
de construcción y demolición de la obligación de separación de alguna o de todas las anteriores 
fracciones. 
 
El poseedor de los residuos de construcción y demolición estará obligado a sufragar los 
correspondientes costes de gestión y a entregar al productor los certificados y la documentación 
acreditativa de la gestión de los residuos, así como a mantener la documentación 
correspondiente a cada año natural durante los cinco años siguientes. 
 
2.2.3. Gestor de residuos. 
 
Además de las recogidas en la legislación específica sobre residuos, el gestor de residuos de 
construcción y demolición cumplirá con las siguientes obligaciones: 
 
 
 
1. En el supuesto de actividades de gestión sometidas a autorización por la legislación de 
residuos, llevar un registro en el que, como mínimo, figure la cantidad de residuos gestionados, 
expresada en toneladas y en metros cúbicos, el tipo de residuos, codificados con arreglo a la 
lista europea de residuos publicada por Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, o norma que la 
sustituya, la identificación del productor, del poseedor y de la obra de donde proceden, o del 
gestor, cuando procedan de otra operación anterior de gestión, el método de gestión aplicado, 
así como las cantidades, en toneladas y en metros cúbicos, y destinos de los productos y 
residuos resultantes de la actividad. 
 
2. Poner a disposición de las administraciones públicas competentes, a petición de las mismas, 
la información contenida en el registro mencionado en el punto anterior. La información referida 
a cada año natural deberá mantenerse durante los cinco años siguientes. 
 
3. Extender al poseedor o al gestor que le entregue residuos de construcción y demolición, en 
los términos recogidos en este real decreto, los certificados acreditativos de la gestión de los 
residuos recibidos, especificando el productor y, en su caso, el número de licencia de la obra 
de procedencia. Cuando se trate de un gestor que lleve a cabo una operación exclusivamente 
de recogida, almacenamiento, transferencia o transporte, deberá además transmitir al poseedor 
o al gestor que le entregó los residuos, los certificados de la operación de valorización o de 
eliminación subsiguiente a que fueron destinados los residuos. 
 
4. En el supuesto de que carezca de autorización para gestionar residuos peligrosos, deberá 
disponer de un procedimiento de admisión de residuos en la instalación que asegure que, 
previamente al proceso de tratamiento, se detectarán y se separarán, almacenarán a 
 
adecuadamente y derivarán a gestores autorizados de residuos peligrosos aquellos que tengan 
este carácter y puedan llegar a la instalación mezclados con residuos no peligrosos de 
construcción y demolición. Esta obligación se entenderá sin perjuicio de las responsabilidades 
en que pueda incurrir el productor, el poseedor o, en su caso, el gestor precedente que haya 
enviado dichos residuos a la instalación. 
 
3. NORMATIVA Y LEGISLACIÓN APLICABLE. 
 
El presente estudio se redacta al amparo del artículo 4.1 a) del Real Decreto 
105/2008, de 1 de febrero, sobre "Obligaciones del productor de residuos de construcción y 
demolición”. 
 
A la obra objeto del presente estudio le es de aplicación el Real Decreto 
105/2008, en virtud del artículo 3, por generarse residuos de construcción y demolición 
definidos en el artículo 3, como: 
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"Cualquier sustancia u objeto que, cumpliendo la definición de Residuo incluida en la legislación 
vigente en materia de residuos, se genere en una obra de construcción o demolición" o bien, 
"Aquel residuo no peligroso que no experimenta transformaciones físicas, químicas o biológicas 
significativas, no es soluble ni combustible, ni reacciona física ni químicamente ni de ninguna 
otra manera, no es biodegradable, no afecta negativamente a otras materias con las cuales 
entra en contacto de forma que pueda dar lugar a contaminación del medio ambiente o 
perjudicar a la salud humana. La lixiviabilidad total, el contenido de contaminantes del residuo 
y la ecotoxicidad del lixiviado deberán ser insignificantes, y en particular no deberán suponer 
un riesgo para la calidad de las aguas superficiales o subterráneas”. 
 
No es aplicable al presente estudio la excepción contemplada en el artículo 3.1 del Real Decreto 
105/2008, al no generarse los siguientes residuos: 
 
a) Las tierras y piedras no contaminadas por sustancias peligrosas reutilizadas en la misma 
obra, en una obra distinta o en una actividad de restauración, acondicionamiento o relleno, 
siempre y cuando pueda acreditarse de forma fehaciente su destino a reutilización. 
 
b) Los residuos de industrias extractivas regulados por la Directiva 2006/21/CE, de 15 de marzo. 
 
c) Los lodos de dragado no peligrosos reubicados en el interior de las aguas superficiales 
derivados de las actividades de gestión de las aguas y de las vías navegables, de prevención 
de las inundaciones o de mitigación de los efectos de las inundaciones o las sequías, reguladas 
por el Texto Refundido de la Ley de Aguas, por la Ley 48/2003, de 26 de noviembre, de régimen 
económico y de prestación de servicios de los puertos de interés general, y por los tratados 
internacionales de los que España sea parte. 
 
A aquellos residuos que se generen en la presente obra y estén regulados por legislación 
específica sobre residuos, cuando estén mezclados con otros residuos de construcción y 
demolición, les será de aplicación el Real Decreto 
105/2008 en los aspectos no contemplados en la legislación específica. 
 
Para la elaboración del presente estudio se ha considerado la normativa siguiente: 
 
- Artículo 45 de la Constitución Española.  
 
 
GESTIÓN DE RESIDUOS 
 
- Real Decreto sobre la prevención y reducción de la contaminación del medio ambiente 
producida por el amianto. 
 
 
Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, del Ministerio de Relaciones con las Cortes y 
de la Secretaría del Gobierno. 
 
B.O.E.: 6 de febrero de 1991. 
 
- Ley de envases y residuos de envases. 
 
Ley 11/1997, de 24 de abril, de la Jefatura del Estado.  
 
B.O.E.: 25 de abril de 1997 
 
Desarrollada por: 
 
Reglamento para el desarrollo y ejecución de la Ley 11/1997, de 24 de abril, de envases 
y residuos de envases. 
 
Real Decreto 782/1998, de 30 de abril, del Ministerio de la Presidencia. B.O.E.: 1 de 
mayo de 1998 
 
Modificada por: 
 
Modificación de diversos reglamentos del área de medio ambiente para su adaptación a 
la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios 
y su ejercicio, y a la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes 
para su adaptación a la Ley de libre acceso a actividades de servicios y su ejercicio. 
 
Real Decreto 367/2010, de 26 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. B.O.E.: 27 de 
marzo de 2010. 
 
- Plan nacional de residuos de construcción y demolición 2001-2006. 
 
Resolución de 14 de junio de 2001, de la Secretaría General de Medio 
Ambiente. 
 
B.O.E.: 12 de julio de 2001 
 
Corrección de errores: 
 
Corrección de errores de la Resolución de 14 de junio de 2001.  
 
B.O.E.: 7 de agosto de 2001 
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- Real Decreto por el que se regula la eliminación de residuos mediante depósito en vertedero. 
 
Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, del Ministerio de Medio 
Ambiente. 
 
B.O.E.: 29 de enero de 2002.  
 
Modificado por: 
 
Regulación de la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición. 
 
Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, del Ministerio de la Presidencia  
 
B.O.E.: 13 de febrero de 2008 
 
Modificado por: 
 
Modificación de diversos reglamentos del área de medio ambiente para su adaptación a 
la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios 
y su ejercicio, y a la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes 
para su adaptación a la Ley de libre acceso a actividades de servicios y su ejercicio. 
 
Real Decreto 367/2010, de 26 de marzo, del Ministerio de la Presidencia.  
 
B.O.E.: 27 de marzo de 2010. 
 
- Regulación de la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición. 
 
Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, del Ministerio de la Presidencia. B.O.E.: 13 de 
febrero de 2008. 
 
- Plan nacional integrado de residuos para el período 2008-2015. 
 
Resolución de 20 de enero de 2009, de la Secretaría de Estado de Cambio Climático. 
 
B.O.E.: 26 de febrero de 2009. 
 
- Ley de residuos y suelos contaminados. 
 
Ley 22/2011, de 28 de julio, de la Jefatura del Estado.  
 
 
B.O.E.: 29 de julio de 2011. 
 
Texto consolidado. Última modificación: 7 de abril de 2015 
 
 
- Ley 10/1995, de 23 de noviembre, de ordenación del territorio de Galicia. 
 
B.O.E.: 12 de enero de 1996. 
 
Última modificación: 19 de febrero de 2016. 
 
- Ley 9/2002, de 30 de diciembre, de ordenación urbanística y protección del medio rural de 
Galicia. 
 
B.O.E.: 21 de enero de 2003. 
 
Última modificación: 28 de Diciembre de 2013. 
 
- Ley 2/2016, de 10 de febrero, del suelo de Galicia. 
 
B.O.E.: 4 de abril de 2016. 
 
Última modificación: 1 de Enero de 2018. 
 
4. IDENTIFICACIÓN DE RESIDUOS. 
 
Todos los posibles residuos generados en la obra de demolición se han codificado atendiendo 
a la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de 
valorización y eliminación de residuos, según la Lista Europea de Residuos (LER) aprobada 
por la Decisión 2005/532/CE, dando lugar a los siguientes grupos: 
 
RCD de Nivel I: Tierras y materiales pétreos, no contaminados, procedentes de obras de 
excavación 
 
El Real Decreto 105/2008 (artículo 3.1.a), considera como excepción de ser consideradas como 
residuos: 
 
- Las tierras y piedras no contaminadas por sustancias peligrosas, reutilizadas en la misma 
obra, en una obra distinta o en una actividad de restauración, acondicionamiento o relleno, 
siempre y cuando pueda acreditarse de forma fehaciente su destino a reutilización. 
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RCD de Nivel II: Residuos generados principalmente en las actividades propias del sector de 
la construcción, de la demolición, de la reparación domiciliaria y de la implantación de servicios. 
 
Se ha establecido una clasificación de RCD generados, según los tipos de materiales de los 
que están compuestos: 
 
 
Material según Orden Ministerial MAM/304/2002 
RCD de Nivel I 
1 Tierras y pétreos de la excavación 
RCD de Nivel II 
RCD de naturaleza no pétrea 
1 Madera 
2 Hierro y acero 
3 Papel y cartón 
4 Mezclas bituminosas 
5 Basuras 
RCD de naturaleza pétrea 
1 Arena, grava y otros áridos 
2 Hormigón 
 
5. ESTIMACIÓN DE LA CANTIDAD DE RESIDUOS GENERADOS. 
 
Se ha estimado la cantidad de residuos generados en la obra, a partir de las mediciones del 
proyecto, en función del peso de materiales integrantes en los rendimientos de los 
correspondientes precios descompuestos de cada unidad de obra, determinando el peso de los 
restos de los materiales sobrantes (mermas, roturas, despuntes, etc) y el del embalaje de los 
productos suministrados. 
 
El volumen de excavación de las tierras y de los materiales pétreos no utilizados en la obra, se 
ha calculado en función de las dimensiones del proyecto, afectado por un coeficiente de 
esponjamiento según la clase de terreno. 
 
 
 
 
 
A partir del peso del residuo, se ha estimado su volumen mediante una densidad aparente 
definida por el cociente entre el peso del residuo y el volumen que ocupa una vez depositado 
en el contenedor. 
 
Los resultados se resumen en la siguiente tabla: 
 
Material según Orden 
Ministerial MAM/304/2002 
Código 
LER 
Densidad 
aparente (t/m3) 
Peso (t) 
Volumen 
(m3) 
RCD de Nivel I 
  
1. Tierras y pétreos de la 
excavación   
Tierra y piedras distintas de las 
especificadas en el código 17 05 
03. 
17 05 04 1,54 2211,772 1436,216 
RCD de Nivel II   
RCD de naturaleza no pétrea   
1. Madera 
Madera 17 02 01 1,10 0,55 0,5 
2. Metales (incluídas sus aleaciones) 
Hierro y acero 17 04 05 2,10 0,2 0,01 
3. Papel y cartón          
Envases de papel y cartón 15 01 01 0,75 0,38 0,50 
4. Mezclas bituminosas 
Mezclas bituminosas 17 03 02 1,05 4413,94 4203,75 
5. Basuras 
Residuos municipales 20 03 01 1,50 1,50 1,00 
RCD de naturaleza pétrea   
1. Arena, grava y otros áridos 
Residuos de gravas y arenas 
trituradas  
01 04 07 1,50 176,51 117,67 
2. Hormigón 
Hormigón (hormigones, morteros 
y prefabricados) 
17 01 06 1,50 141,74 94,49 
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En la siguiente tabla, se exponen los valores del peso y el volumen de RCD, agrupados por 
niveles y apartados: 
 
 
Material según Orden Ministerial 
MAM/304/2002 
Peso (t) Volumen 
(m3) 
RCD de Nivel I 
 
1. Tierras y pétreos de la excavación 2211,772 1436,216 
RCD de Nivel II 
 
RCD de naturaleza no pétrea  
1. Madera 0,55 0,5 
2. Metales (incluídas sus aleaciones) 0,2 0,01 
3. Papel y cartón 0,38 0,5 
4. Mezclas bituminosas 4413,94 4203,75 
5. Basuras 1,5 1 
RCD de naturaleza pétrea 
 
1. Arena, grava y otros áridos 176,51 117,67 
2. Hormigón 141,74 94,49 
 
 
6. MEDIDAS PARA LA PLANIFICACIÓN Y OPTIMIZACIÓN. 
 
En la fase de proyecto se han tenido en cuenta las distintas alternativas compositivas, 
constructivas y de diseño, optando por aquellas que generan el menor volumen de residuos en 
la fase de construcción y de explotación, facilitando, además, el desmantelamiento de la obra 
al final de su vida útil con el menor impacto ambiental. 
 
Con el fin de generar menos residuos en la fase de ejecución, el constructor asumirá la 
responsabilidad de organizar y planificar la obra, en cuanto al tipo de suministro, acopio de 
materiales y proceso de ejecución. 
 
 
 
 
 
Como criterio general, se adoptarán las siguientes medidas para la planificación y optimización 
de la gestión de los residuos generados durante la ejecución de la obra: 
 
- La excavación se ajustará a las dimensiones específicas del proyecto, atendiendo a las cotas 
de los planos de cimentación, hasta la profundidad indicada en el mismo que coincidirá con el 
Estudio Geotécnico correspondiente con el visto bueno de la Dirección Facultativa. En el caso 
de que existan lodos de drenaje, se acotará la extensión de las bolsas de los mismos.  
 
- Se evitará en lo posible la producción de residuos de naturaleza pétrea (bolos, grava, arena, 
etc.), pactando con el proveedor la devolución del material que no se utilice en la obra. 
 
- El hormigón suministrado será preferentemente de central. En caso de que existan sobrantes 
se utilizarán en las partes de la obra que se prevea para estos casos, como hormigones de 
limpieza, base de solados, rellenos, etc. 
 
- Las piezas que contengan mezclas bituminosas, se suministrarán justas en dimensión y 
extensión, con el fin de evitar los sobrantes innecesarios. Antes de su colocación se planificará 
la ejecución para proceder a la apertura de las piezas mínimas, de modo que queden dentro 
de los envases los sobrantes no ejecutados. 
 
- Todos los elementos de madera se replantearán junto con el oficial de carpintería, con el fin 
de optimizar la solución, minimizar su consumo y generar el menor volumen de residuos. 
 
- El suministro de los elementos metálicos y sus aleaciones, se realizará con las cantidades 
mínimas y estrictamente necesarias para la ejecución de la fase de la obra correspondiente, 
evitándose cualquier trabajo dentro de la obra, a excepción del montaje de los correspondientes 
kits prefabricados. 
 
- Se solicitará de forma expresa a los proveedores que el suministro en obra se realice con la 
menor cantidad de embalaje posible, renunciando a los aspectos publicitarios, decorativos y 
superfluos. 
 
En el caso de que se adopten otras medidas alternativas o complementarias para la 
planificación y optimización de la gestión de los residuos de la obra, se le comunicará de forma 
fehaciente al Director de Obra y al Director de la Ejecución de la Obra para su conocimiento y 
aprobación. Estas medidas no supondrán menoscabo alguno de la calidad de la obra, ni 
interferirán en el proceso de ejecución de la misma. 
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7. OPERACIONES DE REUTILIZACIÓN, VALORIZACIÓN O ELIMINACIÓN DE LOS 
RESIDUOS. 
 
El desarrollo de las actividades de valorización de residuos de construcción y demolición 
requerirá autorización previa del órgano competente en materia medioambiental de la  
 
 
Comunidad Autónoma correspondiente, en los términos establecidos por la legislación vigente 
en materia de residuos. 
 
La autorización podrá ser otorgada para una o varias de las operaciones que se vayan a 
realizar, y sin perjuicio de las autorizaciones o licencias exigidas por cualquier otra normativa 
aplicable a la actividad. Se otorgará por un plazo de tiempo determinado, y podrá ser renovada 
por periodos sucesivos. 
 
La autorización sólo se concederá previa inspección de las instalaciones en las que vaya a 
desarrollarse la actividad y comprobación de la cualificación de los técnicos responsables de  
 
su dirección y de que está prevista la adecuada formación profesional del personal encargado 
de su explotación. 
 
Los áridos reciclados obtenidos como producto de una operación de valorización de residuos 
de construcción y demolición deberán cumplir los requisitos técnicos y legales para el uso a 
que se destinen. 
 
Cuando se prevea la operación de reutilización en otra construcción de los sobrantes de las 
tierras procedentes de la excavación, de los residuos minerales o pétreos, de los materiales 
cerámicos o de los materiales no pétreos y metálicos, el proceso se realizará preferentemente 
en el depósito municipal. 
 
En relación al destino previsto para los residuos no reutilizables ni valorables "in situ", se 
expresan las características, su cantidad, el tipo de tratamiento y su destino, en la tabla 
siguiente: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Material según Orden 
Ministerial MAM/304/2002 
Código 
LER 
Tratamiento Destino Peso (t) Volumen 
(m3) 
RCD de Nivel I   
1. Tierras y pétreos de la 
excavación   
Tierra y piedras distintas de 
las especificadas en el código 
17 05 03. 
17 05 04 
Sin 
tratamiento 
específico 
Restauración / 
Vertedero 
2211,772 1436,216 
RCD de Nivel II   
RCD de naturaleza no pétrea   
1. Madera 
Madera 17 02 01 Reciclado 
Gestor 
autorizado RNPs 0,55 0,5 
2. Metales (incluídas sus aleaciones) 
Hierro y acero 17 04 05 Reciclado 
Gestor 
autorizado RNPs 0,2 0,01 
3. Papel y cartón  
Envases de papel y cartón 15 01 01 Reciclado 
Gestor 
autorizado RNPs 0,38 0,5 
4. Mezclas bituminosas 
Mezclas bituminosas 
17 03 02 
Depósito/ 
Tratamiento 
Gestor 
autorizado RNPs 4413,94 
4203,75 
5. Basuras 
Residuos municipales 20 03 01 Reciclado/ 
Vertedero 
Planta reciclaje 
RSU 1,5 1 
RCD de naturaleza pétrea   
1. Arena, grava y otros áridos 
Residuos de grava y arenas 
trituradas  01 04 07 Reciclado 
Planta reciclaje 
RCD 176,51 117,67 
2. Hormigón 
Hormigón (hormigones, 
morteros y prefabricados) 
17 01 06 
Reciclado/ 
Vertedero 
Planta reciclaje 
RCD 141,74 94,49 
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8. MEDIDAS PARA LA SEPARACIÓN DE LOS RESIDUOS. 
 
Los residuos de construcción y demolición se separarán en las siguientes fracciones cuando, 
de forma individualizada para cada una de dichas fracciones, la cantidad prevista de generación 
para el total de la obra supere las siguientes cantidades: 
 
- Hormigón: 80 t. 
- Ladrillos, tejas y materiales cerámicos: 40 t. 
- Metales (incluidas sus aleaciones): 2 t. 
- Madera: 1 t. 
- Vidrio: 1 t. 
- Plástico: 0,5 t. 
- Papel y cartón: 0,5 t. 
 
En la tabla siguiente se indica el peso total expresado en toneladas, de los distintos tipos de 
residuos generados en la obra objeto del presente estudio, y la obligatoriedad o no de su 
separación in situ. 
 
 
TIPO DE 
RESIDUO 
TOTAL RESIDUO 
OBRA (t) 
UMBRAL SEGÚN 
NORMA (t) 
SEPARACIÓN "IN 
SITU" 
 
Hormigón 141,7
4 
80 OBLIGATORIA 
 
Hierro y acero 
 
0,2 
 
2 
 
NO OBLIGATORIA 
 
Madera 0,55 1 NO OBLIGATORIA 
Papel y cartón 0,38 0,5 NO OBLIGATORIA 
 
 
La separación en fracciones se llevará a cabo preferentemente por el poseedor de los residuos 
de construcción y demolición dentro de la obra. 
 
Si por falta de espacio físico en la obra no resulta técnicamente viable efectuar dicha separación 
en origen, el poseedor podrá encomendar la separación de fracciones a un gestor de residuos 
en una instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra. 
En este último caso, el poseedor deberá obtener del gestor de la instalación documentación 
acreditativa de que éste ha cumplido, en su nombre, la obligación recogida en el artículo 5.  
 
 
"Obligaciones del poseedor de residuos de construcción y demolición" del Real Decreto 
105/2008, de 1 de febrero. 
 
El órgano competente en materia medioambiental de la comunidad autónoma donde se ubica 
la obra, de forma excepcional, y siempre que la separación de los residuos no haya sido 
especificada y presupuestada en el proyecto de obra, podrá eximir al poseedor de los residuos 
de construcción y demolición de la obligación de separación de alguna o de todas las anteriores 
fracciones. 
 
9. PRESCRIPCIONES EN RELACIÓN CON EL ALMACENAMIENTO, MANEJO, 
SEPARACIÓN Y OTRAS OPERACIONES. 
 
El depósito temporal de los escombros se realizará en contenedores metálicos con la ubicación 
y condiciones establecidas en las ordenanzas municipales, o bien en sacos industriales con un 
volumen inferior a un metro cúbico, quedando debidamente señalizados y segregados del resto 
de residuos. 
 
Aquellos residuos valorizables, como maderas, plásticos, chatarra, etc., se depositarán en 
contenedores debidamente señalizados y segregados del resto de residuos, con el fin de 
facilitar su gestión. 
 
Los contenedores deberán estar pintados con colores vivos, que sean visibles durante la noche, 
y deben contar con una banda de material reflectante de, al menos, 15 centímetros a lo largo 
de todo su perímetro, figurando de forma clara y legible la siguiente información: 
- Razón social. 
 
- Código de Identificación Fiscal (C.I.F.). 
 
- Número de teléfono del titular del contenedor/envase. 
 
- Número de inscripción en el Registro de Transportistas de Residuos del titular del contenedor. 
 
Dicha información deberá quedar también reflejada a través de adhesivos o placas, en los 
envases industriales u otros elementos de contención. 
 
El responsable de la obra a la que presta servicio el contenedor adoptará las medidas 
pertinentes para evitar que se depositen residuos ajenos a la misma. Los contenedores 
permanecerán cerrados o cubiertos fuera del horario de trabajo, con el fin de evitar el depósito 
de restos ajenos a la obra y el derramamiento de los residuos. 
 
En el equipo de obra se deberán establecer los medios humanos, técnicos y procedimientos de 
separación que se dedicarán a cada tipo de RCD. 
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Se deberán cumplir las prescripciones establecidas en las ordenanzas municipales, los 
requisitos y condiciones de la licencia de obra, especialmente si obligan a la separación en 
origen de determinadas materias objeto de reciclaje o deposición, debiendo el constructor o el 
jefe de obra realizar una evaluación económica de las condiciones en las que es viable esta 
operación, considerando las posibilidades reales de llevarla a cabo, es decir, que la obra o 
construcción lo permita y que se disponga de plantas de reciclaje o gestores adecuados. 
 
El constructor deberá efectuar un estricto control documental, de modo que los transportistas y 
gestores de RCD presenten los vales de cada retirada y entrega en destino final. En el caso de 
que los residuos se reutilicen en otras obras o proyectos de restauración, se deberá aportar 
evidencia documental del destino final. 
 
Los restos derivados del lavado de las canaletas de las cubas de suministro de hormigón 
prefabricado serán considerados como residuos y gestionados como le corresponde (LER 17 
01 01). 
 
Se evitará la contaminación mediante productos tóxicos o peligrosos de los materiales 
plásticos, restos de madera, acopios o contenedores de escombros, con el fin de proceder a su 
adecuada segregación. 
 
Las tierras superficiales que puedan destinarse a jardinería o a la recuperación de suelos 
degradados, serán cuidadosamente retiradas y almacenadas durante el menor tiempo posible, 
dispuestas en caballones de altura no superior a 2 metros, evitando la humedad excesiva, su 
manipulación y su contaminación. 
 
Los residuos que contengan amianto cumplirán los preceptos dictados por el Real Decreto 
108/1991, sobre la prevención y reducción de la contaminación del medio ambiente producida 
por el amianto (artículo 7.), así como la legislación laboral de aplicación. Para determinar la 
condición de residuos peligrosos o no peligrosos, se seguirá el proceso indicado en la Orden 
MAM/304/2002, Anexo II. Lista de Residuos. Punto 6. 
 
10. VALORACIÓN DEL COSTE PREVISTO. 
 
El coste previsto de la gestión de los residuos se ha determinado a partir de la estimación 
descrita en el apartado 5, "ESTIMACIÓN DE LA CANTIDAD DE LOS RESIDUOS DE 
CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN QUE SE GENERARÁN EN LA OBRA", aplicando los 
precios correspondientes para cada unidad de obra, según se detalla en el capítulo de Gestión 
de Residuos del presupuesto del proyecto. 
 
 
 
11. DETERMINACIÓN DEL IMPORTE DE LA FIANZA. 
 
Con el fin de garantizar la correcta gestión de los residuos de construcción y demolición 
generados en las obras, las Entidades Locales exigen el depósito de una fianza u otra garantía 
financiera equivalente, que responda de la correcta gestión de los residuos de construcción y 
demolición que se produzcan en la obra, en los términos previstos en la legislación autonómica 
y municipal. 
 
En el presente estudio se ha considerado, a efectos de la determinación del importe de la fianza, 
los importe mínimo y máximo fijados por la Entidad Local correspondiente. 
 
- Costes de gestión de RCD de Nivel I: 4.00 €/m³. 
- Costes de gestión de RCD de Nivel II: 10.00 €/m³. 
 
En el cuadro siguiente, se determina el importe de la gestión de RCD. 
 
 
COSTE DE GESTION DE RESIDUOS 
Tipología Volumen (m³) 
Coste de gestión 
(€/m²) 
Importe (€) 
RCD de Nivel I   
Tierras y pétreos de la excavación 1436,22 4,00 5744,86 
Total Nivel I 5744,86 
RCD de Nivel II   
RCD de naturaleza pétrea 212,16 10,00 2121,6 
RCD de naturaleza no pétrea 4206,76 10,00 42067,6 
Total Nivel II 44189,2 
  
Total 49934,06 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     ANEJO Nº20. ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 
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1. MEMORIA 
1.1. Objeto del plan 
 
El presente plan tiene como objeto definir las condiciones de Seguridad y Salud en el Trabajo, 
así como las medidas preventivas adecuadas a los riegos que conlleve la ejecución de las obras 
del Proyecto, de acuerdo con lo establecido en el Real Decreto 1627/97 (B.O.E. 25-10). 
 
Sirve para dar las directrices básicas a la empresa constructora para llevar a cabo sus 
obligaciones en el campo de prevención de riesgos profesionales. 
 
Dicho PLAN facilitará la mencionada labor de previsión, prevención y protección profesional, la 
cual será sometida, para su visto bueno a la Dirección Facultativa, antes del inicio de la obra, 
manteniéndose después, una copia a su disposición. Otra copia se entrega al comité de 
Seguridad y Salud y, en su defecto, a los representantes de los trabajadores. De igual forma, 
una copia del mismo se entregará al Jefe de Seguridad, y otra al Vigilante de Seguridad. Será 
documento de obligada presentación ante la autoridad laboral encargada de conceder la 
apertura del centro de trabajo, y estará también a disposición permanente de la Inspección de 
Trabajo y Seguridad Social y de los Técnicos de los Gabinetes Técnicos Provinciales de 
Seguridad y salud para la realización de sus funciones. 
 
Se considera en este PLAN: 
 
• Reservar la integridad de los trabajadores y de todas las personas del entorno. 
• La organización del trabajo, de forma tal que el riesgo sea mínimo. 
• Determinar las instalaciones y útiles necesarios para la protección colectiva e individual 
del personal. 
• Definir las instalaciones para la higiene y bienestar de los trabajadores. 
• Establecer las normas de utilización de los elementos de seguridad. 
• Proporcionar a los trabajadores los conocimientos necesarios para el uso correcto y 
seguro de los útiles y maquinaria que se les encomiende. 
• Los trabajos con maquinaria. 
• Los primeros auxilios y evacuación de heridos. 
• El Jefe de Seguridad. 
• El Vigilante de Seguridad. 
 
Igualmente se implanta la obligatoriedad de un libro de incidencias con toda la funcionalidad 
que el citado Real Decreto 1627/1.997 le concede, siendo el Contratista el responsable del 
envío de las copias de las notas, que en él se escriban, a los diferentes destinatarios. 
 
 
1.2. Características de la obra 
1.2.1. Situación 
 
Las obras a realizar se ejecutarán en el término municipal de Culleredo, en su borde con el 
término municipal de Cambre, separados éstos por el río Mero. 
1.2.2. Descripción de las obras 
 
El presente Proyecto se concibe como la construcción de un intercambiador modal, un 
aparcamiento disuasorio adyacente y el acondicionamiento ambiental de los terrenos de la 
antigua industria “El Bunge”, que clarifique y acentúe en lo posible el carácter público de la 
fachada de la desembocadura del rio Mero, recuperando el itinerario peatonal en su recorrido 
por las proximidades del núcleo de O Burgo y O Temple y acondicionando diversos tramos con 
soluciones variables en función del entorno y deluso que se pretende en cada caso, con objeto 
de acabar con las situaciones reales o potenciales de privatización. 
 
Dado el valor paisajístico, etnográfico y medioambiental de la zona objeto de estudio, las 
actuaciones proyectadas tratan de realzar los valores propios del entorno, recurriendo a la 
utilización de materiales tradicionales que garanticen su integración y alteren lo menos posible 
el atractivo natural de estos espacios. 
 
Para la consecución de estos objetivos se plantean las siguientes actuaciones: 
 
• Movimiento de tierras.  
• Pavimentos.  
• Estructuras. 
• Red de instalaciones (abastecimiento, saneamiento de aguas pluviales, alumbrado). 
Mobiliario urbano y jardinería. 
 
1.2.3. Instalaciones 
 
Red de abastecimiento y riego 
 
El abastecimiento de esta obra constará de once redes independientes utilizando tubos de 
polietileno de diámetros de 150 a 600 mm. 
 
El terreno quedará así dotado de instalaciones contra incendios, bocas de riego y aspersores. 
MEMORIA  OLIMPIA  J IMÉNEZ CERNADAS  PÁGINA  4 DE 74 
UNIVERSIDADE  
DA CORUÑA 
ETSI CAMINOS, 
CANALES Y PUERTOS 
FUNDACIÓN DE LA INGENIERÍA 
CIVIL DE GALICIA 
PR O YE C T O  F I N  D E  G R A D O 
INTERCAMBIADOR MODAL EN CULLEREDO 
 
 
 
Red de drenaje de pluviales 
 
La recogida de aguas pluviales se hará por medio de caces de adoquín con sumideros 
conectados a un colector de PVC según lo calculado en el anejo de Hidrología y Drenaje. Se 
dispone de pozos de registro visitables cada cierta distancia. 
 
Red de alumbrado público 
 
Se adopta un sistema de alumbrado con luminarias solares, las cuales en el aparcamiento 
disuasorio serán de mayor potencia, debido a la necesidad de tener mas luminosidad. 
 
Trazado de servicios 
 
Una adecuada dotación de servicios en la totalidad del trazado obliga a proyectar una serie de 
zanjas capaces de albergar las distintas canalizaciones consideradas: drenaje de aguas 
pluviales y abastecimiento de agua y riego. 
 
Las distancias entre zanjas satisfacen las condiciones expuestas en la NTE. 
 
Mobiliario urbano, señalización y jardinería 
 
El mobiliario urbano del paseo constará de papeleras.  
En cuanto a la señalización, únicamente se señalizará el aparcamiento y la conexión entre éste 
y la red de carretera. Se dispondrá de diversos pasos de peatones para garantizar la movilidad 
y la seguridad del viandante.  
En cuanto a la jardinería, se especifica en el propio anexo la distinta vegetación que se va a 
colocar.  
 
1.2.4. Presupuesto 
 
El total del presupuesto base de licitación del presente proyecto asciende a la cantidad de DOS 
MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y UN MIL SESENTA  EUROS con NOVENTA Y 
CUATRO CÉNTIMOS 
 
Por su parte, el total del presupuesto base de licitación del proyecto de Seguridad y Salud: 
TREINTA Y TRES MIL NOVENTA Y SEIS  EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS 
 
 
 
 
 
1.2.5. Plazo de ejecución 
 
El plazo de ejecución de la obras está estimado en diez (10) meses. Éste será el plazo de 
ejecución considerado para el presente Estudio de Seguridad y Salud. 
 
1.2.6. Personal previsto 
 
El número de trabajadores previstos simultáneamente en la obras es de veinte (20). La 
Empresa Constructora presentará un plan de obra mediante un diagrama de barras donde 
figuren para cada actividad el número de trabajadores y el tiempo de dedicación a la misma. 
 
1.3. Riesgos 
1.3.1. Riesgos profesionales 
 
A) Generales. 
 
- Ahogamiento de personas por caídas al río o ría. 
- Caída de altura de personas y objetos. 
- Ambiente pulvígeno. 
- Ruidos. 
- Atropellos con vehículos de terceros y con maquinaria propia de la obra. 
- Eléctricos. 
- Incendios. 
- Atrapamientos. 
- Higiénicos. 
- Propios de buzos y submarinistas. 
- Propios del manejo de explosivos. 
 
B) En vertido de arenas. 
 
- Atrapamientos por el vertido de la arena. 
 
C) En el transporte y vertido por tierra. 
 
- Accidentes de vehículos, vuelcos. 
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- Atropellos. 
- Caídas de material de los camiones. 
- Accidentes por interferencias de cajas de camión, grúas u otros elementos móviles con pasos 
inferiores. 
- Polvo. 
- Colisiones por circulación en zonas de poca visibilidad en zonas de trabajo. 
 
D) En el transporte y vertido por mar. 
 
- Caída de personas al agua. 
- Caída en las cubiertas de embarcaciones (al mismo o distinto nivel). 
- Interferencias con otras embarcaciones. 
- Proyecciones al descargar sobre embarcaciones desde el cargadero. 
- Rotura de amarras de embarcaciones. 
 
E) Encofrados y hormigones. 
 
- Riesgos derivados del manejo de encofrados. 
- Riesgos derivados del hormigonado (golpes, atrapamientos). 
- Caídas de altura. 
- Eccemas, causticaciones por cemento y hormigón. 
- Propios de la instalación de fabricación de hormigón. 
 
F) En pavimentación. 
 
- Atropellos por maquinaria y vehículos. 
- Atrapamientos por maquinaria y vehículos. 
- Colisiones y vuelcos. 
- Polvo. 
- Ruido. 
 
G) Riesgos eléctricos. 
 
- Influencias de cargas electromagnéticas. 
- Corrientes eléctricas. 
- Electricidad estática. 
- Derivados de deficiencias en máquinas o instalación. 
 
H) Riesgos por interferencias de trabajos. 
 
 
 
- Tráfico de vehículos y máquinas. 
- Polvo. 
- Atropellos. 
- Colisiones. 
 
I) Riesgos por caída de altura. 
 
- En excavaciones. 
- En estructuras, marcos y obras de fábrica. 
- En andamios. 
 
J) Riesgos por caída de objetos. 
 
- Transporte de materiales izados sobre zonas de trabajo. 
- Trabajos en niveles superpuestos. 
 
K) Riesgos por desorden o suciedad. 
 
- Caídas al mismo o distinto nivel. 
- Heridas por objetos punzantes. 
- Golpes. 
 
L) Riesgos por maquinaria. 
 
- Atropellos. 
- Cortes. 
- Proyecciones de partículas. 
- Atrapamientos por órganos móviles. 
 
M) En excavaciones. 
 
- Desprendimientos. 
- Caídas de personas al mismo o distinto nivel. 
- Vuelco por accidentes de vehículos o máquinas. 
- Atropellos por máquinas o vehículos. 
- Atrapamientos. 
- Cortes y golpes. 
- Polvo. 
 
N) En estructuras metálicas, tablero, cuelgue. 
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- Caídas de personas al mismo o distinto nivel. 
- Caída de materiales. 
- Electrocuciones. 
- Caídas de personas al agua durante montaje. 
- Cortes y golpes. 
 
1.3.2. Riesgos producidos por agentes atmosféricos 
 
- Por efecto mecánico del viento. 
- Por tormentas con aparato eléctrico. 
- Por efecto del hielo, la nieve, la lluvia y el calor. 
 
1.3.3. Riesgos de incendio 
  
En almacenes provisionales o definitivos, vehículos, instalaciones eléctricas, barracones, 
encofrados o acopios de madera, en depósitos de combustible, etc. 
 
1.3.4. Riesgos de daños a terceros 
 
De las modificaciones del entorno que la obra produce, derivan riesgos que pueden producir 
daños a terceras personas no implicadas en la ejecución de la misma, debidas a circulación de 
vehículos, aperturas de zanjas, etc. Tales como: 
 
• Caídas a distinto nivel. 
• Atropellos. 
• Golpes con, o por caídas de, objetos o materiales. 
 
Se considerará zona de trabajo todo el espacio por donde se desenvuelvan máquinas, 
vehículos y operarios trabajando; y zona de peligro una franja de 5 m. alrededor de la de trabajo. 
 
Se impedirá el acceso a personas ajenas a la obra, para lo cual se procederá al vallado de la 
misma (siempre que sea posible) y se distribuirán por la misma carteles de "PROHIBIDO EL 
PASO A TODA PERSONA AJENA A LA OBRA". Si existiesen caminos de uso por terceros, 
dentro de la obra, se protegerán con vallas metálicas autónomas, y en la zona de peligro con 
cintas de balizamiento reflectantes. 
 
 
 
 
Se señalizarán, de acuerdo con la norma vigente 8.3.-I.C. el enlace con las carreteras y 
caminos. 
 
Se señalizarán la existencia de zanjas, pozos, trasdós de O.F., etc., para impedir posibles 
caídas de personas que puedan introducirse en la obra. 
 
Se dispondrán vallas de limitación y carteles indicativos en los puntos de acceso a las zonas 
de trabajo, acopios, maquinaria, instalaciones, etc., cuando estén situadas en el paso de 
peatones o vehículos. 
1.3.5. Riesgos profesionales específicos 
 
Las interferencias que las instalaciones actuales producen en las obras, pueden generar los 
siguientes riesgos: 
 
• Electrocución por contacto con líneas eléctricas (para prevenir este riesgo, si la línea es 
aérea, se pondrán a ambos lados de ella pórticos de gálibo. La separación entre el 
conductor más próximo y la parte más elevada de las máquinas que pasen por debajo 
será de 3 m. para líneas de hasta 50 Kv y de 5 m. para líneas de más de 50 Kv). 
• Inundaciones por rotura de tuberías de abastecimiento (para prevenir este riesgo se 
achicará el agua rápidamente en prevención de inestabilidades en los taludes de las 
zanjas). 
• Riesgos de atropello por vehículos a lo largo de las carreteras actuales (las zonas de 
obra que se ejecuten 
• próximas a carreteras con tráfico, se balizarán y delimitarán con cinta de franjas rojas y 
blancas, malla de P.V.C., etc., y los trabajadores que realicen trabajos en estas zonas 
irán provistos de chalecos reflectantes y ropa de trabajo de colores vivos). 
• Todas las máquinas deberán ser mantenidas y revisadas periódicamente, 
especialmente, frenos, luces, bocina de marcha atrás, etc. 
 
1.4. Prevención de riesgos profesionales 
1.4.1. Protecciones individuales 
 
Las protecciones individuales serán, como mínimo, las siguientes: 
 
• Cascos de seguridad, no metálicos, clase N, aislante para baja tensión: para todas las 
personas que trabajen o visiten la obra. 
• Guantes de uso general, de cuero y anticorte para manejo de material y objetos. 
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• Guantes de soldador. 
• Guantes dieléctricos, para su utilización en baja tensión. 
• Botas de agua, en trabajos con suelos enfangados o mojados y hormigonado. 
• Botas de seguridad, de lona. 
• Botas de seguridad, de cuero con protecciones metálicas para todo el personal que 
maneje cargas pesadas. 
• Monos y buzos de colores vivos: se tendrán en cuenta las reposiciones a lo largo de la 
obra, según convenio colectivo provincial. 
• Trajes de agua, muy especialmente en los trabajos que no puedan suspenderse con la 
meteorología adversa, en color amarillo vivo. 
• Mascarillas antipolvo y filtro para mascarillas. 
• Gafas contra impactos y antipolvo en todas las operaciones que puedan producirse 
desprendimiento de partículas. 
• Gafas para oxicorte. 
• Protectores auditivos. 
• Cinturones de seguridad de sujeción. 
• Cinturones de seguridad anticaída, clase A, tipo 2, para trabajos a nivel superior al del 
suelo. 
• Cinturón antivibratorio. 
• Chalecos reflectantes. 
 
1.4.2. Protecciones colectivas 
1.4.2.1. Señalización general 
 
• Señalización reglamentaria de advertencia al tráfico según la Norma 8.3-I.C., en todos 
los cruces, desvíos, traza de la obra, etc. 
• Señales de tráfico y de STOP en salida de vehículos. 
• Carteles de obligatorio uso de casco, cinturón de seguridad, gafas, mascarilla, 
protectores auditivos, botas y guantes, etc. 
• Señales de entrada y salida de vehículos. 
• Carteles de prohibido el paso a toda persona ajena a la obra, prohibido encender 
fuego, prohibido aparcar, etc. 
• Señal informativa de localización de botiquín, extintores, etc. 
• Balizas luminosas intermitentes. 
• Cintas de balizamiento. 
• Jalones de señalización. 
• Vallas metálicas en delimitación y protección de pasos de personas. 
• Vallas de desvío de tráfico, normalizadas. 
 
1.4.2.2. Instalación eléctrica 
 
 
• Conductor de protección y pica o placa de puesta a tierra. 
• Pórticos protectores de líneas eléctricas. 
• Interruptores diferenciales de 30 mA de sensibilidad para alumbrado y del 300 mA para 
fuerza. 
• El centro de la estrella de los generadores de los grupos electrógenos se pondrán a 
tierra. 
• Cada una de las máquinas eléctricas dispondrán de toma de tierra. 
 
1.4.2.3. Desbroce y explanación 
 
• Avisador acústico en máquinas. 
• Topes de retroceso de vehículos en terraplenes. 
• Riesgos para evitar el polvo. 
 
1.4.2.4. Excavación y vaciados 
 
• El acceso del personal al trabajo se realizar por zonas independientes de las de acceso 
de los vehículos. 
• Vallas de contención en borde de vaciados. 
• Barandilla de protección. 
• Señalización mediante cinta de balizamiento reflectante y señales indicativas de riesgo 
de caídas a distinto nivel. 
• Topes de retroceso de vehículos. 
 
1.4.2.5. Estructuras 
 
• Redes horizontales en vanos. 
• Barandillas en bordes de losas y tableros. 
• Castilletes de hormigonado. 
• Cables para anclaje de cinturones. 
• Pasarelas de acceso con barandillas. 
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1.4.2.6. Protecciones contra incendios 
 
• Se emplearán extintores portátiles del tipo y marca homologados según CPI/91. 
 
1.4.2.7. Picaduras 
 
• El personal irá equipado con botas de seguridad y guantes resistentes para evitar la 
picadura de reptiles. 
• En el botiquín de obra se dispondrá de suero antídoto para una eventual picadura. 
 
1.4.2.8. Atropellos por máquinas y vehículos 
 
• Todas las máquinas y camiones dispondrán de claxon de marcha atrás. 
• Se señalizarán los tajos con carteles advirtiendo del peligro de atropello por maquinaria 
pesada. 
• Las máquinas giratorios: retroexcavadoras, grúas, palas cargadoras, etc., llevarán 
carteles prohibiendo permanecer bajo el radio de acción de las máquinas. 
• En el frente de las extendedoras de aglomerado, según el sentido de avance, se 
colocarán carteles prohibiendo la presencia de personas, para evitar el atropello por los 
camiones marcha atrás. 
• En los cruces con carreteras, las zonas de trabajo se señalizarán con balizas 
intermitentes. Así mismo, se señalizarán adecuadamente los desvíos y trabajos que se 
ejecuten en la calzada. 
• El personal que trabaje en enlaces o cruces, y en general todo aquel que desarrolle sus 
actividades en las proximidades de una carretera con tráfico, usará chaleco reflectante. 
 
1.4.2.9. Colisiones y vuelcos de maquinaria y vehículos 
 
• Las picas, cruces e incorporaciones a vías públicas, se señalizarán según la normativa 
vigente. 
• Los bordes de pistas se balizarán adecuadamente. 
• En vertederos se pondrán topes para evitar la caída de camiones marcha atrás. 
 
 
 
 
 
1.4.2.10. Caídas a distinto nivel 
 
• Se utilizarán escaleras de mano para el acceso a encofrados, muros, etc. 
• Las excavaciones se vallarán y balizarán. 
• Las piezas y castilletes dispondrán de plataformas de trabajo protegidas por barandilla. 
• Para el cruce de zanjas se dispondrán pasarelas. 
 
1.4.2.11. Caídas de objetos 
 
• Todo el personal utilizará casco. 
• Cuando se trabaje en altura y pueda haber o pasar trabajadores por planos inferiores, 
se acotará una zona a nivel del suelo. 
• Los acopios de tubos estarán perfectamente calzados para que no puedan rodar. 
• En los trabajos con grúas, especialmente si son repetitivos, se colocarán carteles 
prohibiendo la permanencia bajo cargas suspendidas. 
• Todas las plataformas de trabajo y bordes de estructuras llevarán barandilla y rodapié. 
 
1.4.2.12. Golpes y atrapamientos 
 
• Todas las instalaciones y máquinas fijas llevarán sus transmisiones protegidas. 
• Los ganchos que se utilicen para la elevación de cargas, llevarán siempre pestillo de 
seguridad. 
• Se utilizarán guantes apropiados para el manejo de materiales de pequeñas 
dimensiones y peso. Si los materiales a manejar son de mayores dimensiones, se 
utilizarán cuerdas auxiliares, y en cualquier caso botas de seguridad. 
 
1.4.2.13. Medios auxiliares: (escalera de mano) 
 
• Se usarán escaleras en las que los peldaños irán soldados (si son metálicas), o 
ensambladas (si son de madera). 
• Irán provistas de zapatas antideslizantes que se apoyarán sobre superficies planas, y se 
anclarán en su extremo superior. 
• Los ascensos y descensos se harán siempre de frente a las escaleras. 
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1.4.3. Medidas preventivas específicas 
 
En todo momento se mantendrán las zonas limpias y ordenadas. 
Los caminos de acceso de vehículos al área de trabajo serán independientes de los accesos 
peatonales. Cuando necesariamente los accesos hayan de ser comunes, se delimitarán los de 
peatones por medio de vallas, aceras o medios equivalentes. 
Se señalizará oportunamente los accesos y recorrido de vehículos. 
Se regarán con la frecuencia precisa las áreas en que los trabajos puedan producir polvaredas. 
  
 
A) Botiquín  
 
Los materiales extraídos de los pozos y zanjas se acopiarán alejados de estos o se dispondrán 
de barandillas que impidan su caída al interior. 
 
La profundidad a la que trabajarán los buzos será escasa, si bien se tendrá en cuenta y se 
planificarán los aspectos relativos a: selección de personal, reconocimientos médicos, horas de 
trabajo, equipos de inmersión, cuerda-guía para señales y sistema de comunicación, código de 
señales, ayudante de tierra o barca, movimientos de barcas cuando el buzo está en inmersión, 
etc. 
 
1.4.4. Formación e información al personal de obra 
 
La empresa dispondrá por sus propios medios o por medios externos de asesoramiento en 
Seguridad y Salud para cumplimiento de los apartados A y B del Artículo 11 de la Ordenanza 
General de Seguridad e Higiene en el Trabajo. 
 
Todos los operarios deben recibir, al ingresar en la obra, una exposición detallada de los 
métodos de trabajo y de los riesgos que pudieran entrañar, juntamente con las medidas de 
previsión, prevención y protección que deberán emplear. 
 
Para ello, se impartirán a todos los operarios cursillos en materia de Seguridad y Salud en el 
Trabajo. En dichos cursillos además de informarles sobre las Normas y Señales de seguridad 
se les concienciará en su respeto y cumplimiento, se les enseñará también la utilización de las 
protecciones colectivas y el uso y cuidado de las individuales del operario. 
 
Eligiendo a los operarios idóneos se impartirán cursillos especiales de socorrismo y primeros 
auxilios, formándose monitores de seguridad o socorristas. 
 
 
Las misiones específicas del monitor de seguridad serán las que siguen: intervenir rápida y 
eficazmente en todas aquellas ocasiones que se produce un accidente, substrayendo, en 
primer lugar, el compañero herido del peligro, si hay lugar a ello, y después, prestándole los 
cuidados necesarios, realizando la cura de urgencia y transportándolo en las mejoras 
condiciones al Centro Médico. El monitor de seguridad tendrá preparación para redactar un 
primer parte del accidente. 
Los tajos de trabajo se distribuirán de tal manera que todos dispongan de un monitor de 
seguridad o socorrista. En carteles debidamente señalizados y mejor aún, si fuera posible, por 
medio de cartones individuales repartidos 
a cada operario, se recordarán e indicarán las instrucciones a seguir en caso de accidente.  
 
Primero, aplicar los primeros auxilios. Segundo, avisar a los Servicios Médicos de la empresa,  
propios y mancomunados, y comunicarlo a la línea de mando correspondiente de la empresa. 
Y tercero, acudir o pedir la asistencia sanitaria más próxima. 
 
Mensualmente se realizará una reunión de Seguridad en la que se informará del plan de trabajo 
programado para el mes y de sus riesgos, así como de las medidas a adoptar para minimizar 
sus efectos. 
 
1.4.5. Medicina preventiva y primeros auxilios 
 
A) Botiquín 
 
Se dispondrá de un botiquín debidamente dotado para dar las prestaciones necesarias en caso 
de accidente. 
 
B) Asistencia a accidentados 
 
Se deberá informar al personal de la obra del emplazamiento de los diferentes Centros Médicos 
(servicios 
propios, Mutuas Patronales, Mutualidades Laborales, Ambulatorios, etc.), donde deben 
trasladarse a los accidentados para su más rápido y efectivo tratamiento. 
 
En lugares bien visibles de la obra, tales como la oficina de obra y en el vestuario, se dispondrá 
de una lista con los teléfonos y direcciones de los centros asignados para urgencias, 
ambulancias, etc., para garantizar un rápido transporte de los posibles accidentados a los 
Centros de Asistencia. Se indicará que, cuando se decida la evacuación o traslado del 
accidentado a un centro Hospitalario, deberá advertirse telefónicamente al centro de la 
inminente llegada de éste. 
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El centro sanitario más próximo a la obra es el Centro de Salud de O Temple, situado a dos 
kilómetros de la obra y ubicado en el Paseo Marítimo, S/N, en el centro del núcleo urbano de 
Cambre. Para accidentes graves tendríamos que remitirnos a los hospitales de la ciudad de A 
Coruña, a unos 6 km de la obra. 
 
A continuación adjuntamos una tabla con los teléfonos de interés de la zona: 
 
 
CENTRO ASISTENCIAL TELÉFONO 
CENTRO DE SALUD DE O TEMPLE 981651272 
PAC DE CULLEREDO 981666444 
SERVICIO DE URGENCIAS 112 
CHUAC 981178000 
BOMBEROS 080 
 
 
C) Reconocimiento Médico 
 
Todo el personal que se incorpore a la obra, pasará un reconocimiento médico previo al trabajo 
y éste será repetido transcurrido un año. 
 
1.5. Prevención de daños a terceros 
 
Con el fin de evitar daños a terceros, tanto en tierra como en el mar, se tomarán las siguientes 
medidas de protección: 
 
• Vallas de limitación y protección, balizas luminosas, señalización de tráfico y carteles 
indicativos de riesgo y prohibición de paso en: posibles demoliciones, zonas de trabajo, 
zonas de maquinaria, zanjas, zonas de acopio, instalaciones y locales, accesos a viales 
generales y boyas y carteles de trabajo en el mar. 
• Señalización y balizamiento de la obra y caminos o vías limítrofes y de acceso existentes, 
así como la prohibición de paso a toda persona ajena a la misma, colocándose en su 
caso los cerramientos necesarios. 
• En la zona de acceso a la obra, se situará un vallado que impida el acceso de personas 
y vehículos, así como las oportunas señales de advertencia de salida de camiones y 
limitación de velocidad. 
• En caminos, carreteras y accesos a canteras que puedan ser afectados por proyecciones 
de piedra en las voladuras, se establecerá el oportuno servicio de interrupción de 
tránsito, así como las señales de aviso y advertencia que sean precisas. 
 
• Para los trabajos en el mar se instalarán las balizas necesarias para evitar interferencias 
por embarcaciones ajenas a la obra. 
 
1.6. Normas de comportamiento 
1.6.1. Electricidad 
 
• Hacer siempre la desconexión de máquinas eléctricas por medio de interruptor 
correspondiente, nunca en el enchufe. 
• No conectar ningún aparato introduciendo los cables pelados en el enchufe. 
• No enchufar nunca tirando del cable. 
• Antes de accionar un interruptor, estar seguro de que corresponde a la máquina que 
interesa y que junto a ella no hay nadie. 
• Cuidar de que los cables no se deterioren al estar sobre aristas o ser pisados o con 
impactos. 
 
1.6.2. Albañiles 
 
• Nunca tirar nada por la fachada. Al partir ladrillos hacerlo de forma que los restos no 
caigan al exterior. 
• No utilizar elementos extraños (bidones, bovedillas, etc.) como plataformas de trabajo o 
para la confección de andamios. 
• Al confeccionar protecciones o plataformas de trabajo de madera, elegir siempre la mejor 
de entre las disponibles. 
• Cuidado de no sobrecargar las plataformas sobre las que se trabaja. 
• Utilizar el cinturón de seguridad cuando el trabajo se realice en cubiertas, fachadas, 
terrazas, sobre plataformas de trabajo o cualquier otro punto desde donde pueda 
producirse una caída de altura. 
• Al trabajar en andamio colgado, amarrar el cinturón de seguridad a la cuerda auxiliar. 
• No hacer acopios ni concentrar cargas en bordes de forjados y menos aún en voladizos. 
• Las máquinas eléctricas se conectarán al cuadro con una terminal clavija-macho. 
Prohibido enchufar los cables pelados. 
• Si se utilizan prolongadores para portátiles, se desconectarán siempre del cuadro, no del 
enchufe intermedio. 
 
1.6.3. Encofradores 
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• Revisar el estado de las herramientas y medios auxiliares que utilice, separando o 
desechando los que no reúnan las condiciones adecuadas. 
• Desechar los materiales (madera, puntales, etc.) que estén en mal estado. 
• Sujetar el cinturón de seguridad a algún punto fijo adecuado, cuando trabaje en altura. 
• Desencofrar los elementos verticales desde arriba hacia abajo. 
• No dejar nunca clavos en la madera, salvo que ésta quede acopiada en lugar donde 
nadie pueda pisar. 
• Asegurarse de que todos los elementos de encofrado están firmemente sujetos antes de 
abandonar el trabajo. 
 
1.6.4. Soldadores 
 
• En caso de trabajos en recintos confinados, tomar las medidas necesarias para que los 
humos desprendidos no le afecten. 
• Conectar la masa los más cerca posible del punto de soldadura. 
• No realizar soldaduras en las proximidades de materiales inflamables o combustibles o 
protegerlos de forma adecuada. 
• Extremar las precauciones en cuanto a los humos desprendidos al soldar materiales 
pintados, cadmiados, etc. 
• No efectuar soldaduras sobre recipientes que hayan contenido productos combustibles. 
• Evitar contactos con elementos conductores que puedan estar bajo tensión aunque se 
trate de la pinza. (Los 80 V. de la pinza pueden llegar a electrocutar). 
• No puede usarse lentes de contacto para realizar soldaduras, ya que el arco eléctrico 
produce la desecación del líquido entre la lentilla y la córnea, pudiendo quedar ambas 
adheridas. 
 
1.6.5. Trabajos en altura 
 
• Poner en conocimiento del superior cualquier antecedente de vértigo o miedo a las 
alturas. 
• Es obligatorio utilizar cinturón de seguridad cuando se trabaja en altura y no existe 
protección eficaz. 
• El acceso a los puestos de trabajo debe hacerse por los lugares previstos. Prohibido 
trepar por tubos, tablones, etc. 
• Antes de iniciar el trabajo en altura comprobar que no hay nadie trabajando ni por encima 
ni por debajo en la misma vertical. 
• Si por necesidades del trabajo, hay que retirar momentáneamente alguna protección 
colectiva, debe reponerse antes de ausentarse del trabajo. 
 
• Está prohibido arrojar materiales o herramientas desde altura. 
• Cuando se trabaje en altura, las herramientas deben llevarse en bolsas adecuadas que 
impidan su caída fortuita y nos permitan utilizar las dos manos en los desplazamientos. 
• Cuando se trabaja sobre andamios colgados, es obligatorio sujetar el cinturón de 
seguridad a la cuerda auxiliar. 
• Si hay que montar alguna plataforma o andamio, no olvidar que su anchura debe ser de 
60 cm. y a partir de los 2 m. se instalarán barandillas. 
 
1.6.6. Autógena 
 
• Se dejará siempre la llave colocada en la botella de acetileno que se esté utilizando, para 
poder cerrarla rápidamente en caso de emergencia. 
• No deje nunca el soplete encendido colgado de las botellas, el riesgo de explosión es 
grande. 
• Deberá prever la caída de los trozos de material que corte evitando que impacten sobre 
las personas, las mangueras etc., o causen lesiones. 
• No trabaje en proximidades de productos combustibles o inflamables (pinturas, barnices, 
etc.). por el posible incendio que se produciría. 
• Los humos producidos por los recubrimientos (antioxidantes, barnices, pinturas, etc.), al 
cortar o calentar pueden ser tóxicos. Se debe por lo tanto adoptar las precauciones 
adecuadas (ventiladores, mascarillas, etc.), sobre todo en lugares cerrados. 
• Periódicamente se comprobará el estado del equipo, corrigiendo de inmediato cualquier 
fuga que aprecie. Para su detección nunca empleará una llama. 
• Nunca se empleará oxígeno para: avivar fuegos, ventilación, pintado a pistola, etc. 
• Se corre el peligro de que se produzca una explosión. 
• Es frecuente aprovechar bidones vacíos para hacer recipientes. No los corte nunca con 
soplete. 
 
1.6.7. Soldadura eléctrica 
 
• Se separarán las zonas de trabajo, sobre todo en interiores. 
• En caso de incendio, no se echará agua, (puede producir electrocución). 
• Los cuadros eléctricos estarán cerrados y con sus protecciones puestas. 
• No se realizarán trabajos a cielo abierto mientras llueva o nieve. 
• Periódicamente se inspeccionarán los cables, pinzas, grupo, etc. 
• Se evitará el contacto de los cables con las chispas que se producen. 
• Se utilizarán las protecciones personales, careta de soldador, guantes, delantal, 
polainas. etc. 
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• En puestos de trabajo fijos se utilizarán pantallas para evitar que las radiaciones afecten 
a otros operarios. 
• La pinza porta-electrodos debe ser de un modelo completamente protegido. 
• Al realizar soldaduras en locales reducidos, es necesario prever dispositivos para la 
extracción de gases o ventilación. 
• El cable de masa deberá ser de longitud suficiente para poder realizar la soldadura sin 
"conexiones" a base de redondos, chapas, etc. 
• En los casos de soldadura de materiales pintados, cadmiados, recubiertos de 
antioxidante, etc., es necesario extremar las precauciones respecto a los gases 
desprendidos, que pueden ser tóxicos. Puede suceder lo mismo al soldar aceros 
especiales. 
 
1.6.8. Oxicorte 
 
• Las botellas no deben estar expuestas al sol ni cerca de un foco calorífico, debido al 
aumento de presión interior que sufrirían. 
• Siempre que haya que elevar botellas por medio de la grúa, se empleará una canastilla 
adecuada o un método de amarre suficientemente seguro. 
• Las botellas de acetileno no deben utilizarse estando tumbadas, ya que habría fugas de 
la acetona en que va disuelto el acetileno. 
• No realizar operaciones de corte o soldadura cerca de lugares donde se esté pintando. 
Los productos empleados para disolver pintura son habitualmente inflamables. 
• Las llaves de las botellas estarán siempre puestas, para poder proceder rápidamente a 
su cierre en caso de emergencia. 
• No dejar nunca el soplete encendido colgado de las botellas, ya que el incendio o la 
explosión serían inmediatos. 
• Dado que los humos producidos al calentar pinturas, aceites, antioxidantes, etc. pueden 
ser tóxicos, hay que tomar las precauciones necesarias al cortar materiales con algún 
recubrimiento, sobre todo en locales cerrados. 
• Al efectuar cortes, prever siempre la caída del trazo cortado, para evitar lesiones propias 
y ajenas. Tenerlo muy en cuenta al trabajar en altura. 
• La primera operación a realizar en caso de incendio de las mangueras es cerrar las 
botellas. Hay que tener en cuenta que esta operación no es peligrosa, el riesgo de 
explosión no existe cuando la botella no ha llegado a calentarse. 
• No engrasar jamás ninguna parte del equipo, ya que en presencia del oxígeno los 
lubricantes se hacen explosivos. 
 
 
 
 
1.6.9. Ferrallas 
 
• Si se realizan trabajos con riesgo de caída se usará el cinturón de seguridad. 
• No se empleará el acero corrugado para hacer útiles de trabajo o elementos auxiliares. 
Su única utilización será como armadura del hormigón. 
• Se evitarán los impactos de piezas de ferralla con elementos eléctricos. 
• Se evitará la caída de piezas o herramientas a niveles inferiores. 
 
1.6.10. Maquinaria en general 
 
• Los motores con transmisión a través de ejes y poleas, estarán dotados de carcasas 
protectoras antiatrapamientos. 
• Los motores eléctricos estarán cubiertos de carcasas protectoras eliminadoras del 
contacto directo con la energía eléctrica. Se prohíbe su funcionamiento sin carcasa o 
con importantes deteriores en ella. 
• Se prohíbe la manipulación de cualquier elemento componente de una máquina 
accionada mediante energía eléctrica, estando conectado a la red de suministro. 
• Como precaución para evitar la puesta en servicio de máquinas averiadas, o de 
funcionamiento irregular, se bloquearán los arrancadores, o en su caso, se extraerán los 
fusibles eléctricos. 
• Los motores eléctricos de grúas o montacargas estarán provistos de limitadores de altura 
y del peso a desplazar. 
• Los ganchos de las grúas llevarán pestillo de seguridad. 
• Se prohibirá la utilización de ganchos artesanales, formados a base de redondos 
doblados. 
• Los carriles para desplazamiento de la grúa torre estarán limitados a una distancia de 
1,00 m. de su término, mediante topes de seguridad de final de carrera. 
 
1.6.11. Maquinaria para el movimiento de tierra en general 
 
• Las máquinas para el movimiento de tierras estarán dotadas de faros de marcha hacia 
delante y de retroceso, retrovisores en ambos lados y claxon de marcha atrás. 
• Se les controlará periódicamente el estado de luces, frenos, dirección, etc. 
• Se prohibirá permanecer en el radio de acción de la maquinaria, para evitar el riesgo de 
atropello. 
• Se prohibirán las labores de mantenimiento con el motor en marchas. 
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1.6.12. Trabajos con la desbarbadora 
 
• Deberá usar gafas protectoras o careta transparente. 
 
• Deberá mantener siempre colocada la defensa o protector. 
• Los discos tienen una utilización específica, por lo que no deberá utilizarse para repasar 
uno de corte, ni viceversa. 
• Antes de depositar la máquina deberá parar el disco, preferiblemente por contacto con 
la pieza sobre la que se está trabajando. 
• Al colocar un nuevo disco comprobará que su velocidad admisible es superior a la de la 
máquina. 
• Nunca deben utilizarse discos deteriorados. 
 
1.6.13. Martillo Neumático 
 
• Se utilizará el equipo de protección personal adecuado. 
• No debe apoyarse el peso del cuerpo sobre el martillo. 
• Comprobar que la conexión manguera-martillo, empalmes de mangueras y demás 
circuitos a presión están en perfectas condiciones. 
• Cuando trabaje en taludes con peligro de caída, dispondrá de puntos de amarre 
adecuados para el cinturón de seguridad. 
• Se prohíbe utilizar fondos de barreno para iniciar una nueva perforación. 
 
1.6.14. Camión basculante 
 
• Hacer sonar el claxon inmediatamente antes de iniciar la marcha. 
• Comprobar los frenos después de un lavado o de haber atravesado zonas de agua. 
• No circular por el borde de excavaciones o taludes. 
• No circular nunca en punto muerto. 
• No transportar pasajeros fuera de cabina. 
• Evitar circular con el basculante levantado. 
• No realizar revisiones o reparaciones con el basculante levantado sin haberlo fijado 
previamente. 
• Se mantendrán siempre en perfecto estado, las luces, frenos, dirección, etc. 
 
 
 
 
1.6.15. Pala cargadora 
 
• Se prohibirá a los conductores que abandonen la máquina con el motor en marcha. 
• Se prohibirá a los conductores que abandonen la máquina con la cuchara izada sin 
apoyar en el suelo. 
• En los desplazamientos la cuchara irá lo más próxima posible al suelo, para conseguir 
la máxima estabilidad. 
• La circulación sobre terrenos desiguales se efectuará con velocidades lentas. 
• Se prohibirá el transporte de personas en la cuchara. 
• Esta máquina obligatoriamente estará dotada de claxon y luces de marcha atrás. 
 
1.6.16. Retroexcavadora 
 
• Antes de iniciar el trabajo inspeccionar la máquina por si presentara alguna anomalía. 
• No realizar trabajos en la proximidad de líneas eléctricas, sin tomar las debidas 
precauciones. 
• En caso de contacto accidental con línea eléctrica, permanecer en la cabina hasta que 
la red sea desconectada o se elimine el contacto. Si fuera imprescindible bajar de la 
máquina, hacerlo de un salto. 
• Circular siempre con el cazo en posición de traslado y si el desplazamiento es largo con 
los puntales colocados. 
• Al abandonar el puesto de mando, bajar previamente el cazo al suelo y frenar la máquina. 
• Revisión y comprobación periódica de la señalización óptica y acústica de la maquinaria. 
• Prohibición absoluta de utilización de la maquinaria como medio de transporte y 
elevación de personas. 
• Prohibición de circulación a velocidad excesiva, o por zonas no autorizadas. 
 
1.6.17. Compactador 
 
• Inspeccionar la máquina antes de comenzar la jornada de trabajo. 
• No transportar pasajeros. 
• Al abandonar la máquina dejarla en horizontal, frenada y con el motor parado. 
• Para abrir el tapón del radiador eliminar previamente la presión interior y se protegerá 
de posibles quemaduras. 
• No realizar reparaciones con el motor en marcha. 
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1.6.18. Grúa Móvil 
 
• Vigilar atentamente la posible existencia de líneas eléctricas con las que la grúa pudiera 
entrar en contacto. 
• Antes de comenzar los trabajos revisar la máquina por si presenta alguna anomalía. 
 
 
• En caso de contacto con línea eléctrica, permanecer en la cabina hasta que corten la 
tensión. Si fuera imprescindible bajar, hacerlos de un salto. 
• Para la elevación, asentar bien la grúa sobre el terreno. Si existen desniveles o terreno 
poco firme, calzar los gatos con tablones. 
• Nunca utilizar la grúa por encima de sus posibilidades, claramente expuestas en la tabla 
de cargas. 
• En las operaciones de montaje y desmontaje, no situarse bajo la pluma. 
• No realizar nunca tiros sesgados. 
• No intentar elevar cargas que no estén totalmente libres. 
• No pasar la carga por encima de las personas. 
• No bajarse de la cabina de la grúa teniendo cargas suspendidas. 
 
1.6.19. Cortadora de pavimento y sierra 
 
• Existencia obligatoria de carcasa de protección y resguardo que impidan los 
atrapamientos por los órganos móviles. 
• Puesta a tierra (en las eléctricas). 
• Perfecto estado del disco. 
• Utilización de prendas de protección personal (protector auditivo, mascarilla antipolvo, 
etc.). 
 
1.6.20. Bomba de hormigón 
 
• Utilizar gafas protectoras para evitar salpicaduras de hormigón. 
• Revisar la tuberías, principalmente el tramo de goma, que suele reventar. 
• Prestar especial atención a las líneas eléctricas. No acercar el brazo a las líneas 
eléctricas. 
• Vigilar los manómetros, sabiendo que el aumento de presión indica que se ha producido 
un atasco. 
 
 
• No intentar nunca actuar a través de la rejilla de la tolva receptora. En caso ineludible 
parar el agitador. 
• Cuando se limpia la tubería con la pelota, poner la canastilla en el final de la tubería para 
la recogida de la pelota. 
• Diariamente se revisará el funcionamiento de luces, frenos y claxon de marcha atrás. 
• No se transportarán pasajeros en la máquina. 
• Las operaciones de reparación se llevarán a cabo con la máquina parada. 
 
1.6.21. Dumper motovolquete 
 
• Si el arranque es manual con manivela, al efectuarse éste se tendrá especial cuidado, 
ya que se puede producir un retroceso de la manivela, lastimándose seriamente la 
muñeca. 
• La velocidad se adaptará siempre a la carga y el estado del firme. 
• Está prohibido transportar a personas. 
• Nunca se transportarán cargas que puedan impedir la visibilidad del conductor. 
• Para descargar a un nivel inferior, se colocarán topes en el borde. 
 
1.6.22. Martillo rompedor 
 
• Se utilizarán protectores auditivos, mascarillas, gafas, antipartículas, cinturón 
antivibratorio, muñequeras y guantes. 
• Se prestará especial cuidado con las mangueras y los acoples, revisándolos 
periódicamente. 
• En los martillos eléctricos deberá tenerse presente que la máquina tenga toma de tierra. 
• No deberá nunca dejarse el martillo hincado en el suelo. 
 
 
Culleredo, 22 de Junio de 2018 
 
La autora del Proyecto: 
 
 
Olimpia Jiménez Cernadas 
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2. PLANOS 
 
A continuación se adjuntan los planos donde podremos ver con detalle las protecciones 
individuales y colectivas a las que nos referíamos anteriormente, y que además se adjuntarán 
posteriormente en el presupuesto. 
1.1. Protecciones individuales 
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3. PLIEGO DE SEGURIDAD Y SALUD 
3.1. Disposiciones legales de aplicación  
3.1.1. Disposiciones generales  
 
- Orden de 28 de agosto de 1.970 (BOE 5/7/8/9-9-70). Ordenanza de Trabajo de la 
Construcción, Vidrio y Cerámica. Modificada por: Orden de 27 de julio de 1.973. 
 
- Ley 8/1.980 de 10 de marzo. Estatuto de los trabajadores. 
 
- Ley 31/1.995, de 8 de noviembre (BOE 10-11-95) por la que se aprueba la Ley de 
Prevención de Riesgos Laborales. 
 
- Instrucción de 26 de febrero de 1.996, de la Secretaría de Estado para la Administración 
Pública, para la aplicación de la Ley 31/1.995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos 
Laborales en la Administración del Estado. 
 
- Real Decreto 39/1.997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los 
Servicios de Prevención. Modificado por: Real Decreto 780/1.998, de 30 de abril. 
 
- Orden de 27 de junio de 1.997, por la que se desarrolla el RD 39/1.997, de 17 de enero, por 
el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención, en relación con las 
condiciones de acreditación de las entidades especializadas como servicios de prevención 
ajenos a las empresas, de autorización de las personas o entidades especializadas que 
pretendan desarrollar la actividad de auditoría de las entidades públicas o privadas para 
desarrollar y certificar actividades formativas en materia de prevención de riesgos laborales. 
 
- Real Decreto 486/1.997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones mínimas 
de seguridad y salud en los lugares de trabajo. 
 
- Real Decreto 488/1.997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud 
relativas al trabajo con equipos que incluyen pantallas de visualización. 
 
- Orden de 22 de abril de 1.997 por la que se regula el régimen de funcionamiento de las Mutuas 
de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social en el desarrollo 
de actividades de prevención de riesgos laborales. 
 
- Orden de 27 de junio de 1.997 por la que se desarrolla el Real Decreto 39/1.997, de 17 de 
enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención, en relación con  
 
las condiciones de acreditación de las entidades especializadas como servicios de prevención 
ajenos a las empresas, de autorización de las personas o entidades especializadas que 
pretendan desarrollar la actividad de auditoría del sistema de prevención de las empresas y de 
autorización de las entidades públicas o privadas para desarrollar y certificar actividades 
formativas en materia de prevención de riesgos laborales. 
 
- Real Decreto 1627/1.997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas 
de seguridad y de salud en las obras de construcción. 
 
- Resolución de 18 de febrero de 1.998, de la Dirección General de la Inspección de Trabajo y 
Seguridad Social, sobre el Libro de Visitas de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social. 
 
- Ordenanzas Municipales sobre el uso del suelo y edificación. 
 
- Convenio Colectivo Provincial de la Construcción y Obras Públicas. 
 
3.1.2. Señalización 
 
- Orden Ministerial del 14 de marzo de 1.960 (BOE 23-03-60). Normas de señalización de obras 
en carreteras. 
 
- Orden de 31 de agosto de 1.987 sobre señalización, balizamiento, defensa, limpieza y 
terminación de obras fijas en vías de carretera fuera de poblado. 
 
- Real Decreto 485/1.997, de 14 de Abril, sobre disposiciones mínimas en materia de 
señalización de seguridad y salud en el trabajo. 
 
3.1.3. Incendios 
 
- Real Decreto 1941/1.993, de 5 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de 
instalaciones de protección contra incendios. 
 
3.1.4. Maquinaria y Herramientas 
 
- Convenio n° 119, de 25 de junio de 1963, relativo a la protección de la O.I.T., rectificado el 26 
de noviembre de 1971. 
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- Real Decreto 1.495/1.986 de 26 de mayo. Reglamento de Seguridad en las Máquinas. 
Modificado por: Real Decreto 590/1.989 de 19 de mayo. 
 
- Orden de 8 de Abril de 1.991, por la que se aprueba la Instrucción Técnica 
Complementaria MSG-SM-1 del Reglamento de Seguridad en las Máquinas, referente a 
máquinas, elementos de máquinas o sistemas de protección, usados. 
 
- Real Decreto 1435/1.992, de 27 de noviembre, por el que se dictan las disposiciones de 
aplicación de la Directiva del Consejo 89/392/CEE, relativa a la aproximación de las 
legislaciones de los Estados Miembros sobre máquinas, modificado por el Real Decreto 
56/1995, de 20 de enero. Modificado por: Real Decreto 56/1995, de 20 de enero. 
 
- Real Decreto 1215/1.997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas 
de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo. 
3.1.5. Equipos de Protección Individual 
 
- Directiva del Consejo 89/656, de 30 de noviembre de 1.989, relativa a las disposiciones 
mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores en el trabajo de equipos 
de protección individual. 
 
- Comunicación de la Comisión relativa -en el momento de la aplicación de la Directiva del 
Consejo 89/656/CEE, de 30 de noviembre de 1.989- a la valoración, desde el punto de vista de 
la seguridad, de los equipos de protección individual con vistas a su elección y utilización. 
 
- Real Decreto 1407/1.992, de 20 de noviembre, que regula las condiciones para la 
comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de protección individual. 
Modificado por: Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero. 
 
- Real Decreto 773/1.997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud 
relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual. 
 
3.1.6. Electricidad 
 
- Decreto 3.151/1.968 de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de líneas 
eléctricas aéreas de alta tensión. 
 
- Decreto 2.413/1.973, de 20 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento electrotécnico 
para baja tensión. Modificado por: Decreto 2.295/1.985 de 9 de octubre. 
 
 
- Instrucciones Técnicas Complementarias del Decreto 2413/1.973. 
 
3.1.7. Iluminación, Ruido, Vibraciones y Ambiente de trabajo 
 
- Orden de 26 de agosto de 1.940. Normas para la iluminación de centros de trabajo. 
 
- Orden de 14 de septiembre de 1.959 (Presidencia), sobre fabricación y empleo de productos 
que contengan benceno. 
 
- Decreto 2414/1.961, de 30 de noviembre (Presidencia), por el que se aprueba el Reglamento 
de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas. Modificado por: Decreto 3494/1.964, 
de 5 de noviembre. 
 
- Orden de 15 de marzo de 1.963 (Gobernación), por la que se aprueba una instrucción que 
dicta normas complementarias para la aplicación del Reglamento de Actividades Molestas, 
Insalubres, Nocivas y Peligrosas. 
 
- Instrumento de ratificación de 31 de marzo de 1.973 (Jefatura), del Convenio de 23 de junio 
de 1.971 n° 136 de la Organización Internacional del Trabajo, relativo a la protección contra los 
riesgos de intoxicación por el benceno. 
 
- Resolución de 15 de febrero de 1.977, de las Direcciones Generales de Trabajo y Promoción 
Industrial y Tecnología, por la que se actualizan las instrucciones complementarias de 
desarrollo de la Orden de Presidencia de Gobierno de 14 de septiembre de 1.959, que regula 
el empleo de disolventes y otros compuestos que contengan benceno. 
 
- Orden de 31 de octubre de 1.984, por la que se aprueba el Reglamento sobre trabajos con 
riesgo de amianto. 
 
- Resolución de 11 de febrero de 1.985, que constituye una Comisión de seguimiento para la 
aplicación del Reglamento sobre trabajos con riesgos de amianto. 
 
- Orden de 9 de abril de 1.986, por la que se aprueba el Reglamento para la prevención de 
riesgos y protección de la salud por la presencia de cloruro de vinilo monómero en el ambiente 
de trabajo. 
 
- Orden de 9 de abril de 1.986, por la que se aprueba el Reglamento para la prevención de 
riesgos y protección de la salud de los trabajadores por la presencia de plomo metálico y sus 
compuestos iónicos en el ambiente de trabajo. 
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- Orden de 7 de enero de 1.987, por la que se establecen normas complementarias del 
Reglamento sobre trabajos con riesgo de amianto. 
 
- Orden de 22 de diciembre de 1.987, que aprueba el modelo de libro-registro de datos previsto 
en el Reglamento sobre trabajos con riesgo de amianto. 
 
- Resolución de 20 de febrero de 1.989, de la Dirección General de Trabajo, que regula la 
remisión de fichas de seguimiento ambiental y médico para el control de exposición al amianto. 
 
- Real Decreto 1.316/1.989, de 27 de octubre, sobre protección de los trabajadores frente a los 
riesgos derivados de la exposición al mido durante el trabajo. 
 
- Directiva del Consejo, de 26 de noviembre de 1.990, sobre protección de los trabajadores 
contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes biológicos, durante el trabajo. 
 
- Directiva de la Comisión, de 29 de mayo de 1.991, relativa al establecimiento de valores límite 
de carácter indicativo, mediante la aplicación de la Directiva 80/1.107/CEE del Consejo, sobre 
la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes 
químicos, físicos y biológicos durante el trabajo. 
 
- Real Decreto 53/1.992, de 24 de enero, por el que se aprueba el Reglamento sobre 
Protección Sanitaria contra Radiaciones Ionizantes. 
 
- Orden de 26 de julio de 1.993, por la que se modifican los artículos 2, 3 y 13 de la Orden de 
31 de octubre de 1.984, por la que se aprueba el Reglamento sobre trabajos con riesgo de 
amianto, y el artículo 2 de la Orden de 7 de enero de 1.987, por la que se establecen las normas 
complementarias al citado Reglamento. 
 
- Directiva del Consejo, de 12 de octubre de 1.993, por la que se modifica la Directiva 
90/679/CEE, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la 
exposición a agentes biológicos durante el trabajo (Séptima Directiva específica). 
 
- Real Decreto 664/1.997, de 12 de mayo, en el que se establecen las normas sobre protección 
de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes biológicos 
durante el trabajo. 
 
- Real Decreto 665/1.997, de 12 de mayo, por el que se regula la protección de los trabajadores 
contra los riesgos para su salud y su seguridad derivados de la exposición a agentes 
cancerígenos durante el trabajo y la prevención de los mismos. 
 
 
 
3.1.8. Aparatos Elevadores 
 
- Orden de 23 de mayo de 1.977 (BOE 14-06-77) por la que se aprueba el Reglamento de 
Aparatos elevadores para obras. Modificada por: Orden de 7 de marzo de 1.981. 
 
- Real Decreto 2.291/1.985, de 8 de noviembre. Reglamento aparatos de elevación y 
manutención de los mismos. 
 
- Instrucciones Técnicas Complementarias al RD 2291/1985. 
 
- Real Decreto 474/1.988 de 30 de marzo, por el que se dictan disposiciones de aplicación de 
la Directiva 88/528/CEE sobre aparatos elevadores de manejo mecánico. 
 
- Orden de 28 de Junio de 1988, por la que se aprueba la Instrucción Técnica Complementaria 
MIE-AEM-2 del Reglamento de Aparatos de Elevación y Manutención referente a grúas torre 
desmontables para obra. 
 
- Real Decreto 1513/1991, de 11 de octubre, que establece las exigencias sobre los certificados 
y las marcas de cables, cadenas y ganchos. 
 
3.1.9. Movimiento Manual de Cargas 
 
- Decreto de 26 de julio de 1.957, que aprueba el Reglamento de trabajos prohibidos a menores 
por peligrosos e insalubres. 
 
- Instrumento de ratificación del Convenio 127, relativo al peso máximo de la carga que puede 
ser transportada por un trabajador, de 7 de junio de 1.967. 
 
- Real Decreto 487/1.997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud 
relativas a la manipulación manual de cargas que entrañe riesgos, en particular dorsolumbares, 
para los trabajadores. 
3.1.10. Recipientes e Instalaciones bajo presión 
 
- Orden de 20 de enero de 1.956, por la que se aprueba el Reglamento de Seguridad en los 
trabajos en cajones de Aire Comprimido. 
- Real Decreto 1.244/1.979, de 4 de abril por el que se aprueba el Reglamento de 
Aparatos a Presión. Modificado por: Real Decreto 1504/1.990, de 23 de noviembre. 
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- Orden de 17 de marzo de 1.981, por la que se aprueba la Instrucción Técnica Complementaria 
MIE-AP1, referente a calderas, economizadores, precalentadores de agua, sobrecalentadores 
y recalentadores de vapor. 
 
- Real Decreto 473/1.988, de 30 de marzo, por el que se dictan las disposiciones de aplicación 
de la Directiva 76/767/CEE, sobre aparatos a presión. 
 
- Orden de 28 de junio de 1.988, por la que se aprueba la Instrucción Técnica Complementaria 
MIE-AP17 del Reglamento de Aparatos a Presión, referente a instalaciones de tratamiento y 
almacenamiento de aire comprimido. 
 
3.1.11. Sustancias y Preparados químicos peligrosos 
 
- Real Decreto 886/1.988, de 15 de julio, sobre prevención de accidentes mayores en 
determinadas actividades industriales. 
 
- Real Decreto 88/1.990, de 26 de enero, sobre protección de los trabajadores mediante la 
prohibición de determinados agentes específicos o determinadas actividades. 
 
- Real Decreto 668/1.990, de 8 de febrero, sobre almacenamiento de productos químicos. 
 
- Real Decreto 952/1.990, de 29 de junio, por el que se modifican los anexos y se completan 
las disposiciones del Real Decreto 886/1988, de 15 de julio, sobre prevención de accidentes 
mayores en determinadas actividades industriales. 
 
- Real Decreto 1.078/1.993, de 2 de julio, por el que se aprueba el Reglamento sobre 
clasificación, envasado y etiquetado de preparados peligrosos. 
 
- Orden de 20 de febrero de 1.995, por la que se actualizan los Anexos I y II del Real Decreto 
1.078/1.993, de 2 de julio, por el que se aprueba el Reglamento sobre clasificación, envasado 
y etiquetado de preparados peligrosos. 
 
- Real decreto 363/1.995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento sobre 
notificación de sustancias nuevas y clasificación, envasado y etiquetado de sustancias 
peligrosas. Modificado por: Real Decreto 700/1.998, de 24 de abril. - Orden de 11 de septiembre 
de 1.998 (modifica los Anexos I y IV del Reglamento). 
 
- Real Decreto 1.427/1.997, de 15 de septiembre, por el que se aprueba la instrucción técnica 
complementaria MI-IP 03 "Instalaciones petrolíferas para uso propio". 
 
 
3.2. Obligaciones de las partes implicadas 
3.2.1. Promotor 
 
El promotor designará un coordinador en materia de seguridad y salud durante la elaboración 
del proyecto de obra cuando en la elaboración del mismo intervengan varios proyectistas. 
  
Cuando en la ejecución de la obra intervenga más de una empresa, o una empresa y 
trabajadores autónomos o varios trabajadores autónomos, el promotor, antes del inicio de los 
trabajos, designará un coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la 
obra. 
 
La inclusión en el proyecto de ejecución de obra de un Estudio de Seguridad y Salud será 
requisito necesario para el visado de aquel en el colegio profesional correspondiente, así como 
para la expedición de la licencia municipal, demás autorizaciones y trámites por parte de las 
Administraciones Públicas. 
 
Asimismo, abonará a la Empresa Constructora, previa certificación de la Dirección Facultativa, 
las partidas incluidas en el documento "Presupuesto" del Plan de Seguridad y Salud. Si se 
implantasen elementos de seguridad, no incluidos en el Presupuesto, durante la realización de 
la obra, éstos se abonarán igualmente a la Empresa Constructora, previa autorización de la 
Dirección Facultativa. 
 
Por último, la Propiedad vendrá obligada a abonar a la Dirección Facultativa, los honorarios 
devengados en concepto de implantación, control y valoración del Plan de Seguridad y Salud. 
 
3.2.2. Dirección Facultativa 
 
La Dirección Facultativa considerará el Estudio de Seguridad y Salud como parte integrante de 
la ejecución de la obra, correspondiéndole el control y supervisión de la ejecución del Plan de 
Seguridad y Salud, autorizando previamente cualquier modificación de éste, dejando 
constancia escrita en el Libro de Incidencias. 
 
Periódicamente, según lo pactado, se realizarán las pertinentes certificaciones del Presupuesto 
de Seguridad, poniendo en conocimiento de la Propiedad y de los organismos competentes, el 
incumplimiento, por parte de la Empresa Constructora, de las medidas de Seguridad contenidas 
en el Plan de Seguridad y Salud. 
 
 
MEMORIA  OLIMPIA  J IMÉNEZ CERNADAS  PÁGINA  42 DE 74 
UNIVERSIDADE  
DA CORUÑA 
ETSI CAMINOS, 
CANALES Y PUERTOS 
FUNDACIÓN DE LA INGENIERÍA 
CIVIL DE GALICIA 
PR O YE C T O  F I N  D E  G R A D O 
INTERCAMBIADOR MODAL EN CULLEREDO 
 
 
 
3.2.3. Coordinador en materia de Seguridad y Salud durante la elaboración del proyecto 
 
Le corresponde elaborar el Estudio de Seguridad y Salud, o hacer que se elabore bajo su 
responsabilidad. 
 
Coordinará en fase de concepción, estudio y elaboración del proyecto de obra la toma en 
consideración de los principios generales de prevención en materia de seguridad y salud 
previstos en el artículo 15 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 
3.2.4. Coordinador en materia de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra 
 
Coordinará la aplicación de los principios generales de prevención y de seguridad: 
 
• Al tomar las decisiones técnicas y de organización con el fin de planificar los distintos 
trabajos o fases de trabajo que vayan a desarrollarse simultánea o sucesivamente. 
 
• Al estimar la duración requerida para la ejecución de estos distintos trabajos o fases de 
trabajo. 
 
Coordinará las actividades de la obra para garantizar que los contratistas y, en su caso, los 
subcontratistas y los trabajadores autónomos apliquen de manera coherente y responsable los 
principios de la acción preventiva que se recogen en el artículo 15 de la Ley de Prevención de 
Riesgos Laborales durante la ejecución de la obra y, en particular, en las tareas o actividades 
a que se refiere el artículo 10 del Real Decreto 1.626/1.997, de 
24 de octubre, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud 
en las obras de construcción. 
 
Aprobará el Plan de Seguridad y Salud elaborado por el contratista y, en su caso, las 
modificaciones contenidas en el mismo. 
 
Organizará la coordinación de actividades empresariales prevista en el artículo 24 de la 
Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 
 
Coordinará las acciones y funciones de control de la aplicación correcta de los métodos de 
trabajo. 
 
Adoptará las medidas necesarias para que sólo las personas autorizadas puedan acceder a la 
obra. 
 
 
 
3.2.5. Empresa Constructora 
 
El Contratista estará obligado responsablemente a cumplir y a hacer cumplir a su personal y al 
personal de los posibles gremios o empresas subcontratadas, empresas de suministros, 
transporte, mantenimiento o cualquier otra, todas las disposiciones y normas legales existentes 
a nivel internacional, estatal, autonómico, provincial y local que sean de aplicación y estén 
vigentes o entren en vigencia durante la realización de la obra. 
 
Todo lo que sin apartarse del espíritu general del Proyecto ordene la Promoción o la 
Dirección Facultativa será ejecutado obligatoriamente por el Contratista aún cuando no esté 
estipulado expresamente en el mismo. 
 
En ningún caso podrá deducirse relación contractual alguna entre las subcontratas o cualquier 
empresa de suministros, transporte, mantenimiento u otras y la Promotora como consecuencia 
del desarrollo de aquellos trabajos parciales correspondientes al subcontrato o a compras y 
pedidos. El Contratista será, en todo caso, responsable de las actividades de las citadas 
empresas y de las obligaciones derivadas. 
 
Es responsabilidad del Contratista la ejecución correcta de las medidas fijadas en el Plan de 
Seguridad y Salud, respondiendo solidariamente de las consecuencias que se deriven tanto el 
Contratista, como las subcontratas o similares (suministro, transporte, mantenimiento u otras) 
que en la obra existieran respecto a las inobservancias de dichas medidas que fueren a los 
segundos imputables. 
 
El Contratista, o el Contratista y las subcontratas solidariamente, será el único responsable 
frente al propio personal y la Administración, Organismos Públicos y privados o cualquier otro 
ente y/o persona física o jurídica de la correcta aplicación y cumplimiento de las obligaciones 
derivadas de la legislación vigente, especialmente en materia laboral y de seguridad y salud. 
Esta responsabilidad se extiende en caso de accidente sufrido durante la realización de los 
trabajos. El Contratista, o el Contratista y las subcontratas solidariamente, responderán 
íntegramente con entera indemnidad de la Promoción y de la Dirección, aún cuando cualquiera 
de estas últimas, una de ellas o las dos, fueran solidariamente sancionadas. 
 
El Contratista, o el Contratista y las subcontratas solidariamente, será el único responsable de 
los daños y perjuicios, de cualquier índole, causados a terceras personas, bienes o servicios 
con motivo de los trabajos. 
 
El Contratista no podrá ceder ni traspasar ninguna de las obligaciones responsables asumidas 
a terceras personas sin el previo consentimiento escrito y expreso de la Promoción.  
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Por el hecho de autorizarse la cesión o traspaso citados en el punto anterior, el Contratista no 
quedará relevado bajo ningún concepto de las obligaciones y responsabilidades que pudieran 
derivarse para la Promoción o para la Dirección por las acciones u omisiones cometidas por el 
tercero subrogado, respondiendo en su mérito solidariamente con éste. 
 
Son obligaciones generales del Contratista, y de los posibles subcontratistas y similares 
(suministros, transporte, mantenimiento u otras) si los hubiera, cumplir con los establecido por 
la Ley 31/1.995, de 8 de Noviembre, Ley de Prevención de Riesgos Laborales, y cuantas, en 
materia de Seguridad y Salud Laboral, fueran de aplicación en los centros o lugares de trabajo 
de la Empresa, por razón de las actividades laborales que en ella se realicen. 
 
La empresa constructora viene obligada a cumplir las directrices contenidas en el Estudio de 
Seguridad y Salud, a través del Plan de Seguridad y Salud, coherente con el anterior y con lo 
sistemas de ejecución que la misma vaya a emplear. El Plan de Seguridad y Salud contará con 
la aprobación del Coordinador en materia de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra, 
y será previo al comienzo de la obra. 
 
3.2.6. Trabajadores 
 
Dispondrán de una adecuada formación sobre Seguridad y Salud Laboral mediante la 
información de los riesgos a tener en cuenta así como sus correspondientes medidas de 
prevención. 
 
La información deberá ser comprensible para los trabajadores afectados. 
 
De acuerdo con el artículo 29 de la Ley 31/1.995, de 8 de Noviembre, de Prevención de Riesgos 
Laborales, las obligaciones de los trabajadores en materia de prevención de riesgos son las 
siguientes: 
 
Corresponde a cada trabajador velar, según sus posibilidades y mediante el cumplimiento de 
las medidas de prevención que en cada caso sean adoptadas, por su propia seguridad y salud 
en el trabajo y por la aquellas otras personas a las que pueda afectar su actividad profesional, 
causa de sus actos y omisiones en el trabajo, de conformidad con su formación y las 
instrucciones del empresario. 
 
• Los trabajadores, con arreglo a su formación y siguiendo las instrucciones del 
empresario, deberán en particular: 
 
 
 
 
• Usar adecuadamente, de acuerdo con su naturaleza y los riesgos previsibles, las 
máquinas, aparatos, herramientas, sustancias peligrosas, equipos de transporte y, en 
general, cualesquiera otros medios con los que desarrollen su actividad. 
 
• Utilizar correctamente los medios y equipos de protección facilitados por el empresario, 
de acuerdo con las instrucciones recibidas de éste. 
 
• No poner fuera de funcionamiento y utilizar correctamente los dispositivos de seguridad 
existentes o que se instalen en los medios relacionados con su actividad en los lugares 
de trabajo en los que ésta tenga lugar. 
 
• Informar de inmediato a su superior jerárquico directo, y a los trabajadores designados 
para realizar actividades de protección y de prevención, en su caso, al servicio de 
prevención, acerca de cualquier situación que, a su juicio, entrañe, por motivos 
razonables, un riesgo para la seguridad y la salud de los trabajadores. 
 
• Contribuir al cumplimiento de las obligaciones establecidas por la autoridad competente 
con el fin de proteger la seguridad y la salud de los trabajadores en el trabajo. 
 
• Cooperar con el empresario para que éste pueda garantizar unas condiciones de trabajo 
que sean seguras y no entrañen riesgos para la seguridad y la salud de los trabajadores. 
 
El incumplimiento por los trabajadores de las obligaciones en materia de prevención de riesgos 
a que se refieren los apartados anteriores tendrá la consideración de incumplimiento laboral a 
los efectos previstos en el artículo 58.1 del Estatuto de los Trabajadores. 
 
3.3. Organización General de la Seguridad en Obra 
3.3.1. Servicio Técnico de Seguridad y Salud 
 
Se indicará, si ha lugar, la composición, tiempo de dedicación a la obra, experiencia, titulación, 
etc. 
 
3.3.2. Vigilancia de la seguridad de los trabajadores 
 
Reconocimientos: Se deberá efectuar un reconocimiento médico a los trabajadores antes de 
que comiencen a prestar sus servicios en la obra, comprobando que son aptos (desde el punto  
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de vista médico) para el tipo de trabajo que se les vaya a encomendar. Periódicamente se 
efectuarán reconocimientos médicos a todo el personal de la obra. 
 
Botiquín de primeros auxilios: El contenido de los botiquines se ajustará a lo especificado en el 
apartado 5: "Requisitos a cumplir por las instalaciones de higiene, sanitarias y locales 
provisionales de obra" del presente Pliego de Condiciones. Estará atendido por personal con 
la suficiente formación para ello. 
 
3.3.3. Comité de Seguridad y Salud 
 
La constitución y fines del Comité se llevarán a efecto según lo preceptuado en los Arts. 
38 y 39 de la Ley de Prevención de Riesgos, Ley 31/1.995, de 8 de Noviembre. 
 
3.3.4. Organización de la actividad preventiva del contratista 
 
Conforme a la Ley 31/1.995, de 8 de Noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, las 
empresas intervinientes en la ejecución de la obra designarán sus representantes en materia 
de seguridad y salud. 
 
3.3.5. Índices de control de accidentes 
 
Se llevarán en obra (calculados con carácter mensual) los siguientes índices:  
 
• Índice de incidencia:  
 
Definición: Número de siniestros con baja acaecidos por cada cien trabajadores. Cálculo: I.I. = 
no accidentes con baja x 102 / No trabajadores 
 
• Índice de frecuencia: 
 
Definición: Número de siniestros con baja, acaecidos por cada millón de horas trabajadas. 
 
Cálculo I.F. = no accidentes con baja x 106 / No de horas trabajadas 
 
• Índice de gravedad: 
 
Definición: Número de jornadas perdidas por cada mil horas trabajadas. 
 
 
Cálculo I.G. = no de jornadas perdidas por accidente con baja x 103 / No horas trabajadas 
 
• Duración media de incapacidad: 
 
Definición: Número de jornadas perdidas por cada accidente con baja Cálculo D.M.I.= no de 
jornadas perdidas por cada accidente con baja / no de accidentes con baja 
 
3.3.6. Partes 
 
• Informes de accidentes:  
 
Por cada accidente ocurrido, aunque haya sido sin baja, se rellenará un informe 
(independientemente y aparte del modelo oficial que se rellene para el envío a los Organismos 
Oficiales) en el que se especificarán los datos del trabajador, día y hora, lesiones sufridas, lugar 
donde ocurrió, maquinaria, maniobra o acción causante del accidente y normas o medidas 
preventivas a tener para evitar su repetición. 
 
El informe deberá ser confeccionado por el responsable de seguridad de la obra, siendo 
enviadas copias del mismo a la Dirección Facultativa, constructor o Contratista Principal y 
Comité de Seguridad y Salud o Trabajadores Designados en tareas de Prevención de Riesgos. 
 
• Parte de deficiencias: 
 
El responsable de seguridad de la obra, emitirá periódicamente partes de detección de riesgos 
en los que se indicarán la zona de obra, los riesgos observados y las medidas de seguridad a 
implantar (o reparar) para su eliminación. 
 
Copia de estos partes será enviada a la Dirección Facultativa, constructor o Contratista 
Principal y Comité de Seguridad y Salud o Trabajadores Designados en tareas de Prevención 
de Riesgos. 
 
3.3.7. Libro de incidencias 
 
Con fines de control y seguimiento del Plan de Seguridad y Salud en la obra, existirá un libro 
de incidencias habilitado al efecto y facilitado por el Colegio Oficial al que pertenezca el 
Coordinador en materia de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra. Dicho libro 
constará de hojas duplicadas. 
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Las anotaciones de dicho libro podrán ser efectuadas por el constructor o contratista principal, 
subcontratistas y trabajadores autónomos, por personas u órganos con responsabilidad en 
materia de prevención en las empresas intervinientes en la obra, por los representantes de los 
trabajadores, por técnicos de los CAT de Osalan e Inspección de Trabajo y Seguridad Social, 
por la dirección facultativa. Dichas anotaciones estarán únicamente relacionadas con la 
inobservancia de las instrucciones y recomendaciones preventivas recogidas en el Plan de 
Seguridad y Salud. 
 
Efectuada una anotación en el libro de incidencias, el Coordinador en materia de Seguridad y 
Salud estará obligado a remitir, en el plazo de veinticuatro horas, una copia a la Inspección de 
Trabajo y Seguridad Social y a notificar la anotación al contratista afectado y a los 
representantes de los trabajadores. 
 
3.3.8. Control de entrega de equipos de protección individual 
 
Cada trabajador que reciba prendas de protección personal firmará un documento justificando 
su recepción. 
 
En dicho documento constará el tipo y número de prendas entregadas, así como la fecha de 
dicha entrega y se especificará la obligatoriedad de su uso para los trabajos que en dicho 
documento se especifiquen. 
 
3.4. Formación del personal 
 
Los cuartos vestuarios o los locales de aseo dispondrán de un lavabo de agua corriente, 
provisto de jabón, por cada diez empleados o fracción de esta cifra y de un espejo de 
dimensiones adecuadas por cada veinticinco trabajadores o fracción de esta cifra que finalicen 
su jornada de trabajo simultáneamente. 
 
Se impartirán al personal de obra, al comienzo de la misma y posteriormente con carácter 
periódico, charlas (o cursillos) sobre Seguridad y Salud Laboral, referidas a los riesgos 
inherentes a la obra en general. 
 
Se impartirán charlas (o cursillos) específicas al personal de los diferentes gremios 
intervinientes en la obra, con explicación de los riesgos existentes y normas y medidas 
preventivas a utilizar. 
 
Se informará a todo el personal interviniente en la obra, sobre la existencia de productos 
inflamables, tóxicos, etc. y medidas a tomar en cada caso. 
 
3.5. Requisitos a cumplir por las instalaciones de higiene, sanitarias y locales 
provisionales de obra 
 
Los suelos, paredes y techos de estas instalaciones serán continuos, lisos e impermeables, 
enlucidos en tonos claros y con materiales que permitan el lavado con líquidos desinfectantes 
o antisépticos con la frecuencia necesaria. 
 
Todos sus elementos, tales como grifos, desagües y alcachofas de duchas estarán siempre en 
perfecto estado de funcionamiento y los armarios y bancos aptos para su utilización. 
 
Todos estos locales dispondrán de luz y calefacción y se mantendrán en las debidas 
condiciones de limpieza. 
 
• Botiquín: 
 
En todo centro de trabajo se dispondrá de botiquines fijos o portátiles, bien señalizados y 
convenientemente situados, que estarán a cargo de personal con la suficiente formación para 
ello. 
 
Cada botiquín contendrá como mínimo: desinfectantes y antisépticos autorizados, gasas 
estériles, algodón hidrófilo, venda, esparadrapo, apósitos adhesivos, vendas, pinzas y guantes 
desechables. 
 
El material se revisará periódicamente y se irá reponiendo tan pronto como caduque o sea 
utilizado. 
 
• Vestuarios y aseos: 
 
Todo centro de trabajo dispondrá de vestuarios y de aseo para uso del personal, debidamente 
separados para los trabajadores de uno y otro sexo, si hubiere lugar. 
 
La superficie mínima de los mismos será de dos metros cuadrados por cada trabajador que 
haya de utilizarlos, y la altura mínima del techo será de 2,30 metros. 
 
Estarán provistos de asientos y de armarios o taquillas individuales, con llave, para guardar la 
ropa y el calzado. 
 
Los cuartos vestuarios o los locales de aseo dispondrán de un lavabo de agua corriente, 
provisto de jabón, por cada diez empleados o fracción de esta cifra y de un espejo de  
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dimensiones adecuadas por cada veinticinco trabajadores o fracción de esta cifra que finalicen 
su jornada de trabajo simultáneamente. 
 
Se dotará por la Empresa de toallas individuales o bien dispondrá de secadores de aire caliente, 
toalleros automáticos o toallas de papel, existiendo, en este último caso, recipientes adecuados 
para depositar los usados. 
 
• Retretes: 
 
En todo centro de trabajo existirán retretes con descarga automática de agua corriente y papel 
higiénico. Se instalarán con separación por sexos cuando se empleen más de diez 
trabajadores. 
 
En los retretes que hayan de ser utilizados por mujeres se instalarán recipientes especiales y 
cerrados. 
 
Existirá al menos un inodoro por cada 25 hombres y otro por cada 15 mujeres o fracciones de 
estas cifras que trabajen la misma jornada. 
 
Cuando los retretes comuniquen con los lugares de trabajo estarán completamente cerrados y 
tendrán ventilación al exterior, natural o forzada. 
 
Si comunican con cuartos de aseo o pasillos que tengan ventilación al exterior se podrá suprimir 
el techo de cabinas. No tendrán comunicación directa con comedores, cocinas, dormitorios y 
cuartos-vestuario. 
 
Las dimensiones mínimas de las cabinas serán de 1 metro por 1,20 de superficie y 2,30 metros 
de altura. 
 
Las puertas impedirán totalmente la visibilidad desde el exterior y estarán provistas de cierre 
interior y de una percha. 
 
Los inodoros y urinarios se instalarán y conservarán en debidas condiciones de desinfección, 
desodorización y supresión de emanaciones. 
 
• Duchas: 
 
Se instalará una ducha con agua fría y caliente por cada diez trabajadores o fracción de esta 
que trabajen en la misma jornada. 
 
 
 
Las duchas estarán aisladas, cerradas en compartimentos individuales, con puertas dotadas 
de cierre interior. 
 
Estarán preferentemente situadas en los cuartos vestuarios y de aseo o en locales próximos a 
los mismos, con la debida separación para uno y otro sexo. 
 
Cuando las duchas no comuniquen con los cuartos de vestuario y de aseo se instalarán 
colgadores para la ropa, mientras los trabajadores se duchan. 
 
• Comedores: 
 
En la actualidad la tendencia es que los operarios salgan a comer fuera de la obra en los 
establecimientos próximos. 
 
No obstante, si algún operario comiera en la obra, el comedor deberá tener las siguientes 
características: 
 
- Deben estar ubicados en lugares próximos a los de trabajo, separados de otros locales y de 
focos insalubres o molestos. 
 
- Los pisos, paredes y techos serán lisos y susceptibles de fácil limpieza, tendrán una 
iluminación, ventilación y temperatura adecuadas, y la altura mínima del techo será de 
2,60 metros. 
 
- Estarán provistos de mesas, asientos y dotados de vasos, platos y cubiertos para cada 
trabajador. 
 
- Dispondrán de agua potable para la limpieza de utensilios y vajilla. 
 
- Independientemente de estos fregaderos existirán unos aseos próximos a estos locales. 
 
- Cuando no existan cocinas contiguas se instalarán hornillos o cualquier otro sistema para que 
los trabajadores puedan calentar su comida. 
 
3.6. Normas Técnicas a cumplir por las instalaciones provisionales de obra 
 
• Instalación eléctrica provisional de obra: 
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Esta instalación cumplirá lo establecido en el "Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión" y 
concretamente en las instrucciones: MI BT 027, en su apartado "Instalaciones en locales 
mojados", MI BT 028 en el apartado "Instalaciones temporales. Obras", MI BT 
021 "Protección contra contactos indirectos: Separación de circuitos y Empleo de pequeñas 
tensiones de seguridad", MI BT 020 "Protección de las instalaciones" y MI BT 039 "Puestas a 
tierra" en las que se dice que: 
 
- Las instalaciones a la intemperie son consideradas como locales o emplazamientos mojados. 
 
- Las canalizaciones serán estancas y para terminales, empalmes y conexiones se usarán 
sistemas y dispositivos que presenten el grado de protección correspondiente a las 
proyecciones de agua. 
 
- Los aparatos de mando, protección y tomas de corriente serán del tipo protegido contra las 
proyecciones de agua, o bien, se instalarán en el interior de cajas que les proporcionen una 
protección equivalente. 
 
- Se instalará un dispositivo de protección en el origen de cada circuito. 
 
- Queda prohibida la utilización de aparatos móviles o portátiles, excepto cuando se utilice como 
sistema de protección la separación de circuitos o el empleo de pequeñas tensiones de 
seguridad (24 voltios). 
 
- Los receptores de alumbrado tendrán sus piezas metálicas bajo tensión, protegidas contra las 
proyecciones de agua. La cubierta de los portalámparas será en su totalidad de materia aislante 
hidrófuga, salvo cuando se instalen en el interior de cubiertas estancas destinadas a los 
receptores de alumbrado, lo que deberá hacerse siempre que éstas se coloquen en un lugar 
fácilmente accesible (esto no rige cuando los receptores de alumbrado están alimentados a 24 
voltios). 
 
- Los conductores aislados utilizados tanto para acometidas como para las instalaciones 
exteriores serán de 1.000 voltios de tensión nominal, como mínimo, y los utilizados en 
instalaciones interiores serán de tipo flexible aislados con elastómeros o plástico de 440 voltios, 
como mínimo, de tensión nominal. 
 
• Contador. Caja general de protección. Acometida: 
 
La compañía suministradora exige un módulo normalizado para la ubicación de los contadores 
y de la caja general de protección con sus cartuchos fusibles. Su grado de protección será tipo 
intemperie IP.55. 
 
 
La acometida se realizará grapada a las fachadas próximas o mediante postes de sujeción. 
 
Los conductores serán de 1.000 V. de tensión nominal. Se debe respetar una altura mínima al 
suelo de 2,5 m. y, en recorridos por debajo de esta altura, se asegurará una protección 
mecánica de IP.55.7. 
 
• Cuadro general: 
 
De la caja general de protección se realiza la derivación al equipo de medida y al cuadro general 
de mando y protección. Dicha derivación será, como todas las utilizadas para instalaciones 
exteriores de 1.000 V. de tensión nominal. En instalaciones interiores podrán ser de 440 V. 
como mínimo de tensión nominal. 
 
El cuadro general de mando y protección será de tipo estanco, con un grado de protección 
mínimo IP.55.7., contra chorro de agua y polvo. Si es metálico estará debidamente conectado 
a tierra. 
 
Los elementos que se instalan adosados a la superficie del cuadro (tomas de corriente, mando 
de accionamiento, etc.) tendrán el mismo tipo de aislamiento y grado de protección. 
 
Dentro del cuadro se instalarán, como mínimo, los siguientes elementos: 
 
- Interruptor automático de corte omnipolar, accesible desde el exterior del cuadro, sin tener 
que abrir la tapa, que corte la corriente eléctrica a la totalidad de la obra. 
 
- Interruptor diferencial de 300 mA de sensibilidad para la instalación de fuerza. 
 
- Interruptores automáticos magnetotérmicos en los diferentes circuitos de fuerza. 
 
- Interruptor diferencial de 30 mA de sensibilidad para la instalación de alumbrado. 
 
- Interruptores automáticos magnetotérmicos en los diferentes circuitos de alumbrado. 
 
- Salidas para tomas de corriente y cuadros secundarios con sus correspondientes 
protecciones. 
 
- Transformador de seguridad con salida a 24 V. 
 
- Salida de enlace con toma de tierra. 
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Los cuadros se mantendrán siempre con la puerta cerrada y la llave estará en posesión de una 
persona responsable. 
 
Aunque, como hemos dicho antes, están preparados para la intemperie, se protegerán del agua 
de lluvia mediante viseras de protección adicional. 
 
En las puertas se colocarán señales normalizadas de "riesgo eléctrico". 
 
Los tableros portantes de las bases de enchufe de los cuadros eléctricos auxiliares, deberán 
fijarse de manera eficaz a elementos rígidos de la edificación, que impidan el desenganche 
fortuito de los conductores de alimentación así como contactos con elementos metálicos que 
puedan ocasionar descargas eléctricas a personas u objetos. 
 
El acceso al cuadro eléctrico deberá mantenerse despejado y limpio de materiales, barro, etc., 
en previsión de facilitar cualquier maniobra en caso de emergencia. 
 
Las tornas de corriente serán estancas y adecuadas para el uso a la intemperie. Su grado de 
protección corresponderá a EP.44.7. Se ubicarán preferentemente en los laterales del cuadro 
para facilitar que éste pueda permanecer cerrado. 
 
La tensión estará siempre en la clavija "hembra", nunca en la "macho", para evitar contactos 
eléctricos directos. 
 
Los interruptores, en general, de la instalación serán tipo intemperie. 
 
Se comprobará diariamente el buen estado de los interruptores diferenciales accionando el 
pulsador de prueba. 
 
• Cuadros secundarios: 
 
Los diferentes cuadros secundarios que se puedan utilizar en la obra cumplirán los mismos 
requisitos que el cuadro general. 
 
Deberán contener el interruptor general automático de corte omnipolar, los diferenciales de 
fuerza y alumbrado y los dispositivos de protección contra sobrecargas y cortocircuitos 
(magnetotérmicos). 
 
Los cuadros secundarios de distribución serán de las mismas características que los cuadros 
generales, pero si se instalan en interiores o locales secos, su grado de protección será de 
IP.543. 
 
 
• Conductores: 
 
El grado de protección para los conductores será IP.44 para ambientes húmedos y polvorientos. 
 
No se colocarán por el suelo en zonas de paso de vehículos y acopio de cargas; en caso de no 
poder evitar que discurran por esas zonas se dispondrán elevados y fuera del alcance de los 
vehículos que por allí deban circular o enterrados y protegidos por una canalización resistente 
y debidamente señalizada. 
 
El tendido de los cables para cruzar viales de obra se efectuará enterrado. Se señalizará el 
"paso del cable" mediante una cubrición permanente de tablones. La profundidad mínima de la 
zanja será de 40 cm y el cable irá además protegido en el interior de un tubo rígido. 
 
Asimismo, deberán colocarse elevados si hay zonas encharcadas. 
 
Sus extremos estarán dotados de sus correspondientes clavijas de conexión y se prohíbe 
conectar directamente los hilos desnudos en las bases de enchufe. 
 
En caso de tener que realizar empalmes, éstos se realizarán por personas especializadas, y 
las condiciones de estanqueidad serán como mínimo las propias del conductor. Siempre se 
colocarán elevados prohibiéndose mantenerlos en el suelo. 
 
Un cable deteriorado no debe forrarse con esparadrapo, cinta aislante ni plástica, sino con la 
autovulcanizante, cuyo poder de aislamiento es muy superior a las anteriores, y de cualquier 
modo, las condiciones de estanqueidad serán como mínimo las propias del conductor. 
 
Los cables para conexión a las tomas de comente de las diferentes máquinas, llevarán además 
de los hilos de alimentación eléctrica correspondientes, uno más para la conexión a tierra en el 
enchufe. 
 
El trazado de las mangueras de suministro eléctrico a las plantas será colgado a una altura 
sobre el pavimento de unos 2 m. para evitar accidentes por agresión a las mangueras por uso 
a ras de suelo. 
 
Las mangueras de alargadera, por ser provisionales y de corta estancia pueden llevarse 
tendidas por el suelo, pero arrimadas a los paramentos verticales. 
 
Las clavijas para la toma de corriente del conjunto de las instalaciones provisionales interiores 
deben ser las mismas en el conjunto de la obra. La elección debe ser efectuada en el comienzo 
de la obra y puesta en conocimiento de todas las empresas a las cuales se les debe prohibir 
introducir en la obra clavijas de otro standard no compatibles. 
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• Puesta a tierra:  
 
Consiste en unir a la masa terrestre un punto de una instalación eléctrica de baja resistencia. 
 
La toma de tierra de la instalación estará constituida por: 
 
- Punto de puesta a tierra, constituido por un dispositivo de conexión (regleta, borne) 
que permite la unión entre los conductores de la línea de enlace y principal de tierra. 
 
- Línea de enlace con tierra formado por los conductores que unen el electrodo con el punto de 
puesta a tierra, con sección mínima de 35 mm2. 
 
- Electrodo, masa metálica permanentemente en buen contacto con el terreno. Pueden ser: 
 
- Placas enterradas de cobre con espesor mínimo de 2 mm. o de hierro de 2,5 
mm., siendo la superficie útil mayor que 0,5 m2. 
 
- Picas verticales de tubo de acero recubierto de cobre o cromo de 25 mm. de diámetro, perfiles 
de acero dulce de 60 mm. de lado, barras de cobre de 15 mm. Las longitudes mínimas no serán 
menores de 2 m. 
 
- Conductores enterrados horizontalmente, de cobre desnudo, de 35 mm2 de sección, pletinas 
de cobre de 35 mm. y 2 mm. de espesor o cables de acero galvanizado de 95 mm2. 
 
Toda máquina utilizada en la obra con alimentación eléctrica que trabaje a tensiones superiores 
a 24 V. y no posea doble aislamiento, deberá estar dotada de puesta a tierra, con resistencia 
adecuada; esta adecuación estará en función de la sensibilidad del interruptor diferencial, cuya 
relación será: 
 
I.Diferencial de 30mA - Resistencia a tierra máxima 800 
 
I.Diferencial de 300mA - Resistencia a tierra máxima 80  
 
Las casetas metálicas de obra que dispongan de instalación eléctrica estarán conectadas a 
tierra. 
 
Los conductores para puesta a tierra irán directamente de la máquina al electrodo, sin 
interposición de fusibles ni dispositivos de corte alguno. 
 
 
 
 
Por la importancia que ofrece, desde el punto de vista de la seguridad, la puesta a tierra será 
medida y comprobada por personal especializado antes de la puesta en servicio del cuadro 
general de distribución a la obra. 
 
Periódicamente, como mucho una vez al año, se comprobará la resistencia de tierra, reparando 
inmediatamente los defectos que se encuentren. 
 
• Alumbrado: 
 
La instalación de alumbrado que se emplea en la obra, una vez que se comienzan los 
cerramientos y en los sótanos, deberá conseguir un nivel mínimo de intensidad de iluminación 
comprendido entre 25 y 50 lux, dependiendo que sean vías de circulación de uso habitual o no. 
 
Los puntos fijos de alumbrado se situarán en superficies firmes. Las lámparas de 
incandescencia irán protegidas mediante pantallas de protección. 
 
En general, los puntos de luz que estén a la intemperie estarán protegidos contra chorro de 
agua y su correspondiente grado de protección IP67. 
 
Siempre que se trabaje en ambientes húmedos serán de clase II (doble aislamiento 101) o clase 
III (se alimentan a tensiones de seguridad). Como protección adicional estarán protegidas 
mediante interruptores diferenciales de alta sensibilidad (30 mA). 
 
 
• Resto de maquinaria de obra: 
 
Su grado de protección será el exigido para trabajos a la intemperie. 
 
Teniendo en cuenta que la tensión de alimentación es mayor que 50 voltios y que son de clase 
0 y I, deberán estar conectados a la red de puesta a tierra. Esta debe tener baja resistencia 
óhmica (80), teniendo en cuenta que el diferencial al que están conectados es de media 
sensibilidad (300 mA). 
 
• Protección contra incendios: 
 
Las causas que propician la aparición de un incendio en una obra no son distintas de las que 
lo generan en otro lugar: existencia de una fuente de ignición (hogueras, braseros, energía 
solar, trabajos de soldadura, conexiones eléctricas, cigarrillos, etc.) junto a una sustancia 
combustible (encofrados de madera, carburante para la maquinaria, pinturas, etc.) puesto que 
el comburente (oxígeno), está presente en todos los casos. 
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Por todo ello, se realizará una revisión y comprobación periódica de la instalación eléctrica 
provisional así como el correcto acopio de sustancias combustibles a lo largo de la ejecución 
de la obra. 
 
• Almacenamiento y señalización de productos: 
 
Los productos, tales como disolventes, pinturas, barnices adhesivos, etc., y otros productos de 
riesgo se almacenarán en lugares ventilados con los envases cerrados debidamente en locales 
limpios, alejados de focos de ignición y debidamente señalizados. El carácter específico y la 
toxicidad de cada producto peligroso estarán indicados por la señal de peligro característica. 
 
3.7. Normas técnicas a cumplir por los elementos de protección colectiva y su 
instalación, mantenimiento, cambio y retirada. 
 
• Vallado: 
 
Tendrá una altura mínima de 2 m, cerrará todo el perímetro de la obra y será resistente. En 
caso necesario estará dotado de balizamiento-luminoso. 
 
Las pasarelas provisionales que sobresalgan de la acera serán resistentes y con protecciones 
en ambos extremos y si es necesario, tendrán techado y estarán claramente señalizadas de 
día y de noche. 
 
• Barandillas: 
 
Se colocarán en todos los lugares que tengan riesgo de caída de personas u objetos a distinto 
nivel. 
 
Deberán estar construidas con material resistente, tendrán una altura mínima de 90 cm y 
dispondrán de un reborde de protección, un pasamanos y una protección intermedia que 
impidan el paso o deslizamiento de los trabajadores o materiales, según la Parte C del Anexo 
IV del RD 1.627/1.997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de 
seguridad de salud en las obras de construcción. 
 
• Cables de sujeción de cinturón de seguridad y sus anclajes: 
 
Tendrán suficiente resistencia para soportar los esfuerzos a que puedan ser sometidos, de 
acuerdo con su función protectora. 
 
 
• Pasarelas y plataformas de trabajo: 
 
De acuerdo con el Art. n° 221 de la O.L.C.V.C. las pasarelas y plataformas estarán construidas 
de forma resistente con ancho mínimo de tres tablones (60 cm) perfectamente anclados y 
dotadas en su perímetro y zonas con riesgo de caída de personas y objetos a distinto nivel con 
las barandillas reglamentarias de acuerdo con el RD 1.627/1.997. 
 
• Escaleras fijas y de servicio: 
 
Las losas de escalera existentes en la obra deberán ser peldañeadas provisionalmente para 
permitir al personal la fácil utilización de las mismas. 
 
El peldañeado de las losas de escalera se formará con una huella mínima de 23 cm y el 
contrapeldaño o tabica tendrá entre 13 y 20 cm; el ancho mínimo de estas escaleras será de 
60 cm para permitir la fácil circulación. 
 
En las escaleras fijas se colocarán barandillas de 90 cm, listón intermedio y rodapiés de 
15 cm. Las rampas que no se peldañeen, por no ser necesario su uso, deberán ser cerradas al 
tránsito de forma inequívoca. 
 
• Vallas autónomas de limitación y protección:  
 
Tendrán como mínimo 90 cm de altura, estando construidas a base de tubos metálicos. 
Dispondrán de patas para mantener su verticalidad.  
o Señales de circulación: 
 
Cumplirán lo previsto en el artículo 701 del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para 
Obras de Carreteras y Puentes (PG-3/75, BOE 7-VII-1.976), y se atendrán a lo indicado en la 
Norma 8.3-I-C.: Señalización de obras (Orden 31-VIII-1.987, BOE 18-XI- 
1.987). 
 
• Señales de seguridad: 
 
Se proveerán y colocarán de acuerdo con el Real Decreto 485/1.997, de 14 de Abril, por el que 
se aprueba la norma sobre señalización de seguridad y salud en el trabajo (BOE 
23-IV-1.997). 
 
• Balizamientos: 
 
Cumplirán con la Norma UNE 81.501, Señalización de Seguridad en los lugares de trabajo. 
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• Topes de desplazamiento de vehículos: 
 
Se podrán realizar con un par de tablones embridados, fijados al terreno por medio de redondos 
hincados al mismo, o de otra forma eficaz. 
 
• Limitaciones de movimientos de grúas: 
 
Cuando las grúas puedan tener interferencias entre ellas se colocarán limitadores de giro y/o 
finales de carrera que impidan automáticamente su funcionamiento cuando una grúa intente 
trabajar en la zona de interferencia. 
 
• Extintores: 
 
Serán adecuados en agente extintor y tamaño al tipo de incendio previsible y se revisarán 
conforme a lo establecido en el RD 1.942/1.993: Reglamento de instalaciones de protección 
contra incendios. 
 
• Interruptores diferenciales y tomas de tierra: 
 
La sensibilidad mínima de los interruptores diferenciales será para alumbrado de 30 mA y para 
fuerza de 300 mA. 
 
La resistencia de las tomas de tierra no será superior a la que garantice, de acuerdo con la 
sensibilidad del interruptor diferencial, una tensión máxima de 24 V. Se medirá su resistencia 
periódicamente y, al menos, en la época más seca del año. 
 
• Portabotellas: 
 
Las bombonas de oxígeno y acetileno, para transporte en horizontal dentro de la obra, se 
llevarán siempre sobre carro portabotellas. 
 
• Válvulas antirretroceso: 
 
Los equipos de soldadura oxiacetilénica llevarán los correspondientes manorreductores en las 
botellas y las válvulas antirretroceso en las mangueras del soplete. 
 
• Instalación, cambio y retirada: 
 
La instalación, cambio y retirada de los medios de protección colectivos será efectuada por 
personal adiestrado en dicho trabajo y convenientemente protegidos por las prendas de 
protección personal que en cada caso sean necesarias. 
 
• Revisiones y mantenimiento: 
 
Los elementos de protección colectiva serán revisados periódicamente y se adscribirá un 
equipo de trabajo a tiempo parcial para arreglo y reposición de los mismos. 
 
3.8. Normas a cumplir por los Equipos de Protección Individual 
 
Todos los equipos de protección individual o elementos de protección colectiva tendrán fijado 
un período de vida útil, desechándose a su término. 
 
Cuando por las circunstancias del trabajo se produzca un deterioro más rápido en una 
determinada prenda o equipo, se repondrá ésta, independientemente de la duración prevista o 
fecha de entrega. 
 
Toda prenda o equipo de protección que haya sufrido un trato límite, es decir, el máximo para 
el que fue concebido (por ejemplo, por un accidente) será desechado y repuesto al momento. 
 
Aquellas prendas que por su uso hayan adquirido más holguras o tolerancias de las admitidas 
por el fabricante, serán repuestas inmediatamente. 
El uso de una prenda o equipo de protección nunca representará un riesgo en sí mismo. Todo 
elemento de protección personal se ajustará a lo dictado en el R.D. 1.407/1.992, de 
20 de noviembre, en cuanto a su homologación. 
 
3.9. Normas de seguridad aplicables a la maquinaria en general y su mantenimiento 
 
La maquinaria dispondrá de todos los accesorios de prevención establecidos, serán manejados 
por personal especializado, se mantendrán en buen uso, para lo cual se someterán a revisiones 
periódicas y en caso de averías o mal funcionamiento se paralizarán hasta su reparación. 
 
Los elementos de protección, tanto personales como colectivos deberán ser revisados 
periódicamente para que puedan cumplir eficazmente su función. 
 
En el resto de la maquinaria, se llevará el mismo control sobre homologación, inspecciones 
técnicas (ITV), etc. 
 
Además de las prescripciones particulares de este pliego se cumplirá en cada caso lo 
especificado en la vigente O.G.S.H.T. y O.L.C.V.C, Reglamento de Seguridad en las Máquinas, 
etc. 
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Para lo anteriormente expuesto, se insiste de forma general en los aspectos siguientes, 
referentes a características, forma de empleo y mantenimiento. 
 
• Máquinas en general: 
 
Las máquinas herramientas con trepidación estarán dotadas de mecanismos de absorción y 
amortiguación. 
 
Los motores con transmisión a través de ejes y poleas, estarán dotados de carcasas protectoras 
antiatrapamientos (machacadoras, sierras, compresores, etc.) 
 
Las carcasas protectoras de seguridad a utilizar, permitirán la visión del objeto protegido 
(tambores de enrollamiento, por ejemplo) 
 
Los motores eléctricos estarán cubiertos de carcasas protectoras eliminadoras del contacto 
directo con la energía eléctrica. Se prohibe su funcionamiento sin carcasa o con deterioros 
importantes de éstas. 
 
Se prohibe la manipulación de cualquier elemento componente de una máquina accionada 
mediante energía eléctrica, estando conectada a la red de suministro. 
 
Los engranajes de cualquier tipo de accionamiento mecánico, eléctrico o manual estarán 
cubiertos por carcasas protectoras antiatrapamientos. 
 
Los tornillos sin fin accionados mecánica o eléctricamente, estarán revestidos por carcasas 
protectoras antiatrapamientos. 
 
Las máquinas de funcionamiento irregular o averiadas serán retiradas inmediatamente para su 
reparación. 
 
Las máquinas averiadas que no se puedan retirar se señalizarán con carteles de aviso con la 
leyenda: "MAQUINA AVERIADA, NO CONECTAR". 
 
La misma persona que instale el letrero de aviso de "máquina averiada,..." será la encargada 
de retirarlo, en prevención de conexiones a puestas en servicios fuera de control. 
 
Se prohíbe la manipulación y operaciones de ajuste y arreglo de máquinas al personal no 
especializado en la máquina objeto de reparación. 
En las máquinas hidráulicas nunca se alterarán los valores de regulación de presión indicados, 
así como tampoco los precintos de control. 
 
 
Como precaución adicional, para evitar la puesta en servicio de máquinas averiadas o de 
funcionamiento irregular, se bloquearán los arrancadores, o en su caso, se extraerán los 
fusibles eléctricos. 
 
Para el caso de corte o suministro de energía, se recomienda la protección de las máquinas 
con un dispositivo automático de desconexión, de forma que al restituirse el suministro, el 
rearme de la máquina sea necesario, para su puesta en servicio. 
 
Sólo el personal autorizado con documentación escrita específica, será el encargado de la 
utilización de una determinada máquina o máquina-herramienta. 
 
Las máquinas que no sean de sustentación manual se apoyarán siempre sobre elementos 
nivelados y firmes. 
 
Los peldaños y escaleras se habrán de conservar en buenas condiciones. 
 
Se debe usar una boquilla de conexión automática para inflar los neumáticos y colocarse detrás 
de éstos cuando los esté inflando. 
 
Se prohíbe entrar en la cabina a otra persona que no sea el maquinista, mientras se esté 
trabajando. 
 
No se debe abandonar la máquina cargada, ni con el motor en marcha ni con la cuchara subida. 
 
Cuando existan líneas eléctricas áreas en las proximidades de la zona de trabajo, el maquinista 
mantendrá constante atención para guardar en todo momento la distancia mínima de seguridad 
requerida. 
 
• Máquinas de elevación 
 
La elevación o descenso a máquina de objetos, se efectuará lentamente, izándolos en sentido 
vertical. Se prohiben los tirones inclinados. 
 
Los ganchos de cuelgue de los aparatos de izar quedarán libres de cargas durante las fases 
de descanso. 
 
Las cargas en transporte suspendido estarán siempre a la vista de los gruístas con el fin de 
evitar los accidentes por falta de visibilidad de la trayectoria de la carga. 
 
Los ángulos sin visión de la trayectoria de carga para los gruístas, se suplirán mediante 
operarios que utilizando señales preacordadas suplan la visión del citado trabajador. 
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Se prohibe la permanencia (o el trabajo de operarios), en zonas bajo la trayectoria de cargas 
suspendidas. 
 
Los aparatos de izar a emplear en esta obra estarán equipados con limitador de recorrido del 
carro y de los ganchos. 
 
Los motores eléctricos de grúas y de los montacargas estarán provistos de limitadores, de altura 
y del peso a desplazar, que automáticamente corten el suministro eléctrico al motor cuando se 
llegue al punto en que se debe detener el giro o desplazamiento de la carga. 
 
Los cables de izado y sustentación a emplear en los aparatos de elevación y transporte de 
cargas en esta obra, estarán calculados expresamente en función de los solicitados para los 
que se los instala. 
 
La sustitución de cables deteriorados se efectuará mediante mano de obra especializada, 
siguiendo las instrucciones del fabricante. 
 
Los lazos de los cables estarán siempre protegidos interiormente mediante forrillos 
guardacabos metálicos, para evitar deformaciones y cizalladuras. 
 
Los cables empleados, directa o auxiliarmente, para el transporte de cargas suspendidas se 
inspeccionarán como mínimo una vez a la semana por el Trabajador Designado, que previa 
comunicación al Jefe de Obra, ordenará la sustitución de aquellos que tengan más del 10% de 
hilos rotos. 
 
Los ganchos de sujeción (o sustentación) serán de acero (o de hierro forjado), provistos de 
"pestillos de seguridad". 
 
Los ganchos pendientes de eslingas estarán dotados de pestillos de seguridad.  
 
Se prohíbe la utilización de enganches artesanales construidos a base de redondos doblados. 
 
Los contenedores (cubiletes, cangilones, jaulones, etc.) tendrán señalado visiblemente en nivel 
máximo de llenado y la carga máxima admisible. 
 
Todos los aparatos de izado de cargas llevarán impresa la carga máxima que pueden soportar. 
 
Todos los aparatos de izar estarán sólidamente fundamentados, apoyados según las normas 
del fabricante. 
 
 
 
Se prohíbe el izado o transportes de personas en el interior de jaulones, bateas, cubilotes y 
asimilables. 
 
Todas las máquinas con alimentación a base de energía eléctrica, estarán dotadas de toma de 
tierra en combinación con los disyuntores diferenciales. 
 
Se verificará semanalmente la horizontalidad de los carriles de desplazamiento de la grúa. 
 
Los carriles para desplazamiento de grúas estarán limitados, a una distancia de 1 m de su 
término, mediante topes de seguridad de final de carrera. 
 
Se mantendrá en buen estado la grasa de los cables de las grúas (montacargas, etc.). Se 
prohíbe engrasar cables en movimiento. 
Semanalmente, el/los Trabajadores Designados en tareas de Prevención de Riesgos revisará/n 
el buen estado del lastre y contrapeso de la grúa torre, dando cuenta de ello a la Jefatura de 
Obra y ésta a la Dirección Facultativa. 
 
Los trabajos de izado, transporte y descenso de cargas suspendidas, quedarán interrumpidos 
bajo régimen de vientos superiores a los 60 km/h. 
 
Se dotará a las máquinas de un dispositivo automático de señalización y aviso (para los 
operarios que trabajen en las inmediaciones) de funcionamiento en marcha atrás (siempre que 
el conductor de la máquina no tenga visibilidad perfecta de la zona a recorrer). 
 
Los trabajos de izado, transporte y descenso de cargas suspendidas quedarán interrumpidas 
bajo régimen de vientos superiores a los señalados para ello, por el fabricante de la máquina. 
 
• Máquinas de movimiento de tierras:  
 
Dispondrán de un maquinista competente y cualificado. 
 
Los cables, tambores y grilletes metálicos se deben revisar periódicamente para advertir si 
están desgastados. 
 
Todos los engranajes y demás partes móviles de la maquinaria deben estar resguardados 
adecuadamente. 
 
Los escalones y escaleras se habrán de conservar en buenas condiciones. 
 
Se debe ajustar el asiento de la cabina de la máquina según las características (talla) 
del maquinista. 
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Hay que usar una boquilla de conexión automática para inflar los neumáticos y colocarse detrás 
de éstos cuando los esté inflando. 
 
En las máquinas hidráulicas nunca se alterarán los valores de regulación de presión indicados, 
así como tampoco los precintos de control. 
 
No se debe tratar de hacer ajustes o reparaciones cuando la máquina esté en movimiento o 
con el motor funcionando. 
 
No se permitirá emplear la excavadora como grúa.  
 
No se utilizará la cuchara para el transporte de materiales. 
 
Se prohíbe entrar en la cabina a otra persona que no sea el maquinista, mientras se está 
trabajando. 
 
No se debe bajar de la cabina mientras el embrague general está engranado. No se debe 
abandonar la máquina cargada.  
No se debe abandonar la máquina con el motor en marcha.  
 
No se debe abandonar la máquina con la cuchara subida. 
 
Hay que almacenar los trapos aceitosos y otros materiales combustibles en un lugar seguro. 
 
No se deben almacenar dentro de la cabina de la maquinaria latas de gasolina de repuesto. 
 
Se debe colocar un equipo extintor portátil y un botiquín de primeros auxilios en la máquina, en 
sitios de fácil acceso. El maquinista debe estar debidamente adiestrado en su uso. 
 
• Terrenos y señalización: 
 
Para vías de circulación interna de la obra, se dejará como mínimo una distancia de 3 m. desde 
dicha vía al borde de la excavación o terraplén. 
 
Como norma general nadie se acercará, a una máquina que trabaje, a una distancia menor de 
5m. medida desde el punto más alejado al que la máquina tiene alcance. 
 
Se recomienda no trabajar en pendientes longitudinales del 12% y transversales del 15%. De 
cualquier forma consultar siempre las especificaciones del fabricante.  
 
Se señalizarán todas las zonas de trabajo y peligro. 
 
Nadie permanecerá o pasará por dichas zonas de peligrosidad. Para trabajos nocturnos las 
señalizaciones serán luminosas. 
Para algunas maniobras es necesaria la colaboración de otra persona que se colocará a más 
de 6 m del vehículo en un lugar donde no pueda ser atrapado. 
 
Nunca deberá haber más de una persona (que pueda ser vista por el conductor) señalizando. 
 
Cuando trabajan varias máquinas en un tajo, la separación entre máquinas será como mínimo 
de 30 metros. 
 
Si las máquinas trabajan en tajos paralelos, se delimitarán dichos tajos, señalizándolos. 
 
• Sistemas de seguridad: 
 
Se instalará un dispositivo (nivel) que indique en todo momento la inclinación tanto transversal 
como longitudinal que el terreno produce en la máquina. 
 
Se dispondrá de un asiento anatómico, para disminuir las muy probables lesiones de espalda 
del conductor y el cansancio físico innecesario. 
 
Se instalarán asideros y pasarelas que faciliten el acceso a la máquina. 
 
Se instalará una bocina o luces que funcionen automáticamente siempre que la máquina 
funcione marcha atrás. 
 
Las cabinas deben ser antivuelco, para proteger del atrapamiento al conductor en caso de 
vuelco. Debe ir complementada por la utilización de un cinturón de seguridad que mantenga al 
conductor fijo al asiento. 
 
Debería proteger también contra la caída o desplome de tierras y materiales, por lo que el uso 
exclusivo de un pórtico no constituye una solución totalmente satisfactoria. 
 
Si la máquina circula por carreteras, deberá ir provista de las señales correspondientes y 
cumplir las normas que exige el Código de Circulación. 
 
Para acercarse a una máquina en funcionamiento:  
 
 
- Hay que permanecer fuera de la zona de la acción de la máquina.  
 
- Ponerse en el campo visual del operador.  
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- Captar su atención: dar un silbido o lanzar piedras delante de la máquina. 
 
- Acercarse solamente cuando el equipo descansa en el suelo y la máquina está parada. 
 
- Carga de material sobre camiones: 
 
Se cargarán los materiales a los camiones, por los lados o por la parte de atrás. La cuchara de 
la excavadora nunca pasará por encima de la cabina. 
El conductor abandonará la cabina del camión y se situará fuera de la zona de peligrosidad a 
menos que la cabina esté reforzada. 
 
• Conducciones enterradas: 
 
En el caso de encontrarse con una conducción no prevista, se deben en principio, tomar las 
siguientes medidas: 
 
- Suspender los trabajos de excavaciones próximas a la conducción. 
 
- Descubrir la conducción sin deteriorarla y con suma precaución. 
 
- Proteger la conducción para evitar deterioros. 
 
- No desplazar los cables fuera de su posición, ni tocar, apoyarse o pasar sobre ellos al verificar 
la excavación. 
 
- En el caso de deterioro, impedir el acceso de personal a la zona e informar al propietario. 
 
- En el caso de romper o aplastar una conducción, se interrumpirán inmediatamente los trabajos 
y se avisará al propietario. Si se trata de conducciones de gas o de líquidos tóxicos, se 
acordonará la zona evitando que alguien entre en ella, avisando si es necesario a las 
autoridades, bomberos, etc. 
 
• Verificaciones periódicas: 
 
La maquinaria será revisada diariamente y se hará constancia de ello. Si se subcontrata, se 
exigirá un certificado que garantice el perfecto estado de mantenimiento de la misma al 
comienzo de la obra y, durante la obra se tendrá el mismo nivel de exigencia que con la 
maquinaria propia. 
 
En cada jornada de trabajo se verificará:  
 
 
a) Nivel del depósito del fluido eléctrico. 
b) Nivel de aceite en el cárter del motor. 
c) Control del estado de atasco de los filtros hidráulicos.  
d) Control del estado del filtro de aire. 
e) Estado y presión de los neumáticos.  
f) Funcionamiento de los frenos. 
 
El estado del circuito hidráulico (mangueras, racores, etc.) se verificará periódicamente 
(cada mes). 
 
3.10. Normas para el manejo de herramientas eléctricas 
 
Todas las máquinas y herramientas eléctricas que no posean doble aislamiento, deberán estar 
conectadas a tierra. 
 
El circuito al cual se conecten, debe estar protegido por un interruptor diferencial de 
0,03 amperios de sensibilidad. 
 
Los cables eléctricos, conexiones, etc. deberán estar en perfecto estado, siendo conveniente 
revisarlos con frecuencia. 
 
Cuando se cambien útiles, se hagan ajustes o se efectúen reparaciones, se deben desconectar 
del circuito eléctrico, para que no haya posibilidad de ponerlas en marcha involuntariamente. 
 
Si se necesita usar cables de extensión se deben hacer las conexiones empezando en la 
herramienta y siguiendo hacia la toma de corriente. 
 
Cuando se usen herramientas eléctricas en zonas mojadas, se deben utilizar con el grado de 
protección que se especifica en el Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. 
 
Nunca se deben dejar funcionando las herramientas eléctricas portátiles, cuando no se están 
utilizando. Al apoyarlas sobre el suelo, andamios, etc., deben desconectarse. 
 
Las herramientas eléctricas (taladro, rotaflex, etc.) no se deben llevar colgando agarradas del 
cable. 
 
Cuando se pase una herramienta eléctrica portátil de un operario a otro, se debe hacer siempre 
a máquina parada y a ser posible dejarla en el suelo para que el otro la coja y no mano a mano, 
por el peligro de una posible puesta en marcha involuntaria. 
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3.11. Normas para el manejo de herramientas de mano 
 
• Mantener las herramientas en buen estado de conservación.  
 
• Cuando no se usan, tenerlas recogidas en cajas o cinturones porta- herramientas. 
 
• No dejarlas tiradas por el suelo, en escaleras, bordes de forjados o andamios, etc. 
 
• Usar cada herramienta únicamente para el tipo de trabajo para el cual está diseñada. 
No utilice la llave inglesa como martillo, el destornillador como cincel o la lima como 
palanca, pues hará el trabajo innecesariamente peligroso. 
 
• Los mangos de las herramientas deben ajustar perfectamente y no estar rajados. 
 
• Las herramientas de corte deben mantenerse perfectamente afiladas. 
 
3.12. Normas para el izado, desplazamiento y colocación de cargas 
 
Una vez enganchada la carga tensar los cables elevando ligeramente la misma y permitiendo 
que adquiera su posición de equilibrio. 
 
Si la carga está mal amarrada o mal equilibrada se debe volver a depositar sobre el suelo y 
volverla a amarrar bien. 
 
No hay que sujetar nunca los cables en el momento de ponerlos en tensión, con el fin de evitar 
que las manos queden cogidas entre la carga y los cables. 
 
Durante el izado de la carga solamente se debe hacer esta operación sin pretender a la vez 
desplazarla. Hay que asegurarse de que no golpeará con ningún obstáculo. 
 
El desplazamiento debe realizarse cuando la carga se encuentre lo bastante alta como para no 
encontrar obstáculos. Si el recorrido es bastante grande, debe realizarse el transporte a poca 
altura y a marcha moderada. 
 
Durante el recorrido el gruísta debe tener constantemente ante la vista la carga, y si esto no 
fuera posible, contará con la ayuda de un señalista. 
 
 
 
Para colocar la carga en el punto necesario primero hay que bajarla a ras de suelo y, cuando 
ha quedado inmovilizada, depositarla. No se debe balancear la carga para depositarla más 
lejos. 
 
La carga hay que depositarla sobre calzos en lugares sólidos evitándose tapas de arquetas. 
 
Se debe tener cuidado de no aprisionar los cables al depositar la carga. 
 
Antes de aflojar totalmente los cables hay que comprobar la estabilidad de la carga en el suelo, 
aflojando un poco los cables. 
 
3.13. Normas técnicas a cumplir por los medios auxiliares y su mantenimiento 
 
• Previsiones en los medios auxiliares: 
 
Los medios auxiliares de obra corresponden a la ejecución y no a las medidas y equipos de 
seguridad, si bien deben cumplir adecuadamente las funciones de seguridad. 
 
• Equipo de soldadura eléctrica: 
 
Dispondrá de puesta a tierra correcta de la máquina y del conductor activo que se conecta a la 
pieza a soldar. 
 
Las mangueras o conductores serán de una sola pieza sin empalmes y en perfecto estado de 
conservación por casa especializada. 
 
La máquina estará en perfectas condiciones con la carcasa cerrada. El empleo de este equipo 
estará reservado a personal cualificado.  
 
• Equipo de soldadura oxiacetilénica: 
 
El equipo de soldadura oxiacetilénica estará compuesto de carro portabotellas, soplete, 
válvulas antirretroceso, mangueras roja y azul para acetileno y oxígeno respectivamente en 
buen estado, sujetas con abrazaderas, manorreductores, manómetros de alta y de baja, válvula 
de membrana en la salida del manorreductor y llave de corte. 
 
• Ganchos de suspensión de cargas: 
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Los ganchos de suspensión de cargas serán de forma y naturaleza tales que se imposibilite la 
caída fortuita de las cargas suspendidas para lo que se les dotará de pestillo de seguridad y el 
factor de seguridad, referente a la carga máxima a izar cumplirá, como mínimo, el Art. 107 de 
la vigente O.G.S.H.T. y el Real Decreto 1.513/1.991, de 11 de octubre, que establece las 
exigencias sobre los certificados y las marcas de cables, cadenas y ganchos. 
 
• Escaleras portátiles: 
 
Los largueros serán de una sola pieza y estarán sin deformaciones o abolladuras que puedan 
mermar su seguridad. 
 
Las escaleras metálicas estarán pintadas con pinturas antioxidación que las preserven de las 
agresiones de la intemperie. 
 
Las escaleras metálicas a utilizar en esta obra, no estarán suplementadas con uniones 
soldadas. 
 
El empalme de escaleras metálicas se realizará mediante la instalación de los dispositivos 
industriales fabricados para tal fin. 
 
• Escaleras de tijeras:  
 
Son de aplicación las condiciones enunciadas para las calidades "madera" o "metal". 
 
Las escaleras de tijera a utilizar en esta obra, estarán dotadas en su articulación superior, de 
topes de seguridad de apertura. 
 
Las escaleras de tijeras estarán dotadas hacia la mitad de su altura, de cadenilla (o cable de 
acero) de limitación de apertura máxima. 
 
Las escaleras de tijera se utilizarán siempre como tales abriendo ambos largueros para no 
mermar su seguridad. 
 
Las escaleras de tijera nunca se utilizarán a modo de borriquetas para sustentar las plataformas 
de trabajo. 
 
Las escaleras de tijera en posición de uso, estarán montadas con los largueros en posición de 
máxima apertura para no mermar su seguridad. 
 
Las escaleras de tijera no se utilizarán, si la posición necesaria para realizar un determinado 
trabajo, obliga a ubicar los pies en los 3 últimos peldaños. 
 
Las escaleras de tijera se utilizarán montadas siempre sobre pavimentos horizontales (o sobre 
superficies provisionales horizontales). 
 
• Escaleras de mano: 
 
Se prohíbe la utilización de escaleras de mano para salvar alturas superiores a 5 m. Está 
prohibido el acceso a lugares de altura igual o superior a 7 m. mediante el uso de escaleras de 
mano sin largueros reforzados en el centro, contra oscilamientos. 
 
Las escaleras de mano estarán dotadas en su extremo inferior de zapatas antideslizantes de 
seguridad. 
 
Las escaleras de mano estarán firmemente amarradas en su extremo superior al objeto o 
estructura al que dan acceso. 
 
Las escaleras de mano sobrepasarán en 1 m. la altura a salvar. Esta cota se medirá en vertical 
desde el plano de desembarco, al extremo superior del larguero. 
 
Las escaleras de mano se instalarán de tal forma, que su apoyo inferior diste de la proyección 
vertical del superior, 1⁄4 de la longitud del larguero entre apoyos. 
 
3.14. Prevención de riesgos higiénicos 
 
• Ruido: 
 
Cuando los Niveles Diarios Equivalentes de ruido, o el Nivel de Pico, superen lo establecido en 
el R.D. 1.316/1.989 del 27 de Octubre (sobre protección de los trabajadores frente a los riesgos 
derivados de la exposición al ruido durante el trabajo) se dotará a los operarios de protectores 
auditivos debidamente homologados y acordes con la frecuencia del mido a atenuar. 
 
Por encima de los 80 dBA de ruido, se proveerá a los operarios afectados de protectores 
auditivos. 
 
Por encima de los 90 dBA (de nivel diario equivalente) o 140 dB de nivel de Pico será obligatorio 
el uso de protectores auditivos por todo el personal afectado. 
 
• Polvo: 
  
Se establecen como valores de referencia los Valores Limites Umbrales (TLV) establecidos con 
criterio higiénico. 
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Cuando el TLV (como concentración media ponderada en el tiempo o como valor máximo de 
corta duración) supere la concentración máxima permitida se deberá dotar a los trabajadores 
expuestos de las correspondientes mascarillas. 
 
Se cumplirá lo preceptuado en el Art. 150 de la O.G.S.H.T. 
 
• Iluminación: 
 
Siempre que sea posible, los lugares de trabajo tendrán una iluminación natural, que deberá 
complementarse con una iluminación artificial cuando la primera, por sí sola, no garantice las 
condiciones de visibilidad adecuadas. En tales casos se utilizará preferentemente la iluminación 
artificial general, complementada a su vez con una localizada cuando en zonas concretas se 
requieran niveles de iluminación elevados. 
 
Los niveles mínimos de iluminación de los lugares de trabajo serán los establecidos en la 
siguiente tabla: 
 
Bajas exigencias visuales-----100 
 
Exigencias visuales moderadas-----200 
 
Exigencias visuales altas-----500 
 
Exigencias visuales muy altas-----1000 
 
Áreas o locales de uso ocasional-----50 
 
Áreas o locales de uso habitual-----100 
 
Vías de circulación de uso ocasional-----25 
 
Vías de circulación de uso habitual-----50 
 
También cumplirán lo especificado en el Anexo IV "Iluminación de los lugares de trabajo" del 
RD 486/1.997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad 
y salud en los lugares de trabajo y resto de la legislación vigente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.15. Normas para certificación de los elementos de Seguridad y Salud 
 
Una vez al mes, la empresa constructora extenderá la valoración de las partidas que, en materia 
de seguridad y salud, se hubiesen realizado en la obra; la valoración se hará conforme al Plan 
de Seguridad y Salud de acuerdo con los precios contratados por la propiedad, esta valoración 
será visada y aprobada por la Dirección Facultativa y sin este requisito no podrá ser abonada 
por la Propiedad. 
 
El abono de las certificaciones expuestas en el párrafo anterior se hará conforme se estipule 
en el contrato de obra. 
 
Se tendrán en cuenta a la hora de redactar el presupuesto del Plan de Seguridad y Salud, sólo 
las partidas que intervienen como medidas de seguridad y salud, haciendo omisión de medios 
auxiliares, sin los cuales la obra no se podría realizar. 
 
En caso de ejecutar en obra unidades no previstas en el presente presupuesto se definirán total 
y correctamente las mismas y se les adjudicará el precio correspondiente procediéndose para 
su abono, tal y como se indica en los apartados anteriores. 
 
En caso de plantearse una revisión de precios, el Contratista comunicará esta proposición a la 
propiedad por escrito, habiendo obtenido la aprobación previa de la Dirección Facultativa. 
 
Las certificaciones estarán valoradas de acuerdo con la forma de medir expuesta en el 
proyecto, bien sea ud, m, m2, o m3, de acuerdo con los precios descompuestos del Plan de 
Seguridad y Salud, aplicándose criterios coherentes de medición y valoración, en el caso de 
establecerse precios contradictorios. 
 
 
Culleredo, 22 de Junio de 2018 
 
La autora del Proyecto: 
 
 
Olimpia Jiménez Cernadas 
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MEDICIONES 
  
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD 
CAPÍTULO 01 SS Equipos de protección individual   
01.1  u  Par de guantes de goma.   
 Par de guantes de goma.   
 30,000 
01.2  u  Par de guantes de protección para manipular objetos cortantes   
 Par de guantes de protección para manipular objetos cortantes y puntiagudos, resistentes al corte y a  
 la abrasión fabricado en látex o cuero. Medida la unidad en obra   
 30,000 
01.3  u  Par de guante dieléctricos   
 Par de guante dieléctricos para protección de contacto eléctrico en baja tensión, amortizable en cuatro  
 usos   
 30,000 
01.4  u  Par guantes p/soldador   
 Par guantes p/soldador   
 20,000 
01.5  u  Par de botas de protección para trabajos en agua   
 Par de botas de protección para trabajos en agua, barro, hormigón y pisos con riesgos de desliza-  
 mientos, fabricadas en PVC con forro interior, puntera, talonera con doble capa reforzada.   
 24,000 
01.6  u  Par de botas de seguridad contra riesgos mecánicos   
 Par de botas de seguridad contra riesgos mecánicos fabricada en piel, puntera y plantilla metálica,  
 suela antideslizante y piso resistente a la abrasión, homologado.   
 24,000 
01.7  u  Par de zapatos de seguridad contra riesgos mecánicos   
 Par de zapatos de seguridad contra riesgos mecánicos, fabricado en serrajey, lona de algodón trans-  
 pirable, puntera, puntera metálica, plantilla antisudor y antialérgica y piso resitente, homologadas.   
 24,000 
01.8  u  Faja elástica para protección de sobreesfuerzos, homologada.   
 Faja elástica para protección de sobreesfuerzos, homologada.   
 20,000 
01.9  u  Gafa de montura de vinilo   
 Gafa de montura de vinilo, pantalla exterior de plicarbonato, interior antiempañante, cámara de aire  
 entre las dos pantallas, para trabajos con ambientes pulvígenos.   
 24,000 
01.10  u  Gafas de cazoletas cerradas   
 Gafas de cazoletas cerradas, unidas mediante puente ajustable, con vidrios tratados térmicamente  
 según norma MT-18, para trabajos con soldadura, homologadas.   
 24,000 
01.11  u  Mascarilla respiratoria con válvula fabricada en material inalér  
 Mascarilla respiratoria con válvula fabricada en material inalérgico y atóxico con filtros intercambia-  
 bles para polvo, homologadas.   
 24,000 
01.12  u  Amortiguador de ruido fabricado con casquetes ajustable   
 Amortiguador de ruido fabricado con casquetes ajustables de almohadillas recambiables, uso exclusi-  
 vo con el casco de seguridad, homologado.   
 20,000 
01.13  u  Reposición filtros intercambiables para polvo homologados.   
 Reposición filtros intercambiables para polvo homologados.   
 30,000 
01.14  u  Chaleco reflectante normalizado   
 Chaleco reflectante normalizado   
 32,000 
 
 
 
01.15  u  Cinturón portaherramientas   
 Cinturón portaherramientas   
 10,000 
01.16  u  Mono trabajo de una pieza, tejid   
 Mono trabajo de una pieza, tejido ligero y flexible.   
 24,000 
01.17  u  Peto reflectante   
 Peto reflectante    
 24,000 
01.18  u  Casco seguridad homologado   
 Casco seguridad homologado   
 30,000 
01.19  u  Pantalla seguridad soldador   
 Pantalla seguridad soldador   
 8,000 
01.20  u  Juego tapones antiruido silic.   
 Juego tapones antiruido silic.   
 50,000 
01.21  u  Cinturón seguridad de sujeción   
 Cinturón seguridad de sujeción   
 15,000 
01.22  u  Traje impermeable   
 Traje impermeable   
 24,000 
01.23  u  Mandil cuero para soldador   
 Mandil cuero para soldador   
 8,000 
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MEDICIONES 
  
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD 
CAPÍTULO 02 SS Equipos de protección colectiva   
02.1  u  Señal de peligro reflectante con trípode de acero galvanizado,   
 Señal de peligro reflectante con trípode de acero galvanizado, i/colocación de acuerdo con las espe-  
 cifiaciones del MOPU, valorado según el número óptimo de utilizaciones.   
 20,000 
02.2  u  Cartel indicativo 0,30x0,30 m   
 Cartel indicativo 0,30x0,30 m sin soporte metálico, i/colocación y desmontado.   
 25,000 
02.3  m  Cordón de balizamiento reflectante   
 Cordón de balizamiento reflectante, sobre soporte de acero de diámetro 10 mm, i/modelos del MO-  
 PU, valorada en función del número óptimo de utilizaciones.   
 1.200,000 
02.4  u  Valla metálica para acotamiento de espacios, formada por: elemen  
 Valla metálica para acotamiento de espacios, formada por: elementos autonomos normalizados de  
 2,50 m x 1,10 m i/montaje y desmontaje de los mismos, según OGSHT, valorada en función del  
 número óptimo de utilizaciones.   
 300,000 
02.5  u  Extintor manual de polvo seco ABC   
 Extintor manual de polvo seco ABC de 6 Kg, colocado sobre soporte fijo al paramento vertical, i/p.p  
 de pequeño material y desmontaje, según OGSHT, valorado en función del número óptimo de utili-  
 zaciones.   
 5,000 
02.6  u  Cartel indicativo de riesgo con soporte metálico, incluso coloca  
 Cartel indicativo de riesgo eléctrico con soporte metálico, incluso colocación y desmontado  
 20,000 
02.7  m  Cinta plástica (blanca y roja) de balizamiento provisional, incl  
 Cinta plástica (blanca y roja) de balizamiento provisional, incluso colocación    
 1.000,000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MEDICIONES 
  
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD 
CAPÍTULO 03 SS Instalaciones de obra   
 SUBCAPÍTULO 03.1 Alquiler casetas de obra prefabricadas   
03.1.1  u  Alquiler caseta prefa.oficina   
 Alquiler caseta prefa.oficina   
 15,000 
03.1.2  u  Alquiler caseta prefa.almacén   
 Alquiler caseta prefa.almacén   
 12,000 
03.1.3  u  Alquiler caseta prefa.vestuarios   
 Alquiler caseta prefa.vestuarios   
 12,000 
03.1.4  u  Alq.aseo/inod,ducha,lavab 3g,ter   
 Alq.aseo/inod,ducha,lavab 3g,termo   
 12,000 
03.1.5  u  Limpieza y desinfec.caseta   
 Limpieza y desinfec.caseta   
 4,000 
03.1.6  u  Transporte caseta prefabricada   
 Transporte caseta prefabricada   
 4,000 
 SUBCAPÍTULO 03.2 Acometidas provisionales   
03.2.1  u  Acometida prov.eléct.a caseta   
 Acometida prov.eléct.a caseta   
 4,000 
03.2.2  u  Acometida prov.fonta.a caseta   
 Acometida prov.fonta.a caseta   
 2,000 
03.2.3  u  Acometida prov.sane.a caseta   
 Acometida prov.sane.a caseta   
 2,000 
SUBCAPÍTULO 03.3 Mobiliario y equipamiento casetas de obra   
03.3.1  u  Mesa madera capacidad 10 persona   
 Mesa madera capacidad 10 personas obra    
 3,000 
03.3.2  u  Horno microondas 18L, plato gira   
 Horno microondas 18L, plato giratorio y reloj programador   
 3,000 
03.3.3  u  Recipiente recogida desperdicios   
 Recipiente recogida desperdicios obra   
 3,000 
03.3.4  u  Taquilla metálica individual con   
 Taquilla metálica individual con llave para ropa y calzado   
 25,000 
03.3.5  u  Portarrollos indust.c/cerrad.   
 Portarrollos indust.c/cerrad.   
 3,000 
03.3.6  u  Jabonera industrial 1 l.   
 Jabonera industrial 1 l.   
 4,000 
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MEDICIONES 
  
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD 
CAPÍTULO 04 SS Instalaciones porv. higiene y seguridad                           
04.1          u    Botiquín obra con los medios mínimos establecidos, instalado, i/  
 Botiquín obra con los medios mínimos establecidos, instalado, i/reposición durante obra.   
 5,000 
04.2          u    Reposición botiquín                                               
 Reposición botiquín   
 5,000 
04.3          u    Camilla portátil evacuaciones                                     
 Camilla portátil evacuaciones   
 2,000 
04.4          u    Reconocimiento médico obligat.                                    
 Reconocimiento médico obligat.   
 20,000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MEDICIONES 
  
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD 
CAPÍTULO 05 SS Formación sobre seguridad                                         
05.1          h    Formación impartida a los trabajadores durante las obras sobre t  
 Formación impartida a los trabajadores durante las obras sobre temas de seguridad e higiene en el  
 trabajo por asesor técnico.   
 20,000 
05.2          h    Técnico grado medio en estudios y control de medidas de prevenci  
 Técnico grado medio en estudios y control de medidas de prevención de riesgos laborales.  
 20,000 
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CUADRO DE PRECIOS 1  
  
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO 
CAPÍTULO 01 SS Equipos de protección individual                                  
01.1          u    Par de guantes de goma.                                          0,83 
 Par de guantes de goma.  
 CERO  EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS  
01.2          u    Par de guantes de protección para manipular objetos cortantes    5,93 
 Par de guantes de protección para manipular objetos cortantes y puntiagudos, resistentes al corte  
 y a la abrasión fabricado en látex o cuero. Medida la unidad en obra  
 CINCO  EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS  
01.3          u    Par de guante dieléctricos                                       5,99 
 Par de guante dieléctricos para protección de contacto eléctrico en baja tensión, amortizable en  
 cuatro usos  
 CINCO  EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
01.4          u    Par guantes p/soldador                                           6,05 
 Par guantes p/soldador  
 SEIS  EUROS con CINCO CÉNTIMOS  
01.5          u    Par de botas de protección para trabajos en agua                 3,96 
 Par de botas de protección para trabajos en agua, barro, hormigón y pisos con riesgos de desli-  
 zamientos, fabricadas en PVC con forro interior, puntera, talonera con doble capa reforzada.  
 TRES  EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
01.6          u    Par de botas de seguridad contra riesgos mecánicos               7,07 
 Par de botas de seguridad contra riesgos mecánicos fabricada en piel, puntera y plantilla metáli-  
 ca, suela antideslizante y piso resistente a la abrasión, homologado.  
 SIETE  EUROS con SIETE CÉNTIMOS  
01.7          u    Par de zapatos de seguridad contra riesgos mecánicos             5,10 
 Par de zapatos de seguridad contra riesgos mecánicos, fabricado en serrajey, lona de algodón  
 transpirable, puntera, puntera metálica, plantilla antisudor y antialérgica y piso resitente, homolo-  
 gadas.  
 CINCO  EUROS con DIEZ CÉNTIMOS  
01.8          u    Faja elástica para protección de sobreesfuerzos, homologada.     3,90 
 Faja elástica para protección de sobreesfuerzos, homologada.  
 TRES  EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS  
01.9          u    Gafa de montura de vinilo                                        2,36 
 Gafa de montura de vinilo, pantalla exterior de plicarbonato, interior antiempañante, cámara de ai-  
 re entre las dos pantallas, para trabajos con ambientes pulvígenos.  
 DOS  EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS  
01.10         u    Gafas de cazoletas cerradas                                      1,41 
 Gafas de cazoletas cerradas, unidas mediante puente ajustable, con vidrios tratados térmicamen-  
 te según norma MT-18, para trabajos con soldadura, homologadas.  
 UN  EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS  
01.11         u    Mascarilla respiratoria con válvula fabricada en material inalér 2,66 
 Mascarilla respiratoria con válvula fabricada en material inalérgico y atóxico con filtros intercam-  
 biables para polvo, homologadas.  
 DOS  EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
01.12         u    Amortiguador de ruido fabricado con casquetes ajustable          2,73 
 Amortiguador de ruido fabricado con casquetes ajustables de almohadillas recambiables, uso ex-  
 clusivo con el casco de seguridad, homologado.  
 DOS  EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS  
01.13         u    Reposición filtros intercambiables para polvo homologados.       0,32 
 Reposición filtros intercambiables para polvo homologados.  
 CERO  EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS  
01.14         u    Chaleco reflectante normalizado                                  3,55 
 Chaleco reflectante normalizado  
 TRES  EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
01.15         u    Cinturón portaherramientas                                       24,88 
 Cinturón portaherramientas  
 VEINTICUATRO  EUROS con OCHENTA Y OCHO  
 CÉNTIMOS  
 
 
 
 
 
 
 
01.16         u    Mono trabajo de una pieza, tejid                                 17,24 
 Mono trabajo de una pieza, tejido ligero y flexible.  
 DIECISIETE  EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS  
01.17         u    Peto reflectante                                                 22,40 
 Peto reflectante  
 VEINTIDOS  EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS  
01.18         u    Casco seguridad homologado                                       2,28 
 Casco seguridad homologado  
 DOS  EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS  
01.19         u    Pantalla seguridad soldador                                      11,02 
 Pantalla seguridad soldador  
 ONCE  EUROS con DOS CÉNTIMOS  
01.20         u    Juego tapones antiruido silic.                                   2,14 
 Juego tapones antiruido silic.  
 DOS  EUROS con CATORCE CÉNTIMOS  
01.21         u    Cinturón seguridad de sujeción                                   10,88 
 Cinturón seguridad de sujeción  
 DIEZ  EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
01.22         u    Traje impermeable                                                11,00 
 Traje impermeable  
 ONCE  EUROS  
01.23         u    Mandil cuero para soldador                                       12,06 
 Mandil cuero para soldador  
 DOCE  EUROS con SEIS CÉNTIMOS  
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CUADRO DE PRECIOS 1  
  
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO 
CAPÍTULO 02 SS Equipos de protección colectiva                                   
02.1          u    Señal de peligro reflectante con trípode de acero galvanizado,   2,33 
 Señal de peligro reflectante con trípode de acero galvanizado, i/colocación de acuerdo con las es-  
 pecifiaciones del MOPU, valorado según el número óptimo de utilizaciones.  
 DOS  EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS  
02.2          u    Cartel indicativo 0,30x0,30 m                                    1,92 
 Cartel indicativo 0,30x0,30 m sin soporte metálico, i/colocación y desmontado.  
 UN  EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS  
02.3          m    Cordón de balizamiento reflectante                               0,54 
 Cordón de balizamiento reflectante, sobre soporte de acero de diámetro 10 mm, i/modelos del  
 MOPU, valorada en función del número óptimo de utilizaciones.  
 CERO  EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
02.4          u    Valla metálica para acotamiento de espacios, formada por: elemen 7,45 
 Valla metálica para acotamiento de espacios, formada por: elementos autonomos normalizados  
 de 2,50 m x 1,10 m i/montaje y desmontaje de los mismos, según OGSHT, valorada en función  
 del número óptimo de utilizaciones.  
 SIETE  EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
02.5          u    Extintor manual de polvo seco ABC                                26,12 
 Extintor manual de polvo seco ABC de 6 Kg, colocado sobre soporte fijo al paramento vertical,  
 i/p.p de pequeño material y  desmontaje, según OGSHT, valorado en función del número óptimo  
 de utilizaciones.  
 VEINTISEIS  EUROS con DOCE CÉNTIMOS  
02.6          u    Cartel indicativo de riesgo con soporte metálico, incluso coloca 3,59 
 Cartel indicativo de riesgo eléctrico con soporte metálico, incluso colocación y desmontado  
 TRES  EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
02.7          m    Cinta plástica (blanca y roja) de balizamiento provisional, incl 0,15 
 Cinta plástica (blanca y roja) de balizamiento provisional, incluso colocación  
 CERO  EUROS con QUINCE CÉNTIMOS  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CUADRO DE PRECIOS 1  
  
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO 
CAPÍTULO 03 SS Instalaciones de obra                                             
SUBCAPÍTULO 03.1 Alquiler casetas de obra prefabricadas                            
03.1.1        u    Alquiler caseta prefa.oficina                                    172,08 
 Alquiler caseta prefa.oficina  
 CIENTO SETENTA Y DOS  EUROS con OCHO  
CÉNTIMOS  
03.1.2        u    Alquiler caseta prefa.almacén                                    137,73 
 Alquiler caseta prefa.almacén  
 CIENTO TREINTA Y SIETE  EUROS con SETENTA Y  
TRES CÉNTIMOS  
03.1.3        u    Alquiler caseta prefa.vestuarios                                 96,47 
 Alquiler caseta prefa.vestuarios  
 NOVENTA Y SEIS  EUROS con CUARENTA Y SIETE  
 CÉNTIMOS  
03.1.4        u    Alq.aseo/inod,ducha,lavab 3g,ter                                 258,31 
 Alq.aseo/inod,ducha,lavab 3g,termo  
 DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO  EUROS con  
TREINTA Y UN CÉNTIMOS  
03.1.5        u    Limpieza y desinfec.caseta                                       93,09 
 Limpieza y desinfec.caseta  
 NOVENTA Y TRES  EUROS con NUEVE CÉNTIMOS  
03.1.6        u    Transporte caseta prefabricada                                   206,73 
 Transporte caseta prefabricada  
 DOSCIENTOS SEIS  EUROS con SETENTA Y TRES  
CÉNTIMOS  
SUBCAPÍTULO 03.2 Acometidas provisionales                                          
03.2.1        u    Acometida prov.eléct.a caseta                                    19,98 
 Acometida prov.eléct.a caseta  
 DIECINUEVE  EUROS con NOVENTA Y OCHO  
CÉNTIMOS  
03.2.2        u    Acometida prov.fonta.a caseta                                    25,02 
 Acometida prov.fonta.a caseta  
 VEINTICINCO  EUROS con DOS CÉNTIMOS  
03.2.3        u    Acometida prov.sane.a caseta                                     29,86 
 Acometida prov.sane.a caseta  
 VEINTINUEVE  EUROS con OCHENTA Y SEIS 
CÉNTIMOS  
SUBCAPÍTULO 03.3 Mobiliario y equipamiento casetas de obra                         
03.3.1        u    Mesa madera capacidad 10 persona                                 175,86 
 Mesa madera capacidad 10 personas obra  
 CIENTO SETENTA Y CINCO  EUROS con OCHENTA Y 
SEIS CÉNTIMOS  
03.3.2        u    Horno microondas 18L, plato gira                                 192,85 
 Horno microondas 18L, plato giratorio y reloj programador  
 CIENTO NOVENTA Y DOS  EUROS con OCHENTA Y 
CINCO CÉNTIMOS  
03.3.3        u    Recipiente recogida desperdicios                                 48,30 
 Recipiente recogida desperdicios obra  
 CUARENTA Y OCHO  EUROS con TREINTA CÉNTIMOS  
03.3.4        u    Taquilla metálica individual con                                 74,58 
 Taquilla metálica individual con llave para ropa y calzado  
 SETENTA Y CUATRO  EUROS con CINCUENTA Y OCHO 
CÉNTIMOS  
03.3.5        u    Portarrollos indust.c/cerrad.                                    27,23 
 Portarrollos indust.c/cerrad.  
 VEINTISIETE  EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS  
03.3.6        u    Jabonera industrial 1 l.                                         25,13 
 Jabonera industrial 1 l.  
 VEINTICINCO  EUROS con TRECE CÉNTIMOS  
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CUADRO DE PRECIOS 1  
  
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO 
CAPÍTULO 04 SS Instalaciones porv. higiene y seguridad                           
04.1          u    Botiquín obra con los medios mínimos establecidos, instalado, i/ 18,80 
 Botiquín obra con los medios mínimos establecidos, instalado, i/reposición durante obra.  
 DIECIOCHO  EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS  
04.2          u    Reposición botiquín                                              53,77 
 Reposición botiquín  
 CINCUENTA Y TRES  EUROS con SETENTA Y SIETE  
 CÉNTIMOS  
04.3          u    Camilla portátil evacuaciones                                    83,69 
 Camilla portátil evacuaciones  
 OCHENTA Y TRES  EUROS con SESENTA Y NUEVE  
 CÉNTIMOS  
04.4          u    Reconocimiento médico obligat.                                   116,50 
 Reconocimiento médico obligat.  
 CIENTO DIECISEIS  EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CUADRO DE PRECIOS 1  
  
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO 
CAPÍTULO 05 SS Formación sobre seguridad                                         
05.1          h    Formación impartida a los trabajadores durante las obras sobre t 6,57 
 Formación impartida a los trabajadores durante las obras sobre temas de seguridad e higiene en  
 el trabajo por asesor técnico.  
 SEIS  EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
05.2          h    Técnico grado medio en estudios y control de medidas de prevenci 9,87 
 Técnico grado medio en estudios y control de medidas de prevención de riesgos laborales.  
 NUEVE  EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
 
 
 
 
 
Culleredo, 22 de Junio de 2018 
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CUADRO DE PRECIOS 2  
  
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO 
CAPÍTULO 01 SS Equipos de protección individual                                  
01.1          u    Par de guantes de goma.                                           
 Par de guantes de goma.  
 Suma la partida ...................................................... 0,78 
 Costes indirectos .................................  6,00% 0,05 
 
  
 TOTAL PARTIDA .................................................. 0,83 
01.2          u    Par de guantes de protección para manipular objetos cortantes     
 Par de guantes de protección para manipular objetos cortantes y puntiagudos, resistentes al corte  
 y a la abrasión fabricado en látex o cuero. Medida la unidad en obra  
 Suma la partida ...................................................... 5,59 
 Costes indirectos .................................  6,00% 0,34 
 
  
 TOTAL PARTIDA .................................................. 5,93 
01.3          u    Par de guante dieléctricos                                        
 Par de guante dieléctricos para protección de contacto eléctrico en baja tensión, amortizable en  
 cuatro usos  
 Suma la partida ...................................................... 5,65 
 Costes indirectos .................................  6,00% 0,34 
 
  
 TOTAL PARTIDA .................................................. 5,99 
01.4          u    Par guantes p/soldador                                            
 Par guantes p/soldador  
 Suma la partida ...................................................... 5,71 
 Costes indirectos .................................  6,00% 0,34 
 
  
 TOTAL PARTIDA .................................................. 6,05 
01.5          u    Par de botas de protección para trabajos en agua                  
 Par de botas de protección para trabajos en agua, barro, hormigón y pisos con riesgos de desli-  
 zamientos, fabricadas en PVC con forro interior, puntera, talonera con doble capa reforzada.  
 Suma la partida ...................................................... 3,74 
 Costes indirectos .................................  6,00% 0,22 
 
  
 TOTAL PARTIDA .................................................. 3,96 
01.6          u    Par de botas de seguridad contra riesgos mecánicos                
 Par de botas de seguridad contra riesgos mecánicos fabricada en piel, puntera y plantilla metáli-  
 ca, suela antideslizante y piso resistente a la abrasión, homologado.  
 Suma la partida ...................................................... 6,67 
 Costes indirectos .................................  6,00% 0,40 
 
  
 TOTAL PARTIDA .................................................. 7,07 
01.7          u    Par de zapatos de seguridad contra riesgos mecánicos              
 Par de zapatos de seguridad contra riesgos mecánicos, fabricado en serrajey, lona de algodón  
 transpirable, puntera, puntera metálica, plantilla antisudor y antialérgica y piso resitente, homolo-  
 gadas.  
 Suma la partida ...................................................... 4,81 
 Costes indirectos .................................  6,00% 0,29 
 
  
 TOTAL PARTIDA .................................................. 5,10 
01.8          u    Faja elástica para protección de sobreesfuerzos, homologada.      
 Faja elástica para protección de sobreesfuerzos, homologada.  
 Suma la partida ...................................................... 3,68 
 Costes indirectos .................................  6,00% 0,22 
  
 TOTAL PARTIDA .................................................. 3,90 
 
 
01.9          u    Gafa de montura de vinilo                                         
 Gafa de montura de vinilo, pantalla exterior de plicarbonato, interior antiempañante, cámara de ai-  
 re entre las dos pantallas, para trabajos con ambientes pulvígenos.  
 Suma la partida ......................................................  2,23 
 Costes indirectos ................................  6,00% 0,13 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  2,36 
 
01.10         u    Gafas de cazoletas cerradas                                       
 Gafas de cazoletas cerradas, unidas mediante puente ajustable, con vidrios tratados térmicamen-  
 te según norma MT-18, para trabajos con soldadura, homologadas.  
 Suma la partida ......................................................  1,33 
 Costes indirectos ................................  6,00% 0,08 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  1,41 
 
01.11         u    Mascarilla respiratoria con válvula fabricada en material inalér  
 Mascarilla respiratoria con válvula fabricada en material inalérgico y atóxico con filtros intercam-  
 biables para polvo, homologadas.  
 Suma la partida ......................................................  2,51 
 Costes indirectos ................................  6,00% 0,15 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  2,66 
01.12         u    Amortiguador de ruido fabricado con casquetes ajustable           
 Amortiguador de ruido fabricado con casquetes ajustables de almohadillas recambiables, uso ex-  
 clusivo con el casco de seguridad, homologado.  
 Suma la partida ......................................................  2,58 
 Costes indirectos ................................  6,00% 0,15 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  2,73 
01.13         u    Reposición filtros intercambiables para polvo homologados.        
 Reposición filtros intercambiables para polvo homologados.  
 Suma la partida ......................................................  0,30 
 Costes indirectos ................................  6,00% 0,02 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  0,32 
01.14         u    Chaleco reflectante normalizado                                   
 Chaleco reflectante normalizado  
 Suma la partida ......................................................  3,35 
 Costes indirectos ................................  6,00% 0,20 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  3,55 
01.15         u    Cinturón portaherramientas                                        
 Cinturón portaherramientas  
 Suma la partida ......................................................  23,47 
 Costes indirectos ................................  6,00% 1,41 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  24,88 
01.16         u    Mono trabajo de una pieza, tejid                                  
 Mono trabajo de una pieza, tejido ligero y flexible.  
 Suma la partida ......................................................  16,26 
 Costes indirectos ................................  6,00% 0,98 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  17,24 
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01.17         u    Peto reflectante                                                  
 Peto reflectante  
 Suma la partida ...................................................... 21,13 
 Costes indirectos .................................  6,00% 1,27 
  
 TOTAL PARTIDA .................................................. 22,40 
01.18         u    Casco seguridad homologado                                        
 Casco seguridad homologado  
 Suma la partida ...................................................... 2,15 
 Costes indirectos .................................  6,00% 0,13 
 
  
 TOTAL PARTIDA .................................................. 2,28 
01.19         u    Pantalla seguridad soldador                                       
 Pantalla seguridad soldador  
 Suma la partida ...................................................... 10,40 
 Costes indirectos .................................  6,00% 0,62 
 
  
 TOTAL PARTIDA .................................................. 11,02 
 
01.20         u    Juego tapones antiruido silic.                                  
 Juego tapones antiruido silic.  
 Suma la partida ...................................................... 2,02 
 Costes indirectos .................................  6,00% 0,12 
 
  
 TOTAL PARTIDA .................................................. 2,14 
01.21         u    Cinturón seguridad de sujeción                                    
 Cinturón seguridad de sujeción  
 Suma la partida ...................................................... 10,26 
 Costes indirectos .................................  6,00% 0,62 
 
  
 TOTAL PARTIDA .................................................. 10,88 
01.22         u    Traje impermeable                                                 
 Traje impermeable  
 Suma la partida ...................................................... 10,38 
 Costes indirectos .................................  6,00% 0,62 
 
  
 TOTAL PARTIDA .................................................. 11,00 
01.23         u    Mandil cuero para soldador                                        
 Mandil cuero para soldador  
 Suma la partida ...................................................... 11,38 
 Costes indirectos .................................  6,00% 0,68 
 
  
 TOTAL PARTIDA .................................................. 12,06 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CUADRO DE PRECIOS 2  
  
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO 
CAPÍTULO 02 SS Equipos de protección colectiva                                   
02.1          u    Señal de peligro reflectante con trípode de acero galvanizado,    
 Señal de peligro reflectante con trípode de acero galvanizado, i/colocación de acuerdo con las es-  
 pecifiaciones del MOPU, valorado según el número óptimo de utilizaciones.  
 Suma la partida ......................................................  2,20 
 Costes indirectos ................................  6,00% 0,13 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  2,33 
02.2          u    Cartel indicativo 0,30x0,30 m                                     
 Cartel indicativo 0,30x0,30 m sin soporte metálico, i/colocación y desmontado.  
 Suma la partida ......................................................  1,81 
 Costes indirectos ................................  6,00% 0,11 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  1,92 
02.3          m    Cordón de balizamiento reflectante                                
 Cordón de balizamiento reflectante, sobre soporte de acero de diámetro 10 mm, i/modelos del  
 MOPU, valorada en función del número óptimo de utilizaciones.  
 Suma la partida ......................................................  0,51 
 Costes indirectos ................................  6,00% 0,03 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  0,54 
02.4          u    Valla metálica para acotamiento de espacios, formada por: elemen  
 Valla metálica para acotamiento de espacios, formada por: elementos autonomos normalizados  
 de 2,50 m x 1,10 m i/montaje y desmontaje de los mismos, según OGSHT, valorada en función  
 del número óptimo de utilizaciones.  
 Suma la partida ......................................................  7,03 
 Costes indirectos ................................  6,00% 0,42 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  7,45 
02.5          u    Extintor manual de polvo seco ABC                                 
 Extintor manual de polvo seco ABC de 6 Kg, colocado sobre soporte fijo al paramento vertical,  
 i/p.p de pequeño material y  desmontaje, según OGSHT, valorado en función del número óptimo  
 de utilizaciones.  
 Suma la partida ......................................................  24,64 
 Costes indirectos ................................  6,00% 1,48 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  26,12 
02.6          u    Cartel indicativo de riesgo con soporte metálico, incluso coloca  
 Cartel indicativo de riesgo eléctrico con soporte metálico, incluso colocación y desmontado  
 Suma la partida ......................................................  3,39 
 Costes indirectos ................................  6,00% 0,20 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  3,59 
02.7          m    Cinta plástica (blanca y roja) de balizamiento provisional, incl  
 Cinta plástica (blanca y roja) de balizamiento provisional, incluso colocación  
 Suma la partida ......................................................  0,14 
 Costes indirectos ................................  6,00% 0,01 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  0,15 
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CUADRO DE PRECIOS 2  
  
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO 
CAPÍTULO 03 SS Instalaciones de obra                                             
SUBCAPÍTULO 03.1 Alquiler casetas de obra prefabricadas                            
03.1.1        u    Alquiler caseta prefa.oficina                                     
 Alquiler caseta prefa.oficina  
 Suma la partida ...................................................... 162,34 
 Costes indirectos .................................  6,00% 9,74 
 
  
 TOTAL PARTIDA .................................................. 172,08 
03.1.2        u    Alquiler caseta prefa.almacén                                     
 Alquiler caseta prefa.almacén  
 Suma la partida ...................................................... 129,93 
 Costes indirectos .................................  6,00% 7,80 
 
  
 TOTAL PARTIDA .................................................. 137,73 
03.1.3        u    Alquiler caseta prefa.vestuarios                                  
 Alquiler caseta prefa.vestuarios  
 Suma la partida ...................................................... 91,01 
 Costes indirectos .................................  6,00% 5,46 
 
  
 TOTAL PARTIDA .................................................. 96,47 
03.1.4        u    Alq.aseo/inod,ducha,lavab 3g,ter                                  
 Alq.aseo/inod,ducha,lavab 3g,termo  
 Suma la partida ...................................................... 243,69 
 Costes indirectos .................................  6,00% 14,62 
 
  
 TOTAL PARTIDA .................................................. 258,31 
03.1.5        u    Limpieza y desinfec.caseta                                        
 Limpieza y desinfec.caseta  
 Suma la partida ...................................................... 87,82 
 Costes indirectos .................................  6,00% 5,27 
 
  
 TOTAL PARTIDA .................................................. 93,09 
03.1.6        u    Transporte caseta prefabricada                                    
 Transporte caseta prefabricada  
 Suma la partida ...................................................... 195,03 
 Costes indirectos .................................  6,00% 11,70 
 
  
 TOTAL PARTIDA .................................................. 206,73 
SUBCAPÍTULO 03.2 Acometidas provisionales                                          
03.2.1        u    Acometida prov.eléct.a caseta                                     
 Acometida prov.eléct.a caseta  
 Suma la partida ...................................................... 18,85 
 Costes indirectos .................................  6,00% 1,13 
 
  
 TOTAL PARTIDA .................................................. 19,98 
03.2.2        u    Acometida prov.fonta.a caseta                                     
 Acometida prov.fonta.a caseta  
 Suma la partida ...................................................... 23,60 
 Costes indirectos .................................  6,00% 1,42 
 
  
 TOTAL PARTIDA .................................................. 25,02 
 
 
 
 
 
03.2.3        u    Acometida prov.sane.a caseta                                      
 Acometida prov.sane.a caseta  
 Suma la partida ......................................................  28,17 
 Costes indirectos ................................  6,00% 1,69 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  29,86 
SUBCAPÍTULO 03.3 Mobiliario y equipamiento casetas de obra                         
03.3.1        u    Mesa madera capacidad 10 persona                                  
 Mesa madera capacidad 10 personas obra  
 Suma la partida ......................................................  165,91 
 Costes indirectos ................................  6,00% 9,95 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  175,86 
03.3.2        u    Horno microondas 18L, plato gira                                  
 Horno microondas 18L, plato giratorio y reloj programador  
 Suma la partida ......................................................  181,93 
 Costes indirectos ................................  6,00% 10,92 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  192,85 
03.3.3        u    Recipiente recogida desperdicios                                  
 Recipiente recogida desperdicios obra  
 Suma la partida ......................................................  45,57 
 Costes indirectos ................................  6,00% 2,73 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  48,30 
03.3.4        u    Taquilla metálica individual con                                  
 Taquilla metálica individual con llave para ropa y calzado  
 Suma la partida ......................................................  70,36 
 Costes indirectos ................................  6,00% 4,22 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  74,58 
03.3.5        u    Portarrollos indust.c/cerrad.                                     
 Portarrollos indust.c/cerrad.  
 Suma la partida ......................................................  25,69 
 Costes indirectos ................................  6,00% 1,54 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  27,23 
03.3.6        u    Jabonera industrial 1 l.                                          
 Jabonera industrial 1 l.  
 Suma la partida ......................................................  23,71 
 Costes indirectos ................................  6,00% 1,42 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  25,13 
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CUADRO DE PRECIOS 2  
  
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO 
CAPÍTULO 04 SS Instalaciones porv. higiene y seguridad                           
04.1          u    Botiquín obra con los medios mínimos establecidos, instalado, i/  
 Botiquín obra con los medios mínimos establecidos, instalado, i/reposición durante obra.  
 Suma la partida ...................................................... 17,74 
 Costes indirectos .................................  6,00% 1,06 
 
  
 TOTAL PARTIDA .................................................. 18,80 
04.2          u    Reposición botiquín                                               
 Reposición botiquín  
 Suma la partida ...................................................... 50,73 
 Costes indirectos .................................  6,00% 3,04 
 
  
 TOTAL PARTIDA .................................................. 53,77 
04.3          u    Camilla portátil evacuaciones                                     
 Camilla portátil evacuaciones  
 Suma la partida ...................................................... 78,95 
 Costes indirectos .................................  6,00% 4,74 
 
  
 TOTAL PARTIDA .................................................. 83,69 
04.4          u    Reconocimiento médico obligat.                                    
 Reconocimiento médico obligat.  
 Suma la partida ...................................................... 109,91 
 Costes indirectos .................................  6,00% 6,59 
 
  
 TOTAL PARTIDA .................................................. 116,50 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CUADRO DE PRECIOS 2  
  
CÓDIGO UD ........................................................ RESUMEN PRECIO 
CAPÍTULO 05 SS Formación sobre seguridad                                         
05.1          h    Formación impartida a los trabajadores durante las obras sobre t  
 Formación impartida a los trabajadores durante las obras sobre temas de seguridad e higiene en  
 el trabajo por asesor técnico.  
 Suma la partida ......................................................  6,20 
 Costes indirectos ................................  6,00% 0,37 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  6,57 
05.2          h    Técnico grado medio en estudios y control de medidas de prevenci  
 Técnico grado medio en estudios y control de medidas de prevención de riesgos laborales.  
 Suma la partida ......................................................  9,31 
 Costes indirectos ................................  6,00% 0,56 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  9,87 
 
 
 
 
 
Culleredo, 22 de Junio de 2018 
 
La autora del Proyecto: 
 
 
Olimpia Jiménez Cernadas 
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PRESUPUESTO  
  
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
CAPÍTULO 01 SS Equipos de protección individual                                  
01.1          u    Par de guantes de goma.                                           
 Par de guantes de goma.   
 30,000 0,83 24,90 
01.2          u    Par de guantes de protección para manipular objetos cortantes     
 Par de guantes de protección para manipular objetos cortantes y puntiagudos, resistentes al corte y a  
 la abrasión fabricado en látex o cuero. Medida la unidad en obra   
 30,000 5,93 177,90 
01.3          u    Par de guante dieléctricos                                        
 Par de guante dieléctricos para protección de contacto eléctrico en baja tensión, amortizable en cuatro  
 usos    
 30,000 5,99 179,70 
01.4          u    Par guantes p/soldador                                            
 Par guantes p/soldador   
 20,000 6,05 121,00 
01.5          u    Par de botas de protección para trabajos en agua                  
 Par de botas de protección para trabajos en agua, barro, hormigón y pisos con riesgos de desliza-  
 mientos, fabricadas en PVC con forro interior, puntera, talonera con doble capa reforzada.   
 24,000 3,96 95,04 
01.6          u    Par de botas de seguridad contra riesgos mecánicos                
 Par de botas de seguridad contra riesgos mecánicos fabricada en piel, puntera y plantilla metálica,  
 suela antideslizante y piso resistente a la abrasión, homologado.   
 24,000 7,07 169,68 
01.7          u    Par de zapatos de seguridad contra riesgos mecánicos              
 Par de zapatos de seguridad contra riesgos mecánicos, fabricado en serrajey, lona de algodón trans-  
 pirable, puntera, puntera metálica, plantilla antisudor y antialérgica y piso resitente, homologadas.   
 24,000 5,10 122,40 
01.8          u    Faja elástica para protección de sobreesfuerzos, homologada.      
 Faja elástica para protección de sobreesfuerzos, homologada.   
 20,000 3,90 78,00 
01.9          u    Gafa de montura de vinilo                                         
 Gafa de montura de vinilo, pantalla exterior de plicarbonato, interior antiempañante, cámara de aire  
 entre las dos pantallas, para trabajos con ambientes pulvígenos.   
 24,000 2,36 56,64 
01.10         u    Gafas de cazoletas cerradas                                       
 Gafas de cazoletas cerradas, unidas mediante puente ajustable, con vidrios tratados térmicamente  
 según norma MT-18, para trabajos con soldadura, homologadas.   
 24,000 1,41 33,84 
01.11         u    Mascarilla respiratoria con válvula fabricada en material inalér  
 Mascarilla respiratoria con válvula fabricada en material inalérgico y atóxico con filtros intercambia-  
 bles para polvo, homologadas.   
 24,000 2,66 63,84 
01.12         u    Amortiguador de ruido fabricado con casquetes ajustable           
 Amortiguador de ruido fabricado con casquetes ajustables de almohadillas recambiables, uso exclusi-  
 vo con el casco de seguridad, homologado.   
 20,000 2,73 54,60 
01.13         u    Reposición filtros intercambiables para polvo homologados.        
 Reposición filtros intercambiables para polvo homologados.   
 30,000 0,32 9,60 
01.14         u    Chaleco reflectante normalizado                                   
 Chaleco reflectante normalizado   
 32,000 3,55 113,60 
01.15         u    Cinturón portaherramientas                                        
 Cinturón portaherramientas    
 10,000 24,88 248,80 
 
 
01.16         u    Mono trabajo de una pieza, tejid                                  
 Mono trabajo de una pieza, tejido ligero y flexible.   
 24,000 17,24 413,76 
01.17         u    Peto reflectante                                                  
 Peto reflectante   
 24,000 22,40 537,60 
01.18         u    Casco seguridad homologado                                        
 Casco seguridad homologado   
 30,000 2,28 68,40 
01.19         u    Pantalla seguridad soldador                                       
 Pantalla seguridad soldador   
 8,000 11,02 88,16 
01.20         u    Juego tapones antiruido silic.                                    
 Juego tapones antiruido silic.   
 50,000 2,14 107,00 
01.21         u    Cinturón seguridad de sujeción                                    
 Cinturón seguridad de sujeción   
 15,000 10,88 163,20 
01.22         u    Traje impermeable                                                 
 Traje impermeable   
 24,000 11,00 264,00 
01.23         u    Mandil cuero para soldador                                        
 Mandil cuero para soldador   
 8,000 12,06 96,48 
 
  
 TOTAL CAPÍTULO 01 SS Equipos de protección individual ................................................................  3.288,14 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MEMORIA  OLIMPIA  J IMÉNEZ CERNADAS  PÁGINA  71 DE 74 
UNIVERSIDADE  
DA CORUÑA 
ETSI CAMINOS, 
CANALES Y PUERTOS 
FUNDACIÓN DE LA INGENIERÍA 
CIVIL DE GALICIA 
PR O YE C T O  F I N  D E  G R A D O 
INTERCAMBIADOR MODAL EN CULLEREDO 
 
 
PRESUPUESTO  
  
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
CAPÍTULO 02 SS Equipos de protección colectiva                                   
02.1          u    Señal de peligro reflectante con trípode de acero galvanizado,    
 Señal de peligro reflectante con trípode de acero galvanizado, i/colocación de acuerdo con las espe-  
 cifiaciones del MOPU, valorado según el número óptimo de utilizaciones.   
 20,000 2,33 46,60 
02.2          u    Cartel indicativo 0,30x0,30 m                                     
 Cartel indicativo 0,30x0,30 m sin soporte metálico, i/colocación y desmontado.   
 25,000 1,92 48,00 
02.3          m    Cordón de balizamiento reflectante                                
 Cordón de balizamiento reflectante, sobre soporte de acero de diámetro 10 mm, i/modelos del MO-  
 PU, valorada en función del número óptimo de utilizaciones.   
 1.200,000 0,54 648,00 
02.4          u    Valla metálica para acotamiento de espacios, formada por: elemen  
 Valla metálica para acotamiento de espacios, formada por: elementos autonomos normalizados de  
 2,50 m x 1,10 m i/montaje y desmontaje de los mismos, según OGSHT, valorada en función del  
 número óptimo de utilizaciones.   
 300,000 7,45 2.235,00 
02.5          u    Extintor manual de polvo seco ABC                                 
 Extintor manual de polvo seco ABC de 6 Kg, colocado sobre soporte fijo al paramento vertical, i/p.p  
 de pequeño material y  desmontaje, según OGSHT, valorado en función del número óptimo de utili-  
 zaciones.   
 5,000 26,12 130,60 
02.6          u    Cartel indicativo de riesgo con soporte metálico, incluso coloca  
 Cartel indicativo de riesgo eléctrico con soporte metálico, incluso colocación y desmontado  
 20,000 3,59 71,80 
02.7          m    Cinta plástica (blanca y roja) de balizamiento provisional, incl  
 Cinta plástica (blanca y roja) de balizamiento provisional, incluso colocación   
 1.000,000 0,15 150,00 
 
  
 TOTAL CAPÍTULO 02 SS Equipos de protección colectiva ................................................................... 3.330,00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PRESUPUESTO  
  
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
CAPÍTULO 03 SS Instalaciones de obra                                             
 SUBCAPÍTULO 03.1 Alquiler casetas de obra prefabricadas                            
03.1.1        u    Alquiler caseta prefa.oficina                                     
 Alquiler caseta prefa.oficina   
 15,000 172,08 2.581,20 
03.1.2        u    Alquiler caseta prefa.almacén                                     
 Alquiler caseta prefa.almacén   
 12,000 137,73 1.652,76 
03.1.3        u    Alquiler caseta prefa.vestuarios                                  
 Alquiler caseta prefa.vestuarios   
 12,000 96,47 1.157,64 
03.1.4        u    Alq.aseo/inod,ducha,lavab 3g,ter                                  
 Alq.aseo/inod,ducha,lavab 3g,termo   
 12,000 258,31 3.099,72 
03.1.5        u    Limpieza y desinfec.caseta                                        
 Limpieza y desinfec.caseta   
 4,000 93,09 372,36 
03.1.6        u    Transporte caseta prefabricada                                    
 Transporte caseta prefabricada   
 4,000 206,73 826,92 
 
  
 TOTAL SUBCAPÍTULO 03.1 Alquiler casetas de obra .......... 9.690,60 
 SUBCAPÍTULO 03.2 Acometidas provisionales                                          
03.2.1        u    Acometida prov.eléct.a caseta                                     
 Acometida prov.eléct.a caseta   
 4,000 19,98 79,92 
03.2.2        u    Acometida prov.fonta.a caseta                                     
 Acometida prov.fonta.a caseta   
 2,000 25,02 50,04 
03.2.3        u    Acometida prov.sane.a caseta                                      
 Acometida prov.sane.a caseta   
 2,000 29,86 59,72 
 
  
 TOTAL SUBCAPÍTULO 03.2 Acometidas provisionales ....... 189,68 
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 SUBCAPÍTULO 03.3 Mobiliario y equipamiento casetas de obra                         
03.3.1        u    Mesa madera capacidad 10 persona                                  
 Mesa madera capacidad 10 personas obra  
 
  
 3,000 175,86 527,58 
03.3.2        u    Horno microondas 18L, plato gira                                  
 Horno microondas 18L, plato giratorio y reloj programador  
 
  
 3,000 192,85 578,55 
03.3.3        u    Recipiente recogida desperdicios                                  
 Recipiente recogida desperdicios obra  
 
  
 3,000 48,30 144,90 
03.3.4        u    Taquilla metálica individual con                                  
 Taquilla metálica individual con llave para ropa y calzado  
 
  
 25,000 74,58 1.864,50 
03.3.5        u    Portarrollos indust.c/cerrad.                                     
 Portarrollos indust.c/cerrad.  
 
  
 3,000 27,23 81,69 
03.3.6        u    Jabonera industrial 1 l.                                          
 Jabonera industrial 1 l.  
 
  
 4,000 25,13 100,52 
 
  
TOTAL SUBCAPÍTULO 03.3 Mobiliario y equipamiento casetas .........................................................................  3.297,74 
 
  
 TOTAL CAPÍTULO 03 SS Instalaciones de obra ..................................................................................... 13.178,02 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PRESUPUESTO  
  
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
CAPÍTULO 04 SS Instalaciones porv. higiene y seguridad                           
04.1          u    Botiquín obra con los medios mínimos establecidos, instalado, i/  
 Botiquín obra con los medios mínimos establecidos, instalado, i/reposición durante obra.  
 
  
 5,000 18,80 94,00 
04.2          u    Reposición botiquín                                               
 Reposición botiquín  
 
  
 5,000 53,77 268,85 
04.3          u    Camilla portátil evacuaciones                                     
 Camilla portátil evacuaciones  
 
  
 2,000 83,69 167,38 
04.4          u    Reconocimiento médico obligat.                                    
 Reconocimiento médico obligatorio  
 
  
 20,000 116,50 2.330,00 
 
  
 TOTAL CAPÍTULO 04 SS Instalaciones porv. higiene y seguridad......................................................  2.860,23 
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PRESUPUESTO  
  
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
CAPÍTULO 05 SS Formación sobre seguridad                                         
05.1          h    Formación impartida a los trabajadores durante las obras sobre t  
 Formación impartida a los trabajadores durante las obras sobre temas de seguridad e higiene en el  
 trabajo por asesor técnico.  
 
  
 20,000 6,57 131,40 
05.2          h    Técnico grado medio en estudios y control de medidas de prevenci  
 Técnico grado medio en estudios y control de medidas de prevención de riesgos laborales. 
 
  
 20,000 9,87 197,40 
 
  
 TOTAL CAPÍTULO 05 SS Formación sobre seguridad .......................................................................... 328,80 
 
  
 TOTAL ......................................................................................................................................................... 22.985,19 
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RESUMEN DE PRESUPUESTO  
  
CAPITULO RESUMEN EUROS %  
01 SS Equipos de protección individual ........................................................................................................................................... 3.288,14 14,31 
02 SS Equipos de protección colectiva ............................................................................................................................................ 3.330,00 14,49 
03 SS Instalaciones de obra ............................................................................................................................................................. 13.178,02 57,33 
04 SS Instalaciones porv. higiene y seguridad................................................................................................................................. 2.860,23 12,44 
05 SS Formación sobre seguridad ................................................................................................................................................... 328,80 1,43 
  ___________________  
 TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 22.985,19 
 13,00 % Gastos generales ............................  2.988,07 
 6,00 % Beneficio industrial ..........................  1.379,11 
  ______________________________________  
 SUMA DE G.G. y B.I. 4.367,18 
 21,00 % I.V.A. .................................................................................  5.744,00 
  ______________________  
 TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 33.096,37 
  ______________________  
 TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 33.096,37 
Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de TREINTA Y TRES MIL NOVENTA Y SEIS  EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS  
  
 
 
 
Culleredo, 22 de Junio de 2018 
 
La autora del Proyecto: 
 
 
Olimpia Jiménez Cernadas 
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1. OBJETO 
 
En cumplimiento del artículo 1 de la Orden de 12 de Junio de 1968 (B.O.E. de 25 de Julio) y 
posterior modificación por la Orden Ministerial de 21 de Mayo (B.O.E. de 28 de Mayo) se realiza 
la justificación del importe de los precios unitarios que figuran en los cuadros de precios del 
Documento nº4: Presupuesto. 
 
Según se fija en el artículo 2 de la Orden de 12 de Junio de 1968, este anejo de Justificación 
de Precios carece de carácter contractual. Se presentan los cuadros de mano de obras, 
maquinaria y materiales, obteniéndose el coste directo de las distintas unidades. 
Posteriormente se añade el coste indirecto para obtener el precio unitario final. 
 
El cálculo de los precios de las distintas unidades de obra se ajustará a lo establecido en el 
Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas (artículo 130). 
 
2. COSTES DIRECTOS 
 
Los costes directos considerados son: 
 
• La mano de obra que interviene directamente en la ejecución de la unidad que se trate. 
• Los materiales necesarios para realizar la unidad. Para cada unidad será necesario 
determinar aquellos materiales que intervengan en ellas y establecer la cantidad 
empleada en la unidad y su coste puesto a pie de obra. 
• Los gastos de maquinaria e instalaciones, entre los que se puede distinguir. 
• Los gastos de personal, combustible, energía, etc., que tengan lugar por el 
accionamiento o funcionamiento de la maquinaria e instalaciones utilizadas en la 
ejecución de la unidad de obra. 
• Los gastos de amortización y conservación de la maquinaria e instalaciones 
anteriormente citadas. 
 
2.1. Mano de obra 
 
Para la redacción de este apartado se ha tenido en cuenta lo especificado en la Orden 
Ministerial del 21 de Mayo de 1979, por la que se modifica parcialmente la Orden Ministerial del 
14 de Marzo de 1969 sobre Normas Complementarias del Reglamento General de 
Construcción en lo que se refiere al cálculo del coste de mano de obra. 
 
 
 
Para el cálculo del coste de la mano de obra se ha consultado el vigente Convenio Colectivo 
de la Construcción y Obras Públicas de la provincia de León del año 2017, las bases de 
cotización de la Seguridad Social para el año 
2017 y la legislación laboral vigente. 
 
La determinación de los costes por hora trabajada se ha conseguido mediante la aplicación de 
la ecuación: 
 
Coste hora trabajada = (Coste empresarial anual) / (horas trabajadas al año) 
 
En dicha ecuación el coste anual representa el coste total anual para la Empresa de cada 
categoría laboral incluyendo no sólo las retribuciones percibidas por el trabajador por todos los 
conceptos, sino también las cargas sociales que por cada trabajador tiene que abonar la 
empresa a la Administración. Las retribuciones a percibir por los trabajadores, establecidas en 
el Convenio Colectivo para las industrias del sector de la Construcción, Obras 
Públicas y Oficios Auxiliares de la provincia. 
 
Los costes horarios de las categorías profesionales correspondientes a la mano de obra directa, 
se han evaluado siguiendo lo dispuesto por la Orden Ministerial de 21 de Mayo de 1979 para 
el cálculo de los costes horarios: 
 
C = 1,4* A + B 
Donde: 
 
• C: Coste horario del personal para la empresa (€/h). 
• A: Base de cotización al régimen de Seguridad Social y Formación Profesional vigentes. 
• B: Cantidad que complementa el coste horario y recoge los pluses de Convenios 
Colectivos, Ordenanza Laboral, normas de obligado cumplimiento y pluses y 
ratificaciones voluntarias en €/h, que no están sujetas a cotización. 
 
El cálculo de los costes horarios que serán de aplicación se encuentra recogido en el “Apéndice 
1Mano de obra”. Para ello, se recurrirá al Convenio Colectivo de trabajo del sector de la 
construcción y obras públicas de la provincia de León. 
 
2.2. Materiales 
 
Los costes de los materiales a pie de obra se calcula incrementando los precios de adquisición 
en origen con los costes de carga, descarga y transporte; y con sus posibles mermas o roturas  
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inevitables, que se extraerán de la información contenida en diferentes Bases de Datos de la 
Construcción, debidamente actualizadas, que se han empleado para la redacción del presente 
proyecto. 
 
2.3. Maquinaria 
 
El análisis de los costes correspondientes a la maquinaria así como sus rendimientos en cada 
unidad de obra se han tomado a partir de la información contenida en diferentes bases de 
precios de construcción actualizadas. 
 
3. COSTES INDIRECTOS 
 
Se denominan costes indirectos a todos aquellos gastos no imputables directamente a 
unidades de obra concretas, sino al conjunto de la obra, tales como instalaciones de oficina a 
pie de obra, almacenes, talleres, pabellones, etc., así como los derivados del personal técnico 
y administrativo adscrito exclusivamente a la obra y que no intervenga directamente en la 
ejecución de unidades concretas (ingenieros, ayudantes, encargados, vigilantes, etc.). 
 
Según la Orden Ministerial de 18 de junio de 1968 la determinación de las distintas unidades 
de obra se obtiene como: 
 
Pn=(1+k/100)*Cd 
 
En la que: 
 
• Pn: Precio de ejecución material de la unidad correspondiente, en euros. 
• Cd: Coste directo de la unidad, en euros. 
• k: Porcentaje correspondiente a los "Costes Indirectos" 
 
El valor K se obtiene como suma de K1 y K2, siendo K1 el porcentaje correspondiente a 
imprevistos (1% por tratarse de obra terrestre) según lo dispuesto en Reglamento general de 
la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas aprobado por el Real Decreto 1098/2001, 
de 12 de Octubre, Artículo 130 y K2 el porcentaje de la relación entre costes indirectos y directos 
= Ci/Cd x 100, que se estima es un 5% dado que es el valor máximo estimado para este tipo 
de obras, entonces resulta que: K=1+5=6, siendo este el porcentaje de "Costes Indirectos" que 
se aplica a todas las unidades. 
En resumen, de acuerdo con la vigente Orden Ministerial tomamos para "K" el valor de 6 %, 
máximo admitido. 
 
 
4. JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS DE LAS UNIDADES DE OBRA 
 
Se incluyen como apéndices a este anejo los listados de los precios descompuestos de las 
unidades de obra empleadas en el proyecto, con indicación de los costes de mano de obra, 
maquinaria, materiales e indirecto, que componen el precio final de cada unidad. 
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LISTADO DE MANO DE OBRA VALORADO  (Pres)  
                                                                  
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO IMPORTE 
 ______________________________________________________________________________________________________________  
O003          480,869 h    Capataz                                                          13,17 6.333,04 
O004          2.147,221 h    Oficial primera                                                  12,69 27.248,24 
O006          234,696 h    Ayudante                                                         11,47 2.691,96 
O007          804,840 h    Peón especializado                                               12,06 9.706,37 
O008          10.556,625 h    Peón ordinario                                                   12,00 126.679,50 
O010          473,662 h    Cuadrilla A (Oficial 1ª + Ayudante + Peón ordinario/2)           29,65 14.044,08 
O013          25,200 h    Cuadrilla D (Oficial 1ª + Peón ord. + Peón ordinario/2)          27,95 704,34 
O020          328,000 h    Oficial 1ª encofrador                                            13,00 4.264,00 
O030          4.764,932 h    Oficial cantero                                                  12,69 60.466,98 
O046          4.736,932 h    Ayudante cantero                                                 12,03 56.985,29 
O049          63,200 h    Ayudante fontanero                                               11,31 714,79 
O061          784,210 h    Oficial 1ª fontanero                                             11,80 9.253,68 
O062          187,800 h    Oficial 2ª fontanero                                             11,15 2.093,97 
O100          320,948 h    Oficial 1ª jardinero                                             12,68 4.069,62 
O103          8,750 h    Peón especializado jardinero                                     11,18 97,83 
O104          563,997 h    Peón ordinario jardinero                                         11,06 6.237,81 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________  
 TOTAL ............................................................................  331.591,49 
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LISTADO DE MATERIALES VALORADO  (Pres)  
                                                                  
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO IMPORTE 
T01001        151,006 m3   Arena de río (0-5mm)                                             11,34 1.712,41 
T01003        719,626 t   Arena de río (0/5mm)                                             7,55 5.433,18 
T01006        2.654,173 t   Arena de río (0/6mm), transp.25T                                 7,30 19.375,46 
T01009        5.400,000 kg   Arena triturada, lavada, (0/3mm)                                 0,32 1.728,00 
T01023        47,926 t   Arena de cantera de piedra calcá                                 8,51 407,85 
T01025        1.439,252 t   Garbancillo 5/20mm                                               9,57 13.773,64 
T01033        10.579,846 kg   Gravilla triturada caliza (10/20mm)                              0,33 3.491,35 
T01041        111,775 t   Grava de cantera de piedra calcá                                 7,28 813,72 
T01070        393,026 t   Cemento II-Z/35A (PA-350)                                        79,42 31.214,16 
T01072        27.462,152 kg   Cemento Portland con escoria II-                                 0,13 3.570,08 
T01080        157,647 t   Cemento puzolánico II-Z/35-A, a                                  65,62 10.344,81 
T01083        2,846 t   Cemento blanco II-B/45A(P-450B)                                  118,52 337,33 
T01125        40,500 m3   Hormigón HM-20/P/20 de central, de                               56,52 2.289,06 
T01127        2,600 m3   Hormigón HM-20/P/40 de central                                   61,64 160,26 
T01130        74,543 m3   Hormigón HM-25/P/40 de central, de                               61,64 4.594,82 
T01181        657,275 m3   Agua obra                                                        0,58 381,22 
T02134        41,000 u    Cerco/tapa FD/40Tn junta insonoriz. D=60                         54,65 2.240,65 
T02153        58,000 u   Rejilla fundición 60x40x5cm                                      50,59 2.934,22 
T02184        47,432 kg   Adhesivo PVC                                                     3,64 172,65 
T03001        18,832 kg   Alambre atar 1,30mm                                              0,84 15,82 
T03030        1.129,920 kg   Acero corrugado B 500 S                                          0,37 418,07 
T03146        72,000 u    Anclaje metál. D 25mm, c/tornill                                 4,08 293,76 
T08001        3.480,000 u   Ladrillo perf.tosco 25x12x7cm                                    0,06 208,80 
T10055        1,993 m2   Fleje nervometal 0,5mm                                           3,01 6,00 
T16001        2.263,260 kg   Slurry negro                                                     0,41 927,94 
T16002        2.263,260 kg   Slurry rojo                                                      1,17 2.648,01 
T16036        2.366,160 m2   Pizarra a medida 2cm                                             20,79 49.192,47 
T16131        480,000 m2   Granito nacional                                                 48,25 23.160,00 
T37045        21,000 u    Hidrante seco colum.3 tomas D=4''                                865,75 18.180,75 
T40011        2.319,240 m   Bordillo hormigón 20x10cm                                        3,74 8.673,96 
T40044        2.468,580 m3   Zahorra artif. ZA(40)/ZA(25) 75%                                 7,86 19.403,04 
T40053        5.287,930 m2   Adoquín granito 20x10x5                                          22,29 117.867,96 
T40102        266,530 m    Tubo PVC D=600mm 10atm                                           130,65 34.822,14 
T40107        438,760 m  Tubo PVC D=150mm 10atm                                           9,93 4.356,89 
T40108        3.094,070 m    Tubo PVC D=200mm 10atm                                           16,96 52.475,43 
T40109        1.911,820 m    Tubo PVC D=250mm 10atm                                           26,21 50.108,80 
T40110        970,240 m   Tubo PVC D=315mm 10atm                                           41,30 40.070,91 
T40118        63,000 m    Tubería fundición D=100mm                                        14,97 943,11 
T40128        12,000 u   Vál.comp.c/p D=200mm y acces.                                    481,29 5.775,48 
T40129        2,000 u    Vál.comp.c/p D=250mm y acces.                                    690,40 1.380,80 
T40150        38,000 u    Boca riego bayoneta c/tapa 1''                                   36,15 1.373,70 
T42008        520,000 kg   Materia orgánica                                                 0,50 260,00 
T42015        1.568,864 kg   Semilla combinada para césped                                    6,82 10.699,65 
T42055        57,000 u   Castaño común (Castanea Sativa)                                  61,73 3.518,61 
T42062        30,000 u   Sauce blanco (Salix Alba)                                        18,76 562,80 
T43060        358,000 u    Aspersor turbina 3/4'' L=15m                                     21,36 7.646,88 
T48001        10,653 l    Pintura resina acríl.termoplást.                                 2,00 21,31 
T48005        2,367 kg   Esferas de vidrio reflect.                                       1,00 2,37 
T48015        1,000 u   Señal cuadrada 60x60 cm nivel 1                                  54,80 54,80 
T48017        15,000 u  Señal PROHIB/OBLIG.D=90cm reflectante                            149,66 2.244,90 
T48019        4,000 u   Señal rectang. 90X60cm reflect.                                  101,49 405,96 
T48031        60,000 m   Poste tubo galvan.80x40x2mm                                      6,06 363,60 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
U006          5.400,000 m2   Celosía Eresma o similar 60x40x10                                3,63 19.602,00 
U008          80,000 m    Peldaño de granito nacional h/t                                  53,30 4.264,00 
U009          76,000 u    Luminaria solar 55W                                              1.954,31 148.527,56 
U010          84,000 u    Luminaria solar 35W                                              961,20 80.740,80 
U011          35,000 u    Papelera cylindre 150 o similar                                  262,00 9.170,00 
U012          3,000 u    Cubierta para bicicletas                                         6.692,00 20.076,00 
U014          1.568,864 kg   Abono mineral NPK 15-15-15                                       0,60 941,32 
U015          4.482,469 kg   Mulch hidrosiembra                                               0,80 3.585,98 
U016          896,494 kg   Estabilizante orgánico de suelos                                 3,30 2.958,43 
U017          224,123 l    Acidos húmicos hidrosiembra                                      0,50 112,06 
U018          1.568,864 kg   Mulch celulósico biodegradable                                   3,01 4.722,28 
U020          36,000 u    Aliso (Alnus Glutinosa)                                          9,95 358,20 
U021          137,000 u    Árbol de Júpiter (Lagerstroemia Indica)                          47,50 6.507,50 
U023          27,763 kg   Lubricante tubos PVC j.elástica                                  5,74 159,36 
U030          2,000 u    Unión brida-enchufe fund.dúctil D=250 mm                         135,66 271,32 
U031          2,000 u    Unión brida-liso fund.dúctil D=250 mm                            82,76 165,52 
U032          4,000 u    Goma plana D=250 mm                                              4,77 19,08 
U033          21,000 u    Codo FD j.elástica 1/4 D=100 mm                                  74,52 1.564,92 
U034          21,000 u    Válv.compe. c/elást.brida D=100 mm                               160,90 3.378,90 
U035          840,000 u    Pequeño material                                                 1,25 1.050,00 
U036          358,000 u    Bobinas recortables 3/4''                                        0,35 125,30 
U037          1,000 u    Tapón fundición H-H j.elástica D=250 mm                          83,77 83,77 
U038          396,000 u    Collarín PP para PE-PVC D=32 mm                                  2,36 934,56 
U040          1,000 u    Codo fundición 90º D=250mm                                       130,97 130,97 
U041          2,000 u   Codo fundición 60º D=250mm                                       174,94 349,88 
U042          49,000 u    Codo fundición 90º D=315 mm                                      202,59 9.926,91 
U049          2,000 u    Vál.comp.c/p D=315mm y acces.                                    1.012,98 2.025,96 
U050          2,000 u    Unión brida-enchufe fund.dúctil D=315 mm                         226,07 452,14 
U051          2,000 u    Unión brida-liso fund.dúctil D=315 mm                            103,24 206,48 
U052          4,000 u    Goma plana D=315 mm                                              5,12 20,48 
U053          1,000 u    Tapón fundición H-H j.elástica D=315 mm                          105,61 105,61 
U054          3,000 u    Vál.comp.c/p D=150 mm y acces.                                   337,48 1.012,44 
U055          3,000 u    Unión brida-enchufe fund.dúctil D=150 mm                         73,22 219,66 
U056          3,000 u    Unión brida-liso fund.dúctil D=150 mm                            51,36 154,08 
U057          6,000 u    Goma plana D=150 mm                                              2,61 15,66 
U058          3,000 u    Tapón fundición H-H j.elástica D=150 mm                          49,26 147,78 
U061          12,000 u    Unión brida-enchufe fund.dúctil D=200 mm                         94,67 1.136,04 
U062          12,000 u    Unión brida-liso fund.dúctil D=200 mm                            66,27 795,24 
U063          24,000 u    Goma plana D=200 mm                                              3,16 75,84 
U064          6,000 u    Tapón fundición H-H j.elástica D=200 mm                          68,37 410,22 
U065          6,000 u    Codo fundición 45º D=200mm                                       104,86 629,16 
U070          4,000 u    Codo fundición 90º D=600 mm                                      892,38 3.569,52 
U071          5,000 u    Codo fundición 45º D=600mm                                       726,81 3.634,05 
U072          2,000 u    Te fundición j.elástica 90º D=600 mm                             1.046,79 2.093,58 
U083          5,600 m3   Hormigón de limpieza                                             44,83 251,05 
U090          6,800 kg   Imprimación asfáltica                                            3,08 20,94 
U091          13,600 m2   Capa drenante                                                    3,18 43,25 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________  
 TOTAL ............................................................................ 899.805,37 
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LISTADO DE MAQUINARIA VALORADO  (Pres)  
                                                                  
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO IMPORTE 
Q007          224,817 h    Pala cargadora s/neumáticos 1,3m                                 37,73 8.482,36 
Q012          1,600 h    Pala cargadora s/orugas, tamaño                                  63,99 102,40 
Q016          104,842 h    Excavadora 2m3                                                   58,48 6.131,15 
Q019          82,000 h    Mini-Retroexcavadora cadenas 1,2 t.                              18,21 1.493,22 
Q020          20,996 h    Excav.hidráulica neumáticos 84 CV                                42,87 900,09 
Q022          25,622 h    Retroexcavadora grande                                           52,64 1.348,73 
Q023          8,058 h    Retroexcavadora neumáticos c/pal                                 27,13 218,62 
Q027          284,889 h    Motoniveladora media                                             42,25 12.036,57 
Q033          410,000 h    Pisón vibrante 80 kg.                                            2,33 955,30 
Q035          1.620,000 h    Bandeja vibratoria compactación                                  2,68 4.341,60 
Q038          78,686 h    Rodillo vibratorio autoprop.12 a                                 41,56 3.270,18 
Q040          10,000 h    Camión 5Tm                                                       11,26 112,60 
Q051          34,461 h    Camión cisterna 8m3                                              20,70 713,35 
Q060          6,401 h    Camión hormigonera 6m3                                           32,50 208,02 
Q064          51,244 h    Camión basculante 11-15m3                                        27,94 1.431,74 
Q065          1.658,725 h    Camión bañera bascul.18-22m3                                     35,75 59.299,42 
Q074          559,120 h    Hormigonera 250 L                                                4,49 2.510,45 
Q075          4,000 h    Planta dosificadora 25m3/h                                       47,32 189,30 
Q080          0,049 h    Barredora autopropulsada                                         7,00 0,35 
Q081          3,280 h    Vibrador para hormigón                                           2,14 7,02 
Q103          1,088 h    Bomba-hormigonera                                                6,18 6,72 
Q165          639,729 h    Rodillo vibrante manual tándem 800 kg.                           5,65 3.614,47 
Q166          0,049 h    Marcadora autopropulsada                                         6,40 0,32 
Q175          448,247 h    Hidrosiembr. s/remolque 1400 l.                                  38,50 17.257,51 
Q181          75,227 h    Retrocargadora neumáticos 75 CV                                  36,08 2.714,19 
T47007        652,728 h    Pala cargadora 1.3m3                                             33,18 21.657,52 
T47028        282,719 h    Camión basculante 24Tm                                           35,72 10.098,70 
U001          6.724,518 m3   Canon tierra vegetal préstamos                                   1,43 9.616,06 
U002          304.023,596 t    Km transporte tierras en obra                                    0,45 136.810,62 
U003          6.527,282 m3   Canon vertedero                                                  0,82 5.352,37 
U004          5.621,450 m3   Canón de tierra a vertedero                                      0,31 1.742,65 
U080          0,410 h    Enco. met. cono pozo (100/60-40)                                 336,53 137,98 
U081          0,410 h    Enco. met. anillo pozo D=100 cm                                  849,32 348,22 
U082          410,000 h    Aguja eléct. c/convert. gasolina D=79 mm                         4,84 1.984,40 
U170          88,659 h    Cisterna de agua s/camión 10.000 l.                              29,40 2.606,57 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________  
 TOTAL ............................................................................  317.700,45 
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CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES  
  
                                                                  
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
A021          m3   Mortero de cemento portland, M-5                                  
m3. Mortero de cemento portland, dosificación 1:8(M-20a), elaborado en obra, por medios manuales, con cemento 
portland II-Z/35-A a granel y arena de granulometría 0/3 lavada.  
T01080        0,191 t    Cemento puzolánico II-Z/35-A, a                                  65,62 12,53 
T01006        1,810 t    Arena de río (0/6mm), transp.25T                                 7,30 13,21 
T01181        0,255 m3   Agua obra                                                        0,58 0,15 
O008          3,400 h    Peón ordinario                                                   12,00 40,80 
 
  
 TOTAL PARTIDA .................................................... 66,69 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
 
A055          m3   Hormigón HM-20/P/20/IIa CENTRAL                                   
m3. Hormigón HM-20/P/20, consistencia plástica, tamaño máx.árido 20mm, con cemento PA-350 (II-Z/35A), 
confeccionado con hormigonera de 250 L.  
T01070        0,355 t    Cemento II-Z/35A (PA-350)                                        79,42 28,19 
T01003        0,650 t    Arena de río (0/5mm)                                             7,55 4,91 
T01025        1,300 t    Garbancillo 5/20mm                                               9,57 12,44 
T01181        0,180 m3   Agua obra                                                        0,58 0,10 
Q074          0,500 h    Hormigonera 250 L                                                4,49 2,25 
O008          1,000 h    Peón ordinario                                                   12,00 12,00 
 
  
 TOTAL PARTIDA .................................................... 59,89 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
 
A057          m3   Hormigón HM-25/P/20, T.máx.20                                     
m3. Hormigón HM-25/P/20, consistencia plástica, tamaño máx.árido 20mm, con cemento PA-350 (II-Z/35A), 
confeccionado con hormigonera de 250 L.  
T01080        0,345 t    Cemento puzolánico II-Z/35-A, a                                  65,62 22,64 
T01033        1,290 kg   Gravilla triturada caliza (10/20mm)                              0,33 0,43 
T10055        0,645 m2   Fleje nervometal 0,5mm                                           3,01 1,94 
T01181        0,200 m3   Agua obra                                                        0,58 0,12 
Q074          1,800 h    Hormigonera 250 L                                                4,49 8,08 
O008          1,800 h    Peón ordinario                                                   12,00 21,60 
 
  
 TOTAL PARTIDA .................................................... 54,81 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS  
 
A069          m3   Hormigón HM-20/P/20 elab. obra                                    
m3. Hormigón HM-20/P/20, consistencia plástica, tamaño máx.árido 20mm, con cemento II-S/35, elaborado en obra en 
planta dosificadora de 25 m3/h.  
T01023        0,650 t    Arena de cantera de piedra calcá                                 8,51 5,53 
T01041        1,550 t    Grava de cantera de piedra calcá                                 7,28 11,28 
T01072        314,000 kg   Cemento Portland con escoria II-                                 0,13 40,82 
T01181        0,170 m3   Agua obra                                                        0,58 0,10 
Q012          0,020 h    Pala cargadora s/orugas, tamaño                                  63,99 1,28 
Q060          0,080 h    Camión hormigonera 6m3                                           32,50 2,60 
Q075          0,050 h    Planta dosificadora 25m3/h                                       47,32 2,37 
O007          0,040 h    Peón especializado                                               12,06 0,48 
 
  
 TOTAL PARTIDA .................................................... 64,46 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
 
 
 
 
 
 
 
A073          m3   Hormigón HM-30/P/20                                               
 m3. Hormigón HM-30/P/20, consistencia plástica, tamaño máx.árido 20mm, con cemento II-S/35 
elaborado en obra en planta dosificadora de 25 m3/h.  
T01023        0,500 t    Arena de cantera de piedra calcá                                 8,51 4,26 
T01041        1,100 t    Grava de cantera de piedra calcá                                 7,28 8,01 
T01072        400,000 kg   Cemento Portland con escoria II-                                 0,13 52,00 
T01181        0,170 m3   Agua obra                                                        0,58 0,10 
Q012          0,020 h    Pala cargadora s/orugas, tamaño                                  63,99 1,28 
Q060          0,080 h    Camión hormigonera 6m3                                           32,50 2,60 
Q075          0,050 h    Planta dosificadora 25m3/h                                       47,32 2,37 
O007          0,400 h    Peón especializado                                               12,06 4,82 
 
  
 TOTAL PARTIDA ....................................................  75,44 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
A080          m3   Hormigón HM-20/P/40/I CENTRAL                                     
m3. Hormigón HM-20/P/40, consistencia plástica, tamaño máx.árido 40mm, con cemento PA-350 (II-Z/35A), elaborado 
en central.  
T01127        1,000 m3   Hormigón HM-20/P/40 de central                                   61,64 61,64 
 
  
 TOTAL PARTIDA ....................................................  61,64 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y UN EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
 
A082          m3   Hormigón HM-25/P/40 elab. obra                                    
m3. Hormigón HM-25/P/40, consistencia plástica, tamaño máx.árido 40mm, con cemento PA-350 (II-Z/35A), elaborado 
en central.  
T01130        1,000 m3   Hormigón HM-25/P/40 de central, de                               61,64 61,64 
 
  
 TOTAL PARTIDA ....................................................  61,64 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y UN EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS  
                                                                  
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
CAPÍTULO CAPITULO C01 MOVIMIENTO DE TIERRAS  
SUBCAPÍTULO C01.1 Despeje y desbroce del terreno                                    
C01.1.1       m2   DESBROCE Y LIMPIEZA TERRENO A MÁQUINA                             
 m2. Desbroce y limpieza del terreno existente por medios mecánicos y manuales, con carga y transporte al verte-  
O008          0,010 h    Peón ordinario                                                   12,00 0,12 
T47007        0,010 h    Pala cargadora 1.3m3                                             33,18 0,33 
Q065          0,025 h    Camión bañera bascul.18-22m3                                     35,75 0,89 
U003          0,100 m3   Canon vertedero                                                  0,82 0,08 
 
  
 Mano de obra .................................................................... 0,12 
 Maquinaria......................................................................... 1,30 
 
  
 Suma la partida ................................................................. 1,42 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,09 
 
  
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 1,51 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS  
SUBCAPÍTULO C01.2 Excavación desmonte                                               
C01.2.1       m3   DESMONTE TIERRA EXPLAN. I/TRANSPORTE                              
 m3. Desmonte en tierra de la explanación con medios mecánicos, incluso transporte de los productos de vertedero  
O003          0,005 h    Capataz                                                          13,17 0,07 
O008          0,010 h    Peón ordinario                                                   12,00 0,12 
Q023          0,010 h    Retroexcavadora neumáticos c/pal                                 27,13 0,27 
T47028        0,060 h    Camión basculante 24Tm                                           35,72 2,14 
U004          0,500 m3   Canón de tierra a vertedero                                      0,31 0,16 
 
  
 Mano de obra .................................................................... 0,19 
 Maquinaria......................................................................... 2,57 
 
  
 Suma la partida ................................................................. 2,76 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,17 
 
  
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 2,93 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS  
SUBCAPÍTULO C01.3 Aporte de tierra                                                  
C01.3.1       m2   TIERRA VEGETAL EN TALUDES Y ZONAS VERDES                          
 m2. Tierra vegetal en taludes en capas de 5-15 cm, de espesor, incluyendo el suministro, carga, transporte, ex-  
O003          0,005 h    Capataz                                                          13,17 0,07 
O008          0,010 h    Peón ordinario                                                   12,00 0,12 
Q007          0,004 h    Pala cargadora s/neumáticos 1,3m                                 37,73 0,15 
Q027          0,004 h    Motoniveladora media                                             42,25 0,17 
U001          0,100 m3   Canon tierra vegetal préstamos                                   1,43 0,14 
U002          6,770 t    Km transporte tierras en obra                                    0,45 3,05 
 
  
 Mano de obra .................................................................... 0,19 
 Maquinaria......................................................................... 3,51 
 
  
 Suma la partida ................................................................. 3,70 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,22 
 
  
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 3,92 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS  
 
 
 
C01.3.2       m3   RELLENO TIERRAS MECÁN. S/APORT.                                   
 m3. Relleno y extendido de tierras propias, por medios mecánicos, i/p.p. de costes indirectos, incluso parte pro-  
 porcional de préstamo.  
O008          0,060 h    Peón ordinario                                                   12,00 0,72 
Q007          0,016 h    Pala cargadora s/neumáticos 1,3m                                 37,73 0,60 
Q027          0,012 h    Motoniveladora media                                             42,25 0,51 
Q065          0,012 h    Camión bañera bascul.18-22m3                                     35,75 0,43 
U001          1,000 m3   Canon tierra vegetal préstamos                                   1,43 1,43 
U002          0,250 t    Km transporte tierras en obra                                    0,45 0,11 
 
  
 Mano de obra ....................................................................  0,72 
 Maquinaria ........................................................................  3,08 
 
  
 Suma la partida .................................................................  3,80 
 Costes indirectos ............................... 6,00% 0,23 
 
  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  4,03 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con TRES CÉNTIMOS  
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS  
                                                                  
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
CAPÍTULO CAPITULO C02 DRENAJE                                                           
SUBCAPÍTULO C02.1 Excavación y relleno de zanjas                                    
C02.1.1       m3   EXCAVACIÓN ZANJA TIERRA                                           
 m3. Excavación en zanja en tierra, incluso carga y transporte de los productos de la excavación a vertedero o lu-  
O008          0,100 h    Peón ordinario                                                   12,00 1,20 
Q022          0,025 h    Retroexcavadora grande                                           52,64 1,32 
Q064          0,050 h    Camión basculante 11-15m3                                        27,94 1,40 
U004          1,000 m3   Canón de tierra a vertedero                                      0,31 0,31 
 
  
 Mano de obra .................................................................... 1,20 
 Maquinaria......................................................................... 3,03 
 
  
 Suma la partida ................................................................. 4,23 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,25 
 
  
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 4,48 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
C02.1.2       m3   RELLENO ZANJAS/MATERIAL EXCAVACIÓN                                
 m3. Relleno localizado en zanjas con productos procedentes de la excavación, extendido, humectación y com-  
O008          0,150 h    Peón ordinario                                                   12,00 1,80 
Q051          0,020 h    Camión cisterna 8m3                                              20,70 0,41 
Q007          0,015 h    Pala cargadora s/neumáticos 1,3m                                 37,73 0,57 
Q165          0,150 h    Rodillo vibrante manual tándem 800 kg.                           5,65 0,85 
U170          0,015 h    Cisterna de agua s/camión 10.000 l.                              29,40 0,44 
 
  
 Mano de obra .................................................................... 1,80 
 Maquinaria......................................................................... 2,27 
 
  
 Suma la partida ................................................................. 4,07 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,24 
 
  
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 4,31 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS  
SUBCAPÍTULO C02.2 Conducciones y pozos de registro                                  
C02.2.1       u    SUMIDERO CALZADA FUND. 60X40X60                                   
 u. Sumidero para recogida de pluviales en calzada, de dimensiones interiores 60x40 cm. y 60 cm. de profundidad,  
 realizado sobre solera de hormigón en masa H-100 kg/cm2 Tmáx.20 de 10 cm. de espesor, con paredes de fábri-  
 ca de ladrillo perforado ordinario de 1/2 pie de espesor, sentados con mortero de cemento, enfoscada y bruñida in-  
 teriormente, i/rejilla de fundición de 60x40x5 cm., con marco de fundición, enrasada al pavimento. Incluso recibido  
O004          2,200 h    Oficial primera                                                  12,69 27,92 
O008          1,100 h    Peón ordinario                                                   12,00 13,20 
A057          0,050 m3   Hormigón HM-25/P/20, T.máx.20                                    54,81 2,74 
A021          0,055 m3   Mortero de cemento portland, M-5                                 66,69 3,67 
A017          0,018 m3   Mortero de cemento portland, 1:3(M-160)                          81,24 1,46 
T08001        60,000 u    Ladrillo perf.tosco 25x12x7cm                                    0,06 3,60 
T02153        1,000 u    Rejilla fundición 60x40x5cm                                      50,59 50,59 
 
  
 Mano de obra .................................................................... 45,18 
 Maquinaria......................................................................... 0,40 
 Materiales .......................................................................... 57,60 
 
  
 Suma la partida ................................................................. 103,18 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 6,19 
 
  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  109,37 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NUEVE EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS  
C02.2.2       u    POZO REGISTRO HM-20 IN SITU D=100 cm, h=1 m.                      
 u. Pozo de registro de hormigón HM-20 en drenaje longitudinal de h=1 m., construído in situ de diámetro interior 100  
 cm., espesor de paredes 15 cm., con marco y tapa de fundición de 60 cm., incluído excavación y relleno com-  
O003          1,800 h    Capataz                                                          13,17 23,71 
O007          8,000 h    Peón especializado                                               12,06 96,48 
O020          8,000 h    Oficial 1ª encofrador                                            13,00 104,00 
Q019          2,000 h    Mini-Retroexcavadora cadenas 1,2 t.                              18,21 36,42 
Q033          10,000 h    Pisón vibrante 80 kg.                                            2,33 23,30 
U080          0,010 h    Enco. met. cono pozo (100/60-40)                                 336,53 3,37 
U081          0,010 h    Enco. met. anillo pozo D=100 cm                                  849,32 8,49 
U082          10,000 h    Aguja eléct. c/convert. gasolina D=79 mm                         4,84 48,40 
A055          0,900 m3   Hormigón HM-20/P/20/IIa CENTRAL                                  59,89 53,90 
T02134        1,000 u    Cerco/tapa FD/40Tn junta insonoriz. D=60                         54,65 54,65 
 
  
 Mano de obra ....................................................................  234,99 
 Maquinaria ........................................................................  122,01 
 Materiales..........................................................................  95,73 
 
  
 Suma la partida .................................................................  452,72 
 Costes indirectos ............................... 6,00% 27,16 
 
  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  479,88 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y OCHO  
CÉNTIMOS  
C02.2.3       m    TUBERÍA PVC 150 mm. i/SOLERA                                      
 m. Tubería de PVC sanitaria serie B, de 150 mm. de diámetro y 2 mm de espesor, unión por adhesivo, color gris,  
 colocada sobre solera de hormigón HM-20 N/mm2, y cama de arena, con una pendiente mínima del 1%, i/p.p de  
O010          0,350 h    Cuadrilla A (Oficial 1ª + Ayudante + Peón ordinario/2)           29,65 10,38 
T40107        1,000 m    Tubo PVC D=150mm 10atm                                           9,93 9,93 
T02184        0,030 kg   Adhesivo PVC                                                     3,64 0,11 
A082          0,045 m3   Hormigón HM-25/P/40 elab. obra                                   61,64 2,77 
T01001        0,060 m3   Arena de río (0-5mm)                                             11,34 0,68 
 
  
 Mano de obra ....................................................................  10,38 
 Materiales..........................................................................  13,49 
 
  
 Suma la partida .................................................................  23,87 
 Costes indirectos ............................... 6,00% 1,43 
 
  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  25,30 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con TREINTA CÉNTIMOS  
C02.2.4       m    TUBERIA PVC 200 mm. i/SOLERA                                      
 m. Tubería de PVC sanitaria serie B, de 200 mm. de diámetro y 2,5 mm de espesor, unión por adhesivo, color  
 gris, colocada sobre solera de hormigón HM-20 N/mm2, y cama de arena, con una pendiente mínima del 1%, i/p.p  
O010          0,350 h    Cuadrilla A (Oficial 1ª + Ayudante + Peón ordinario/2)           29,65 10,38 
T40108        1,000 m    Tubo PVC D=200mm 10atm                                           16,96 16,96 
T02184        0,032 kg   Adhesivo PVC                                                     3,64 0,12 
A082          0,050 m3   Hormigón HM-25/P/40 elab. obra                                   61,64 3,08 
T01001        0,065 m3   Arena de río (0-5mm)                                             11,34 0,74 
 
  
 Mano de obra ....................................................................  10,38 
 Materiales..........................................................................  20,90 
 
  
 Suma la partida .................................................................  31,28 
 Costes indirectos ............................... 6,00% 1,88 
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 TOTAL PARTIDA ............................................................. 33,16 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS  
C02.2.5       m    TUBERIA PVC 250 mm. i/SOLERA                                      
 m. Tubería de PVC sanitaria serie B, de 250 mm. de diámetro y 3,2 mm de espesor, unión por adhesivo, color  
 gris, colocada sobre solera de hormigón HM-20 N/mm2, y cama de arena, con una pendiente mínima del 1%, i/p.p  
 de piezas especiales según UNE EN 1329 y CTE/DB-HS 5.  
O010          0,350 h    Cuadrilla A (Oficial 1ª + Ayudante + Peón ordinario/2)           29,65 10,38 
T40109        1,000 m    Tubo PVC D=250mm 10atm                                           26,21 26,21 
T02184        0,035 kg   Adhesivo PVC                                                     3,64 0,13 
A082          0,055 m3   Hormigón HM-25/P/40 elab. obra                                   61,64 3,39 
T01001        0,070 m3   Arena de río (0-5mm)                                             11,34 0,79 
 
  
 Mano de obra .................................................................... 10,38 
 Materiales .......................................................................... 30,52 
 
  
 Suma la partida ................................................................. 40,90 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 2,45 
 
  
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 43,35 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS  
C02.2.6       m    TUBERIA PVC 500 mm. i/SOLERA                                      
 m. Tubería de PVC sanitaria serie B, de 500 mm. de diámetro y 5 mm de espesor, unión por adhesivo, color gris,  
 colocada sobre solera de hormigón HM-20 N/mm2, y cama de arena, con una pendiente mínima del 1%, i/p.p de  
O010          0,350 h    Cuadrilla A (Oficial 1ª + Ayudante + Peón ordinario/2)           29,65 10,38 
T40110        1,000 m    Tubo PVC D=315mm 10atm                                           41,30 41,30 
T02184        0,040 kg   Adhesivo PVC                                                     3,64 0,15 
A082          0,060 m3   Hormigón HM-25/P/40 elab. obra                                   61,64 3,70 
T01001        0,075 m3   Arena de río (0-5mm)                                             11,34 0,85 
 
  
 Mano de obra .................................................................... 10,38 
 Materiales .......................................................................... 46,00 
 
  
 Suma la partida ................................................................. 56,38 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 3,38 
 
  
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 59,76 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
C02.2.7       m2   PAV. ADOQUÍN GRANITO GRIS 20x10x6                                 
 m2. Pavimento de adoquines de granito gris, corte de cantera, de 20x10x6 cm., sentados sobre capa de mortero  
 de cemento de 4 cm. de espesor, afirmados con maceta y retocado de juntas, barrido, regado con agua, limpieza  
O030          0,350 h    Oficial cantero                                                  12,69 4,44 
O046          0,350 h    Ayudante cantero                                                 12,03 4,21 
O008          0,250 h    Peón ordinario                                                   12,00 3,00 
A021          0,100 m3   Mortero de cemento portland, M-5                                 66,69 6,67 
T01181        0,020 m3   Agua obra                                                        0,58 0,01 
T40053        1,000 m2   Adoquín granito 20x10x5                                          22,29 22,29 
T01033        2,000 kg   Gravilla triturada caliza (10/20mm)                              0,33 0,66 
 
  
 Mano de obra .................................................................... 15,73 
 Materiales .......................................................................... 25,55 
 
  
 Suma la partida ................................................................. 41,28 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 2,48 
 
  
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 43,76 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS 
CUADRO DE DESCOMPUESTOS  
                                                                  
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
CAPÍTULO CAPITULO C03 FIRMES Y PAVIMENTOS                                               
SUBCAPÍTULO CO3.1 Vial para tráfico rodado                                          
C03.1.1       m3   ZAHORRA ARTIFICIAL BASE 75% MACHAQUEO                             
 m3. Zahorra artificial, husos ZA(40)/ZA(25) en capas de base, con 75% de caras de fractura, puesta en obra, ex-  
 tendida y compactada, incluso preparación de la superficie de asiento, en capas de 20/30 cm. de espesor, medido  
O003          0,010 h    Capataz                                                          13,17 0,13 
O008          0,020 h    Peón ordinario                                                   12,00 0,24 
Q027          0,020 h    Motoniveladora media                                             42,25 0,85 
Q038          0,020 h    Rodillo vibratorio autoprop.12 a                                 41,56 0,83 
U170          0,020 h    Cisterna de agua s/camión 10.000 l.                              29,40 0,59 
T47028        0,020 h    Camión basculante 24Tm                                           35,72 0,71 
T40044        2,000 m3   Zahorra artif. ZA(40)/ZA(25) 75%                                 7,86 15,72 
 
  
 Mano de obra ....................................................................  0,37 
 Maquinaria ........................................................................  2,98 
 Materiales..........................................................................  15,72 
 
  
 Suma la partida .................................................................  19,07 
 Costes indirectos ............................... 6,00% 1,14 
 
  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  20,21 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS  
C03.1.2       m2   PAV. ADOQUÍN GRANITO GRIS 20x10x6                                 
 m2. Pavimento de adoquines de granito gris, corte de cantera, de 20x10x6 cm., sentados sobre capa de mortero  
 de cemento de 4 cm. de espesor, afirmados con maceta y retocado de juntas, barrido, regado con agua, limpieza  
O030          0,350 h    Oficial cantero                                                  12,69 4,44 
O046          0,350 h    Ayudante cantero                                                 12,03 4,21 
O008          0,250 h    Peón ordinario                                                   12,00 3,00 
A021          0,100 m3   Mortero de cemento portland, M-5                                 66,69 6,67 
T01181        0,020 m3   Agua obra                                                        0,58 0,01 
T40053        1,000 m2   Adoquín granito 20x10x5                                          22,29 22,29 
T01033        2,000 kg   Gravilla triturada caliza (10/20mm)                              0,33 0,66 
 
  
 Mano de obra ....................................................................  15,73 
 Materiales..........................................................................  25,55 
 
  
 Suma la partida .................................................................  41,28 
 Costes indirectos ............................... 6,00% 2,48 
 
  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  43,76 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
C03.1.3       m3   HORMIGÓN HM-20/P/20 SOLERA CEN.                                   
 m3. Solera realizada con hormigón HM-20/P/20/IIa N/mm2, Tmax. del árido 20 mm. elaborado en central, i/vertido  
O004          1,500 h    Oficial primera                                                  12,69 19,04 
O008          1,500 h    Peón ordinario                                                   12,00 18,00 
A055          1,000 m3   Hormigón HM-20/P/20/IIa CENTRAL                                  59,89 59,89 
 
  
 Mano de obra ....................................................................  49,04 
 Maquinaria ........................................................................  2,25 
 Materiales..........................................................................  45,64 
 
  
 Suma la partida .................................................................  96,93 
 Costes indirectos ............................... 6,00% 5,82 
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 TOTAL PARTIDA ............................................................. 102,75 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DOS EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
SUBCAPÍTULO CO3.2 Zona de aparcamiento                                              
C03.2.1       m2   PAVIMENTO ECOLÓGICO                                               
 m2. Pavimento ecológico, formado por celosías de hormigón que presentan huecos, rellenables con tierra vegetal,  
O030          0,350 h    Oficial cantero                                                  12,69 4,44 
O046          0,350 h    Ayudante cantero                                                 12,03 4,21 
U006          1,000 m2   Celosía Eresma o similar 60x40x10                                3,63 3,63 
T01009        1,000 kg   Arena triturada, lavada, (0/3mm)                                 0,32 0,32 
Q027          0,010 h    Motoniveladora media                                             42,25 0,42 
Q051          0,004 h    Camión cisterna 8m3                                              20,70 0,08 
Q035          0,300 h    Bandeja vibratoria compactación                                  2,68 0,80 
Q038          0,010 h    Rodillo vibratorio autoprop.12 a                                 41,56 0,42 
 
  
 Mano de obra .................................................................... 8,65 
 Maquinaria......................................................................... 1,72 
 Materiales .......................................................................... 3,95 
 
  
 Suma la partida ................................................................. 14,32 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,86 
 
  
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 15,18 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS  
SUBCAPÍTULO CO3.3 Senda peatonal y carril bici                                      
C03.3.1       m3   ZAHORRA ARTIFICAL BASE 75% MACHAQUEO                              
 m3. Zahorra artificial, husos ZA(40)/ZA(25) en capas de base, con 75% de caras de fractura, puesta en obra, ex-  
 tendida y compactada, incluso preparación de la superficie de asiento, en capas de 20/30 cm. de espesor, medido  
O003          0,010 h    Capataz                                                          13,17 0,13 
O008          0,020 h    Peón ordinario                                                   12,00 0,24 
Q027          0,020 h    Motoniveladora media                                             42,25 0,85 
Q038          0,020 h    Rodillo vibratorio autoprop.12 a                                 41,56 0,83 
U170          0,020 h    Cisterna de agua s/camión 10.000 l.                              29,40 0,59 
T47028        0,020 h    Camión basculante 24Tm                                           35,72 0,71 
T40044        2,000 m3   Zahorra artif. ZA(40)/ZA(25) 75%                                 7,86 15,72 
 
  
 Mano de obra .................................................................... 0,37 
 Maquinaria......................................................................... 2,98 
 Materiales .......................................................................... 15,72 
 
  
 Suma la partida ................................................................. 19,07 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 1,14 
 
  
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 20,21 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS  
C03.3.2       m2   SOLERA TERMINADA SLURRY ROJO C 1/2/3                              
 m2. Solera realizada con hormigón HM-20/P/20/IIa N/mm2, Tmax. del árido 20 mm, de 7 cm. de espesor, capa  
 de Slurry-Danosa color negro (3 kg/m2) y dos capas de Slurry-Danosa color rojo (1.5 kg/m2 por capa), aplicado  
 con rastras de goma, totalmente terminado y nivelado, con una resistencia al deslizamiento Rd (s/UNE-ENV  
O004          0,300 h    Oficial primera                                                  12,69 3,81 
O008          0,100 h    Peón ordinario                                                   12,00 1,20 
O006          0,300 h    Ayudante                                                         11,47 3,44 
A069          0,070 m3   Hormigón HM-20/P/20 elab. obra                                   64,46 4,51 
T16001        3,000 kg   Slurry negro                                                     0,41 1,23 
T16002        3,000 kg   Slurry rojo                                                      1,17 3,51 
 
  
 Mano de obra .................................................................... 8,48 
 Maquinaria......................................................................... 0,44 
 Materiales .......................................................................... 8,78 
 
  
 Suma la partida .................................................................  17,70 
 Costes indirectos ............................... 6,00% 1,06 
 
  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  18,76 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
SUBCAPÍTULO CO3.4 Zona peatonal                                                     
C03.4.1       m3   ZAHORRA ARTIFICIAL BASE 75% MACHAQUEO                             
 m3. Zahorra artificial, husos ZA(40)/ZA(25) en capas de base, con 75% de caras de fractura, puesta en obra, ex-  
 tendida y compactada, incluso preparación de la superficie de asiento, en capas de 20/30 cm. de espesor, medido  
O003          0,010 h    Capataz                                                          13,17 0,13 
O008          0,020 h    Peón ordinario                                                   12,00 0,24 
Q027          0,020 h    Motoniveladora media                                             42,25 0,85 
Q038          0,020 h    Rodillo vibratorio autoprop.12 a                                 41,56 0,83 
U170          0,020 h    Cisterna de agua s/camión 10.000 l.                              29,40 0,59 
T47028        0,020 h    Camión basculante 24Tm                                           35,72 0,71 
T40044        2,000 m3   Zahorra artif. ZA(40)/ZA(25) 75%                                 7,86 15,72 
 
  
 Mano de obra ....................................................................  0,37 
 Maquinaria ........................................................................  2,98 
 Materiales..........................................................................  15,72 
 
  
 Suma la partida .................................................................  19,07 
 Costes indirectos ............................... 6,00% 1,14 
 
  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  20,21 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS  
C03.4.2       m3   HORMIGÓN HM-20/P/20 SOLERA CEN.                                   
 m3. Solera realizada con hormigón HM-20/P/20/IIa N/mm2, Tmax. del árido 20 mm. elaborado en central, i/vertido  
O004          1,500 h    Oficial primera                                                  12,69 19,04 
O008          1,500 h    Peón ordinario                                                   12,00 18,00 
A055          1,000 m3   Hormigón HM-20/P/20/IIa CENTRAL                                  59,89 59,89 
 
  
 Mano de obra ....................................................................  49,04 
 Maquinaria ........................................................................  2,25 
 Materiales..........................................................................  45,64 
 
  
 Suma la partida .................................................................  96,93 
 Costes indirectos ............................... 6,00% 5,82 
 
  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  102,75 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DOS EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
C03.4.3       m2   PAV. LOSA DE PIZARRA                                              
 m2. Pavimento de losas rectangulares de pizarra cuarcítica, 1º cualidad, largo libre, de ancho 20-40 cm y 4-6 cm  
 de grueso, sentadas con mortero de cemento M-5 sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I, rejuntado con lechada  
O030          0,350 h    Oficial cantero                                                  12,69 4,44 
O046          0,350 h    Ayudante cantero                                                 12,03 4,21 
O008          0,250 h    Peón ordinario                                                   12,00 3,00 
A021          0,100 m3   Mortero de cemento portland, M-5                                 66,69 6,67 
T01181        0,020 m3   Agua obra                                                        0,58 0,01 
T16036        1,000 m2   Pizarra a medida 2cm                                             20,79 20,79 
T01001        0,020 m3   Arena de río (0-5mm)                                             11,34 0,23 
T01083        0,001 t    Cemento blanco II-B/45A(P-450B)                                  118,52 0,12 
 
  
 Mano de obra ....................................................................  15,73 
 Materiales..........................................................................  23,74 
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 Suma la partida ................................................................. 39,47 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 2,37 
 
  
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 41,84 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
C03.4.4       m    BORDILLO RECTO HORMIGÓN 20x10                                     
 m. Bordillo recto MC-A2 (20x10) UNE-EN 1340, colocado sobre base de hormigón de 20 cm de espesor y juntado  
 con mortero de cemento Portland M-5.  
O004          0,180 h    Oficial primera                                                  12,69 2,28 
O007          0,200 h    Peón especializado                                               12,06 2,41 
A055          0,070 m3   Hormigón HM-20/P/20/IIa CENTRAL                                  59,89 4,19 
A021          0,010 m3   Mortero de cemento portland, M-5                                 66,69 0,67 
T01181        0,020 m3   Agua obra                                                        0,58 0,01 
T40011        1,000 m    Bordillo hormigón 20x10cm                                        3,74 3,74 
 
  
 Mano de obra .................................................................... 5,94 
 Maquinaria......................................................................... 0,16 
 Materiales .......................................................................... 7,20 
 
  
 Suma la partida ................................................................. 13,30 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,80 
 
  
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 14,10 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con DIEZ CÉNTIMOS  
SUBCAPÍTULO CO3.5 Andén                                                             
C03.5.1       m3   ZAHORRA ARTIFICIAL BASE 75% MACHAQUEO                             
 m3. Zahorra artificial, husos ZA(40)/ZA(25) en capas de base, con 75% de caras de fractura, puesta en obra, ex-  
 tendida y compactada, incluso preparación de la superficie de asiento, en capas de 20/30 cm. de espesor, medido  
O003          0,010 h    Capataz                                                          13,17 0,13 
O008          0,020 h    Peón ordinario                                                   12,00 0,24 
Q027          0,020 h    Motoniveladora media                                             42,25 0,85 
Q038          0,020 h    Rodillo vibratorio autoprop.12 a                                 41,56 0,83 
U170          0,020 h    Cisterna de agua s/camión 10.000 l.                              29,40 0,59 
T47028        0,020 h    Camión basculante 24Tm                                           35,72 0,71 
T40044        2,000 m3   Zahorra artif. ZA(40)/ZA(25) 75%                                 7,86 15,72 
 
  
 Mano de obra .................................................................... 0,37 
 Maquinaria......................................................................... 2,98 
 Materiales .......................................................................... 15,72 
 
  
 Suma la partida ................................................................. 19,07 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 1,14 
 
  
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 20,21 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS  
C03.5.2       m3   HORMIGÓN HM-20/P/20 SOLERA CEN.                                   
 m3. Solera realizada con hormigón HM-20/P/20/IIa N/mm2, Tmax. del árido 20 mm. elaborado en central, i/vertido  
O004          1,500 h    Oficial primera                                                  12,69 19,04 
O008          1,500 h    Peón ordinario                                                   12,00 18,00 
A055          1,000 m3   Hormigón HM-20/P/20/IIa CENTRAL                                  59,89 59,89 
 
  
 Mano de obra .................................................................... 49,04 
 Maquinaria......................................................................... 2,25 
 Materiales .......................................................................... 45,64 
 
  
 Suma la partida ................................................................. 96,93 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 5,82 
 
  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  102,75 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DOS EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
C03.5.3       m2   LOSA DE PIEDRA GRANÍTICA                                          
 m2. Solado de piedra granítica de 3 cm de espesor, para exteriores o interior (resistencia al deslizamiento Rd>45  
 s/UNE-ENV 12633 CLASE 3), recibido con mortero de cemento, rejuntado y limpieza, s/CTE-DB-SU y  
O030          0,350 h    Oficial cantero                                                  12,69 4,44 
O046          0,350 h    Ayudante cantero                                                 12,03 4,21 
O008          0,250 h    Peón ordinario                                                   12,00 3,00 
A021          0,050 m3   Mortero de cemento portland, M-5                                 66,69 3,33 
T01181        0,020 m3   Agua obra                                                        0,58 0,01 
T16131        1,000 m2   Granito nacional                                                 48,25 48,25 
T01001        0,020 m3   Arena de río (0-5mm)                                             11,34 0,23 
T01083        0,001 t    Cemento blanco II-B/45A(P-450B)                                  118,52 0,12 
 
  
 Mano de obra ....................................................................  13,69 
 Materiales..........................................................................  49,90 
 
  
 Suma la partida .................................................................  63,59 
 Costes indirectos ............................... 6,00% 3,82 
 
  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  67,41 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS  
C03.5.4       m    PELDAÑO DE GRANITO                                                
 m. Peldaño de granito nacional con huella y tabica, de 3 y 2 cm. de espesor respectivamente, para interiores o  
 exteriores (resistencia al deslizamiento Rd>45 s/UNE-ENV 12633 CLASE 3), recibido con mortero de cemento, re-  
O030          0,350 h    Oficial cantero                                                  12,69 4,44 
O008          0,250 h    Peón ordinario                                                   12,00 3,00 
A021          0,020 m3   Mortero de cemento portland, M-5                                 66,69 1,33 
U008          1,000 m    Peldaño de granito nacional h/t                                  53,30 53,30 
 
  
 Mano de obra ....................................................................  8,26 
 Materiales..........................................................................  53,82 
 
  
 Suma la partida .................................................................  62,07 
 Costes indirectos ............................... 6,00% 3,72 
 
  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  65,79 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
C03.5.5       m3   HORMIGÓN HA-30                                                    
 m3. Hormigón HA-30 N/mm2, consistencia plástica, para ambiente salino, elaborado en central, en muro, encofra-  
O003          0,050 h    Capataz                                                          13,17 0,66 
O004          0,200 h    Oficial primera                                                  12,69 2,54 
O008          0,200 h    Peón ordinario                                                   12,00 2,40 
A073          1,000 m3   Hormigón HM-30/P/20                                              75,44 75,44 
Q081          0,100 h    Vibrador para hormigón                                           2,14 0,21 
Q103          0,040 h    Bomba-hormigonera                                                6,18 0,25 
 
  
 Mano de obra ....................................................................  10,42 
 Maquinaria ........................................................................  6,71 
 Materiales..........................................................................  64,37 
 
  
 Suma la partida .................................................................  81,50 
 Costes indirectos ............................... 6,00% 4,89 
 
  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  86,39 
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Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
C03.5.6       m3   HORMIGÓN HL-150                                                   
 m3. Hormigón de limpieza HL-150 de consistencia blanda y tamaño máximo de árido de 20 mm, en cimientos de  
 soleras y de pequeñas obras de fábrica puesto en obra.  
O003          0,020 h    Capataz                                                          13,17 0,26 
O004          0,030 h    Oficial primera                                                  12,69 0,38 
O008          0,050 h    Peón ordinario                                                   12,00 0,60 
Q081          0,100 h    Vibrador para hormigón                                           2,14 0,21 
U083          1,000 m3   Hormigón de limpieza                                             44,83 44,83 
 
  
 Mano de obra .................................................................... 1,24 
 Maquinaria......................................................................... 0,21 
 Materiales .......................................................................... 44,83 
 
  
 Suma la partida ................................................................. 46,28 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 2,78 
 
  
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 49,06 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y NUEVE EUROS con SEIS CÉNTIMOS  
C03.5.7       kg   ACERO B 500 S                                                     
 kg. Acero en barras corrugadas B 500 S colocado en armaduras pasivas, i/corte y doblado, colocación solapes,  
O003          0,001 h    Capataz                                                          13,17 0,01 
O004          0,003 h    Oficial primera                                                  12,69 0,04 
O006          0,003 h    Ayudante                                                         11,47 0,03 
T03030        0,600 kg   Acero corrugado B 500 S                                          0,37 0,22 
T03001        0,010 kg   Alambre atar 1,30mm                                              0,84 0,01 
 
  
 Mano de obra .................................................................... 0,08 
 Materiales .......................................................................... 0,23 
 
  
 Suma la partida ................................................................. 0,31 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,02 
 
  
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 0,33 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS  
C03.5.8       m2   IMPERMEABILIZACIÓN                                                
 m2. Impermeabilización de muros de cimentación por su cara externa, constituída por: imprimación asfáltica y pro-  
O004          0,200 h    Oficial primera                                                  12,69 2,54 
O006          0,200 h    Ayudante                                                         11,47 2,29 
U090          0,500 kg   Imprimación asfáltica                                            3,08 1,54 
U091          1,000 m2   Capa drenante                                                    3,18 3,18 
 
  
 Mano de obra .................................................................... 4,83 
 Materiales .......................................................................... 4,72 
 
  
 Suma la partida ................................................................. 9,55 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,57 
 
  
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 10,12 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con DOCE CÉNTIMOS   
  
 
 
 
 
 
     CUADRO DE DESCOMPUESTOS  
                                                                  
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
CAPÍTULO CAPITULO C04 ABASTECIMIENTO Y RIEGO                                            
SUBCAPÍTULO C04.1 Red 1                                                             
C04.1.1       m    CONDUC. PVC JUN.ELÁSTI. PN 10 DN=250                              
 m. Tubería de PVC de 250 mm. de diámetro nominal, unión por junta elástica, para una presión de trabajo de 10  
 kg/cm2, colocada en zanja sobre cama de arena de río, relleno lateral y superior hasta 10 cm. por encima de la  
 generatriz con la misma arena, c/p.p. de medios auxiliares, sin incluir excavación y posterior relleno de la zanja,  
O061          0,100 h    Oficial 1ª fontanero                                             11,80 1,18 
O008          0,200 h    Peón ordinario                                                   12,00 2,40 
T40109        1,000 m    Tubo PVC D=250mm 10atm                                           26,21 26,21 
T01006        0,220 t    Arena de río (0/6mm), transp.25T                                 7,30 1,61 
U023          0,005 kg   Lubricante tubos PVC j.elástica                                  5,74 0,03 
 
  
 Mano de obra ....................................................................  3,58 
 Materiales..........................................................................  27,85 
 
  
 Suma la partida .................................................................  31,43 
 Costes indirectos ............................... 6,00% 1,89 
 
  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  33,32 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS  
C04.1.2       m3   EXCAV. ZANJA TIERRA                                               
 m3. Excavación en zanja en tierra, incluso carga y transporte de los productos de la excavación a vertedero o lu-  
O003          0,025 h    Capataz                                                          13,17 0,33 
Q016          0,025 h    Excavadora 2m3                                                   58,48 1,46 
T47028        0,050 h    Camión basculante 24Tm                                           35,72 1,79 
U004          1,000 m3   Canón de tierra a vertedero                                      0,31 0,31 
 
  
 Mano de obra ....................................................................  0,33 
 Maquinaria ........................................................................  3,56 
 
  
 Suma la partida .................................................................  3,89 
 Costes indirectos ............................... 6,00% 0,23 
 
  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  4,12 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con DOCE CÉNTIMOS  
C04.1.3       m3   RELLENO ZANJAS/MATERIAL EXCAVACIÓN                                
 m3. Relleno localizado en zanjas con productos procedentes de la excavación, extendido, humectación y com-  
O003          0,015 h    Capataz                                                          13,17 0,20 
O008          0,150 h    Peón ordinario                                                   12,00 1,80 
U170          0,015 h    Cisterna de agua s/camión 10.000 l.                              29,40 0,44 
Q181          0,015 h    Retrocargadora neumáticos 75 CV                                  36,08 0,54 
Q165          0,150 h    Rodillo vibrante manual tándem 800 kg.                           5,65 0,85 
 
  
 Mano de obra ....................................................................  2,00 
 Maquinaria ........................................................................  1,83 
 
  
 Suma la partida .................................................................  3,83 
 Costes indirectos ............................... 6,00% 0,23 
 
  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  4,06 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SEIS CÉNTIMOS  
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C04.1.4       u    VÁLV.COMPUE.CIERRE ELÁSTIC. D=250 mm                              
 u. Válvula de compuerta de fundición PN 16 de 250 mm. de diámetro interior, cierre elástico, colocada en tubería  
 de abastecimiento de agua, incluso uniones y accesorios, sin incluir dado de anclaje, completamente instalada.  
O061          1,100 h    Oficial 1ª fontanero                                             11,80 12,98 
O062          1,100 h    Oficial 2ª fontanero                                             11,15 12,27 
Q181          1,100 h    Retrocargadora neumáticos 75 CV                                  36,08 39,69 
T40129        1,000 u    Vál.comp.c/p D=250mm y acces.                                    690,40 690,40 
U030          1,000 u    Unión brida-enchufe fund.dúctil D=250 mm                         135,66 135,66 
U031          1,000 u    Unión brida-liso fund.dúctil D=250 mm                            82,76 82,76 
U032          2,000 u    Goma plana D=250 mm                                              4,77 9,54 
 
  
 Mano de obra .................................................................... 25,25 
 Maquinaria......................................................................... 39,69 
 Materiales .......................................................................... 918,36 
 
  
 Suma la partida ................................................................. 983,30 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 59,00 
 
  
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 1.042,30 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUARENTA Y DOS EUROS con TREINTA CÉNTIMOS  
C04.1.5       u    HIDRANTE COLUMNA 3 TOMAS D=4''                                    
 u. Suministro e instalación de hidrante seco para incendios, tipo Atlas de columna no articulada, equipado con una  
 toma central D=4" y dos tomas laterales D=80 mm., sin cofre y con modulo de regulación, sin conexión a la red de  
O013          1,200 h    Cuadrilla D (Oficial 1ª + Peón ord. + Peón ordinario/2)          27,95 33,54 
O061          7,500 h    Oficial 1ª fontanero                                             11,80 88,50 
O062          7,500 h    Oficial 2ª fontanero                                             11,15 83,63 
T37045        1,000 u    Hidrante seco colum.3 tomas D=4''                                865,75 865,75 
U033          1,000 u    Codo FD j.elástica 1/4 D=100 mm                                  74,52 74,52 
U034          1,000 u    Válv.compe. c/elást.brida D=100 mm                               160,90 160,90 
T40118        3,000 m    Tubería fundición D=100mm                                        14,97 44,91 
U035          40,000 u    Pequeño material                                                 1,25 50,00 
 
  
 Mano de obra .................................................................... 205,67 
 Materiales .......................................................................... 1.196,08 
 
  
 Suma la partida ................................................................. 1.401,75 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 84,11 
 
  
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 1.485,86 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y SEIS  
CÉNTIMOS  
C04.1.6       u    ASPERSOR EMERGENTE TURBINA A=15m 3/4''                            
 u. Aspersor emergente de turbina con sector y alcance regulables con un alcance máximo de 15 m., i/conexión a  
 3/4" de diámetro mediante collarín de toma de polipropileno de 32 mm. de diámetro sobre bobina recortable de 3/4",  
O061          0,150 h    Oficial 1ª fontanero                                             11,80 1,77 
O049          0,150 h    Ayudante fontanero                                               11,31 1,70 
U038          1,000 u    Collarín PP para PE-PVC D=32 mm                                  2,36 2,36 
T43060        1,000 u    Aspersor turbina 3/4'' L=15m                                     21,36 21,36 
U036          1,000 u    Bobinas recortables 3/4''                                        0,35 0,35 
 
  
 Mano de obra .................................................................... 3,47 
 Materiales .......................................................................... 24,07 
 
  
 Suma la partida ................................................................. 27,54 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 1,65 
 
  
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 29,19 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS  
C04.1.7       u    TAPÓN FUNDICIÓN H-H J.ELÁST. D=250 mm                             
 u. Tapón de fundición hembra-hembra con junta elástica de 250 mm. de diámetro, colocado en tubería de PVC de  
 abastecimiento de agua, i/juntas, sin incluir dado de anclaje, totalmente instalado.  
O061          0,200 h    Oficial 1ª fontanero                                             11,80 2,36 
O062          0,200 h    Oficial 2ª fontanero                                             11,15 2,23 
U023          0,029 kg   Lubricante tubos PVC j.elástica                                  5,74 0,17 
U037          1,000 u    Tapón fundición H-H j.elástica D=250 mm                          83,77 83,77 
 
  
 Mano de obra ....................................................................  4,59 
 Materiales..........................................................................  83,94 
 
  
 Suma la partida .................................................................  88,53 
 Costes indirectos ............................... 6,00% 5,31 
 
  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  93,84 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
C04.1.8       u    BOCA DE RIEGO BAYONETA C/TAPA 1''                                 
 u. Boca de riego tipo bayoneta con tapa, de enlace rápido, construida en latón, de 1" de diámetro, montada sobre  
O061          0,250 h    Oficial 1ª fontanero                                             11,80 2,95 
O049          0,250 h    Ayudante fontanero                                               11,31 2,83 
U038          1,000 u    Collarín PP para PE-PVC D=32 mm                                  2,36 2,36 
A057          0,005 m3   Hormigón HM-25/P/20, T.máx.20                                    54,81 0,27 
T40150        1,000 u    Boca riego bayoneta c/tapa 1''                                   36,15 36,15 
 
  
 Mano de obra ....................................................................  5,89 
 Maquinaria ........................................................................  0,04 
 Materiales..........................................................................  38,64 
 
  
 Suma la partida .................................................................  44,56 
 Costes indirectos ............................... 6,00% 2,67 
 
  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  47,23 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS  
C04.1.9       u    CODO FUNDICIÓN J.ELÁSTIC. 90º D=250 mm                            
 u. Codo de fundición junta elástica 90º de 250 mm. de diámetro, colocado en tubería de PVC de abastecimiento de  
O061          0,200 h    Oficial 1ª fontanero                                             11,80 2,36 
O062          0,200 h    Oficial 2ª fontanero                                             11,15 2,23 
U023          0,029 kg   Lubricante tubos PVC j.elástica                                  5,74 0,17 
U040          1,000 u    Codo fundición 90º D=250mm                                       130,97 130,97 
 
  
 Mano de obra ....................................................................  4,59 
 Materiales..........................................................................  131,14 
 
  
 Suma la partida .................................................................  135,73 
 Costes indirectos ............................... 6,00% 8,14 
 
  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  143,87 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
C04.1.10      u    CODO FUNDICIÓN J.ELÁSTIC. 60º D=250 mm                            
 u. Codo de fundición junta elástica 60º de 250 mm. de diámetro, colocado en tubería de PVC de abastecimiento de  
O061          0,200 h    Oficial 1ª fontanero                                             11,80 2,36 
O062          0,200 h    Oficial 2ª fontanero                                             11,15 2,23 
U023          0,029 kg   Lubricante tubos PVC j.elástica                                  5,74 0,17 
U041          1,000 u    Codo fundición 60º D=250mm                                       174,94 174,94 
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 Mano de obra .................................................................... 4,59 
 Materiales .......................................................................... 175,11 
 
  
 Suma la partida ................................................................. 179,70 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 10,78 
 
  
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 190,48 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
SUBCAPÍTULO C04.2 Red 2                                                             
C04.2.1       m    CONDUC. PVC JUN.ELÁSTI. PN 10 DN=315                              
 m. Tubería de PVC de 315 mm. de diámetro nominal, unión por junta elástica, para una presión de trabajo de 10  
 kg/cm2, colocada en zanja sobre cama de arena de río, relleno lateral y superior hasta 10 cm. por encima de la  
 generatriz con la misma arena, c/p.p. de medios auxiliares, sin incluir excavación y posterior relleno de la zanja,  
O061          0,100 h    Oficial 1ª fontanero                                             11,80 1,18 
O008          0,200 h    Peón ordinario                                                   12,00 2,40 
T40110        1,000 m    Tubo PVC D=315mm 10atm                                           41,30 41,30 
T01006        0,220 t    Arena de río (0/6mm), transp.25T                                 7,30 1,61 
U023          0,005 kg   Lubricante tubos PVC j.elástica                                  5,74 0,03 
 
  
 Mano de obra .................................................................... 3,58 
 Materiales .......................................................................... 42,94 
 
  
 Suma la partida ................................................................. 46,52 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 2,79 
 
  
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 49,31 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS  
C04.2.2       m3   EXCAV. ZANJA TIERRA                                               
 m3. Excavación en zanja en tierra, incluso carga y transporte de los productos de la excavación a vertedero o lu-  
O003          0,025 h    Capataz                                                          13,17 0,33 
Q016          0,025 h    Excavadora 2m3                                                   58,48 1,46 
T47028        0,050 h    Camión basculante 24Tm                                           35,72 1,79 
U004          1,000 m3   Canón de tierra a vertedero                                      0,31 0,31 
 
  
 Mano de obra .................................................................... 0,33 
 Maquinaria......................................................................... 3,56 
 
  
 Suma la partida ................................................................. 3,89 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,23 
 
  
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 4,12 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con DOCE CÉNTIMOS  
C04.2.3       m3   RELLENO ZANJAS/MATERIAL EXCAVACIÓN                                
 m3. Relleno localizado en zanjas con productos procedentes de la excavación, extendido, humectación y com-  
O003          0,015 h    Capataz                                                          13,17 0,20 
O008          0,150 h    Peón ordinario                                                   12,00 1,80 
U170          0,015 h    Cisterna de agua s/camión 10.000 l.                              29,40 0,44 
Q181          0,015 h    Retrocargadora neumáticos 75 CV                                  36,08 0,54 
Q165          0,150 h    Rodillo vibrante manual tándem 800 kg.                           5,65 0,85 
 
  
 Mano de obra .................................................................... 2,00 
 Maquinaria......................................................................... 1,83 
 
  
 Suma la partida ................................................................. 3,83 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,23 
 
  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  4,06 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SEIS CÉNTIMOS  
C04.2.4       u    VÁLV.COMPUE.CIERRE ELÁSTIC. D=315 mm                              
 u. Válvula de compuerta de fundición PN 16 de 315 mm. de diámetro interior, cierre elástico, colocada en tubería  
 de abastecimiento de agua, incluso uniones y accesorios, sin incluir dado de anclaje, completamente instalada.  
O061          1,100 h    Oficial 1ª fontanero                                             11,80 12,98 
O062          1,100 h    Oficial 2ª fontanero                                             11,15 12,27 
Q181          1,100 h    Retrocargadora neumáticos 75 CV                                  36,08 39,69 
U049          1,000 u    Vál.comp.c/p D=315mm y acces.                                    1.012,98 1.012,98 
U050          1,000 u    Unión brida-enchufe fund.dúctil D=315 mm                         226,07 226,07 
U051          1,000 u    Unión brida-liso fund.dúctil D=315 mm                            103,24 103,24 
U052          2,000 u    Goma plana D=315 mm                                              5,12 10,24 
 
  
 Mano de obra ....................................................................  25,25 
 Maquinaria ........................................................................  39,69 
 Materiales..........................................................................  1.352,53 
 
  
 Suma la partida .................................................................  1.417,47 
 Costes indirectos ............................... 6,00% 85,05 
 
  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  1.502,52 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL QUINIENTOS DOS EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS  
C04.2.5       u    HIDRANTE COLUMNA 3 TOMAS D=4''                                    
 u. Suministro e instalación de hidrante seco para incendios, tipo Atlas de columna no articulada, equipado con una  
 toma central D=4" y dos tomas laterales D=80 mm., sin cofre y con modulo de regulación, sin conexión a la red de  
O013          1,200 h    Cuadrilla D (Oficial 1ª + Peón ord. + Peón ordinario/2)          27,95 33,54 
O061          7,500 h    Oficial 1ª fontanero                                             11,80 88,50 
O062          7,500 h    Oficial 2ª fontanero                                             11,15 83,63 
T37045        1,000 u    Hidrante seco colum.3 tomas D=4''                                865,75 865,75 
U033          1,000 u    Codo FD j.elástica 1/4 D=100 mm                                  74,52 74,52 
U034          1,000 u    Válv.compe. c/elást.brida D=100 mm                               160,90 160,90 
T40118        3,000 m    Tubería fundición D=100mm                                        14,97 44,91 
U035          40,000 u    Pequeño material                                                 1,25 50,00 
 
  
 Mano de obra ....................................................................  205,67 
 Materiales..........................................................................  1.196,08 
 
  
 Suma la partida .................................................................  1.401,75 
 Costes indirectos ............................... 6,00% 84,11 
 
  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  1.485,86 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y SEIS  
CÉNTIMOS  
C04.2.6       u    TAPÓN FUNDICIÓN H-H J.ELÁST. D=315 mm                             
 u. Tapón de fundición hembra-hembra con junta elástica de 315 mm. de diámetro, colocado en tubería de PVC de  
O061          0,200 h    Oficial 1ª fontanero                                             11,80 2,36 
O062          0,200 h    Oficial 2ª fontanero                                             11,15 2,23 
U023          0,029 kg   Lubricante tubos PVC j.elástica                                  5,74 0,17 
U053          1,000 u    Tapón fundición H-H j.elástica D=315 mm                          105,61 105,61 
 
  
 Mano de obra ....................................................................  4,59 
 Materiales..........................................................................  105,78 
 
  
 Suma la partida .................................................................  110,37 
 Costes indirectos ............................... 6,00% 6,62 
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 TOTAL PARTIDA ............................................................. 116,99 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECISEIS EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
C04.2.7       u    BOCA DE RIEGO BAYONETA C/TAPA 1''                                 
 u. Boca de riego tipo bayoneta con tapa, de enlace rápido, construida en latón, de 1" de diámetro, montada sobre  
 bobina metálica, i/conexión y hormigonado, instalada.  
O061          0,250 h    Oficial 1ª fontanero                                             11,80 2,95 
O049          0,250 h    Ayudante fontanero                                               11,31 2,83 
U038          1,000 u    Collarín PP para PE-PVC D=32 mm                                  2,36 2,36 
A057          0,005 m3   Hormigón HM-25/P/20, T.máx.20                                    54,81 0,27 
T40150        1,000 u    Boca riego bayoneta c/tapa 1''                                   36,15 36,15 
 
  
 Mano de obra .................................................................... 5,89 
 Maquinaria......................................................................... 0,04 
 Materiales .......................................................................... 38,64 
 
  
 Suma la partida ................................................................. 44,56 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 2,67 
 
  
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 47,23 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS  
C04.2.8       u    CODO FUNDICIÓN J.ELÁSTIC. 90º D=315 mm                            
 u. Codo de fundición junta elástica 90º de 315 mm. de diámetro, colocado en tubería de PVC de abastecimiento de  
O061          0,200 h    Oficial 1ª fontanero                                             11,80 2,36 
O062          0,200 h    Oficial 2ª fontanero                                             11,15 2,23 
U023          0,029 kg   Lubricante tubos PVC j.elástica                                  5,74 0,17 
U042          7,000 u    Codo fundición 90º D=315 mm                                      202,59 1.418,13 
 
  
 Mano de obra .................................................................... 4,59 
 Materiales .......................................................................... 1.418,30 
 
  
 Suma la partida ................................................................. 1.422,89 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 85,37 
 
  
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 1.508,26 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL QUINIENTOS OCHO EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS  
SUBCAPÍTULO C04.3 Red 3                                                             
C04.3.1       m    CONDUC. PVC JUN.ELÁSTI. PN 10 DN=150                              
 m. Tubería de PVC de 150 mm. de diámetro nominal, unión por junta elástica, para una presión de trabajo de 10  
 kg/cm2, colocada en zanja sobre cama de arena de río, relleno lateral y superior hasta 10 cm. por encima de la  
 generatriz con la misma arena, c/p.p. de medios auxiliares, sin incluir excavación y posterior relleno de la zanja,  
O061          0,100 h    Oficial 1ª fontanero                                             11,80 1,18 
O008          0,200 h    Peón ordinario                                                   12,00 2,40 
T40107        1,000 m    Tubo PVC D=150mm 10atm                                           9,93 9,93 
T01006        0,220 t    Arena de río (0/6mm), transp.25T                                 7,30 1,61 
U023          0,005 kg   Lubricante tubos PVC j.elástica                                  5,74 0,03 
 
  
 Mano de obra .................................................................... 3,58 
 Materiales .......................................................................... 11,57 
 
  
 Suma la partida ................................................................. 15,15 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,91 
 
  
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 16,06 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con SEIS CÉNTIMOS  
C04.3.2       m3   EXCAV. ZANJA TIERRA                                               
 m3. Excavación en zanja en tierra, incluso carga y transporte de los productos de la excavación a vertedero o lu-  
 gar de empleo.  
O003          0,025 h    Capataz                                                          13,17 0,33 
Q016          0,025 h    Excavadora 2m3                                                   58,48 1,46 
T47028        0,050 h    Camión basculante 24Tm                                           35,72 1,79 
U004          1,000 m3   Canón de tierra a vertedero                                      0,31 0,31 
 
  
 Mano de obra ....................................................................  0,33 
 Maquinaria ........................................................................  3,56 
 
  
 Suma la partida .................................................................  3,89 
 Costes indirectos ............................... 6,00% 0,23 
 
  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  4,12 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con DOCE CÉNTIMOS  
C04.3.3       m3   RELLENO ZANJAS/MATERIAL EXCAVACIÓN                                
 m3. Relleno localizado en zanjas con productos procedentes de la excavación, extendido, humectación y com-  
O003          0,015 h    Capataz                                                          13,17 0,20 
O008          0,150 h    Peón ordinario                                                   12,00 1,80 
U170          0,015 h    Cisterna de agua s/camión 10.000 l.                              29,40 0,44 
Q181          0,015 h    Retrocargadora neumáticos 75 CV                                  36,08 0,54 
Q165          0,150 h    Rodillo vibrante manual tándem 800 kg.                           5,65 0,85 
 
  
 Mano de obra ....................................................................  2,00 
 Maquinaria ........................................................................  1,83 
 
  
 Suma la partida .................................................................  3,83 
 Costes indirectos ............................... 6,00% 0,23 
 
  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  4,06 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SEIS CÉNTIMOS  
C04.3.4       u    VÁLV.COMPUE.CIERRE ELÁSTIC. D=150 mm                              
 u. Válvula de compuerta de fundición PN 16 de 150 mm. de diámetro interior, cierre elástico, colocada en tubería  
O061          1,100 h    Oficial 1ª fontanero                                             11,80 12,98 
O062          1,100 h    Oficial 2ª fontanero                                             11,15 12,27 
Q181          1,100 h    Retrocargadora neumáticos 75 CV                                  36,08 39,69 
U054          1,000 u    Vál.comp.c/p D=150 mm y acces.                                   337,48 337,48 
U055          1,000 u    Unión brida-enchufe fund.dúctil D=150 mm                         73,22 73,22 
U056          1,000 u    Unión brida-liso fund.dúctil D=150 mm                            51,36 51,36 
U057          2,000 u    Goma plana D=150 mm                                              2,61 5,22 
 
  
 Mano de obra ....................................................................  25,25 
 Maquinaria ........................................................................  39,69 
 Materiales..........................................................................  467,28 
 
  
 Suma la partida .................................................................  532,22 
 Costes indirectos ............................... 6,00% 31,93 
 
  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  564,15 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO EUROS con QUINCE CÉNTIMOS  
C04.3.5       u    ASPERSOR EMERGENTE TURBINA A=15m 3/4''                            
 u. Aspersor emergente de turbina con sector y alcance regulables con un alcance máximo de 15 m., i/conexión a  
 3/4" de diámetro mediante collarín de toma de polipropileno de 32 mm. de diámetro sobre bobina recortable de 3/4",  
 totalmente instalado.  
O061          0,150 h    Oficial 1ª fontanero                                             11,80 1,77 
O049          0,150 h    Ayudante fontanero                                               11,31 1,70 
U038          1,000 u    Collarín PP para PE-PVC D=32 mm                                  2,36 2,36 
T43060        1,000 u    Aspersor turbina 3/4'' L=15m                                     21,36 21,36 
U036          1,000 u    Bobinas recortables 3/4''                                        0,35 0,35 
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 Mano de obra .................................................................... 3,47 
 Materiales .......................................................................... 24,07 
 
  
 Suma la partida ................................................................. 27,54 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 1,65 
 
  
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 29,19 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS  
C04.3.6       u    TAPÓN FUNDICIÓN H-H J.ELÁST. D=150 mm                             
 u. Tapón de fundición hembra-hembra con junta elástica de 150 mm. de diámetro, colocado en tubería de PVC de  
O061          0,200 h    Oficial 1ª fontanero                                             11,80 2,36 
O062          0,200 h    Oficial 2ª fontanero                                             11,15 2,23 
U023          0,029 kg   Lubricante tubos PVC j.elástica                                  5,74 0,17 
U058          1,000 u    Tapón fundición H-H j.elástica D=150 mm                          49,26 49,26 
 
  
 Mano de obra .................................................................... 4,59 
 Materiales .......................................................................... 49,43 
 
  
 Suma la partida ................................................................. 54,02 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 3,24 
 
  
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 57,26 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SIETE EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS  
C04.3.7       u    BOCA DE RIEGO BAYONETA C/TAPA 1''                                 
 u. Boca de riego tipo bayoneta con tapa, de enlace rápido, construida en latón, de 1" de diámetro, montada sobre  
O061          0,250 h    Oficial 1ª fontanero                                             11,80 2,95 
O049          0,250 h    Ayudante fontanero                                               11,31 2,83 
U038          1,000 u    Collarín PP para PE-PVC D=32 mm                                  2,36 2,36 
A057          0,005 m3   Hormigón HM-25/P/20, T.máx.20                                    54,81 0,27 
T40150        1,000 u    Boca riego bayoneta c/tapa 1''                                   36,15 36,15 
 
  
 Mano de obra .................................................................... 5,89 
 Maquinaria......................................................................... 0,04 
 Materiales .......................................................................... 38,64 
 
  
 Suma la partida ................................................................. 44,56 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 2,67 
 
  
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 47,23 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS  
SUBCAPÍTULO C04.4 Red 4                                                             
C04.4.1       m    CONDUC. PVC JUN.ELÁSTI. PN 10 DN=200                              
 m. Tubería de PVC de 200 mm. de diámetro nominal, unión por junta elástica, para una presión de trabajo de 10  
 kg/cm2, colocada en zanja sobre cama de arena de río, relleno lateral y superior hasta 10 cm. por encima de la  
 generatriz con la misma arena, c/p.p. de medios auxiliares, sin incluir excavación y posterior relleno de la zanja,  
O061          0,100 h    Oficial 1ª fontanero                                             11,80 1,18 
O008          0,200 h    Peón ordinario                                                   12,00 2,40 
T40108        1,000 m    Tubo PVC D=200mm 10atm                                           16,96 16,96 
T01006        0,220 t    Arena de río (0/6mm), transp.25T                                 7,30 1,61 
U023          0,005 kg   Lubricante tubos PVC j.elástica                                  5,74 0,03 
 
  
 Mano de obra .................................................................... 3,58 
 Materiales .......................................................................... 18,60 
 
  
 Suma la partida .................................................................  22,18 
 Costes indirectos ............................... 6,00% 1,33 
 
  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  23,51 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS  
C04.4.2       m3   EXCAV. ZANJA TIERRA                                               
 m3. Excavación en zanja en tierra, incluso carga y transporte de los productos de la excavación a vertedero o lu-  
O003          0,025 h    Capataz                                                          13,17 0,33 
Q016          0,025 h    Excavadora 2m3                                                   58,48 1,46 
T47028        0,050 h    Camión basculante 24Tm                                           35,72 1,79 
U004          1,000 m3   Canón de tierra a vertedero                                      0,31 0,31 
 
  
 Mano de obra ....................................................................  0,33 
 Maquinaria ........................................................................  3,56 
 
  
 Suma la partida .................................................................  3,89 
 Costes indirectos ............................... 6,00% 0,23 
 
  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  4,12 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con DOCE CÉNTIMOS  
C04.4.3       m3   RELLENO ZANJAS/MATERIAL EXCAVACIÓN                                
 m3. Relleno localizado en zanjas con productos procedentes de la excavación, extendido, humectación y com-  
O003          0,015 h    Capataz                                                          13,17 0,20 
O008          0,150 h    Peón ordinario                                                   12,00 1,80 
U170          0,015 h    Cisterna de agua s/camión 10.000 l.                              29,40 0,44 
Q181          0,015 h    Retrocargadora neumáticos 75 CV                                  36,08 0,54 
Q165          0,150 h    Rodillo vibrante manual tándem 800 kg.                           5,65 0,85 
 
  
 Mano de obra ....................................................................  2,00 
 Maquinaria ........................................................................  1,83 
 
  
 Suma la partida .................................................................  3,83 
 Costes indirectos ............................... 6,00% 0,23 
 
  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  4,06 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SEIS CÉNTIMOS  
C04.4.4       u    VÁLV.COMPUE.CIERRE ELÁSTIC. D=200 mm                              
 u. Válvula de compuerta de fundición PN 16 de 200 mm. de diámetro interior, cierre elástico, colocada en tubería  
 de abastecimiento de agua, incluso uniones y accesorios, sin incluir dado de anclaje, completamente instalada.  
O061          1,100 h    Oficial 1ª fontanero                                             11,80 12,98 
O062          1,100 h    Oficial 2ª fontanero                                             11,15 12,27 
Q181          1,100 h    Retrocargadora neumáticos 75 CV                                  36,08 39,69 
T40128        1,000 u    Vál.comp.c/p D=200mm y acces.                                    481,29 481,29 
U061          1,000 u    Unión brida-enchufe fund.dúctil D=200 mm                         94,67 94,67 
U062          1,000 u    Unión brida-liso fund.dúctil D=200 mm                            66,27 66,27 
U063          2,000 u    Goma plana D=200 mm                                              3,16 6,32 
 
  
 Mano de obra ....................................................................  25,25 
 Maquinaria ........................................................................  39,69 
 Materiales..........................................................................  648,55 
 
  
 Suma la partida .................................................................  713,49 
 Costes indirectos ............................... 6,00% 42,81 
 
  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  756,30 
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Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS con TREINTA CÉNTIMOS  
C04.4.5       u    HIDRANTE COLUMNA 3 TOMAS D=4''                                    
 u. Suministro e instalación de hidrante seco para incendios, tipo Atlas de columna no articulada, equipado con una  
 toma central D=4" y dos tomas laterales D=80 mm., sin cofre y con modulo de regulación, sin conexión a la red de  
O013          1,200 h    Cuadrilla D (Oficial 1ª + Peón ord. + Peón ordinario/2)          27,95 33,54 
O061          7,500 h    Oficial 1ª fontanero                                             11,80 88,50 
O062          7,500 h    Oficial 2ª fontanero                                             11,15 83,63 
T37045        1,000 u    Hidrante seco colum.3 tomas D=4''                                865,75 865,75 
U033          1,000 u    Codo FD j.elástica 1/4 D=100 mm                                  74,52 74,52 
U034          1,000 u    Válv.compe. c/elást.brida D=100 mm                               160,90 160,90 
T40118        3,000 m    Tubería fundición D=100mm                                        14,97 44,91 
U035          40,000 u    Pequeño material                                                 1,25 50,00 
 
  
 Mano de obra .................................................................... 205,67 
 Materiales .......................................................................... 1.196,08 
 
  
 Suma la partida ................................................................. 1.401,75 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 84,11 
 
  
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 1.485,86 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y SEIS  
CÉNTIMOS  
C04.4.6       u    ASPERSOR EMERGENTE TURBINA A=15m 3/4''                            
 u. Aspersor emergente de turbina con sector y alcance regulables con un alcance máximo de 15 m., i/conexión a  
 3/4" de diámetro mediante collarín de toma de polipropileno de 32 mm. de diámetro sobre bobina recortable de 3/4",  
O061          0,150 h    Oficial 1ª fontanero                                             11,80 1,77 
O049          0,150 h    Ayudante fontanero                                               11,31 1,70 
U038          1,000 u    Collarín PP para PE-PVC D=32 mm                                  2,36 2,36 
T43060        1,000 u    Aspersor turbina 3/4'' L=15m                                     21,36 21,36 
U036          1,000 u    Bobinas recortables 3/4''                                        0,35 0,35 
 
  
 Mano de obra .................................................................... 3,47 
 Materiales .......................................................................... 24,07 
 
  
 Suma la partida ................................................................. 27,54 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 1,65 
 
  
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 29,19 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS  
C04.4.7       u    TAPÓN FUNDICIÓN H-H J.ELÁST. D=200 mm                             
 u. Tapón de fundición hembra-hembra con junta elástica de 200 mm. de diámetro, colocado en tubería de PVC de  
 abastecimiento de agua, i/juntas, sin incluir dado de anclaje, totalmente instalado.  
O061          0,200 h    Oficial 1ª fontanero                                             11,80 2,36 
O062          0,200 h    Oficial 2ª fontanero                                             11,15 2,23 
U023          0,029 kg   Lubricante tubos PVC j.elástica                                  5,74 0,17 
U064          1,000 u    Tapón fundición H-H j.elástica D=200 mm                          68,37 68,37 
 
  
 Mano de obra .................................................................... 4,59 
 Materiales .......................................................................... 68,54 
 
  
 Suma la partida ................................................................. 73,13 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 4,39 
 
  
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 77,52 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS  
C04.4.8       u    BOCA DE RIEGO BAYONETA C/TAPA 1''                                 
 u. Boca de riego tipo bayoneta con tapa, de enlace rápido, construida en latón, de 1" de diámetro, montada sobre  
O061          0,250 h    Oficial 1ª fontanero                                             11,80 2,95 
O049          0,250 h    Ayudante fontanero                                               11,31 2,83 
U038          1,000 u    Collarín PP para PE-PVC D=32 mm                                  2,36 2,36 
A057          0,005 m3   Hormigón HM-25/P/20, T.máx.20                                    54,81 0,27 
T40150        1,000 u    Boca riego bayoneta c/tapa 1''                                   36,15 36,15 
 
  
 Mano de obra ....................................................................  5,89 
 Maquinaria ........................................................................  0,04 
 Materiales..........................................................................  38,64 
 
  
 Suma la partida .................................................................  44,56 
 Costes indirectos ............................... 6,00% 2,67 
 
  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  47,23 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS  
C04.4.9       u    CODO FUNDICIÓN J.ELÁSTIC. 45º D=200 mm                            
 u. Codo de fundición junta elástica 45º de 200 mm. de diámetro, colocado en tubería de PVC de abastecimiento de  
O061          0,200 h    Oficial 1ª fontanero                                             11,80 2,36 
O062          0,200 h    Oficial 2ª fontanero                                             11,15 2,23 
U023          0,029 kg   Lubricante tubos PVC j.elástica                                  5,74 0,17 
U065          1,000 u    Codo fundición 45º D=200mm                                       104,86 104,86 
 
  
 Mano de obra ....................................................................  4,59 
 Materiales..........................................................................  105,03 
 
  
 Suma la partida .................................................................  109,62 
 Costes indirectos ............................... 6,00% 6,58 
 
  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  116,20 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECISEIS EUROS con VEINTE CÉNTIMOS  
SUBCAPÍTULO C04.5 Red 5                                                             
C04.5.1       m    CONDUC. PVC JUN.ELÁSTI. PN 10 DN=150                              
 m. Tubería de PVC de 150 mm. de diámetro nominal, unión por junta elástica, para una presión de trabajo de 10  
 kg/cm2, colocada en zanja sobre cama de arena de río, relleno lateral y superior hasta 10 cm. por encima de la  
 generatriz con la misma arena, c/p.p. de medios auxiliares, sin incluir excavación y posterior relleno de la zanja,  
O061          0,100 h    Oficial 1ª fontanero                                             11,80 1,18 
O008          0,200 h    Peón ordinario                                                   12,00 2,40 
T40107        1,000 m    Tubo PVC D=150mm 10atm                                           9,93 9,93 
T01006        0,220 t    Arena de río (0/6mm), transp.25T                                 7,30 1,61 
U023          0,005 kg   Lubricante tubos PVC j.elástica                                  5,74 0,03 
 
  
 Mano de obra ....................................................................  3,58 
 Materiales..........................................................................  11,57 
 
  
 Suma la partida .................................................................  15,15 
 Costes indirectos ............................... 6,00% 0,91 
 
  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  16,06 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con SEIS CÉNTIMOS  
C04.5.2       m3   EXCAV. ZANJA TIERRA                                               
 m3. Excavación en zanja en tierra, incluso carga y transporte de los productos de la excavación a vertedero o lu-  
O003          0,025 h    Capataz                                                          13,17 0,33 
Q016          0,025 h    Excavadora 2m3                                                   58,48 1,46 
T47028        0,050 h    Camión basculante 24Tm                                           35,72 1,79 
U004          1,000 m3   Canón de tierra a vertedero                                      0,31 0,31 
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 Mano de obra .................................................................... 0,33 
 Maquinaria......................................................................... 3,56 
 
  
 Suma la partida ................................................................. 3,89 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,23 
 
  
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 4,12 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con DOCE CÉNTIMOS  
C04.5.3       m3   RELLENO ZANJAS/MATERIAL EXCAVACIÓN                                
 m3. Relleno localizado en zanjas con productos procedentes de la excavación, extendido, humectación y com-  
O003          0,015 h    Capataz                                                          13,17 0,20 
O008          0,150 h    Peón ordinario                                                   12,00 1,80 
U170          0,015 h    Cisterna de agua s/camión 10.000 l.                              29,40 0,44 
Q181          0,015 h    Retrocargadora neumáticos 75 CV                                  36,08 0,54 
Q165          0,150 h    Rodillo vibrante manual tándem 800 kg.                           5,65 0,85 
 
  
 Mano de obra .................................................................... 2,00 
 Maquinaria......................................................................... 1,83 
 
  
 Suma la partida ................................................................. 3,83 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,23 
 
  
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 4,06 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SEIS CÉNTIMOS  
C04.5.4       u    VÁLV.COMPUE.CIERRE ELÁSTIC. D=150 mm                              
 u. Válvula de compuerta de fundición PN 16 de 150 mm. de diámetro interior, cierre elástico, colocada en tubería  
 de abastecimiento de agua, incluso uniones y accesorios, sin incluir dado de anclaje, completamente instalada.  
O061          1,100 h    Oficial 1ª fontanero                                             11,80 12,98 
O062          1,100 h    Oficial 2ª fontanero                                             11,15 12,27 
Q181          1,100 h    Retrocargadora neumáticos 75 CV                                  36,08 39,69 
U054          1,000 u    Vál.comp.c/p D=150 mm y acces.                                   337,48 337,48 
U055          1,000 u    Unión brida-enchufe fund.dúctil D=150 mm                         73,22 73,22 
U056          1,000 u    Unión brida-liso fund.dúctil D=150 mm                            51,36 51,36 
U057          2,000 u    Goma plana D=150 mm                                              2,61 5,22 
 
  
 Mano de obra .................................................................... 25,25 
 Maquinaria......................................................................... 39,69 
 Materiales .......................................................................... 467,28 
 
  
 Suma la partida ................................................................. 532,22 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 31,93 
 
  
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 564,15 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO EUROS con QUINCE CÉNTIMOS  
C04.5.5       u    ASPERSOR EMERGENTE TURBINA A=15m 3/4''                            
 u. Aspersor emergente de turbina con sector y alcance regulables con un alcance máximo de 15 m., i/conexión a  
 3/4" de diámetro mediante collarín de toma de polipropileno de 32 mm. de diámetro sobre bobina recortable de 3/4",  
O061          0,150 h    Oficial 1ª fontanero                                             11,80 1,77 
O049          0,150 h    Ayudante fontanero                                               11,31 1,70 
U038          1,000 u    Collarín PP para PE-PVC D=32 mm                                  2,36 2,36 
T43060        1,000 u    Aspersor turbina 3/4'' L=15m                                     21,36 21,36 
U036          1,000 u    Bobinas recortables 3/4''                                        0,35 0,35 
 
  
 Mano de obra .................................................................... 3,47 
 Materiales .......................................................................... 24,07 
 
  
 Suma la partida .................................................................  27,54 
 Costes indirectos ............................... 6,00% 1,65 
 
  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  29,19 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS  
C04.5.6       u    TAPÓN FUNDICIÓN H-H J.ELÁST. D=150 mm                             
 u. Tapón de fundición hembra-hembra con junta elástica de 150 mm. de diámetro, colocado en tubería de PVC de  
O061          0,200 h    Oficial 1ª fontanero                                             11,80 2,36 
O062          0,200 h    Oficial 2ª fontanero                                             11,15 2,23 
U023          0,029 kg   Lubricante tubos PVC j.elástica                                  5,74 0,17 
U058          1,000 u    Tapón fundición H-H j.elástica D=150 mm                          49,26 49,26 
 
  
 Mano de obra ....................................................................  4,59 
 Materiales..........................................................................  49,43 
 
  
 Suma la partida .................................................................  54,02 
 Costes indirectos ............................... 6,00% 3,24 
 
  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  57,26 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SIETE EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS  
C04.5.7       u    BOCA DE RIEGO BAYONETA C/TAPA 1''                                 
 u. Boca de riego tipo bayoneta con tapa, de enlace rápido, construida en latón, de 1" de diámetro, montada sobre  
 bobina metálica, i/conexión y hormigonado, instalada.  
O061          0,250 h    Oficial 1ª fontanero                                             11,80 2,95 
O049          0,250 h    Ayudante fontanero                                               11,31 2,83 
U038          1,000 u    Collarín PP para PE-PVC D=32 mm                                  2,36 2,36 
A057          0,005 m3   Hormigón HM-25/P/20, T.máx.20                                    54,81 0,27 
T40150        1,000 u    Boca riego bayoneta c/tapa 1''                                   36,15 36,15 
 
  
 Mano de obra ....................................................................  5,89 
 Maquinaria ........................................................................  0,04 
 Materiales..........................................................................  38,64 
 
  
 Suma la partida .................................................................  44,56 
 Costes indirectos ............................... 6,00% 2,67 
 
  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  47,23 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS  
SUBCAPÍTULO C04.6 Red 6                                                             
C04.6.1       m    CONDUC. PVC JUN.ELÁSTI. PN 10 DN=200                              
 m. Tubería de PVC de 200 mm. de diámetro nominal, unión por junta elástica, para una presión de trabajo de 10  
 kg/cm2, colocada en zanja sobre cama de arena de río, relleno lateral y superior hasta 10 cm. por encima de la  
 generatriz con la misma arena, c/p.p. de medios auxiliares, sin incluir excavación y posterior relleno de la zanja,  
O061          0,100 h    Oficial 1ª fontanero                                             11,80 1,18 
O008          0,200 h    Peón ordinario                                                   12,00 2,40 
T40108        1,000 m    Tubo PVC D=200mm 10atm                                           16,96 16,96 
T01006        0,220 t    Arena de río (0/6mm), transp.25T                                 7,30 1,61 
U023          0,005 kg   Lubricante tubos PVC j.elástica                                  5,74 0,03 
 
  
 Mano de obra ....................................................................  3,58 
 Materiales..........................................................................  18,60 
 
  
 Suma la partida .................................................................  22,18 
 Costes indirectos ............................... 6,00% 1,33 
 
  
MEMORIA  OLIMPIA  J IMÉNEZ CERNADAS  PÁGINA  20 DE 33 
UNIVERSIDADE  
DA CORUÑA 
ETSI CAMINOS, 
CANALES Y PUERTOS 
FUNDACIÓN DE LA INGENIERÍA 
CIVIL DE GALICIA 
PR O YE C T O  F I N  D E  G R A D O 
INTERCAMBIADOR MODAL EN CULLEREDO 
 
 
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 23,51 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS  
C04.6.2       m3   EXCAV. ZANJA TIERRA                                               
 m3. Excavación en zanja en tierra, incluso carga y transporte de los productos de la excavación a vertedero o lu-  
O003          0,025 h    Capataz                                                          13,17 0,33 
Q016          0,025 h    Excavadora 2m3                                                   58,48 1,46 
T47028        0,050 h    Camión basculante 24Tm                                           35,72 1,79 
U004          1,000 m3   Canón de tierra a vertedero                                      0,31 0,31 
 
  
 Mano de obra .................................................................... 0,33 
 Maquinaria......................................................................... 3,56 
 
  
 Suma la partida ................................................................. 3,89 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,23 
 
  
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 4,12 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con DOCE CÉNTIMOS  
C04.6.3       m3   RELLENO ZANJAS/MATERIAL EXCAVACIÓN                                
 m3. Relleno localizado en zanjas con productos procedentes de la excavación, extendido, humectación y com-  
 pactación en capas de 20 cm. de espesor, con un grado de compactación del 95% del proctor modificado.  
O003          0,015 h    Capataz                                                          13,17 0,20 
O008          0,150 h    Peón ordinario                                                   12,00 1,80 
U170          0,015 h    Cisterna de agua s/camión 10.000 l.                              29,40 0,44 
Q181          0,015 h    Retrocargadora neumáticos 75 CV                                  36,08 0,54 
Q165          0,150 h    Rodillo vibrante manual tándem 800 kg.                           5,65 0,85 
 
  
 Mano de obra .................................................................... 2,00 
 Maquinaria......................................................................... 1,83 
 
  
 Suma la partida ................................................................. 3,83 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,23 
 
  
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 4,06 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SEIS CÉNTIMOS  
C04.6.4       u    VÁLV.COMPUE.CIERRE ELÁSTIC. D=200 mm                              
 u. Válvula de compuerta de fundición PN 16 de 200 mm. de diámetro interior, cierre elástico, colocada en tubería  
O061          1,100 h    Oficial 1ª fontanero                                             11,80 12,98 
O062          1,100 h    Oficial 2ª fontanero                                             11,15 12,27 
Q181          1,100 h    Retrocargadora neumáticos 75 CV                                  36,08 39,69 
T40128        1,000 u    Vál.comp.c/p D=200mm y acces.                                    481,29 481,29 
U061          1,000 u    Unión brida-enchufe fund.dúctil D=200 mm                         94,67 94,67 
U062          1,000 u    Unión brida-liso fund.dúctil D=200 mm                            66,27 66,27 
U063          2,000 u    Goma plana D=200 mm                                              3,16 6,32 
 
  
 Mano de obra .................................................................... 25,25 
 Maquinaria......................................................................... 39,69 
 Materiales .......................................................................... 648,55 
 
  
 Suma la partida ................................................................. 713,49 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 42,81 
 
  
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 756,30 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS con TREINTA CÉNTIMOS  
C04.6.5       u    HIDRANTE COLUMNA 3 TOMAS D=4''                                    
 u. Suministro e instalación de hidrante seco para incendios, tipo Atlas de columna no articulada, equipado con una  
 toma central D=4" y dos tomas laterales D=80 mm., sin cofre y con modulo de regulación, sin conexión a la red de  
O013          1,200 h    Cuadrilla D (Oficial 1ª + Peón ord. + Peón ordinario/2)          27,95 33,54 
O061          7,500 h    Oficial 1ª fontanero                                             11,80 88,50 
O062          7,500 h    Oficial 2ª fontanero                                             11,15 83,63 
T37045        1,000 u    Hidrante seco colum.3 tomas D=4''                                865,75 865,75 
U033          1,000 u    Codo FD j.elástica 1/4 D=100 mm                                  74,52 74,52 
U034          1,000 u    Válv.compe. c/elást.brida D=100 mm                               160,90 160,90 
T40118        3,000 m    Tubería fundición D=100mm                                        14,97 44,91 
U035          40,000 u    Pequeño material                                                 1,25 50,00 
 
  
 Mano de obra ....................................................................  205,67 
 Materiales..........................................................................  1.196,08 
 
  
 Suma la partida .................................................................  1.401,75 
 Costes indirectos ............................... 6,00% 84,11 
 
  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  1.485,86 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y SEIS  
CÉNTIMOS  
C04.6.6       u    ASPERSOR EMERGENTE TURBINA A=15m 3/4''                            
 u. Aspersor emergente de turbina con sector y alcance regulables con un alcance máximo de 15 m., i/conexión a  
 3/4" de diámetro mediante collarín de toma de polipropileno de 32 mm. de diámetro sobre bobina recortable de 3/4",  
 totalmente instalado.  
O061          0,150 h    Oficial 1ª fontanero                                             11,80 1,77 
O049          0,150 h    Ayudante fontanero                                               11,31 1,70 
U038          1,000 u    Collarín PP para PE-PVC D=32 mm                                  2,36 2,36 
T43060        1,000 u    Aspersor turbina 3/4'' L=15m                                     21,36 21,36 
U036          1,000 u    Bobinas recortables 3/4''                                        0,35 0,35 
 
  
 Mano de obra ....................................................................  3,47 
 Materiales..........................................................................  24,07 
 
  
 Suma la partida .................................................................  27,54 
 Costes indirectos ............................... 6,00% 1,65 
 
  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  29,19 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS  
C04.6.7       u    TAPÓN FUNDICIÓN H-H J.ELÁST. D=200 mm                             
 u. Tapón de fundición hembra-hembra con junta elástica de 200 mm. de diámetro, colocado en tubería de PVC de  
O061          0,200 h    Oficial 1ª fontanero                                             11,80 2,36 
O062          0,200 h    Oficial 2ª fontanero                                             11,15 2,23 
U023          0,029 kg   Lubricante tubos PVC j.elástica                                  5,74 0,17 
U064          1,000 u    Tapón fundición H-H j.elástica D=200 mm                          68,37 68,37 
 
  
 Mano de obra ....................................................................  4,59 
 Materiales..........................................................................  68,54 
 
  
 Suma la partida .................................................................  73,13 
 Costes indirectos ............................... 6,00% 4,39 
 
  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  77,52 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS  
C04.6.8       u    BOCA DE RIEGO BAYONETA C/TAPA 1''                                 
 u. Boca de riego tipo bayoneta con tapa, de enlace rápido, construida en latón, de 1" de diámetro, montada sobre  
O061          0,250 h    Oficial 1ª fontanero                                             11,80 2,95 
O049          0,250 h    Ayudante fontanero                                               11,31 2,83 
U038          1,000 u    Collarín PP para PE-PVC D=32 mm                                  2,36 2,36 
A057          0,005 m3   Hormigón HM-25/P/20, T.máx.20                                    54,81 0,27 
T40150        1,000 u    Boca riego bayoneta c/tapa 1''                                   36,15 36,15 
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 Mano de obra .................................................................... 5,89 
 Maquinaria......................................................................... 0,04 
 Materiales .......................................................................... 38,64 
 
  
 Suma la partida ................................................................. 44,56 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 2,67 
 
  
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 47,23 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS  
C04.6.9       u    CODO FUNDICIÓN J.ELÁSTIC. 45º D=200 mm                            
 u. Codo de fundición junta elástica 45º de 200 mm. de diámetro, colocado en tubería de PVC de abastecimiento de  
O061          0,200 h    Oficial 1ª fontanero                                             11,80 2,36 
O062          0,200 h    Oficial 2ª fontanero                                             11,15 2,23 
U023          0,029 kg   Lubricante tubos PVC j.elástica                                  5,74 0,17 
U065          1,000 u    Codo fundición 45º D=200mm                                       104,86 104,86 
 
  
 Mano de obra .................................................................... 4,59 
 Materiales .......................................................................... 105,03 
 
  
 Suma la partida ................................................................. 109,62 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 6,58 
 
  
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 116,20 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECISEIS EUROS con VEINTE CÉNTIMOS  
SUBCAPÍTULO C04.7 Red 7                                                             
C04.7.1       m    CONDUC. PVC JUN.ELÁSTI. PN 10 DN=200                              
 m. Tubería de PVC de 200 mm. de diámetro nominal, unión por junta elástica, para una presión de trabajo de 10  
 kg/cm2, colocada en zanja sobre cama de arena de río, relleno lateral y superior hasta 10 cm. por encima de la  
 generatriz con la misma arena, c/p.p. de medios auxiliares, sin incluir excavación y posterior relleno de la zanja,  
O061          0,100 h    Oficial 1ª fontanero                                             11,80 1,18 
O008          0,200 h    Peón ordinario                                                   12,00 2,40 
T40108        1,000 m    Tubo PVC D=200mm 10atm                                           16,96 16,96 
T01006        0,220 t    Arena de río (0/6mm), transp.25T                                 7,30 1,61 
U023          0,005 kg   Lubricante tubos PVC j.elástica                                  5,74 0,03 
 
  
 Mano de obra .................................................................... 3,58 
 Materiales .......................................................................... 18,60 
 
  
 Suma la partida ................................................................. 22,18 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 1,33 
 
  
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 23,51 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS  
C04.7.2       m3   EXCAV. ZANJA TIERRA                                               
 m3. Excavación en zanja en tierra, incluso carga y transporte de los productos de la excavación a vertedero o lu-  
O003          0,025 h    Capataz                                                          13,17 0,33 
Q016          0,025 h    Excavadora 2m3                                                   58,48 1,46 
T47028        0,050 h    Camión basculante 24Tm                                           35,72 1,79 
U004          1,000 m3   Canón de tierra a vertedero                                      0,31 0,31 
 
  
 Mano de obra .................................................................... 0,33 
 Maquinaria......................................................................... 3,56 
 
  
 Suma la partida ................................................................. 3,89 
 Costes indirectos ............................... 6,00% 0,23 
 
  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  4,12 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con DOCE CÉNTIMOS  
C04.7.3       m3   RELLENO ZANJAS/MATERIAL EXCAVACIÓN                                
 m3. Relleno localizado en zanjas con productos procedentes de la excavación, extendido, humectación y com-  
O003          0,015 h    Capataz                                                          13,17 0,20 
O008          0,150 h    Peón ordinario                                                   12,00 1,80 
U170          0,015 h    Cisterna de agua s/camión 10.000 l.                              29,40 0,44 
Q181          0,015 h    Retrocargadora neumáticos 75 CV                                  36,08 0,54 
Q165          0,150 h    Rodillo vibrante manual tándem 800 kg.                           5,65 0,85 
 
  
 Mano de obra ....................................................................  2,00 
 Maquinaria ........................................................................  1,83 
 
  
 Suma la partida .................................................................  3,83 
 Costes indirectos ............................... 6,00% 0,23 
 
  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  4,06 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SEIS CÉNTIMOS  
C04.7.4       u    VÁLV.COMPUE.CIERRE ELÁSTIC. D=200 mm                              
 u. Válvula de compuerta de fundición PN 16 de 200 mm. de diámetro interior, cierre elástico, colocada en tubería  
 de abastecimiento de agua, incluso uniones y accesorios, sin incluir dado de anclaje, completamente instalada.  
O061          1,100 h    Oficial 1ª fontanero                                             11,80 12,98 
O062          1,100 h    Oficial 2ª fontanero                                             11,15 12,27 
Q181          1,100 h    Retrocargadora neumáticos 75 CV                                  36,08 39,69 
T40128        1,000 u    Vál.comp.c/p D=200mm y acces.                                    481,29 481,29 
U061          1,000 u    Unión brida-enchufe fund.dúctil D=200 mm                         94,67 94,67 
U062          1,000 u    Unión brida-liso fund.dúctil D=200 mm                            66,27 66,27 
U063          2,000 u    Goma plana D=200 mm                                              3,16 6,32 
 
  
 Mano de obra ....................................................................  25,25 
 Maquinaria ........................................................................  39,69 
 Materiales..........................................................................  648,55 
 
  
 Suma la partida .................................................................  713,49 
 Costes indirectos ............................... 6,00% 42,81 
 
  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  756,30 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS con TREINTA CÉNTIMOS  
C04.7.5       u    HIDRANTE COLUMNA 3 TOMAS D=4''                                    
 u. Suministro e instalación de hidrante seco para incendios, tipo Atlas de columna no articulada, equipado con una  
 toma central D=4" y dos tomas laterales D=80 mm., sin cofre y con modulo de regulación, sin conexión a la red de  
O013          1,200 h    Cuadrilla D (Oficial 1ª + Peón ord. + Peón ordinario/2)          27,95 33,54 
O061          7,500 h    Oficial 1ª fontanero                                             11,80 88,50 
O062          7,500 h    Oficial 2ª fontanero                                             11,15 83,63 
T37045        1,000 u    Hidrante seco colum.3 tomas D=4''                                865,75 865,75 
U033          1,000 u    Codo FD j.elástica 1/4 D=100 mm                                  74,52 74,52 
U034          1,000 u    Válv.compe. c/elást.brida D=100 mm                               160,90 160,90 
T40118        3,000 m    Tubería fundición D=100mm                                        14,97 44,91 
U035          40,000 u    Pequeño material                                                 1,25 50,00 
 
  
 Mano de obra ....................................................................  205,67 
 Materiales..........................................................................  1.196,08 
 
  
 Suma la partida .................................................................  1.401,75 
 Costes indirectos ............................... 6,00% 84,11 
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 TOTAL PARTIDA ............................................................. 1.485,86 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y SEIS  
CÉNTIMOS  
C04.7.6       u    ASPERSOR EMERGENTE TURBINA A=15m 3/4''                            
 u. Aspersor emergente de turbina con sector y alcance regulables con un alcance máximo de 15 m., i/conexión a  
 3/4" de diámetro mediante collarín de toma de polipropileno de 32 mm. de diámetro sobre bobina recortable de 3/4",  
O061          0,150 h    Oficial 1ª fontanero                                             11,80 1,77 
O049          0,150 h    Ayudante fontanero                                               11,31 1,70 
U038          1,000 u    Collarín PP para PE-PVC D=32 mm                                  2,36 2,36 
T43060        1,000 u    Aspersor turbina 3/4'' L=15m                                     21,36 21,36 
U036          1,000 u    Bobinas recortables 3/4''                                        0,35 0,35 
 
  
 Mano de obra .................................................................... 3,47 
 Materiales .......................................................................... 24,07 
 
  
 Suma la partida ................................................................. 27,54 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 1,65 
 
  
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 29,19 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS  
C04.7.7       u    TAPÓN FUNDICIÓN H-H J.ELÁST. D=200 mm                             
 u. Tapón de fundición hembra-hembra con junta elástica de 200 mm. de diámetro, colocado en tubería de PVC de  
 abastecimiento de agua, i/juntas, sin incluir dado de anclaje, totalmente instalado.  
O061          0,200 h    Oficial 1ª fontanero                                             11,80 2,36 
O062          0,200 h    Oficial 2ª fontanero                                             11,15 2,23 
U023          0,029 kg   Lubricante tubos PVC j.elástica                                  5,74 0,17 
U064          1,000 u    Tapón fundición H-H j.elástica D=200 mm                          68,37 68,37 
 
  
 Mano de obra .................................................................... 4,59 
 Materiales .......................................................................... 68,54 
 
  
 Suma la partida ................................................................. 73,13 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 4,39 
 
  
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 77,52 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS  
C04.7.8       u    BOCA DE RIEGO BAYONETA C/TAPA 1''                                 
 u. Boca de riego tipo bayoneta con tapa, de enlace rápido, construida en latón, de 1" de diámetro, montada sobre  
O061          0,250 h    Oficial 1ª fontanero                                             11,80 2,95 
O049          0,250 h    Ayudante fontanero                                               11,31 2,83 
U038          1,000 u    Collarín PP para PE-PVC D=32 mm                                  2,36 2,36 
A057          0,005 m3   Hormigón HM-25/P/20, T.máx.20                                    54,81 0,27 
T40150        1,000 u    Boca riego bayoneta c/tapa 1''                                   36,15 36,15 
 
  
 Mano de obra .................................................................... 5,89 
 Maquinaria......................................................................... 0,04 
 Materiales .......................................................................... 38,64 
 
  
 Suma la partida ................................................................. 44,56 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 2,67 
 
  
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 47,23 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS  
C04.7.9       u    CODO FUNDICIÓN J.ELÁSTIC. 45º D=200 mm                            
 u. Codo de fundición junta elástica 45º de 200 mm. de diámetro, colocado en tubería de PVC de abastecimiento de  
O061          0,200 h    Oficial 1ª fontanero                                             11,80 2,36 
O062          0,200 h    Oficial 2ª fontanero                                             11,15 2,23 
U023          0,029 kg   Lubricante tubos PVC j.elástica                                  5,74 0,17 
U065          1,000 u    Codo fundición 45º D=200mm                                       104,86 104,86 
 
  
 Mano de obra ....................................................................  4,59 
 Materiales..........................................................................  105,03 
 
  
 Suma la partida .................................................................  109,62 
 Costes indirectos ............................... 6,00% 6,58 
 
  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  116,20 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECISEIS EUROS con VEINTE CÉNTIMOS  
SUBCAPÍTULO C04.8 Red 8                                                             
C04.8.1       m    CONDUC. PVC JUN.ELÁSTI. PN 10 DN=150                              
 m. Tubería de PVC de 150 mm. de diámetro nominal, unión por junta elástica, para una presión de trabajo de 10  
 kg/cm2, colocada en zanja sobre cama de arena de río, relleno lateral y superior hasta 10 cm. por encima de la  
 generatriz con la misma arena, c/p.p. de medios auxiliares, sin incluir excavación y posterior relleno de la zanja,  
O061          0,100 h    Oficial 1ª fontanero                                             11,80 1,18 
O008          0,200 h    Peón ordinario                                                   12,00 2,40 
T40107        1,000 m    Tubo PVC D=150mm 10atm                                           9,93 9,93 
T01006        0,220 t    Arena de río (0/6mm), transp.25T                                 7,30 1,61 
U023          0,005 kg   Lubricante tubos PVC j.elástica                                  5,74 0,03 
 
  
 Mano de obra ....................................................................  3,58 
 Materiales..........................................................................  11,57 
 
  
 Suma la partida .................................................................  15,15 
 Costes indirectos ............................... 6,00% 0,91 
 
  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  16,06 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con SEIS CÉNTIMOS  
C04.8.2       m3   EXCAV. ZANJA TIERRA                                               
 m3. Excavación en zanja en tierra, incluso carga y transporte de los productos de la excavación a vertedero o lu-  
O003          0,025 h    Capataz                                                          13,17 0,33 
Q016          0,025 h    Excavadora 2m3                                                   58,48 1,46 
T47028        0,050 h    Camión basculante 24Tm                                           35,72 1,79 
U004          1,000 m3   Canón de tierra a vertedero                                      0,31 0,31 
 
  
 Mano de obra ....................................................................  0,33 
 Maquinaria ........................................................................  3,56 
 
  
 Suma la partida .................................................................  3,89 
 Costes indirectos ............................... 6,00% 0,23 
 
  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  4,12 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con DOCE CÉNTIMOS  
C04.8.3       m3   RELLENO ZANJAS/MATERIAL EXCAVACIÓN                                
 m3. Relleno localizado en zanjas con productos procedentes de la excavación, extendido, humectación y com-  
O003          0,015 h    Capataz                                                          13,17 0,20 
O008          0,150 h    Peón ordinario                                                   12,00 1,80 
U170          0,015 h    Cisterna de agua s/camión 10.000 l.                              29,40 0,44 
Q181          0,015 h    Retrocargadora neumáticos 75 CV                                  36,08 0,54 
Q165          0,150 h    Rodillo vibrante manual tándem 800 kg.                           5,65 0,85 
 
  
 Mano de obra ....................................................................  2,00 
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 Maquinaria......................................................................... 1,83 
 
  
 Suma la partida ................................................................. 3,83 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,23 
 
  
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 4,06 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SEIS CÉNTIMOS  
C04.8.4       u    VÁLV.COMPUE.CIERRE ELÁSTIC. D=150 mm                              
 u. Válvula de compuerta de fundición PN 16 de 150 mm. de diámetro interior, cierre elástico, colocada en tubería  
 de abastecimiento de agua, incluso uniones y accesorios, sin incluir dado de anclaje, completamente instalada.  
O061          1,100 h    Oficial 1ª fontanero                                             11,80 12,98 
O062          1,100 h    Oficial 2ª fontanero                                             11,15 12,27 
Q181          1,100 h    Retrocargadora neumáticos 75 CV                                  36,08 39,69 
U054          1,000 u    Vál.comp.c/p D=150 mm y acces.                                   337,48 337,48 
U055          1,000 u    Unión brida-enchufe fund.dúctil D=150 mm                         73,22 73,22 
U056          1,000 u    Unión brida-liso fund.dúctil D=150 mm                            51,36 51,36 
U057          2,000 u    Goma plana D=150 mm                                              2,61 5,22 
 
  
 Mano de obra .................................................................... 25,25 
 Maquinaria......................................................................... 39,69 
 Materiales .......................................................................... 467,28 
 
  
 Suma la partida ................................................................. 532,22 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 31,93 
 
  
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 564,15 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO EUROS con QUINCE CÉNTIMOS  
C04.8.5       u    ASPERSOR EMERGENTE TURBINA A=15m 3/4''                            
 u. Aspersor emergente de turbina con sector y alcance regulables con un alcance máximo de 15 m., i/conexión a  
 3/4" de diámetro mediante collarín de toma de polipropileno de 32 mm. de diámetro sobre bobina recortable de 3/4",  
O061          0,150 h    Oficial 1ª fontanero                                             11,80 1,77 
O049          0,150 h    Ayudante fontanero                                               11,31 1,70 
U038          1,000 u    Collarín PP para PE-PVC D=32 mm                                  2,36 2,36 
T43060        1,000 u    Aspersor turbina 3/4'' L=15m                                     21,36 21,36 
U036          1,000 u    Bobinas recortables 3/4''                                        0,35 0,35 
 
  
 Mano de obra .................................................................... 3,47 
 Materiales .......................................................................... 24,07 
 
  
 Suma la partida ................................................................. 27,54 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 1,65 
 
  
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 29,19 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS  
C04.8.6       u    TAPÓN FUNDICIÓN H-H J.ELÁST. D=150 mm                             
 u. Tapón de fundición hembra-hembra con junta elástica de 150 mm. de diámetro, colocado en tubería de PVC de  
O061          0,200 h    Oficial 1ª fontanero                                             11,80 2,36 
O062          0,200 h    Oficial 2ª fontanero                                             11,15 2,23 
U023          0,029 kg   Lubricante tubos PVC j.elástica                                  5,74 0,17 
U058          1,000 u    Tapón fundición H-H j.elástica D=150 mm                          49,26 49,26 
 
  
 Mano de obra .................................................................... 4,59 
 Materiales .......................................................................... 49,43 
 
  
 Suma la partida ................................................................. 54,02 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 3,24 
 
  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  57,26 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SIETE EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS  
C04.8.7       u    BOCA DE RIEGO BAYONETA C/TAPA 1''                                 
 u. Boca de riego tipo bayoneta con tapa, de enlace rápido, construida en latón, de 1" de diámetro, montada sobre  
 bobina metálica, i/conexión y hormigonado, instalada.  
O061          0,250 h    Oficial 1ª fontanero                                             11,80 2,95 
O049          0,250 h    Ayudante fontanero                                               11,31 2,83 
U038          1,000 u    Collarín PP para PE-PVC D=32 mm                                  2,36 2,36 
A057          0,005 m3   Hormigón HM-25/P/20, T.máx.20                                    54,81 0,27 
T40150        1,000 u    Boca riego bayoneta c/tapa 1''                                   36,15 36,15 
 
  
 Mano de obra ....................................................................  5,89 
 Maquinaria ........................................................................  0,04 
 Materiales..........................................................................  38,64 
 
  
 Suma la partida .................................................................  44,56 
 Costes indirectos ............................... 6,00% 2,67 
 
  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  47,23 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS  
SUBCAPÍTULO C04.9 Red 9                                                             
C04.9.1       m    CONDUC. PVC JUN.ELÁSTI. PN 10 DN=200                              
 m. Tubería de PVC de 200 mm. de diámetro nominal, unión por junta elástica, para una presión de trabajo de 10  
 kg/cm2, colocada en zanja sobre cama de arena de río, relleno lateral y superior hasta 10 cm. por encima de la  
 generatriz con la misma arena, c/p.p. de medios auxiliares, sin incluir excavación y posterior relleno de la zanja,  
O061          0,100 h    Oficial 1ª fontanero                                             11,80 1,18 
O008          0,200 h    Peón ordinario                                                   12,00 2,40 
T40108        1,000 m    Tubo PVC D=200mm 10atm                                           16,96 16,96 
T01006        0,220 t    Arena de río (0/6mm), transp.25T                                 7,30 1,61 
U023          0,005 kg   Lubricante tubos PVC j.elástica                                  5,74 0,03 
 
  
 Mano de obra ....................................................................  3,58 
 Materiales..........................................................................  18,60 
 
  
 Suma la partida .................................................................  22,18 
 Costes indirectos ............................... 6,00% 1,33 
 
  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  23,51 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS  
C04.9.2       m3   EXCAV. ZANJA TIERRA                                               
 m3. Excavación en zanja en tierra, incluso carga y transporte de los productos de la excavación a vertedero o lu-  
O003          0,025 h    Capataz                                                          13,17 0,33 
Q016          0,025 h    Excavadora 2m3                                                   58,48 1,46 
T47028        0,050 h    Camión basculante 24Tm                                           35,72 1,79 
U004          1,000 m3   Canón de tierra a vertedero                                      0,31 0,31 
 
  
 Mano de obra ....................................................................  0,33 
 Maquinaria ........................................................................  3,56 
 
  
 Suma la partida .................................................................  3,89 
 Costes indirectos ............................... 6,00% 0,23 
 
  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  4,12 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con DOCE CÉNTIMOS  
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C04.9.3       m3   RELLENO ZANJAS/MATERIAL EXCAVACIÓN                                
 m3. Relleno localizado en zanjas con productos procedentes de la excavación, extendido, humectación y com-  
 pactación en capas de 20 cm. de espesor, con un grado de compactación del 95% del proctor modificado.  
O003          0,015 h    Capataz                                                          13,17 0,20 
O008          0,150 h    Peón ordinario                                                   12,00 1,80 
U170          0,015 h    Cisterna de agua s/camión 10.000 l.                              29,40 0,44 
Q181          0,015 h    Retrocargadora neumáticos 75 CV                                  36,08 0,54 
Q165          0,150 h    Rodillo vibrante manual tándem 800 kg.                           5,65 0,85 
 
  
 Mano de obra .................................................................... 2,00 
 Maquinaria......................................................................... 1,83 
 
  
 Suma la partida ................................................................. 3,83 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,23 
 
  
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 4,06 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SEIS CÉNTIMOS  
C04.9.4       u    VÁLV.COMPUE.CIERRE ELÁSTIC. D=200 mm                              
 u. Válvula de compuerta de fundición PN 16 de 200 mm. de diámetro interior, cierre elástico, colocada en tubería  
O061          1,100 h    Oficial 1ª fontanero                                             11,80 12,98 
O062          1,100 h    Oficial 2ª fontanero                                             11,15 12,27 
Q181          1,100 h    Retrocargadora neumáticos 75 CV                                  36,08 39,69 
T40128        1,000 u    Vál.comp.c/p D=200mm y acces.                                    481,29 481,29 
U061          1,000 u    Unión brida-enchufe fund.dúctil D=200 mm                         94,67 94,67 
U062          1,000 u    Unión brida-liso fund.dúctil D=200 mm                            66,27 66,27 
U063          2,000 u    Goma plana D=200 mm                                              3,16 6,32 
 
  
 Mano de obra .................................................................... 25,25 
 Maquinaria......................................................................... 39,69 
 Materiales .......................................................................... 648,55 
 
  
 Suma la partida ................................................................. 713,49 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 42,81 
 
  
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 756,30 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS con TREINTA CÉNTIMOS  
C04.9.5       u    HIDRANTE COLUMNA 3 TOMAS D=4''                                    
 u. Suministro e instalación de hidrante seco para incendios, tipo Atlas de columna no articulada, equipado con una  
 toma central D=4" y dos tomas laterales D=80 mm., sin cofre y con modulo de regulación, sin conexión a la red de  
O013          1,200 h    Cuadrilla D (Oficial 1ª + Peón ord. + Peón ordinario/2)          27,95 33,54 
O061          7,500 h    Oficial 1ª fontanero                                             11,80 88,50 
O062          7,500 h    Oficial 2ª fontanero                                             11,15 83,63 
T37045        1,000 u    Hidrante seco colum.3 tomas D=4''                                865,75 865,75 
U033          1,000 u    Codo FD j.elástica 1/4 D=100 mm                                  74,52 74,52 
U034          1,000 u    Válv.compe. c/elást.brida D=100 mm                               160,90 160,90 
T40118        3,000 m    Tubería fundición D=100mm                                        14,97 44,91 
U035          40,000 u    Pequeño material                                                 1,25 50,00 
 
  
 Mano de obra .................................................................... 205,67 
 Materiales .......................................................................... 1.196,08 
 
  
 Suma la partida ................................................................. 1.401,75 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 84,11 
 
  
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 1.485,86 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y SEIS  
CÉNTIMOS  
C04.9.6       u    ASPERSOR EMERGENTE TURBINA A=15m 3/4''                            
 u. Aspersor emergente de turbina con sector y alcance regulables con un alcance máximo de 15 m., i/conexión a  
 3/4" de diámetro mediante collarín de toma de polipropileno de 32 mm. de diámetro sobre bobina recortable de 3/4",  
 totalmente instalado.  
O061          0,150 h    Oficial 1ª fontanero                                             11,80 1,77 
O049          0,150 h    Ayudante fontanero                                               11,31 1,70 
U038          1,000 u    Collarín PP para PE-PVC D=32 mm                                  2,36 2,36 
T43060        1,000 u    Aspersor turbina 3/4'' L=15m                                     21,36 21,36 
U036          1,000 u    Bobinas recortables 3/4''                                        0,35 0,35 
 
  
 Mano de obra ....................................................................  3,47 
 Materiales..........................................................................  24,07 
 
  
 Suma la partida .................................................................  27,54 
 Costes indirectos ............................... 6,00% 1,65 
 
  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  29,19 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS  
C04.9.7       u    TAPÓN FUNDICIÓN H-H J.ELÁST. D=200 mm                             
 u. Tapón de fundición hembra-hembra con junta elástica de 200 mm. de diámetro, colocado en tubería de PVC de  
O061          0,200 h    Oficial 1ª fontanero                                             11,80 2,36 
O062          0,200 h    Oficial 2ª fontanero                                             11,15 2,23 
U023          0,029 kg   Lubricante tubos PVC j.elástica                                  5,74 0,17 
U064          1,000 u    Tapón fundición H-H j.elástica D=200 mm                          68,37 68,37 
 
  
 Mano de obra ....................................................................  4,59 
 Materiales..........................................................................  68,54 
 
  
 Suma la partida .................................................................  73,13 
 Costes indirectos ............................... 6,00% 4,39 
 
  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  77,52 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS  
C04.9.8       u    BOCA DE RIEGO BAYONETA C/TAPA 1''                                 
 u. Boca de riego tipo bayoneta con tapa, de enlace rápido, construida en latón, de 1" de diámetro, montada sobre  
O061          0,250 h    Oficial 1ª fontanero                                             11,80 2,95 
O049          0,250 h    Ayudante fontanero                                               11,31 2,83 
U038          1,000 u    Collarín PP para PE-PVC D=32 mm                                  2,36 2,36 
A057          0,005 m3   Hormigón HM-25/P/20, T.máx.20                                    54,81 0,27 
T40150        1,000 u    Boca riego bayoneta c/tapa 1''                                   36,15 36,15 
 
  
 Mano de obra ....................................................................  5,89 
 Maquinaria ........................................................................  0,04 
 Materiales..........................................................................  38,64 
 
  
 Suma la partida .................................................................  44,56 
 Costes indirectos ............................... 6,00% 2,67 
 
  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  47,23 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS  
C04.9.9       u    CODO FUNDICIÓN J.ELÁSTIC. 45º D=200 mm                            
 u. Codo de fundición junta elástica 45º de 200 mm. de diámetro, colocado en tubería de PVC de abastecimiento de  
O061          0,200 h    Oficial 1ª fontanero                                             11,80 2,36 
O062          0,200 h    Oficial 2ª fontanero                                             11,15 2,23 
U023          0,029 kg   Lubricante tubos PVC j.elástica                                  5,74 0,17 
U065          1,000 u    Codo fundición 45º D=200mm                                       104,86 104,86 
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 Mano de obra .................................................................... 4,59 
 Materiales .......................................................................... 105,03 
 
  
 Suma la partida ................................................................. 109,62 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 6,58 
 
  
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 116,20 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECISEIS EUROS con VEINTE CÉNTIMOS  
SUBCAPÍTULO C04.10 Red 10                                                            
C04.10.1      m    CONDUC. PVC JUN.ELÁSTI. PN 10 DN=200                              
 m. Tubería de PVC de 200 mm. de diámetro nominal, unión por junta elástica, para una presión de trabajo de 10  
 kg/cm2, colocada en zanja sobre cama de arena de río, relleno lateral y superior hasta 10 cm. por encima de la  
 generatriz con la misma arena, c/p.p. de medios auxiliares, sin incluir excavación y posterior relleno de la zanja,  
O061          0,100 h    Oficial 1ª fontanero                                             11,80 1,18 
O008          0,200 h    Peón ordinario                                                   12,00 2,40 
T40108        1,000 m    Tubo PVC D=200mm 10atm                                           16,96 16,96 
T01006        0,220 t    Arena de río (0/6mm), transp.25T                                 7,30 1,61 
U023          0,005 kg   Lubricante tubos PVC j.elástica                                  5,74 0,03 
 
  
 Mano de obra .................................................................... 3,58 
 Materiales .......................................................................... 18,60 
 
  
 Suma la partida ................................................................. 22,18 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 1,33 
 
  
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 23,51 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS  
C04.10.2      m3   EXCAV. ZANJA TIERRA                                               
 m3. Excavación en zanja en tierra, incluso carga y transporte de los productos de la excavación a vertedero o lu-  
O003          0,025 h    Capataz                                                          13,17 0,33 
Q016          0,025 h    Excavadora 2m3                                                   58,48 1,46 
T47028        0,050 h    Camión basculante 24Tm                                           35,72 1,79 
U004          1,000 m3   Canón de tierra a vertedero                                      0,31 0,31 
 
  
 Mano de obra .................................................................... 0,33 
 Maquinaria......................................................................... 3,56 
 
  
 Suma la partida ................................................................. 3,89 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,23 
 
  
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 4,12 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con DOCE CÉNTIMOS  
C04.10.3      m3   RELLENO ZANJAS/MATERIAL EXCAVACIÓN                                
 m3. Relleno localizado en zanjas con productos procedentes de la excavación, extendido, humectación y com-  
O003          0,015 h    Capataz                                                          13,17 0,20 
O008          0,150 h    Peón ordinario                                                   12,00 1,80 
U170          0,015 h    Cisterna de agua s/camión 10.000 l.                              29,40 0,44 
Q181          0,015 h    Retrocargadora neumáticos 75 CV                                  36,08 0,54 
Q165          0,150 h    Rodillo vibrante manual tándem 800 kg.                           5,65 0,85 
 
  
 Mano de obra .................................................................... 2,00 
 Maquinaria......................................................................... 1,83 
 
  
 Suma la partida ................................................................. 3,83 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,23 
 
  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  4,06 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SEIS CÉNTIMOS  
C04.10.4      u    VÁLV.COMPUE.CIERRE ELÁSTIC. D=200 mm                              
 u. Válvula de compuerta de fundición PN 16 de 200 mm. de diámetro interior, cierre elástico, colocada en tubería  
 de abastecimiento de agua, incluso uniones y accesorios, sin incluir dado de anclaje, completamente instalada.  
O061          1,100 h    Oficial 1ª fontanero                                             11,80 12,98 
O062          1,100 h    Oficial 2ª fontanero                                             11,15 12,27 
Q181          1,100 h    Retrocargadora neumáticos 75 CV                                  36,08 39,69 
T40128        1,000 u    Vál.comp.c/p D=200mm y acces.                                    481,29 481,29 
U061          1,000 u    Unión brida-enchufe fund.dúctil D=200 mm                         94,67 94,67 
U062          1,000 u    Unión brida-liso fund.dúctil D=200 mm                            66,27 66,27 
U063          2,000 u    Goma plana D=200 mm                                              3,16 6,32 
 
  
 Mano de obra ....................................................................  25,25 
 Maquinaria ........................................................................  39,69 
 Materiales..........................................................................  648,55 
 
  
 Suma la partida .................................................................  713,49 
 Costes indirectos ............................... 6,00% 42,81 
 
  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  756,30 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS con TREINTA CÉNTIMOS  
C04.10.5      u    HIDRANTE COLUMNA 3 TOMAS D=4''                                    
 u. Suministro e instalación de hidrante seco para incendios, tipo Atlas de columna no articulada, equipado con una  
 toma central D=4" y dos tomas laterales D=80 mm., sin cofre y con modulo de regulación, sin conexión a la red de  
O013          1,200 h    Cuadrilla D (Oficial 1ª + Peón ord. + Peón ordinario/2)          27,95 33,54 
O061          7,500 h    Oficial 1ª fontanero                                             11,80 88,50 
O062          7,500 h    Oficial 2ª fontanero                                             11,15 83,63 
T37045        1,000 u    Hidrante seco colum.3 tomas D=4''                                865,75 865,75 
U033          1,000 u    Codo FD j.elástica 1/4 D=100 mm                                  74,52 74,52 
U034          1,000 u    Válv.compe. c/elást.brida D=100 mm                               160,90 160,90 
T40118        3,000 m    Tubería fundición D=100mm                                        14,97 44,91 
U035          40,000 u    Pequeño material                                                 1,25 50,00 
 
  
 Mano de obra ....................................................................  205,67 
 Materiales..........................................................................  1.196,08 
 
  
 Suma la partida .................................................................  1.401,75 
 Costes indirectos ............................... 6,00% 84,11 
 
  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  1.485,86 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y SEIS  
CÉNTIMOS  
C04.10.6      u    ASPERSOR EMERGENTE TURBINA A=15m 3/4''                            
 u. Aspersor emergente de turbina con sector y alcance regulables con un alcance máximo de 15 m., i/conexión a  
 3/4" de diámetro mediante collarín de toma de polipropileno de 32 mm. de diámetro sobre bobina recortable de 3/4",  
O061          0,150 h    Oficial 1ª fontanero                                             11,80 1,77 
O049          0,150 h    Ayudante fontanero                                               11,31 1,70 
U038          1,000 u    Collarín PP para PE-PVC D=32 mm                                  2,36 2,36 
T43060        1,000 u    Aspersor turbina 3/4'' L=15m                                     21,36 21,36 
U036          1,000 u    Bobinas recortables 3/4''                                        0,35 0,35 
 
  
 Mano de obra ....................................................................  3,47 
 Materiales..........................................................................  24,07 
 
  
 Suma la partida .................................................................  27,54 
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 Costes indirectos ...............................  6,00% 1,65 
 
  
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 29,19 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS  
C04.10.7      u    TAPÓN FUNDICIÓN H-H J.ELÁST. D=200 mm                             
 u. Tapón de fundición hembra-hembra con junta elástica de 200 mm. de diámetro, colocado en tubería de PVC de  
 abastecimiento de agua, i/juntas, sin incluir dado de anclaje, totalmente instalado.  
O061          0,200 h    Oficial 1ª fontanero                                             11,80 2,36 
O062          0,200 h    Oficial 2ª fontanero                                             11,15 2,23 
U023          0,029 kg   Lubricante tubos PVC j.elástica                                  5,74 0,17 
U064          1,000 u    Tapón fundición H-H j.elástica D=200 mm                          68,37 68,37 
 
  
 Mano de obra .................................................................... 4,59 
 Materiales .......................................................................... 68,54 
 
  
 Suma la partida ................................................................. 73,13 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 4,39 
 
  
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 77,52 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS  
C04.10.8      u    BOCA DE RIEGO BAYONETA C/TAPA 1''                                 
 u. Boca de riego tipo bayoneta con tapa, de enlace rápido, construida en latón, de 1" de diámetro, montada sobre  
O061          0,250 h    Oficial 1ª fontanero                                             11,80 2,95 
O049          0,250 h    Ayudante fontanero                                               11,31 2,83 
U038          1,000 u    Collarín PP para PE-PVC D=32 mm                                  2,36 2,36 
A057          0,005 m3   Hormigón HM-25/P/20, T.máx.20                                    54,81 0,27 
T40150        1,000 u    Boca riego bayoneta c/tapa 1''                                   36,15 36,15 
 
  
 Mano de obra .................................................................... 5,89 
 Maquinaria......................................................................... 0,04 
 Materiales .......................................................................... 38,64 
 
  
 Suma la partida ................................................................. 44,56 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 2,67 
 
  
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 47,23 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS  
SUBCAPÍTULO C04.11 Red 11                                                            
C04.11.1      m    CONDUC. PVC JUN.ELÁSTI. PN 10 DN=200                              
 m. Tubería de PVC de 200 mm. de diámetro nominal, unión por junta elástica, para una presión de trabajo de 10  
 kg/cm2, colocada en zanja sobre cama de arena de río, relleno lateral y superior hasta 10 cm. por encima de la  
 generatriz con la misma arena, c/p.p. de medios auxiliares, sin incluir excavación y posterior relleno de la zanja,  
O061          0,100 h    Oficial 1ª fontanero                                             11,80 1,18 
O008          0,200 h    Peón ordinario                                                   12,00 2,40 
T40108        1,000 m    Tubo PVC D=200mm 10atm                                           16,96 16,96 
T01006        0,220 t    Arena de río (0/6mm), transp.25T                                 7,30 1,61 
U023          0,005 kg   Lubricante tubos PVC j.elástica                                  5,74 0,03 
 
  
 Mano de obra .................................................................... 3,58 
 Materiales .......................................................................... 18,60 
 
  
 Suma la partida ................................................................. 22,18 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 1,33 
 
  
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 23,51 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS  
C04.11.2      m3   EXCAV. ZANJA TIERRA                                               
 m3. Excavación en zanja en tierra, incluso carga y transporte de los productos de la excavación a vertedero o lu-  
 gar de empleo.  
O003          0,025 h    Capataz                                                          13,17 0,33 
Q016          0,025 h    Excavadora 2m3                                                   58,48 1,46 
T47028        0,050 h    Camión basculante 24Tm                                           35,72 1,79 
U004          1,000 m3   Canón de tierra a vertedero                                      0,31 0,31 
 
  
 Mano de obra ....................................................................  0,33 
 Maquinaria ........................................................................  3,56 
 
  
 Suma la partida .................................................................  3,89 
 Costes indirectos ............................... 6,00% 0,23 
 
  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  4,12 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con DOCE CÉNTIMOS  
C04.11.3      m3   RELLENO ZANJAS/MATERIAL EXCAVACIÓN                                
 m3. Relleno localizado en zanjas con productos procedentes de la excavación, extendido, humectación y com-  
O003          0,015 h    Capataz                                                          13,17 0,20 
O008          0,150 h    Peón ordinario                                                   12,00 1,80 
U170          0,015 h    Cisterna de agua s/camión 10.000 l.                              29,40 0,44 
Q181          0,015 h    Retrocargadora neumáticos 75 CV                                  36,08 0,54 
Q165          0,150 h    Rodillo vibrante manual tándem 800 kg.                           5,65 0,85 
 
  
 Mano de obra ....................................................................  2,00 
 Maquinaria ........................................................................  1,83 
 
  
 Suma la partida .................................................................  3,83 
 Costes indirectos ............................... 6,00% 0,23 
 
  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  4,06 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SEIS CÉNTIMOS  
C04.11.4      u    VÁLV.COMPUE.CIERRE ELÁSTIC. D=200 mm                              
 u. Válvula de compuerta de fundición PN 16 de 200 mm. de diámetro interior, cierre elástico, colocada en tubería  
O061          1,100 h    Oficial 1ª fontanero                                             11,80 12,98 
O062          1,100 h    Oficial 2ª fontanero                                             11,15 12,27 
Q181          1,100 h    Retrocargadora neumáticos 75 CV                                  36,08 39,69 
T40128        1,000 u    Vál.comp.c/p D=200mm y acces.                                    481,29 481,29 
U061          1,000 u    Unión brida-enchufe fund.dúctil D=200 mm                         94,67 94,67 
U062          1,000 u    Unión brida-liso fund.dúctil D=200 mm                            66,27 66,27 
U063          2,000 u    Goma plana D=200 mm                                              3,16 6,32 
 
  
 Mano de obra ....................................................................  25,25 
 Maquinaria ........................................................................  39,69 
 Materiales..........................................................................  648,55 
 
  
 Suma la partida .................................................................  713,49 
 Costes indirectos ............................... 6,00% 42,81 
 
  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  756,30 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS con TREINTA CÉNTIMOS  
C04.11.5      u    HIDRANTE COLUMNA 3 TOMAS D=4''                                    
 u. Suministro e instalación de hidrante seco para incendios, tipo Atlas de columna no articulada, equipado con una  
 toma central D=4" y dos tomas laterales D=80 mm., sin cofre y con modulo de regulación, sin conexión a la red de  
 distribución con tubo de fundición D=100 mm.  
O013          1,200 h    Cuadrilla D (Oficial 1ª + Peón ord. + Peón ordinario/2)          27,95 33,54 
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O061          7,500 h    Oficial 1ª fontanero                                             11,80 88,50 
O062          7,500 h    Oficial 2ª fontanero                                             11,15 83,63 
T37045        1,000 u    Hidrante seco colum.3 tomas D=4''                                865,75 865,75 
U033          1,000 u    Codo FD j.elástica 1/4 D=100 mm                                  74,52 74,52 
U034          1,000 u    Válv.compe. c/elást.brida D=100 mm                               160,90 160,90 
T40118        3,000 m    Tubería fundición D=100mm                                        14,97 44,91 
U035          40,000 u    Pequeño material                                                 1,25 50,00 
 
  
 Mano de obra .................................................................... 205,67 
 Materiales .......................................................................... 1.196,08 
 
  
 Suma la partida ................................................................. 1.401,75 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 84,11 
 
  
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 1.485,86 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y SEIS  
CÉNTIMOS  
C04.11.6      u    ASPERSOR EMERGENTE TURBINA A=15m 3/4''                            
 u. Aspersor emergente de turbina con sector y alcance regulables con un alcance máximo de 15 m., i/conexión a  
 3/4" de diámetro mediante collarín de toma de polipropileno de 32 mm. de diámetro sobre bobina recortable de 3/4",  
 totalmente instalado.  
O061          0,150 h    Oficial 1ª fontanero                                             11,80 1,77 
O049          0,150 h    Ayudante fontanero                                               11,31 1,70 
U038          1,000 u    Collarín PP para PE-PVC D=32 mm                                  2,36 2,36 
T43060        1,000 u    Aspersor turbina 3/4'' L=15m                                     21,36 21,36 
U036          1,000 u    Bobinas recortables 3/4''                                        0,35 0,35 
 
  
 Mano de obra .................................................................... 3,47 
 Materiales .......................................................................... 24,07 
 
  
 Suma la partida ................................................................. 27,54 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 1,65 
 
  
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 29,19 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS  
C04.11.7      u    TAPÓN FUNDICIÓN H-H J.ELÁST. D=200 mm                             
 u. Tapón de fundición hembra-hembra con junta elástica de 200 mm. de diámetro, colocado en tubería de PVC de  
O061          0,200 h    Oficial 1ª fontanero                                             11,80 2,36 
O062          0,200 h    Oficial 2ª fontanero                                             11,15 2,23 
U023          0,029 kg   Lubricante tubos PVC j.elástica                                  5,74 0,17 
U064          1,000 u    Tapón fundición H-H j.elástica D=200 mm                          68,37 68,37 
 
  
 Mano de obra .................................................................... 4,59 
 Materiales .......................................................................... 68,54 
 
  
 Suma la partida ................................................................. 73,13 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 4,39 
 
  
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 77,52 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS  
C04.11.8      u    BOCA DE RIEGO BAYONETA C/TAPA 1''                                 
 u. Boca de riego tipo bayoneta con tapa, de enlace rápido, construida en latón, de 1" de diámetro, montada sobre  
 bobina metálica, i/conexión y hormigonado, instalada.  
O061          0,250 h    Oficial 1ª fontanero                                             11,80 2,95 
O049          0,250 h    Ayudante fontanero                                               11,31 2,83 
U038          1,000 u    Collarín PP para PE-PVC D=32 mm                                  2,36 2,36 
A057          0,005 m3   Hormigón HM-25/P/20, T.máx.20                                    54,81 0,27 
T40150        1,000 u    Boca riego bayoneta c/tapa 1''                                   36,15 36,15 
 
  
 Mano de obra ....................................................................  5,89 
 Maquinaria ........................................................................  0,04 
 Materiales..........................................................................  38,64 
 
  
 Suma la partida .................................................................  44,56 
 Costes indirectos ............................... 6,00% 2,67 
 
  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  47,23 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS  
C04.11.9      u    CODO FUNDICIÓN J.ELÁSTIC. 45º D=200 mm                            
 u. Codo de fundición junta elástica 45º de 200 mm. de diámetro, colocado en tubería de PVC de abastecimiento de  
O061          0,200 h    Oficial 1ª fontanero                                             11,80 2,36 
O062          0,200 h    Oficial 2ª fontanero                                             11,15 2,23 
U023          0,029 kg   Lubricante tubos PVC j.elástica                                  5,74 0,17 
U065          1,000 u    Codo fundición 45º D=200mm                                       104,86 104,86 
 
  
 Mano de obra ....................................................................  4,59 
 Materiales..........................................................................  105,03 
 
  
 Suma la partida .................................................................  109,62 
 Costes indirectos ............................... 6,00% 6,58 
 
  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  116,20 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECISEIS EUROS con VEINTE CÉNTIMOS  
SUBCAPÍTULO C04.12 Red 0                                                             
C04.12.1      m    CONDUC. PVC JUN.ELÁSTI. PN 10 DN=600                              
 m. Tubería de PVC de 600 mm. de diámetro nominal, unión por junta elástica, para una presión de trabajo de 10  
 kg/cm2, colocada en zanja sobre cama de arena de río, relleno lateral y superior hasta 10 cm. por encima de la  
 generatriz con la misma arena, c/p.p. de medios auxiliares, sin incluir excavación y posterior relleno de la zanja,  
O061          0,100 h    Oficial 1ª fontanero                                             11,80 1,18 
O008          0,200 h    Peón ordinario                                                   12,00 2,40 
Q020          0,030 h    Excav.hidráulica neumáticos 84 CV                                42,87 1,29 
T40102        1,000 m    Tubo PVC D=600mm 10atm                                           130,65 130,65 
T01006        0,220 t    Arena de río (0/6mm), transp.25T                                 7,30 1,61 
U023          0,005 kg   Lubricante tubos PVC j.elástica                                  5,74 0,03 
 
  
 Mano de obra ....................................................................  3,58 
 Maquinaria ........................................................................  1,29 
 Materiales..........................................................................  132,29 
 
  
 Suma la partida .................................................................  137,16 
 Costes indirectos ............................... 6,00% 8,23 
 
  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  145,39 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
C04.12.2      m3   EXCAV. ZANJA TIERRA                                               
 m3. Excavación en zanja en tierra, incluso carga y transporte de los productos de la excavación a vertedero o lu-  
 gar de empleo.  
O003          0,025 h    Capataz                                                          13,17 0,33 
Q016          0,025 h    Excavadora 2m3                                                   58,48 1,46 
T47028        0,050 h    Camión basculante 24Tm                                           35,72 1,79 
U004          1,000 m3   Canón de tierra a vertedero                                      0,31 0,31 
 
  
 Mano de obra ....................................................................  0,33 
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 Maquinaria......................................................................... 3,56 
 
  
 Suma la partida ................................................................. 3,89 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,23 
 
  
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 4,12 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con DOCE CÉNTIMOS  
C04.12.3      m3   RELLENO ZANJAS/MATERIAL EXCAVACIÓN                                
 m3. Relleno localizado en zanjas con productos procedentes de la excavación, extendido, humectación y com-  
O003          0,015 h    Capataz                                                          13,17 0,20 
O008          0,150 h    Peón ordinario                                                   12,00 1,80 
U170          0,015 h    Cisterna de agua s/camión 10.000 l.                              29,40 0,44 
Q181          0,015 h    Retrocargadora neumáticos 75 CV                                  36,08 0,54 
Q165          0,150 h    Rodillo vibrante manual tándem 800 kg.                           5,65 0,85 
 
  
 Mano de obra .................................................................... 2,00 
 Maquinaria......................................................................... 1,83 
 
  
 Suma la partida ................................................................. 3,83 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,23 
 
  
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 4,06 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SEIS CÉNTIMOS  
C04.12.4      u    CODO FUNDICIÓN J.ELÁSTIC. 45º D=600 mm                            
 u. Codo de fundición junta elástica 45º de 600 mm. de diámetro, colocado en tubería de PVC de abastecimiento de  
O061          0,200 h    Oficial 1ª fontanero                                             11,80 2,36 
O062          0,200 h    Oficial 2ª fontanero                                             11,15 2,23 
U023          0,029 kg   Lubricante tubos PVC j.elástica                                  5,74 0,17 
U071          1,000 u    Codo fundición 45º D=600mm                                       726,81 726,81 
 
  
 Mano de obra .................................................................... 4,59 
 Materiales .......................................................................... 726,98 
 
  
 Suma la partida ................................................................. 731,57 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 43,89 
 
  
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 775,46 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y SEIS  
CÉNTIMOS  
C04.12.5      u    CODO FUNDICIÓN J.ELÁSTIC. 90º D=600 mm                            
 u. Codo de fundición junta elástica 90º de 600 mm. de diámetro, colocado en tubería de PVC de abastecimiento de  
O061          0,200 h    Oficial 1ª fontanero                                             11,80 2,36 
O062          0,200 h    Oficial 2ª fontanero                                             11,15 2,23 
U023          0,029 kg   Lubricante tubos PVC j.elástica                                  5,74 0,17 
U070          1,000 u    Codo fundición 90º D=600 mm                                      892,38 892,38 
 
  
 Mano de obra .................................................................... 4,59 
 Materiales .......................................................................... 892,55 
 
  
 Suma la partida ................................................................. 897,14 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 53,83 
 
  
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 950,97 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS CINCUENTA EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
C04.12.6      u    TE FUNDICION ELÁST. 90º D=600 mm                                  
 u. Te de fundición 90º con junta elástica de 600 mm. de diámetro, colocado en tubería de PVC de abastecimiento  
O061          1,100 h    Oficial 1ª fontanero                                             11,80 12,98 
O062          1,100 h    Oficial 2ª fontanero                                             11,15 12,27 
U023          0,029 kg   Lubricante tubos PVC j.elástica                                  5,74 0,17 
U072          1,000 u    Te fundición j.elástica 90º D=600 mm                             1.046,79 1.046,79 
 
  
 Mano de obra ....................................................................  25,25 
 Materiales..........................................................................  1.046,96 
 
  
 Suma la partida .................................................................  1.072,21 
 Costes indirectos ............................... 6,00% 64,33 
 
  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  1.136,54 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO TREINTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y CUATRO  
CÉNTIMOS  
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     CUADRO DE DESCOMPUESTOS  
                                                                  
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
CAPÍTULO CAPITULO C05 ILUMINACION                                                       
C05.1         u    Iluminación interior aparcamiento                                 
 u. Farola Solar 2 + Enur Micro o similar de 55 W  
U009          1,000 u    Luminaria solar 55W                                              1.954,31 1.954,31 
 Materiales  ............................... 
  
 1.954,31 
 
  
 Suma la partida ................................................................. 1.954,31 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 117,26 
 
  
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 2.071,57 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL SETENTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
C05.2         u    Iluminación exterior zona ajardinada                              
 u. Farola Solar 2 + Enur Micro o similar de 35 W  
U010          1,000 u    Luminaria solar 35W                                              961,20 961,20 
 Materiales  ............................... 
  
 961,20 
 
  
 Suma la partida ................................................................. 961,20 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 57,67 
 
  
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 1.018,87 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DIECIOCHO EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     CUADRO DE DESCOMPUESTOS  
                                                                  
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
CAPÍTULO CAPITULO C06 MOBILIARIO URBANO Y JARDINERIA                                    
SUBCAPÍTULO C06.1 Mobiliario urbano                                                 
C06.1.1       u    PAPELERA DE ACERO GALVANIZADO                                     
 u. Suministro y colocación (incluyendo solera) de papelera modelo Cylindre 150 con soporte y contenedor de ace-  
O103          0,250 h    Peón especializado jardinero                                     11,18 2,80 
O104          0,250 h    Peón ordinario jardinero                                         11,06 2,77 
U011          1,000 u    Papelera cylindre 150 o similar                                  262,00 262,00 
A082          0,020 m3   Hormigón HM-25/P/40 elab. obra                                   61,64 1,23 
 
  
 Mano de obra ....................................................................  5,57 
 Materiales..........................................................................  263,23 
 
  
 Suma la partida .................................................................  268,80 
 Costes indirectos ............................... 6,00% 16,13 
 
  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  284,93 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y TRES 
CÉNTIMOS  
C06.1.2       u    CUBIERTA PARA BICICLETAS                                          
 u. Suministro y colocación (incluyendo solera) de aparcamiento para bicicletas modelo EDGE 110 de 3,9x2,5,2,47  
O010          0,350 h    Cuadrilla A (Oficial 1ª + Ayudante + Peón ordinario/2)           29,65 10,38 
U012          1,000 u    Cubierta para bicicletas                                         6.692,00 6.692,00 
T03146        24,000 u    Anclaje metál. D 25mm, c/tornill                                 4,08 97,92 
T01125        13,500 m3   Hormigón HM-20/P/20 de central, de                               56,52 763,02 
 
  
 Mano de obra ....................................................................  10,38 
 Materiales..........................................................................  7.552,94 
 
  
 Suma la partida .................................................................  7.563,32 
 Costes indirectos ............................... 6,00% 453,80 
 
  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  8.017,12 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO MIL DIECISIETE EUROS con DOCE CÉNTIMOS  
C06.1.3       u    MARQUESINA DE TREN                                                
 u. Marquesina metálica modelo REGIO atornillada con cubierta de policarbonato para protección de las inclemen-  
O010          0,350 h    Cuadrilla A (Oficial 1ª + Ayudante + Peón ordinario/2)           29,65 10,38 
U013          5,600 u    Marquesina de tren prefabricada                                  6.662,54 37.310,22 
 
  
 Mano de obra ....................................................................  10,38 
 Otros .................................................................................  37.310,22 
 
  
 Suma la partida .................................................................  37.320,60 
 Costes indirectos ............................... 6,00% 2.239,24 
 
  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  39.559,84 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y NUEVE EUROS con  
OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
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SUBCAPÍTULO C06.2 Jardinería                                                        
C06.2.1       m2   HIDROSIEMBRA ARES SALINI. 5000/25000                              
 m2. Formación de pradera por hidrosiembra en suelos con salinidad de una mezcla de Agropyrum de torum al 40  
 %, Festuca arundinacea al 40 %, Puccinilla distans al 5 %, Medicago lupulina al 10 % y Trifolium fragiferum al 5 %,  
 a razón de 30 gr/m2, en cualquier clase de terreno y de superficie entre 5.000 y 25.000 m2. que permita la aplica-  
O100          0,006 h    Oficial 1ª jardinero                                             12,68 0,08 
O104          0,010 h    Peón ordinario jardinero                                         11,06 0,11 
Q175          0,010 h    Hidrosiembr. s/remolque 1400 l.                                  38,50 0,39 
U014          0,035 kg   Abono mineral NPK 15-15-15                                       0,60 0,02 
U015          0,100 kg   Mulch hidrosiembra                                               0,80 0,08 
U016          0,020 kg   Estabilizante orgánico de suelos                                 3,30 0,07 
U017          0,005 l    Acidos húmicos hidrosiembra                                      0,50 0,00 
U018          0,035 kg   Mulch celulósico biodegradable                                   3,01 0,11 
T42015        0,035 kg   Semilla combinada para césped                                    6,82 0,24 
 
  
 Mano de obra .................................................................... 0,19 
 Maquinaria......................................................................... 0,39 
 Materiales .......................................................................... 0,52 
 
  
 Suma la partida ................................................................. 1,10 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,07 
 
  
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 1,17 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS  
C06.2.2       u    CASTANEA SATIVA                                                   
 u. Suministro, apertura de hoyo, plantación y primer riego de Castanea Sativa (Castaño común) de 14 a 16 cm de  
O100          0,200 h    Oficial 1ª jardinero                                             12,68 2,54 
O104          0,400 h    Peón ordinario jardinero                                         11,06 4,42 
Q020          0,050 h    Excav.hidráulica neumáticos 84 CV                                42,87 2,14 
T42008        2,000 kg   Materia orgánica                                                 0,50 1,00 
T01181        0,100 m3   Agua obra                                                        0,58 0,06 
T42055        1,000 u    Castaño común (Castanea Sativa)                                  61,73 61,73 
 
  
 Mano de obra .................................................................... 6,96 
 Maquinaria......................................................................... 2,14 
 Materiales .......................................................................... 62,79 
 
  
 Suma la partida ................................................................. 71,89 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 4,31 
 
  
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 76,20 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SEIS EUROS con VEINTE CÉNTIMOS  
C06.2.3       u    SALIX ALBA                                                        
 u. Suministro, apertura de hoyo, plantación y primer riego de Salix Alba (Sauce Blanco) de 14 a 16 cm de períme-  
O100          0,200 h    Oficial 1ª jardinero                                             12,68 2,54 
O104          0,500 h    Peón ordinario jardinero                                         11,06 5,53 
Q020          0,050 h    Excav.hidráulica neumáticos 84 CV                                42,87 2,14 
T42008        2,000 kg   Materia orgánica                                                 0,50 1,00 
T01181        0,100 m3   Agua obra                                                        0,58 0,06 
T42062        1,000 u    Sauce blanco (Salix Alba)                                        18,76 18,76 
 
  
 Mano de obra .................................................................... 8,07 
 Maquinaria......................................................................... 2,14 
 Materiales .......................................................................... 19,82 
 
  
 Suma la partida ................................................................. 30,03 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 1,80 
 
  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  31,83 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS  
C06.2.4       u    ALNUS GLUTINOSA                                                   
 u. Suministro, apertura de hoyo, plantación y primer riego de Alnus Glutinosa (Aliso) de 14 a 16 cm de perímetro a  
O100          0,200 h    Oficial 1ª jardinero                                             12,68 2,54 
O104          0,400 h    Peón ordinario jardinero                                         11,06 4,42 
Q020          0,050 h    Excav.hidráulica neumáticos 84 CV                                42,87 2,14 
T42008        2,000 kg   Materia orgánica                                                 0,50 1,00 
T01181        0,100 m3   Agua obra                                                        0,58 0,06 
U020          1,000 u    Aliso (Alnus Glutinosa)                                          9,95 9,95 
 
  
 Mano de obra ....................................................................  6,96 
 Maquinaria ........................................................................  2,14 
 Materiales..........................................................................  11,01 
 
  
 Suma la partida .................................................................  20,11 
 Costes indirectos ............................... 6,00% 1,21 
 
  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  21,32 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS  
C06.2.5       u    LAGERSTROEMIA INDICA                                              
 u. Suministro, apertura de hoyo, plantación y primer riego de Lagerstroemia Indica (Árbol de Júpiter) de 1,5-1,8 m  
O100          0,200 h    Oficial 1ª jardinero                                             12,68 2,54 
O104          0,400 h    Peón ordinario jardinero                                         11,06 4,42 
Q020          0,050 h    Excav.hidráulica neumáticos 84 CV                                42,87 2,14 
T42008        2,000 kg   Materia orgánica                                                 0,50 1,00 
T01181        0,100 m3   Agua obra                                                        0,58 0,06 
U021          1,000 u    Árbol de Júpiter (Lagerstroemia Indica)                          47,50 47,50 
 
  
 Mano de obra ....................................................................  6,96 
 Maquinaria ........................................................................  2,14 
 Materiales..........................................................................  48,56 
 
  
 Suma la partida .................................................................  57,66 
 Costes indirectos ............................... 6,00% 3,46 
 
  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  61,12 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y UN EUROS con DOCE CÉNTIMOS  
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS  
                                                                  
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
CAPÍTULO CAPITULO C07 SEÑALIZACION                                                      
SUBCAPÍTULO C07.1 Señalización vertical                                             
C07.1.1       u    SEÑAL CIRCULAR 90 cm                                              
 u. Señal reflectante circular D=90 cm. nivel 2, i/p.p. poste galvanizado, tornillería, cimentación y anclaje, totalmente  
O003          0,200 h    Capataz                                                          13,17 2,63 
O008          1,200 h    Peón ordinario                                                   12,00 14,40 
Q040          0,500 h    Camión 5Tm                                                       11,26 5,63 
A080          0,130 m3   Hormigón HM-20/P/40/I CENTRAL                                    61,64 8,01 
T48017        1,000 u    Señal PROHIB/OBLIG.D=90cm reflectante                            149,66 149,66 
T48031        3,000 m    Poste tubo galvan.80x40x2mm                                      6,06 18,18 
 
  
 Mano de obra .................................................................... 17,03 
 Maquinaria......................................................................... 5,63 
 Materiales .......................................................................... 175,85 
 
  
 Suma la partida ................................................................. 198,51 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 11,91 
 
  
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 210,42 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DIEZ EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS  
C07.1.2       u    SEÑAL CUADRADA 60X60 cm                                           
 u. Señal cuadrada de 60x60 cm. nivel 1, i/p.p. poste galvanizado, tornillería, cimentación y anclaje, totalmente co-  
O003          0,200 h    Capataz                                                          13,17 2,63 
O008          1,200 h    Peón ordinario                                                   12,00 14,40 
Q040          0,500 h    Camión 5Tm                                                       11,26 5,63 
A080          0,130 m3   Hormigón HM-20/P/40/I CENTRAL                                    61,64 8,01 
T48015        1,000 u    Señal cuadrada 60x60 cm nivel 1                                  54,80 54,80 
T48031        3,000 m    Poste tubo galvan.80x40x2mm                                      6,06 18,18 
 
  
 Mano de obra .................................................................... 17,03 
 Maquinaria......................................................................... 5,63 
 Materiales .......................................................................... 80,99 
 
  
 Suma la partida ................................................................. 103,65 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 6,22 
 
  
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 109,87 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NUEVE EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
C07.1.3       u    SEÑAL RECTANGULAR 90X60 cm                                        
 u. Señal rectangular de 90x60 cm. nivel 1, i/p.p. poste galvanizado, tornillería, cimentación y anclaje, totalmente  
 colocada.  
O003          0,200 h    Capataz                                                          13,17 2,63 
O008          1,200 h    Peón ordinario                                                   12,00 14,40 
Q040          0,500 h    Camión 5Tm                                                       11,26 5,63 
A080          0,130 m3   Hormigón HM-20/P/40/I CENTRAL                                    61,64 8,01 
T48019        1,000 u    Señal rectang. 90X60cm reflect.                                  101,49 101,49 
T48031        3,000 m    Poste tubo galvan.80x40x2mm                                      6,06 18,18 
 
  
 Mano de obra .................................................................... 17,03 
 Maquinaria......................................................................... 5,63 
 Materiales .......................................................................... 127,68 
 
  
 Suma la partida ................................................................. 150,34 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 9,02 
 
  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  159,36 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS  
SUBCAPÍTULO C07.2 Señalización horizontal                                           
C07.2.1       m2   SUPERFICIE REALMENTE PINTADA                                      
 m2. Superficie realmente pintada con pintura blanca reflexiva, a base de resina acrílica termoplástica y esferas re-  
O003          0,001 h    Capataz                                                          13,17 0,01 
O004          0,001 h    Oficial primera                                                  12,69 0,01 
O008          0,002 h    Peón ordinario                                                   12,00 0,02 
T48001        0,216 l    Pintura resina acríl.termoplást.                                 2,00 0,43 
T48005        0,048 kg   Esferas de vidrio reflect.                                       1,00 0,05 
Q080          0,001 h    Barredora autopropulsada                                         7,00 0,01 
Q166          0,001 h    Marcadora autopropulsada                                         6,40 0,01 
 
  
 Mano de obra ....................................................................  0,04 
 Maquinaria ........................................................................  0,02 
 Materiales..........................................................................  0,48 
 
  
 Suma la partida .................................................................  0,54 
 Costes indirectos ............................... 6,00% 0,03 
 
  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  0,57 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS  
                                                                  
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
CAPÍTULO CAPITULO C08 SEGURIDAD Y SALUD                                                 
C08.1         u    Partida de seguridad y salud                                      
 u. Partida alzada de seguridad y salud a justificar según anejo correspondiente.  
 Sin descomposición 22.985,19 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 1.379,11 
 
  
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 24.364,30 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO EUROS con  
TREINTA CÉNTIMOS   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CUADRO DE DESCOMPUESTOS  
                                                                  
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
CAPÍTULO CAPITULO C09 GESTION DE RESIDUOS                                               
C09.1         u    Partida de gestión de residuos                                    
 u. Partida alzada de gestion de residuos a justificar según anejo correspondiente.  
 Sin descomposición 49.934,06 
 Costes indirectos ............................... 6,00% 2.996,04 
 
  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  52.930,10 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS TREINTA EUROS con DIEZ  
CÉNTIMOS 
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS  
                                                                  
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
CAPÍTULO CAPITULO C10 VARIOS                                                            
C10.1         u    Limpieza y terminación de las obras                               
 u. Partida alzada de abono íntegro de limpieza y terminación de las obras.  
 Sin descomposición 11.320,75 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 679,25 
 
  
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 12.000,00 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE MIL EUROS                                     
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1. INTRODUCCIÓN 
 
El objetivo de este anejo consiste en determinar la fórmula de revisión de precios asociada a 
las obras del presente Proyecto en base al Real Decreto 3/2011, de 14 de noviembre, por el 
que  se  aprueba el texto  refundido  de  la  Ley de  Contratos  del  Sector Público,  que reconoce 
una variación en los precios contratados de una obra, motivada por las subidas producidas en 
los precios de los materiales básicos y la energía. 
Para su correcta determinación se seguirán: el Real Decreto 1359/2011, de 7 de octubre, por 
el que se aprueba la relación de materiales básicos y las fórmulas-tipo generales de revisión 
de precios de los contratos de obras y de contratos de suministro de fabricación de armamento 
y equipamiento de las Administraciones Públicas y la Orden HAP/1292/2013, de 
28 de junio, por la que se establecen las reglas de determinación de los índices que intervienen 
en las fórmulas de revisión de precios de los contratos públicos. 
 
2. MATERIALES BÁSICOS A INCLUIR 
 
Los materiales básicos a incluir con carácter general en las fórmulas de revisión de precios de 
los contratos sujetos a dicha forma de revisión y los símbolos que representan sus respectivos 
índices de precios en dichas fórmulas, serán los siguientes: 
 
A: Aluminio. 
B: Materiales bituminosos.  
C: Cemento. 
E: Energía. 
F: Focos y luminarias. 
L: Materiales cerámicos.  
M: Madera. 
O: Plantas. 
P: Productos plásticos. 
Q: Productos químicos.  
R: Áridos y rocas. 
S: Materiales siderúrgicos.  
T: Materiales electrónicos. 
U: Cobre.  
V: Vidrio. 
X: Materiales explosivos. 
 
 
3. LEY DE CONTRATOS DEL SECTOR PÚBLICO 
 
Según el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, dentro de su CAPÍTULO II. “Revisión de 
precios en los contratos de las administraciones públicas” nos indica: 
 
1. La revisión de precios en los contratos de las Administraciones Públicas tendrá lugar, en los 
términos establecidos en este Capítulo y salvo que la improcedencia de la revisión se hubiese 
previsto expresamente en los pliegos o pactado en el contrato, cuando éste se hubiese 
ejecutado, al menos, en el 20 por ciento de su importe y hubiese transcurrido un año desde su 
adjudicación. En consecuencia, el primer 20 por ciento ejecutado y el primer año de ejecución 
quedarán excluidos de la revisión.  No obstante, en los contratos de gestión de servicios 
públicos, la revisión de precios podrá tener lugar una vez transcurrido el primer año de ejecución 
del contrato, sin que sea necesario haber ejecutado el 20 por ciento de la prestación. 
 
2. La revisión de precios no tendrá lugar en los contratos cuyo pago se concierte mediante el 
sistema de arrendamiento financiero o de arrendamiento con opción a compra, ni en los 
contratos menores. En los restantes contratos, el órgano de contratación, en resolución 
motivada, podrá excluir la procedencia de la revisión de precios. 
 
3. El pliego de cláusulas administrativas particulares o el contrato deberán detallar, en su 
caso, la fórmula o sistema de revisión aplicable.” 
 
Cabe señalar que puesto que en este proyecto el plazo de ejecución se estima que es inferior 
a 12 meses, concretamente 8 meses, no sería necesaria la realización de este anejo como se 
indica en el Artículo 89 de la Ley de Contratos del Sector Público. Pero debido a posibles 
retrasos o circunstancias excepcionales que se pudieran producir se calculará de igual forma. 
 
4. ELECCIÓN DE LA FÓRMULA DE REVISIÓN DE PRECIOS 
 
La revisión de precios se realiza empleando fórmulas tipo que, mediante la aplicación de los 
índices de precios, permiten calcular los coeficientes de revisión de la obra en cada fecha 
respecto al momento origen del Contrato. Como se señaló anteriormente, según la Ley de 
Contratos del Sector Público, para que proceda la revisión de precios es preciso que haya 
transcurrido un año desde la adjudicación del Contrato y que se haya ejecutado un veinte por 
ciento de su importe, por lo que, el primer 20 por ciento ejecutado y el primer año de ejecución 
quedarán excluidos de la revisión. 
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Para la determinación de la fórmula se seguirá el Real Decreto 1359/2011, de 7 de Octubre, 
por el que se aprueba la relación de materiales básicos y las fórmulas-tipo generales de revisión 
de precios de los contratos de obras y de contratos de suministro de fabricación de armamento 
y equipamiento de las Administraciones Públicas. 
 
De entre ellas la que mejor se ajusta a las características del proyecto es la siguiente: 
 
Kt = 0,03Bt/Bo + 0,12Ct/Co + 0,02Et/Eo + 0,08Ft/Fo + 0,09Mt/Mo + 0,03Ot/Oo + 0,03Pt/Po 
+ 0,14Rt/Ro +0,12St/So + 0,01Tt/To + 0,01Ut/Uo + 0,32 
 
Donde: 
 
Kt: Coeficiente total de revisión 
B: Índice de coste de materiales bituminosos 
C: Índice de coste del cemento 
E: Índice de coste de la energía 
F: Índice de conste de focos y luminarias 
M: Índice de coste de la madera 
O: Índice de coste de plantas 
P: Índice de coste de productos plásticos 
R: Índice de coste de áridos y rocas 
S: Índice de coste de materiales siderúrgicos o acero 
T: Índice de coste de materiales electrónicos 
U: Índice de coste de cobre 
t: Índice en el mes de ejecución de los trabajos  
o: Índice en la fecha de la licitación 
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1. OBJETO 
 
Este anejo tiene como objeto establecer la clasificación que se le debe exigir al contratista de 
la obra, para de esta forma garantizar su adecuada cualificación para el correcto desarrollo de 
la misma. Esta clasificación será meramente orientativa, careciendo de carácter contractual. 
Ésta es obligatoria ya que éste proyecto presenta un presupuesto superior a los 350.000 euros. 
 
Para decidir la clasificación se tendrán en cuenta el Reglamento General de Contratación del 
Estado, en sus Artículos 284-292, la Orden Ministerial de 28 de Marzo de 1968, por la que se 
dictan las normas complementarias para la clasificación de contratistas de obras del Estado, y 
modificada por Orden de 28 de Junio de 1991, el Reglamento General de la Ley de Contratos, 
según el RD 1098/2001, de 12 de Octubre y el RD 773/2015, de 28 de Agosto, por el que se 
modifican determinados preceptos del Reglamento General de la Ley de Contratos de las 
Administraciones públicas. 
 
 
2. CONSIDERACIONES GENERALES. GRUPOS Y SUBGRUPOS 
 
Según lo dispuesto en el artículo 65 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de Noviembre, 
por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público: Para los 
contratos de obras cuyo valor estimado sea igual o superior a 500.000 euros será requisito 
indispensable que el empresario se encuentre debidamente clasificado como contratista de 
obras de las Administraciones Públicas. Para dichos contratos, la clasificación del empresario 
en el grupo o subgrupo que en función del objeto del contrato corresponda, con categoría igual 
o superior a la exigida para el contrato, acreditará sus condiciones de solvencia para contratar. 
 
La clasificación del contratista se hará en los grupos y subgrupos especificados en artículo 25 
del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, teniendo en 
cuenta las siguientes consideraciones: 
 
1. En aquellas obras cuya naturaleza se corresponda con algunos de los tipos establecidos 
como subgrupo y no presenten singularidades diferentes a las normales y generales a su clase, 
se exigirá solamente la clasificación en el subgrupo genérico correspondiente. 
 
2. Cuando en el caso anterior, las obras presenten singularidades no normales o generales a 
las de su clase y sí, en cambio, asimilables a tipos de obras correspondientes a otros subgrupos 
diferentes del principal, la exigencia de clasificación se extenderá también a estos subgrupos 
con las limitaciones siguientes: 
 
 
• El número de subgrupos exigibles, salvo casos excepcionales, no podrá ser superior a 
cuatro. 
• El importe de la obra parcial que por su singularidad dé lugar a la exigencia de 
clasificación en el subgrupo correspondiente deberá ser superior al 20% del precio total 
del contrato, salvo casos excepcionales. 
 
3. Cuando en el conjunto de las obras se dé la circunstancia de que una parte de ellas tenga 
que ser realizada por casas especializadas, como es el caso de determinadas instalaciones, 
podrá establecerse en el pliego de cláusulas administrativas particulares la obligación del 
contratista, salvo que estuviera clasificado en la especialidad de que se trate, de subcontratar 
esta parte de la obra con otro u otros clasificados en el subgrupo o subgrupos correspondientes 
y no le será exigible al principal la clasificación en ellos. El importe de todas las obras sueltas 
sujetas a esta obligación de subcontratar no podrá exceder del 50% del precio del contrato. 
 
4. Cuando las obras presenten partes fundamentalmente diferenciadas, que cada una de ellas 
corresponda a tipos de obra de distinto subgrupo, será exigida la clasificación en todos ellos 
con la misma limitación señalada en el apartado 2, en cuanto a su número y con la posibilidad 
de proceder como se indica en el apartado 3. 
 
5. La clasificación en un grupo solamente podrá ser exigida cuando por la naturaleza de la obra 
resulte necesario que el contratista se encuentre clasificado en todos los subgrupos básicos 
del mismo. 
 
6. Cuando solamente se exija la clasificación en un grupo o subgrupo, la categoría exigible será 
la que corresponda a la anualidad media del contrato, obtenida dividiendo su precio total por el 
número de meses de su plazo de ejecución y multiplicando por 12 el cociente resultante. 
 
7. En los casos en que sea exigida la clasificación en varios subgrupos se fijará la categoría en 
cada uno de ellos teniendo en cuenta los importes parciales y los plazos también parciales que 
correspondan a cada una de las partes de obra originaria de los diversos subgrupos. 
 
Los diferentes grupos y subgrupos existentes relacionados con esta obra son los siguientes: 
 
- Grupo A: Movimiento de tierras y perforaciones. 
 
• Subgrupo 1: Desmontes y vaciados. 
• Subgrupo 2: Explanaciones. 
• Subgrupo 3: Canteras. 
• Subgrupo 4: Pozos y galerías. 
• Subgrupo 5: Túneles. 
 
MEMORIA  OLIMPIA  J IMÉNEZ CERNADAS  PÁGINA 3 DE 5 
UNIVERSIDADE  
DA CORUÑA 
ETSI CAMINOS, 
CANALES Y PUERTOS 
FUNDACIÓN DE LA INGENIERÍA 
CIVIL DE GALICIA 
PR O YE C T O F I N D E G R A D O 
INTERCAMBIADOR MODAL EN CULLEREDO 
 
 
 
- Grupo B: Puentes, viaductos y grandes estructuras. 
 
• Subgrupo 1: De fábrica u hormigón en masa. 
• Subgrupo 2: De hormigón armado 
• Subgrupo 3: De hormigón pretensado. 
• Subgrupo 4: Metálicos. 
 
 
- Grupo C: Edificaciones. 
 
• Subgrupo 1: Demoliciones. 
• Subgrupo 2: Estructuras de fábrica u hormigón. 
• Subgrupo 3: Estructuras metálicas 
• Subgrupo 4: Albañilería, revocos y revestidos. 
• Subgrupo 5: Cantería y marmolería. 
• Subgrupo 6: Pavimentos, solados y alicatados. 
• Subgrupo 7: Aislamientos e impermeabilizaciones. 
• Subgrupo 8: Carpintería de madera. 
• Subgrupo 9: Carpintería metálica 
 
 
- Grupo D: Ferrocarriles. 
 
• Subgrupo 1: Tendido de vías. 
• Subgrupo 2: Elevados sobre carril o cable. 
• Subgrupo 3: Señalizaciones y enclavamientos. 
• Subgrupo 4: Electrificación de ferrocarriles. 
• Subgrupo 5: Obras de ferrocarriles sin cualificación específica. 
 
 
- Grupo E: Hidráulicas. 
 
• Subgrupo 1: Abastecimientos y saneamientos. 
• Subgrupo 2: Presas. 
• Subgrupo 3: Canales. 
• Subgrupo 4: Acequias y desagües. 
• Subgrupo 5: Defensas de márgenes y encauzamientos. 
• Subgrupo 6: Conducciones con tubería de presión de gran diámetro. 
• Subgrupo 7: Obras hidráulicas sin cualificación específica. 
 
 
- Grupo F: Marítimas. 
 
• Subgrupo 1: Dragados. 
• Subgrupo 2: Escolleras. 
• Subgrupo 3: Con bloques de hormigón. 
• Subgrupo 4: Con cajones de hormigón armado. 
• Subgrupo 5: Con pilotes y tablestacas. 
• Subgrupo 6: Faros, radiofaros y señalizaciones marítimas. 
• Subgrupo 7: Obras marítimas sin cualificación específica. 
• Subgrupo 8: Emisarios submarinos. 
 
 
- Grupo G: Viales y pistas. 
 
• Subgrupo 1: Autopistas, autovías. 
• Subgrupo 2: Pistas de aterrizaje. 
• Subgrupo 3: Con firmes de hormigón hidráulico. 
• Subgrupo 4: Con firmes de mezclas bituminosas. 
• Subgrupo 5: Señalizaciones y balizamientos viales. 
• Subgrupo 6: Obras viales sin cualificación específica. 
 
 
- Grupo H: Transportes de productos petrolíferos y gaseosos. 
 
• Subgrupo 1: Oleoductos. 
• Subgrupo 2: Gasoductos. 
 
 
- Grupo I: Instalaciones eléctricas. 
 
• Subgrupo 1: Alumbrado, iluminaciones y balizamientos luminosos. 
• Subgrupo 2: Centrales de producción de energía. 
• Subgrupo 3: Líneas eléctricas de transporte. 
• Subgrupo 4: Subestaciones. 
• Subgrupo 5: Centros de transformación y distribución de alta tensión 
• Subgrupo 6: Distribución en baja tensión. 
• Subgrupo 7: Telecomunicaciones e instalaciones radioeléctricas. 
• Subgrupo 8: Instalaciones electrónicas. 
• Subgrupo 9: Instalaciones eléctricas sin cualificación específica. 
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Grupo J: Instalaciones mecánicas. 
 
• Subgrupo 1: Elevadoras o transportadoras. 
• Subgrupo 2: De ventilación, calefacción y climatización. 
• Subgrupo 3: Frigoríficas. 
• Subgrupo 4: De fontanería y sanitarias. 
• Subgrupo 5: Instalaciones mecánicas sin cualificación específica. 
 
 
- Grupo K: Especiales. 
 
• Subgrupo 1: Cimentaciones superficiales. 
• Subgrupo 2: Sondeos, inyecciones y pilotajes. 
• Subgrupo 3: Tablestacados. 
• Subgrupo 4: Pinturas y metalizaciones. 
• Subgrupo 5: Ornamentaciones y decoraciones. 
• Subgrupo 6: Jardinería y plantaciones. 
• Subgrupo 7: Restauración de bienes inmuebles histórico artísticos. 
• Subgrupo 8: Estaciones de tratamiento de aguas. 
• Subgrupo 9: Instalaciones contra incendios. 
 
 
3. CLASIFICACIÓN POR CATEGORÍA 
 
Las categorías de los contratos de obras a las que se ajustará la clasificación de las empresas 
serán las siguientes: 
 
 
• Categoría 1: Si su cuantía es inferior o igual a 150.000 euros. 
• Categoría 2: Si su cuantía es superior a 150.000 euros e inferior o igual a 360.000 euros. 
• Categoría 3: Si su cuantía es superior a 360.000 euros e inferior o igual a 840.000 euros. 
• Categoría 4: Si su cuantía es superior a 840.000 euros e inferior o igual a 2.400.000 
euros. 
• Categoría 5: Si su cuantía es superior a 2.400.000 euros e inferior o igual a 5.000.000 
euros. 
• Categoría 6: Si su cuantía es superior a 5.000.000 euros. 
 
 
 
 
 
4. EXIGENCIA DE LA CLASIFICACIÓN POR PARTE DE LA ADMINISTRACIÓN 
 
No se exige la clasificación en todos los casos, solo los recogidos en el artículo 36 del Real 
Decreto 1098/2001, de 12 de Octubre, por el que se aprueba el Reglamento general de la Ley 
de Contratos de las Administraciones Públicas. 
 
Artículo 36; Exigencia de clasificación por la Administración. 
 
La clasificación que los órganos de contratación exijan a los licitadores de un contrato de obras 
será determinada con sujeción a las normas que siguen: 
 
1. En aquellas obras cuya naturaleza se corresponda con algunos de los tipos establecidos 
como subgrupo y no presenten singularidades diferentes a las normales y generales a su clase, 
se exigirá solamente la clasificación en el subgrupo genérico correspondiente. 
 
2. Cuando en el caso anterior, las obras presenten singularidades no normales o generales a 
las de su clase y sí, en cambio, asimilables a tipos de obras correspondientes a otros subgrupos 
diferentes del principal, la exigencia de clasificación se entenderá también a estos subgrupos 
con las limitaciones siguientes: 
 
• El número de subgrupos exigibles, salvo casos excepcionales, no podrá ser superior a 
cuatro. 
• El importe de la obra parcial que por su singularidad dé lugar a la exigencia de 
clasificación en el subgrupo correspondiente deberá ser superior al 20 por 100 del precio 
total del contrato, salvo casos excepcionales. 
 
3. Cuando en el conjunto de las obras se dé la circunstancia de que una parte de ellas tenga 
que ser realizada por casas especializadas, como es el caso de determinadas instalaciones, 
podrá establecerse en el pliego de cláusulas administrativas particulares la obligación del 
contratista, salvo que estuviera clasificado en la especialidad de que se trate, de subcontratar 
esta parte de la obra con otro u otros clasificados en el subgrupo o subgrupos correspondientes 
y no le será exigible al principal la clasificación en ellos. El importe de todas las obras sujetas 
a esta obligación de subcontratar no podrá exceder el 50% del precio del contrato. 
 
4. Cuando las obras presenten partes fundamentalmente diferenciadas que cada una de ellas 
corresponda a tipos de obra de distinto subgrupo, será exigida la clasificación en todos ellos 
con la misma limitación señalada en el apartado 2, en cuanto a su número y con la posibilidad 
de proceder como se indica en el apartado 3. 
 
5. La clasificación en un grupo solamente podrá ser exigida cuando por la naturaleza de la obra 
resulte necesario que el contratista se encuentre clasificado en todos los subgrupos básicos 
del mismo. 
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6. Cuando solamente se exija la clasificación en un grupo o subgrupo, la categoría exigible será 
la que corresponda a la anualidad media del contrato, obtenida dividiendo su precio total por el 
número de meses de su plazo de ejecución y multiplicando por 12 el cociente resultante. 
 
7. En los casos en que sea exigida la clasificación en varios subgrupos se fijará la categoría en 
cada uno de ellos teniendo en cuenta los importes parciales y los plazos también parciales que 
correspondan a cada una de las partes de obra originaria de los diversos subgrupos. 
 
8. En los casos en que se imponga la obligación de subcontratar a que se refiere el apartado 
3, la categoría exigible al subcontratista será la que corresponda a la vista del importe de la 
obra a subcontratar y de su plazo parcial de ejecución. 
 
 
5. CLASIFICACIÓN EXIGIBLE 
 
A. Grupo. 
 
Se trata del Grupo C, edificaciones. 
 
B. Subgrupo. 
 
Dentro del Grupo C, subgrupo 6: Pavimentos, solados y alicatados. 
 
C. Categoría 
 
El presupuesto de ejecución material asciende a 1.771.693,13 €, el presupuesto base de 
licitación sin IVA de la obra es de 2.108.314,83€. El plazo de duración estimado es de 10 
meses. 
 
Por lo tanto, categoría 4. 
 
De esta forma, la clasificación exigida al contratista será: C-6-4. 
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1. OBJETO 
 
En el presente anejo se define una posible organización de los trabajos a desarrollar para la 
realización del proyecto, elaborada según indica el Artículo 123.1 del Texto Refundido de la Ley 
de Contratos del Sector Público aprobado por el Real Decreto 3/2011 de 14 de noviembre. 
 
Se establece que en el programa de obras se verán reflejados los plazos de ejecución de las 
principales unidades de obra consideradas en el proyecto. Este plan será de carácter indicativo 
y no vinculante para el Contratista. 
 
2. CONSIDERACIONES 
 
Partiendo de la estructura del presupuesto elaborado, se ha realizado la estructuración del plan 
de obra según los capítulos incluidos. 
 
El plazo de ejecución se estima en diez meses desde el inicio de los trabajos, siendo dicho 
período de carácter orientativo, y no vinculante para el contratista. 
 
Los capítulos de seguridad y salud, así como el de gestión de residuos de la obra, se 
prolongarán durante toda la duración de la misma, ya que en ellos se especifican prescripciones 
aplicables a todo su desarrollo. 
 
El resto de capítulos se distribuyen en el tiempo, proporcionalmente al importe de las partidas 
asociadas a cada uno y de acuerdo con la duración estimada de los trabajos, siguiendo una 
secuencia lógica en la ejecución de las obras. 
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3. DIAGRAMA DE GANT 
 
 MESES    
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  TOTAL P.E.M % 
MOVIMIENTO  
DE TIERRAS 
95.223,74 € 95.223,74 € 95.223,74 €               
 
285.671,22 € 16,12 
RED DE DRENAJE  
DE PLUVIALES 
    30.315,16 € 30.315,16 € 30.315,16 € 30.315,16 €         
 
121.260,62 € 6,84 
FIRMES Y  
PAVIMENTOS 
        117.918,34 € 117.918,34 € 117.918,34 € 117.918,34 € 117.918,34 €   
 
589.591,71 € 33,28 
RED DE ABASTECIMIENTO  
Y RIEGO 
      74.612,79 € 74.612,79 € 74.612,79 € 74.612,79 €       
 
298.451,16 € 16,85 
 RED DE ILUMINACION         60.756,10 € 60.756,10 € 60.756,10 € 60.756,10 €     
 
243.024,40 € 13,72 
MOBILIARIO URBANO                 36.791,88 € 36.791,88 € 
 
73.583,75 € 4,15 
JARDINERIA               22.294,72 € 22.294,72 € 22.294,72 € 
 
66.884,15 € 3,77 
SEÑALIZACION                   3.931,72 € 
 
3.931,72 € 0,22 
SEGURIDAD Y  
SALUD 
2.436,43 € 2.436,43 € 2.436,43 € 2.436,43 € 2.436,43 € 2.436,43 € 2.436,43 € 2.436,43 € 2.436,43 € 2.436,43 € 
 
24.364,30 € 1,38 
GESTION DE  
RESIDUOS 
5.293,01 € 5.293,01 € 5.293,01 € 5.293,01 € 5.293,01 € 5.293,01 € 5.293,01 € 5.293,01 € 5.293,01 € 5.293,01 € 
 
52.930,10 € 2,99 
PARTIDA ALZADA                   12.000,00 € 
 
12.000,00 € 0,68 
              
              
TOTAL P.E.M. 102.953,18 € 102.953,18 € 133.268,34 € 112.657,39 € 291.331,83 € 291.331,83 € 261.016,67 € 208.698,60 € 184.734,37 € 82.747,75 €  1.771.693,13 € 100,00 
 
          
   
Acumulado P.E.M. 102.953,18 € 205.906,36 € 339.174,70 € 451.832,08 € 743.163,91 € 1.034.495,73 € 1.295.512,41 € 1.504.211,00 € 1.688.945,38 € 1.771.693,13 €    
 
          
   
% 5,81 5,81 7,52 6,36 16,44 16,44 14,73 11,78 10,43 4,67    
 
          
   
Acumulado 5,81 11,62 19,14 25,50 41,95 58,39 73,12 84,90 95,33 100,00    
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     ANEJO Nº25. DECLARACIÓN DE OBRA COMPLETA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MEMORIA  OLIMPIA  J IMÉNEZ CERNADAS  PÁGINA  1 DE 2 
UNIVERSIDADE  
DA CORUÑA 
ETSI CAMINOS, 
CANALES Y PUERTOS 
FUNDACIÓN DE LA INGENIERÍA 
CIVIL DE GALICIA 
PR O YE C T O  F I N  D E  G R A D O 
INTERCAMBIADOR MODAL EN CULLEREDO 
 
 
 
 
 
INDICE 
 
1. DECLARACION DE OBRA COMPLETA ......................................................................................... 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MEMORIA  OLIMPIA  J IMÉNEZ CERNADAS  PÁGINA  2 DE 2 
UNIVERSIDADE  
DA CORUÑA 
ETSI CAMINOS, 
CANALES Y PUERTOS 
FUNDACIÓN DE LA INGENIERÍA 
CIVIL DE GALICIA 
PR O YE C T O  F I N  D E  G R A D O 
INTERCAMBIADOR MODAL EN CULLEREDO 
 
 
 
1. DECLARACION DE OBRA COMPLETA 
 
Según lo dispuesto en el artículo 125 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas, los proyectos deberán referirse necesariamente a obras completas, 
entendiéndose por tales las susceptibles de ser entregadas al uso general o al servicio 
correspondiente, sin perjuicio de las ampliaciones de que posteriormente puedan ser objeto, y 
comprenderán todos y cada uno de los elementos que sean precisos para la ejecución de la 
obra.  
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1. INTRODUCCION 
 
Este presupuesto se refiere a los costes correspondientes a la totalidad del proceso proyecto-
construcción, sin considerar los costes de explotación de la infraestructura. Se utiliza 
alternativamente la denominación de presupuesto de inversión. 
 
El presupuesto para conocimiento de la administración considera tanto los gastos anteriores al 
proyecto como los posteriores al mismo. En el primer caso se encuentran los estudios, 
prospecciones, proyectos auxiliares previos, proyectos anteriores, o parte proporcional del 
anteproyecto. El presupuesto de inversión a partir del proyecto incluye: 
 
1- Honorarios para la redacción del proyecto. 
 
2- Presupuesto base de licitación. 
 
3- Honorarios de la dirección facultativa de la obra, estudios y proyectos auxiliares posteriores. 
 
4- Expropiaciones y ocupaciones temporales. 
 
5- Reposición de servicios afectados que, por la naturaleza de los mismos, deben realizarse por 
empresas distintas a la adjudicataria de las obras. 
  
 
2. PRESUPUESTO PARA CONOCIMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN 
 
Debido a la utilización de la vía existente para este proyecto, no hay expropiaciones y por lo 
tanto, el presupuesto para conocimiento de la administración es el que se muestra a 
continuación: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RESUMEN DE PRESUPUESTO  
                                                                  
CAPITULO RESUMEN EUROS %  
 
CAPITULO C01 MOVIMIENTO DE TIERRAS ................................................................................................................................................. 285.671,22 16,12 
CAPITULO C02 DRENAJE .............................................................................................................................................................................. 121.260,62 6,84 
CAPITULO C03 FIRMES Y PAVIMENTOS ..................................................................................................................................................... 589.591,71 33,28 
CAPITULO C04 ABASTECIMIENTO Y RIEGO ............................................................................................................................................... 298.451,16 16,85 
CAPITULO C05 ILUMINACION ....................................................................................................................................................................... 243.024,40 13,72 
CAPITULO C06 MOBILIARIO URBANO Y JARDINERIA ............................................................................................................................... 140.467,90 7,93 
CAPITULO C07 SEÑALIZACION ..................................................................................................................................................................... 3.931,72 0,22 
CAPITULO C08 SEGURIDAD Y SALUD ......................................................................................................................................................... 24.364,30 1,38 
CAPITULO C09 GESTION DE RESIDUOS ..................................................................................................................................................... 52.930,10 2,99 
CAPITULO C10 VARIOS.................................................................................................................................................................................. 12.000,00 0,68 
  ___________________  
 TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 1.771.693,13 
 13,00 % Gastos generales ............................  230.320,11 
 6,00 % Beneficio industrial ..........................  106.301,59 
  ______________________________________  
 SUMA DE G.G. y B.I. 336.621,70 
 21,00 % I.V.A. .................................................................................. 442.746,11 
  ______________________  
 TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 2.551.060,94 
  ______________________  
 TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 2.551.060,94 
Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de DOS MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y UN MIL SESENTA  EUROS con NOVENTA 
Y CUATRO CÉNTIMOS  
 
 
 
Culleredo, 22 de Junio de 2018 
 
La autora del Proyecto: 
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